
v

Comment va être réalisé le 
suivi de l’exécution 
technique du projet ?

Santander, 17 avril 2024

La coopération est entre vos mains



01 Le suivi de l’exécution du projet



S’assurer bonne 
exécution des projets et 
atteinte des réalisations 
et résultats

Vérifier que les 
dépenses déclarées sont 
nécessaires à la mise en 
œuvre du projet

Valoriser réalisations et 
résultats des projets afin 
d’augmenter leur impact

Chef de file interlocuteur 
unique, en lien avec 
responsable du projet 
au SC

Responsable de 
communication du 
projet en lien avec 
responsable de 
communication au SC

Suivi technique et de 
communication peut 
être associé ou non aux 
procédures de 
déclaration de dépenses

Objectifs et grands principes

10



• Minimum 1 rapport /an par bénéficiaire au moment de la déclaration des
dépenses

• Référence à partie « réalisations et communication » dans eSudoe2127 où
les projets doivent charger les éléments (coordination entre bénéficiaires
pour éviter doublons)

• Suivi via:
o entretiens d’avancement,
o visites sur place et
o rapport final

• Suivi financier au niveau du projet: minimum une fois par an, pas de
rapport d’exécution

Modalités de suivi de l’exécution
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Objectif: mesurer avancement des réalisations et résultats, 
détecter bonnes pratiques ou difficultés…

Rythme d’un entretien par an, par visioconférence

Entre SC et projet, avec responsables de projet (chef de file) et 
responsables de communication

Présence possible d’autres autorités: autorité de gestion, 
autorités nationales, experts 

Grille de questions à remplir avant l’entretien

Entretiens d’avancement
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• Visites sur place peuvent être réalisées par autorité de
gestion/secrétariat conjoint, autorités nationales, experts externes…

• Motifs possibles des visites:
o Vérifier correcte mise en œuvre d’un pilote prévu
o Participer à un événement organisé par le projet
o Participer à une réunion du projet (prévue ou ad hoc)
o Évaluer la capacité de capitalisation et de diffusion des

résultats du projet

• Lieu du déplacement dépend du motif de la visite

Visites sur place
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Objectif: 
présenter de 

façon 
synthétique et 

compréhensible 
le déroulé et les 

résultats obtenus 
par le projet

Document 
exploité pour 
la diffusion et 

la 
valorisation 
des résultats 

du projet

Préparation du 
document lors 
du troisième 

entretien 
d’avancement

Première 
version à 

présenter au 
maximum 
deux mois 
après la fin 
du projet

Modèle 
fourni par le 
programme

Échanges 
entre chef de 
file du projet 
et secrétariat 

conjoint

Rapport final
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• Planifier entretiens et visites sur place dès signature d’accord d’octroi

• Informer le responsable de projets au secrétariat conjoint, notamment des
réunions du projet, des déclarations de dépenses…

• Possible d’effectuer, au niveau de chaque bénéficiaire, plus d’une déclaration
de dépenses par an

• Maintenir le responsable de communication du programme (via le responsable
de communication du projet) informé d’éléments qui peuvent faire l’objet d’une
large diffusion

• Plus généralement, exprimer difficultés ou besoins pour exécuter correctement
le projet

Bonnes pratiques à souligner
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Calendrier type (36 mois d’exécution)

2025 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2026 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2027 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2028 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Démarrage du 
projet

1er entretien 
d’avancement

2ème entretien 
d’avancement

Déclaration de 
dépenses

(bénéficiaires)

Déclaration de 
dépenses

(projet)

Date limite pour l’obtention des 
résultats

Visite sur place 
(exemple)

3ème entretien 
d’avancement

1ère version du 
rapport final



02 Les indicateurs



Projet 

Indicateurs de réalisationRéalisations Projet Indicateurs de résultat

• Stratégie et plans 
d’action

• Actions pilotes

• Stratégies et plans 
d’action élaborés 

conjointement

• Actions pilotes 
élaborées 

conjointement et 
mises en œuvre 

dans le contexte de 
projets

• Stratégies et plans 
d’action communs 
adoptés par des 

organisations 

• Solutions adoptées 
ou développées par 
des organisations

• Organisations dont la 
capacité 

institutionnelle a 
augmenté grâce à 
leur participation à 

des activités de 
coopération par-delà 

les frontières

Les indicateurs
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Obligation émanant du règlement (UE) 2021/1059 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021 
dans son article 32, qui oblige les programmes à 
transmettre à la Commission Européenne les 
contributions des projets aux indicateurs du Programme

Les projets (chef de file) devront renseigner une fois par 
an minimum pendant la phase d’exécution et jusqu’à un 
an après fin de la phase d’exécution leur contribution via 
eSudoe

Les indicateurs
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La tâche devra être réalisée en amont de chaque entretien d’avancement pour 
permettre un échange concernant les éléments apportés (contribution, 
documentation justificative…).

Les projets doivent justifier leur contribution aux indicateurs par des 
documents probants qui permettront au secrétariat conjoint de les valider: les 
documents doivent démontrer clairement l’atteinte des réalisations et 
résultats (documents officiels signés, rapports de mise en œuvre…).

Les projets devront comptabiliser leurs réalisations et résultats seulement une 
fois qu’ils seront entièrement achevés.

Les indicateurs
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• Le projet :
 termine le développement de la stratégie et réalise les pilotes dans la dernière année 

d’exécution du projet (2026) et 
 obtient l’adoption de la stratégie par une organisation durant l’année 2027
 obtient l’adoption des solutions développées par un total de 3 organisations durant 

l’année 2026
 démontre clairement que tous les bénéficiaires du projet (10) ont augmenté leur 

capacité organisationnelle grâce à leur participation au projet et ce depuis la 2ème 
année d’exécution du projet. 

Les indicateurs : exemple d’un projet fictif
Type d’indicateur ID Indicateur de réalisation Valeur cible

Réalisation RCO 83 Stratégies et plans d’action élaborés 
conjointement 1

Réalisation RCO 84 Actions pilotes élaborées conjointement et 
mises en œuvre dans le contexte de projets 2

Type d’indicateur ID Indicateur de résultat Valeur cible

Résultat RCR 79 Stratégies et plans d’action communs 
adoptés par des organisations 2

Résultat INTERACT

Organisations dont la capacité 
institutionnelle a augmenté grâce à leur 
participation à des activités de coopération 
par-delà les frontières

10

Résultat RCR 104 Solutions adoptées ou développées par des 
organisations

2

Réalisation

Résultat



Contribution du projet aux différents indicateurs :

Les indicateurs : exemple d’un projet fictif

Type 
d’indicateur ID Indicateur de réalisation Valeur 

cible
Contribution 

2024
Contribution 

2025
Contribution 

2026

Réalisation RCO 83 Stratégies et plans d’action élaborés conjointement 1 0 0 1

Réalisation RCO 84 Actions pilotes élaborées conjointement et mises en œuvre 
dans le contexte de projets 2 0 0 2

Type 
d’indicateur ID Indicateur de résultat Valeur 

cible
Contribution 

2024
Contribution  

24 +25
Contribution 

24+25+26
Contribution 
24+25+26+27

Résultat RCR 79 Stratégies et plans d’action communs adoptés par des 
organisations 2 0 0 0 2

Résultat INTERA
CT

Organisations dont la capacité institutionnelle a augmenté 
grâce à leur participation à des activités de coopération 
par-delà les frontières

10 0 10 10 10

Résultat RCR 
104 Solutions adoptées ou développées par des organisations 2 0 0 2 2



03 Les modifications



De façon générale, les projets doivent respecter le plan de travail, la durée, le
budget et le partenariat établis dans le formulaire de candidature approuvé par le
comité de suivi.
Il est possible d'effectuer des modifications du projet pourvu qu'elles soient
clairement justifiées et argumentées. Ces modifications peuvent affecter :
1. le plan de travail
2. la composition du partenariat et
3. la durée du projet

Modifications

12

Suivant la nature des changements, la décision d'acceptation ou non du changement proposé peut
être prise par l'autorité de gestion (modifications de caractère mineur) et/ou par le comité de suivi
selon le cas.

Les demandes de modification devront être réalisées par le chef de file du projet concerné dans
eSudoe via une tâche propre. Cette tâche devra être soumise, pour validation, au secrétariat conjoint.



Modifications du plan de travail
12

Modifications Organe de décision Procédure Modification 
du FC

Modification du plan de travail
affectant les réalisations et
résultats du projet

Comité de suivi Le chef de file présentera au SC la modification
proposée et la justification de cette dernière. oui

Modification de réalisation, résultat Comité de suivi Le chef de file présentera au SC la modification
proposée et la justification de cette dernière. oui

Modification nombre de livrables,
réalisation, résultat Sans objet Explication et justification dans les entretiens

d’avancement non

Pendant la vie d'un projet, des évènements impliquant un réajustement du plan de travail peuvent se produire.



Modifications du partenariat

Modifications Organe de 
décision Procédure Modification 

du FC

Renoncement d’un 
bénéficiaire Comité de suivi

Le chef de file présentera au SC la modification proposée et la justification de cette
dernière qui sera soumise au comité de suivi.

La lettre de désistement signée par le bénéficiaire sortant devra également être
présentée.

oui

Participation d’un 
nouveau bénéficiaire Comité de suivi

Le chef de file présentera au SC la modification proposée et la justification de cette
dernière. Il conviendra également de fournir la déclaration d’intérêt du nouveau
bénéficiaire, la déclaration DNSH ainsi que l’accord de collaboration bilatéral
entre ce dernier et le chef de file.

Le montant FEDER programmé ne pourra en aucun cas être augmenté.

oui

Renoncement du chef 
de file Comité de suivi

Le chef de file suppléant prévu dans l’accord de collaboration représentera le
partenariat du projet durant la phase de recherche d’un nouveau chef de file.

Le chef de file suppléant présentera au SC la modification et la justification de cette
dernière. La lettre de désistement signée par le chef de file sortant devra être
présentée.

Concernant l’organisme proposé comme nouveau chef de file, il doit présenter la
déclaration responsable et d’engagement, la déclaration d’intérêt et la
déclaration DNSH.

Il convient également de présenter un nouvel accord de collaboration entre
bénéficiaires (multilatéral).

oui

Les décisions de modification relatives à la composition du partenariat doivent être des mesures exceptionnelles prises dans le cas où
aucune autre solution ne permet de corriger la situation qui motive la sortie et/ou l'entrée d'un bénéficiaire.



Modifications du partenariat

Modification des partenaires associés

• Le projet pourra intégrer ou retirer un ou plusieurs partenaires associés.

• Le chef de file devra signifier sa volonté d’intégrer ou de retirer un ou plusieurs partenaires
associés au secrétariat conjoint en lui faisant parvenir par courrier une lettre signée justifiant
sa demande.

• Les autorités responsables seront informées de cette modification par le secrétariat conjoint.

• Après réception, le secrétariat conjoint permettra au chef de file du projet de matérialiser la
modification dans eSudoe.

• Cette modification ne donnera pas lieu à la modification de l’accord d’octroi ou de l’accord de
collaboration.



L'exécution du plan de travail d'un projet doit être conforme aux prévisions initiales.

• La demande doit être dûment justifiée
• Elle doit être approuvé par le comité de suivi du Programme
• La demande doit être formalisée 2 mois avant la fin de la phase d’exécution
• La demande devra être accompagnée de :

Modification de la durée de la phase d’exécution

12

Cette demande sera étudiée par le secrétariat conjoint et soumise, pour décision, au comité de suivi.
• En cas d’acceptation seul l’accord d’octroi d’aide FEDER fera l’objet d’un avenant. Un avenant à l’accord de

collaboration ne sera pas exigé.
• La demande ne doit pas entraîner une durée totale du projet supérieure à la durée maximale prévue dans le

texte de l’appel à projets correspondant (36 mois pour le 1er appel)

1. Lettre de 
demande de 
prolongation de la 
phase d’exécution 
du projet signée par 
le chef de file 
expliquant et 
motivant cette 
décision

2. Document 
justificatif de 
l’accord de 
l’ensemble du 
partenariat sur la 
prolongation 
souhaitée

3.Chronogramme 
modifié au niveau 
des actions et 
groupes de tâches 

4. Plan financier 
modifié par le chef 
de file si la 
prolongation inclut 
une nouvelle année

5.Etat des
indicateurs
actualisé



QUIZZ

A vous de jouer !



Question  

Quels sont les différents rapports que doit présenter chaque bénéficiaire?

a) Seulement le rapport final d’exécution du projet, 

préparé par l’ensemble du partenariat et présenté par 

le chef de file

b) Un rapport de bénéficiaire annuel, ainsi qu’un rapport 

de projet annuel et le rapport final du projet, préparés 

par l’ensemble du partenariat et présentés par le chef 

de file

c) Un rapport de bénéficiaire annuel, et le rapport final du 

projet, préparé par l’ensemble du partenariat et 

présenté par le chef de file



Question  

En quoi consiste le rapport final du projet?

a) Il présente, au niveau du projet, les activités réalisées 

dans la dernière période déclarée, sur le même modèle 

que les rapports d’exécution soumis chaque année

b) Il s’agit du rapport scientifique des résultats du projet, 

destiné à être publié dans des revues spécialisées

c) Il s’agit d’un document reprenant de façon synthétique 

l’ensemble de l’exécution du projet et ses résultats, 

pour une diffusion vers le grand public



Question  

Les entretiens d’avancement sont-ils les seules réunions entre le secrétariat conjoint et 
le projet pour aborder la communication ?

a) Oui, ce sont les seules réunions. Elles serviront à vérifier l'état 

d'avancement de la communication sur le projet. Par conséquent, il 

est important que le chef de file soit présent pour connaître en 

détail les activités de communication.

b) Non, le responsable de la communication du projet et le 

responsable de la communication du SC sont en contact constant. 

Les entretiens d’avancement permettent, en outre, de mettre en 

commun les améliorations possibles des problèmes de 

communication du projet. 



Question  

Mon projet prévoit le développement d’une stratégie et d’un plan d’action et je dispose de 
la stratégie finalisée et d’une première version du plan d’action. Quelle contribution à 
l’indicateur RCO83 « Stratégies et plans d’action élaborés conjointement » dois-je 
indiquer dans eSudoe :

a) 0

b) 1

c) 2



Question  

1. Le projet a besoin de modifier le nombre de livrables/réalisations/résultats. 
Quelle est la procédure à suivre ?

a) Le chef de file présentera au SC la modification 

proposée et la justification de cette dernière.

b) Explication et justification dans les entretiens 

d’avancement

2. Ce changement entraîne-t-il la modification du 
formulaire de candidature ?

a) Oui

b) Non



Interreg-sudoe.eu
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