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1. Objetivos y principios del seguimiento de proyectos

El seguimiento de la ejecucion de los proyectos aprobados es una tarea fundamental para garantizar el buen
uso de los fondos FEDER concedidos por el programa Interreg Sudoe. Permite a las autoridades del programa:

e Garantizar que los proyectos se ejecuten adecuadamente y de conformidad con el formulario de
candidatura y alcancen las realizaciones y resultados esperados, contribuyendo asi al logro de los
resultados del programa;

e Verificar que los gastos incurridos y declarados estén relacionados y sean necesarios para la ejecucion
del proyecto;

e Promover las realizaciones y resultados de los proyectos, para que puedan ser aplicados por el mayor
ndimero posible de organizaciones y territorios, aumentando asi su impacto en los territorios y
poblaciones.

De este modo, el articulo 6 del acuerdo de concesién del FEDER establece que el beneficiario principal de cada
proyecto tiene la obligacién de «garantizar la ejecucién del proyecto en su conjunto» e «informar a la
Autoridad de Gestion y a la Secretaria Conjunta [...] de cualquier cambio sustancial en el proyecto". La
organizacién de las tareas de seguimiento del proyecto tiene como objetivo permitir a los beneficiarios
principales cumplir con estas obligaciones a través de diferentes procedimientos aplicados por la Autoridad
de Gestién y la Secretaria Conjunta, que son las principales vias para el intercambio de informacion entre el
proyecto y las autoridades del programa. También permite comprobar si hay desviaciones en la ejecucién del
formulario de candidatura.

En la Secretaria Conjunta, cada proyecto es supervisado por un responsable de proyecto, que es el
interlocutor principal del proyecto y garantiza el seguimiento continuo del proyecto. El beneficiario principal
esta en contacto regular con su responsable de proyecto por teléfono, correo electrénico, videoconferencia
0, incluso, de forma presencial, durante las visitas in situ o durante la participacion en reuniones presenciales.
En principio, el beneficiario principal es el Unico interlocutor del responsable de proyectos de la Secretaria
Conjunta, aunque, esta Ultima, también puede verse obligada a ponerse en contacto directamente con otros
beneficiarios, en caso necesario.

En cuanto a la ejecucién de las tareas de comunicacion, el responsable de comunicacién del proyecto debe
mantener un contacto regular con el responsable de comunicacién del Programa en la Secretaria Conjunta,
de acuerdo con las modalidades indicadas en el parrafo anterior (véase la ficha 11 de esta guia para mas
detalles).

Ademas de este contacto periddico, se llevara a cabo un seguimiento mas detallado y periddico de la ejecucion
del proyecto a tres niveles:

- Anivel técnico y administrativo
- Anivel financiero
- Anivel de comunicacién.

Si bien estos tres niveles estan naturalmente vinculados, forman parte de procesos que son parcialmente
independientes.

Ficha 10 - Seguimiento y evaluacién de proyectos (version 16/10/2024) | 2



HilerIrey Co-funded by
sudoe the European Union

Por ultimo, el seguimiento de los proyectos aprobados esta estrechamente ligado al seguimiento de los
indicadores de cada proyecto, ya que estos ultimos miden concretamente las realizaciones y los resultados
alcanzados por los proyectos, gracias a su correcta ejecucion. Sin embargo, el seguimiento de los indicadores
responde a las obligaciones reglamentarias y se lleva a cabo con arreglo a un procedimiento diferente.

2. Seguimiento de la ejecucion técnica y administrativa

2.1 A nivel de cada beneficiario del proyecto

Cada beneficiario debera presentar las actividades que haya realizado en el marco del proyecto al menos una
vez al afio, antes de finales de mayo de cada afio. Para ello, debera utilizar la plantilla del informe de ejecucién
disponible en eSudoe2127. La presentacién de este informe se realizara al mismo tiempo que la declaracion
de gastos en que haya incurrido el beneficiario para la ejecucién del proyecto. Este documento permite al
controlador del beneficiario verificar la elegibilidad de los gastos presentados por el beneficiario a la luz de
las actividades realizadas durante el periodo indicado.

Sin embargo, dentro del consorcio, se puede acordar que algunos beneficiarios presenten voluntariamente
declaraciones de gastos adicionales, sin que esto afecte a todos los beneficiarios del proyecto (la Unica
obligacién es una declaracién obligatoria al afio como minimo). En este caso, corresponde al consorcio del
proyecto, coordinado por su beneficiario principal, acordar un calendario provisional de presentacién de
declaraciones para todos los beneficiarios, de modo que cualquier declaracién adicional pueda incorporarse
a una declaracion de gastos del proyecto en un plazo razonable.

Tan pronto como el proyecto logre un entregable, una realizacién o un resultado, se debe insertar un
documento justificativo que lo demuestre en eSudoe2127, en la seccion "realizaciones y comunicaciéon".
Cualquier beneficiario del consorcio puede insertar los documentos en esta seccién. Por esta razon, se
recomienda encarecidamente que el consorcio se organice para definir los beneficiarios encargados de la
correcta transmision de entregables, realizaciones y resultados al programa, de manera que los resultados
se presenten de forma ordenada. Ademas, al verificar la consecucion de las realizaciones y los resultados a
nivel de proyecto (independientemente del procedimiento aplicado), la Secretaria Conjunta verifica que en
eSudoe2127 existan pruebas de la existencia de las realizaciones y los resultados obtenidos.

2.2 A nivel de proyecto

La ejecucion técnica y administrativa de cada proyecto se supervisa mediante distintas modalidades:
- Reuniones de progreso

- Una visita in situ, si procede

- Un informe final

En caso de que surjan dificultades particulares en la ejecucién del proyecto, la Autoridad de Gestién y/o la
Secretaria Conjunta, asi como las autoridades nacionales, también podran tomar la iniciativa de participar en
las reuniones del proyecto ya programadas o de convocar una reunién ad hoc.
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2.2.1 Reuniones de progreso

Las reuniones de progreso consisten en una conversacidén, por videoconferencia, con una duracion
aproximada de una hora a una hora y media. A través de una conversacion guiada por un modelo con
preguntas, se pretende ver el avance de las actividades del proyecto en relacién con el plan de trabajo
indicado en el formulario de candidatura, medir el progreso de los entregables y los resultados esperados,
identificar posibles buenas practicas o dificultades imprevistas, y detectar en qué medida las Autoridades del
Programa pueden contribuir al proyecto en aras de aumentar su impacto en el territorio Sudoe. Durante la
reunion también se mencionan aspectos relacionados con la comunicacién del proyecto, ya que la
comunicacién contribuye a la correcta ejecucién del proyecto.

A lo largo de la ejecucion del proyecto, se llevan a cabo tres reuniones de progreso entre el proyecto y la
Secretaria Conjunta. Los participantes en estas reuniones son el beneficiario principal y el responsable de
comunicacién por parte del proyecto, y el responsable del proyecto y el responsable de comunicaciéon por
parte de la Secretaria Conjunta. La Autoridad de Gestion y las Autoridades Nacionales podran participar en
estas reuniones. Se podra invitar a otros participantes si se considera pertinente o necesario, como por
ejemplo: otros beneficiarios del proyecto o expertos externos.

La fecha de estas entrevistas se fija con tiempo suficiente para facilitar la logistica. La primera entrevista se
organiza entre el 10° y el 12° mes aproximadamente. La segunda entrevista se organiza entre el mes 22 y el
24 aproximadamente. La tercera entrevista tiene lugar en los Ultimos tres meses de implementacion del
proyecto, y tiene como objetivo realizar una evaluacion de la implementacién del proyecto y preparar la
redaccién del informe final.

Los guiones/formularios con las preguntas estan disponibles en eSudoe2127, para que los beneficiarios
principales puedan prepararse adecuadamente para las reuniones de progreso. Antes de la reunién, el
beneficiario principal envia el formulario cumplimentado con las respuestas a las preguntas al responsable
del proyecto en la Secretaria Conjunta. De esta manera, estas respuestas sirven como hilo conductor para
nutrir la conversacién, pero cualquier participante en la reunién puede plantear otros aspectos que no estan
en el modelo de formulario. Después de la reunién, el documento completado por el beneficiario principal
del proyecto, con los comentarios de la Secretaria Conjunta, se conservara en eSudoe2127.

Si la Secretaria Conjunta identifica una desviacién en la ejecucion del proyecto con respecto a lo previsto en
el formulario de candidatura, se verifica que las actividades ejecutadas no pongan en peligro la consecucién
de las realizaciones y resultados esperados. De lo contrario, se aplicaran los procedimientos establecidos en
la ficha 12 de esta guia.

2.2.2 Visitas in situ

La Autoridad de Gestion y/o la Secretaria Conjunta, las Autoridades Nacionales o incluso expertos externos,
segln proceda, podran realizar visitas in situ de corta duracion a los proyectos.

Estas visitas in situ pueden tener lugar en diferentes contextos concretos:

- Verificar la correcta implementacién de al menos uno de los pilotos previstos en el formulario de
candidatura. En este caso, la visita podra tener lugar a lo largo del proyecto, siempre que tenga lugar durante
la ejecucion o finalizacién de una accién piloto, en uno de los sitios piloto. La visita se puede realizar con el
beneficiario principal del proyecto o cualquier otro beneficiario relevante del proyecto para presentar la
implementacién del piloto. Antes de esta visita, el beneficiario principal del proyecto, asistido en su caso por
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el beneficiario que organiza la visita, rellena un formulario de visita in situ, en el que la Secretaria Conjunta
puede incluir comentarios. A continuacion, el formulario se carga en eSudoe2127.

- Participar en un evento organizado por el proyecto, en representacién del Programa Interreg Sudoe. En este
caso, el viaje se realiza al lugar donde se organiza el evento, y la autoridad que asiste puede solicitar intervenir,
si procede.

- Participar en una reunién del proyecto, ya sea una reunién planificada por el consorcio, o una reuniéon ad
hoc, organizada especificamente para resolver dificultades que no hayan podido ser resueltas en el marco del
proyecto, como una dinamica de cooperacién insatisfactoria entre los beneficiarios, o la falta de compromiso
de uno o mas beneficiarios.

- Evaluar la capacidad de capitalizacién y difusién de los resultados del proyecto, en el caso de convocatorias
de proyectos de valorizacion o de la prioridad 4 (ISO6.6). En este caso, el viaje se realiza al sitio que se
considere mas adecuado para evaluar adecuadamente la capacidad de capitalizacion y difusién de los
resultados del proyecto.

2.2.3 Informe final

Una vez finalizada la ejecucién del proyecto, el beneficiario principal dispone de un plazo maximo de dos
meses para presentar una primera version del informe final de ejecucién, de acuerdo con el modelo
establecido por el Programa. La Secretaria Conjunta podra solicitar informacién adicional o correcciones al
texto, antes de aceptar la versién final en eSudoe2127. El objetivo del informe final del proyecto es presentar,
de forma resumida y comprensible para el publico general, los temas abordados por el proyecto, asi como
las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Ademas de su utilidad como documento de seguimiento
del proyecto, el informe final es un documento que debe poder utilizarse para la difusion y explotacion de los
resultados del proyecto. Por ello, es fundamental que esté redactado en un lenguaje claro, accesible y
divulgativo.

2.2.4 Contacto con la Secretaria Conjunta

Con el fin de garantizar una planificacion adecuada de las reuniones y las visitas in situ, una vez se firme el
acuerdo de concesién del FEDER, el beneficiario principal se pondra en contacto con su responsable de
proyecto en la Secretaria Conjunta para consensuar un calendario provisional. No obstante, este cronograma
podra ser modificado durante la ejecucion del proyecto por cualquier motivo, siempre y cuando se realicen
las reuniones o visitas in situ, si las hubiera.

Ademas de estos plazos especificos, el beneficiario principal de proyecto se asegurara de que su responsable
de proyecto en la Secretaria Conjunta sea informado periddicamente del progreso del proyecto. En este
sentido, se asegurara de que las fechas de las reuniones internas de seguimiento del proyecto en las que
participe todo el consorcio se comuniquen con antelacién, para que las Autoridades del Programa puedan
participar, en caso necesario.

3. Seguimiento de la ejecucion financiera

3.1 A nivel de cada beneficiario del proyecto

Las obligaciones de los beneficiarios en materia de seguimiento financiero coinciden con sus obligaciones
técnicas y administrativas. Por lo tanto, cada beneficiario debe declarar sus gastos al programa al menos una
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vez al afio, antes de que finalice el mes de mayo de cada afio, de acuerdo con las condiciones de la Ficha 7 de
esta guia.

Toda la informacién relativa a la ejecucién financiera a nivel de los beneficiarios figura en la ficha 7 de esta
guia.

En determinadas condiciones, el plazo anual puede modificarse mediante una comunicacion de la Autoridad
de Gestion a través de la Secretaria Conjunta. Si un beneficiario de un proyecto no cumple la obligacién de
declarar sus gastos al menos una vez al afio, la Autoridad de Gestién, a través de la Secretaria Conjunta,
organizara una reunion por videoconferencia con dicho beneficiario, el responsable del proyecto y la
Autoridad Nacional concernida, con el fin de determinar las posibles dificultades que pueda encontrar el
beneficiario, y ofrecer un acompafiamiento adaptado, si es necesario.

3.2 A nivel de proyecto

El beneficiario principal de cada proyecto debe recopilar las validaciones de gastos obtenidas por los
beneficiarios del proyecto en una declaracion de proyecto, y presentar la declaracién al menos una vez al afio
antes del 1 de noviembre, de conformidad con la ficha 7 de la presente guia. No obstante, en el seno del
consorcio, podrd acordarse la presentacién de varias declaraciones de gastos al afio, en funcién de las
declaraciones de gastos presentadas por los beneficiarios del proyecto. Por ello, es necesario que el
beneficiario principal del proyecto esté en contacto con el responsable de proyecto de la Secretaria Conjunta,
a fin de establecer un calendario provisional de declaraciones.

4. Integracién del aspecto de la comunicacién en el seguimiento
del proyecto

Si bien la correcta comunicacién de los proyectos estd garantizada, en primer lugar, por el contacto
permanente entre el responsable de comunicaciéon de cada proyecto y el responsable de comunicacion del
Programa en la Secretaria Conjunta (véase la ficha 11 de la presente guia), el Programa también pretende
integrar sistematicamente los aspectos de comunicacién en el seguimiento técnico y administrativo de los
proyectos, con el fin de aumentar el impacto de los proyectos en los territorios. Esta integracion se llevara a
cabo a través de una serie de mecanismos que se describen a continuacion.

4.1 Durante la ejecucién cotidiana de los proyectos

El responsable de comunicacién de cada proyecto estd en contacto regular con el responsable de
comunicacién del Programa de la Secretaria Conjunta y le mantiene informado de las actividades de
comunicacién del proyecto. De manera mas general, comunica cualquier informacién que pueda ser
ampliamente diseminada.

En la Secretaria Conjunta, los responsables de proyecto y el responsable de comunicacién coordinan sus
esfuerzos para comunicar de forma 6ptima las actividades del proyecto, basandose en la informacion que
obtienen.
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4.2 En el marco de los informes de progreso del proyecto (reuniones de
progreso, visita /n situ, informe final)

Como se especifica en el apartado 2.2.1, las reuniones de progreso son organizadas por la persona
responsable de cada proyecto en la Secretaria Conjunta, acompafiada por el responsable de comunicacién
del Programa. Si bien estos ultimos realizan un seguimiento regular de los proyectos en sus respectivas areas
de especializacién (ejecucion técnica, financiera y administrativa o ejecucion de actividades de comunicacion),
las reuniones son una oportunidad para compartir los diversos aspectos relacionados con la ejecucion del
proyecto, con el fin de garantizar la consecucién de los resultados esperados y optimizar el impacto del
proyecto en el territorio Sudoe. De esta forma, las reuniones sobre el progreso permiten al responsable de
comunicacién del proyecto expresar las necesidades de comunicacion identificadas que merecen ser
examinadas con el beneficiario principal del proyecto y el responsable del proyecto en la Secretaria Conjunta.
Esto facilita una planificacién precisa de la difusidén de las realizaciones y resultados del proyecto mediante
los canales del programa (en particular, las herramientas incluidas en la ficha 11 de esta guia), y también
fomenta una mejor comunicacion y cooperacién interna dentro del consorcio del proyecto.

Las reuniones de progreso son también una oportunidad, de manera mas general, para debatir sobre el
desarrollo y la implementacion de la estrategia de comunicacién del proyecto, con el fin de hacer un balance
de la situacion de todas las tareas realizadas y compartir las realizaciones, asi como para explorar nuevas vias
para mejorar el impacto en la difusién y promocién del proyecto.

Uno de los aspectos que se tratan en estas reuniones son las acciones que las Autoridades del Programa
pueden implementar para ayudar al proyecto a mejorar su implementacién y aumentar su impacto, tanto en
términos administrativos como de comunicacion.

Para lograr estos objetivos, las plantillas de las reuniones de progreso y las visitas in situ, asi como la plantilla
para el informe final de implementacion del proyecto, incluyen preguntas relacionadas con la comunicacién
del proyecto.

5. Calendario de seguimiento del proyecto

A modo de resumen de lo anterior, a continuacién, figura un ejemplo de cronograma para el seguimiento de
los aspectos técnicos, administrativos y financieros de un proyecto de 36 meses con fecha de inicio el 1 de
enero de 2025:
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6. Seguimiento de los indicadores

El articulo 32 del Reglamento (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEQO Y DEL CONSEJO, de 24 de junio de
2021, establece las obligaciones de los programas Interreg en cuanto a la transmision de datos relativos a los
indicadores de realizacion y de resultado.

El programa Interreg Sudoe solicitara al menos una vez al afio durante la fase de ejecucién, y hasta un afio
después de la finalizacion de la fase de ejecucion de los indicadores de resultados, un inventario de las
contribuciones de cada proyecto a los indicadores previstos en el formulario de solicitud consolidado. De
hecho, como se indica en la ficha 4 de la guia, las contribuciones a los indicadores de realizacion deben
lograrse durante la fase de ejecucién del proyecto y las relativas a los indicadores de resultados pueden
lograrse hasta un afio después del final de la fase de ejecucion.

La cumplimentacién de las contribuciones es obligatoria y cada proyecto la lleva a cabo a través de una tarea
especifica en eSudoe. Esta tarea debe ser realizada antes de las reuniones de progreso para permitir un
debate sobre la informacién proporcionada. La informacién es introducida directamente por el beneficiario
principal del proyecto y la Secretaria Conjunta se encarga de verificar y validar la informacion. Las
realizaciones y los resultados s6lo deben contabilizarse cuando se hayan realizado por completo (no se
permite una valoracion parcial).

El objetivo del Programa es garantizar una recopilacion fiable de datos para cuantificar mejor la contribucion
de los proyectos a los objetivos del Programa. Los proyectos deberan fundamentar su contribucion a los
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indicadores con evidencias que permitan a la Secretaria Conjunta validarlos. También se necesita una
explicacion detallada que justifique la contribucion a los indicadores.

La informacién proporcionada en eSudoe por los proyectos ayuda a cumplir con el requisito reglamentario
del programa de contabilizar las contribuciones del proyecto a los indicadores del programa.

A continuacioén, figuran tablas descriptivas para cada indicador con los elementos clave que les conciernen
(definicion, elementos que deben aportarse como justificacién, etc.).

6.1 Indicadores de realizacion

Para su informacion, las fuentes de los datos de las tablas siguientes son las siguientes:
- REGLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021
- REGLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021

- Ficha 4 de esta guia
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RCO083 Estrategias y planes de accion desarrollados conjuntamente

Definicién (UE) : Nimero de estrategias y planes de accion desarrollados conjuntamente durante el proyecto

Precisiones metodolégicas (UE) :
El indicador contabiliza el nUmero de estrategias o planes de accion conjuntos desarrollados por los proyectos.

Una estrategia pretende establecer un método especifico para alcanzar un objetivo en un dambito concreto. Incluye un
conjunto de documentos y planes que describen y establecen objetivos a alcanzar o una vision a largo plazo. Las
estrategias deben ser desarrolladas conjuntamente por los beneficiarios y terminadas antes del final del proyecto.

Un plan de accion traduce en acciones una estrategia existente desarrollada conjuntamente. Describe en detalle las
acciones necesarias para lograr un objetivo a largo plazo, indicando el calendario, las acciones, las responsabilidades,
los medios y las tareas de los beneficiarios. Los planes de accion deben ser elaborados conjuntamente por los
beneficiarios y finalizados antes de que concluya el proyecto.

Una estrategia o plan de accién desarrollado conjuntamente significa la implicacién de organizaciones de al menos tres
paises participantes en el proceso de desarrollo.

Unidad de medida |Estrategias / planes de accién

Tipo de indicador |Realizacién

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

Método de calculo
para obtener el
valor del indicador

El valor del indicador es la suma total de estrategias o planes de accién en el momento de la
finalizacién del proyecto.

Método de recogida|Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Fuentes de datos |Proyecto

*Estrategia formalizada que incluya los elementos enumerados en la definicién anterior
(objetivos a alcanzar, publico destinatario, metodologia de elaboracién, visién a largo plazo, etc.).

Elementos *Plan de accién formalizado que incluya los elementos enumerados en la definicién anterior
justificativos (acciones a implementar, calendario, responsabilidades, recursos, metodologia de redaccién,
etc.).

*Plan de desarrollo de la estrategia

Fase de recogida y
de introduccion de |Una vez al afio durante la fase de ejecucion y al finalizar el proyecto.
los datos en origen
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RCO084 Acciones piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas en proyectos

Definicién (UE): Numero de nuevas acciones probadas en el marco del proyecto

Precisiones metodolégicas (UE):

El indicador contabiliza las acciones piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas por los proyectos.

Una accién piloto debe entenderse como una implementacién concreta de nuevos dispositivos (por ejemplo, servicios,
equipos, herramientas, métodos o enfoques). El caracter experimental y demostrativo es esencial para una accién
piloto (o inversiones piloto, en su caso) cuyo objetivo es probar, evaluar y/o demostrar la viabilidad y eficacia de un
dispositivo. Por consiguiente, se trata bien de probar soluciones innovadoras, bien de aplicar soluciones existentes en
un determinado territorio/sector en el que no se han probado previamente. Los resultados y practicas de las acciones
piloto deben aprovecharse y transferirse a otras instituciones y territorios. Una accion piloto tiene un alcance limitado
(zona, duracion, escala, etc.) y debe ser inédita en un entorno comparable. La accién piloto debe desarrollarse
conjuntamente. Debe finalizarse durante la ejecucién del proyecto con la suficiente antelacién para que su caracter
demostrativo pueda aprovecharse y evaluarse en el transcurso del mismo.

Una accién piloto desarrollada conjuntamente supone la implicaciéon de organizaciones de al menos tres paises
participantes en su implementacién.

Unidad de medida |Numero de soluciones probadas via una accién piloto

Tipo de indicador |Realizacién
Método de calculo
para la obtencién |El valor del indicador es la suma total del nimero de soluciones probadas a través de acciones
del valor del piloto implementadas en el marco del proyecto.
indicador

Método de recogida|Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Fuentes de los

datos Proyecto
*Metodologia de la implementacion de la accién piloto
*Informes de implementacion de la accién piloto que demuestren claramente que la accion
piloto cumple los requisitos de la definicion del programa anterior (caracter experimental y
demostrativo, sin precedentes en un entorno comparable, de alcance limitado, desarrollada
Elementos conjuntamente, finalizada durante el proyecto, etc.).
. i *Informe de evaluacién de la ejecucién de la acciéon piloto que demuestre claramente que la
justificativos

accion piloto cumple los requisitos de la definicion del programa anterior (caracter experimental
y demostrativo, sin precedentes en un entorno comparable, de alcance limitado, desarrollada
conjuntamente, finalizada durante el proyecto, etc.).

*Ubicacion del piloto

*Descripcion de la solucién probada

Fase de recogida y
de introduccion de |Una vez al afio durante la fase de ejecucién y al finalizar el proyecto.
los datos en origen
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RCO087

Organizaciones que cooperan de forma transfronteriza

Definicién (UE): Numero de organizaciones beneficiarias y asociadas que participan oficialmente en el proyecto.

Precisiones metodolégicas (UE):

Para ser contabilizadas, las organizaciones deben ser entidades juridicas.

El indicador cuenta las organizaciones que cooperan oficialmente con los proyectos.

Las organizaciones son entidades juridicas que participan en la implementacién del proyecto.

Cooperar no significa necesariamente recibir apoyo financiero directo. También puede significar beneficiarse de
acciones colectivas, acciones de animacién y acciones de creacion de redes llevadas a cabo para el proyecto de las que
se benefician las empresas/organizaciones.

Un socio asociado no participa financieramente en el proyecto (en el sentido de que no recibe financiaciéon del FEDER),
pero puede, por ejemplo, colaborar en la organizacion de seminarios técnicos, en el desarrollo de la accion pilotoy en
la transferencia y capitalizacién de resultados. Por lo tanto, en algunos casos, el socio asociado, puede contabilizarse.

Unidad de medida

Organizaciones

Tipo de indicador

Método de calculo
para la obtencidén
del valor del
indicador

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

Realizaciones

El valor del indicador es la suma de las organizaciones que participan en proyectos
transnacionales. Cabe sefialar que, en algunos casos, también pueden contabilizarse los socios
asociados.l

Método de recogida

Datos introducidos por el beneficiario principal y validados por la SC

Fuentes de los
datos

Proyecto

Elementos
justificativos

*Acuerdos de colaboracién para los beneficiarios del proyecto
*Cualquier prueba documental firmada y sellada de la participacién activa de la organizacién en
el proyecto

Fase de recogida y
de introduccién de
los datos en origen

Una vez al afio durante la fase de ejecucion y al finalizar el proyecto
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RCO116 Soluciones desarrolladas conjuntamente

Definicion (UE): Namero de soluciones desarrolladas e implementadas por los proyectos

Precisiones metodolégicas (UE) :

El indicador contabiliza las soluciones desarrolladas conjuntamente e implementadas por los proyectos. El alcance de
una solucion conjunta podria consistir en identificar una dificultad comun (relacionada con el medio ambiente, el clima,
etc.) y resolver esta dificultad aplicando soluciones desarrolladas conjuntamente.

Las soluciones pueden definirse como metodologias, estudios, herramientas, tecnologias, servicios, procesos y
acuerdos de asociacién/cooperacion.

Deben ser:

-Desarrolladas conjuntamente: mediante la participaciéon de organizaciones de al menos 3 paises participantes en el
programa o resultantes de una transferencia de competencias realizada en el marco del proyecto.

- Facilmente transferibles a otros territorios del programa: la solucién debe incluir las acciones necesarias para su
adopcién o ampliacion.

Las soluciones previstas deben contribuir a los objetivos y hacer referencia a las posibles acciones detalladas para cada
objetivo especifico.

Soluciones

Realizacion

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

El valor del indicador es la suma total del niUmero de soluciones desarrolladas conjuntamente
por los proyectos subvencionados.

Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Proyecto

*Informe preliminar y de implementacion firmado por el beneficiario principal
*Metodologia de la implementacién

*Informes de la implementacién

*Informe de evaluacién de la implementacién

*Descripcion de la solucién desarrollada

Una vez al afio durante la fase de ejecucion y al finalizar el proyecto.
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6.2 Indicadores de resultado

RCR079 Estrategias conjuntas y planes de accion adoptados por organizaciones

Definicién (UE): Numero de estrategias/planes de accion conjuntos adoptados por las organizaciones.

Precisiones metodolégicas (UE) :

NUmero de estrategias o planes de accion conjuntos desarrollados por el proyecto y adoptados por las organizaciones
durante el proyecto o en el afio siguiente a su finalizacion. Las organizaciones pueden o no participar directamente en
el proyecto.

Adopcién de Estrategias/Planes de accién

Resultado

RCOO083 - Estrategiasy planes de accién elaborados conjuntamente

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

El valor del indicador es la suma total del niUmero de estrategias o planes de accién adoptados.

Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Proyecto

Cualquier documento firmado y sellado que demuestre la adopcién de la estrategia y/o el plan
de accion por parte de una organizacién y que identifique claramente la estrategia/plan de
accién adoptados y la organizacion que los adopta.

Puede tratarse, por ejemplo, de la resolucién de una reunién, un memorando de entendimiento,
una declaracion oficial o una decision interna. El documento facilitado debe indicar claramente la
adopcién o el compromiso adquirido por la organizacion a este respecto.

Una vez al afio durante la fase de ejecucion, al finalizar el proyecto y un afio después de finalizar
la fase de ejecucion del proyecto.
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RCR104 Soluciones adoptadas o ampliadas por organizaciones

Definicién (UE) : Nimero de soluciones adoptadas o ampliadas por organizaciones

Precisiones metodolégicas (UE) :

El indicador contabiliza el nUmero de soluciones desarrolladas por los proyectos a través de los pilotos y que son
adoptadas o desarrolladas durante la ejecucién del proyecto o en el afio siguiente a su finalizacion.
Por solucién se consideran: las herramientas, metodologias, tecnologias, etc. probadas por los proyectos en los pilotos.

Las soluciones deben ser :

-Desarrolladas conjuntamente: mediante la participacién de organizaciones de al menos 3 paises participantes en el
programa o resultantes de una transferencia de competencias realizada en el marco del proyecto.

-Facilmente transferibles a otros territorios del programa: la solucién debe incluir las acciones necesarias para su
adopcion o ampliacién.

Para ser contabilizada, la solucién debe haber sido adoptada o ampliada por una organizacién determinada durante la
ejecucion del proyecto o en el plazo de un afio tras su finalizacién.

La ampliacién se refiere a la actualizacién/mejora de la solucién, o a la extensién del alcance de la solucién, por
ejemplo del nivel local al regional o del nivel técnico al politico.

La organizacién que adopta las soluciones desarrolladas por el proyecto puede ser o no participante en el mismo.

Adopcién de soluciones

Resultados

RCO084 - Actividades piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas en proyectos
RCO116 - Soluciones desarrolladas conjuntamente

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

El valor del indicador es la suma total del nimero de soluciones adoptadas.

Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Proyecto

Cualquier documento firmado y sellado que demuestre la adopcion de la solucién por parte de
una organizacién y que identifique claramente la solucién adoptada y la organizacion que la
adopta.

Por ejemplo, puede tratarse de la resolucion de una reunién, un memorando de entendimiento,
una declaracion oficial, una decisién interna o la inclusién de la solucién en una estrategia o plan
de accioén. El documento debe indicar claramente que la organizacién ha adoptado la solucién o
se ha comprometido a hacerlo.

Una vez al afio durante la fase de ejecucioén, al finalizar el proyecto y un afio después de finalizar
la fase de ejecucion del proyecto.
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Organizaciones cuya capacidad institucional ha aumentado como
INTERACT resultado de su participacion en actividades de cooperacién

transfronteriza

Definicién (UE) : Nimero de Organizaciones cuya capacidad institucional ha aumentado como resultado de su
participacion en actividades de cooperacion transfronteriza

Precisiones metodolégicas (UE) :

El indicador contabiliza las organizaciones cuya capacidad de accién y/o andlisis, competencias, conocimientos técnicos,
cualificaciones y recursos internos han mejorado gracias a las acciones llevadas a cabo por el proyecto: soluciones
adoptadas, formacién seguida, herramientas y metodologias desarrolladas, etc.

Organizaciones

Resultado

RCOO083 - Estrategiasy planes de accién desarrollados conjuntamente

RCO084 - Acciones piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas en proyectos
RCO087 - Organizaciones que cooperan de forma transfronteriza

RCO116 - Soluciones desarrolladas conjuntamente

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO
El valor del indicador es la suma de las organizaciones que han participado activamente en las

actividades de cooperacion transfronteriza de un proyecto, aumentando asi su capacidad
institucional en el area cubierta por el proyecto.O

Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Proyecto

Cualquier documento justificativo firmado y sellado que demuestre la participacion activa de la
organizacion en el proyecto (por ejemplo, acuerdo de colaboracion para las organizaciones
beneficiarias del proyecto, informe de ejecucion del proyecto piloto que demuestre la
participacién activa de la organizacion, etc.) y, en particular, en el desarrollo de los resultados y/o
su adopcién. El documento debe identificar claramente a la organizacién contabilizada y
demostrar claramente su participacion activa y la naturaleza del aumento de su capacidad.

Una vez al afio durante la fase de ejecucion, al finalizar el proyecto y un afio después de finalizar
la fase de ejecucion del proyecto.
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