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1. Objetivos y principios del seguimiento de proyectos

El seguimiento de la ejecucion de los proyectos aprobados es una tarea fundamental para garantizar el buen
uso de los fondos FEDER concedidos por el programa Interreg Sudoe. Permite a las autoridades del programa:

e Garantizar que los proyectos se ejecuten adecuadamente y de conformidad con el formulario de
candidatura y alcancen las realizaciones y resultados esperados, contribuyendo asi al logro de los
resultados del programa;

e Verificar que los gastos incurridos y declarados estén relacionados y sean necesarios para la ejecucion
del proyecto;

e Promover las realizaciones y resultados de los proyectos, para que puedan ser aplicados por el mayor
ndimero posible de organizaciones y territorios, aumentando asi su impacto en los territorios y
poblaciones.

De este modo, el articulo 6 del acuerdo de concesién del FEDER establece que el beneficiario principal de cada
proyecto tiene la obligacién de «garantizar la ejecucién del proyecto en su conjunto» e «informar a la
Autoridad de Gestion y a la Secretaria Conjunta [...] de cualquier cambio sustancial en el proyecto". La
organizacién de las tareas de seguimiento del proyecto tiene como objetivo permitir a los beneficiarios
principales cumplir con estas obligaciones a través de diferentes procedimientos aplicados por la Autoridad
de Gestién y la Secretaria Conjunta, que son las principales vias para el intercambio de informacion entre el
proyecto y las autoridades del programa. También permite comprobar si hay desviaciones en la ejecucién del
formulario de candidatura.

En la Secretaria Conjunta, cada proyecto es supervisado por un responsable de proyecto, que es el
interlocutor principal del proyecto y garantiza el seguimiento continuo del proyecto. El beneficiario principal
esta en contacto regular con su responsable de proyecto por teléfono, correo electrénico, videoconferencia
0, incluso, de forma presencial, durante las visitas in situ o durante la participacion en reuniones presenciales.
En principio, el beneficiario principal es el Unico interlocutor del responsable de proyectos de la Secretaria
Conjunta, aunque, esta Ultima, también puede verse obligada a ponerse en contacto directamente con otros
beneficiarios, en caso necesario.

En cuanto a la ejecucién de las tareas de comunicacion, el responsable de comunicacién del proyecto debe
mantener un contacto regular con el responsable de comunicacién del Programa en la Secretaria Conjunta,
de acuerdo con las modalidades indicadas en el parrafo anterior (véase la ficha 11 de esta guia para mas
detalles).

Ademas de este contacto periddico, se llevara a cabo un seguimiento mas detallado y periddico de la ejecucion
del proyecto a tres niveles:

- Anivel técnico y administrativo
- Anivel financiero
- Anivel de comunicacién.

Si bien estos tres niveles estan naturalmente vinculados, forman parte de procesos que son parcialmente
independientes.
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Por ultimo, el seguimiento de los proyectos aprobados esta estrechamente ligado al seguimiento de los
indicadores de cada proyecto, ya que estos ultimos miden concretamente las realizaciones y los resultados
alcanzados por los proyectos, gracias a su correcta ejecucion. Sin embargo, el seguimiento de los indicadores
responde a las obligaciones reglamentarias y se lleva a cabo con arreglo a un procedimiento diferente.

2. Seguimiento de la ejecucion técnica y administrativa

2.1 A nivel de cada beneficiario del proyecto

Cada beneficiario debera presentar las actividades que haya realizado en el marco del proyecto al menos una
vez al afio, antes de finales de mayo de cada afio. Para ello, debera utilizar la plantilla del informe de ejecucién
disponible en eSudoe2127. La presentacién de este informe se realizara al mismo tiempo que la declaracion
de gastos en que haya incurrido el beneficiario para la ejecucién del proyecto. Este documento permite al
controlador del beneficiario verificar la elegibilidad de los gastos presentados por el beneficiario a la luz de
las actividades realizadas durante el periodo indicado.

Sin embargo, dentro del consorcio, se puede acordar que algunos beneficiarios presenten voluntariamente
declaraciones de gastos adicionales, sin que esto afecte a todos los beneficiarios del proyecto (la Unica
obligacién es una declaracién obligatoria al afio como minimo). En este caso, corresponde al consorcio del
proyecto, coordinado por su beneficiario principal, acordar un calendario provisional de presentacién de
declaraciones para todos los beneficiarios, de modo que cualquier declaracién adicional pueda incorporarse
a una declaracion de gastos del proyecto en un plazo razonable.

Tan pronto como el proyecto logre un entregable, una realizacién o un resultado, se debe insertar un
documento justificativo que lo demuestre en eSudoe2127, en la seccion "realizaciones y comunicaciéon".
Cualquier beneficiario del consorcio puede insertar los documentos en esta seccién. Por esta razon, se
recomienda encarecidamente que el consorcio se organice para definir los beneficiarios encargados de la
correcta transmision de entregables, realizaciones y resultados al programa, de manera que los resultados
se presenten de forma ordenada. Ademas, al verificar la consecucion de las realizaciones y los resultados a
nivel de proyecto (independientemente del procedimiento aplicado), la Secretaria Conjunta verifica que en
eSudoe2127 existan pruebas de la existencia de las realizaciones y los resultados obtenidos.

2.2 A nivel de proyecto

La ejecucion técnica y administrativa de cada proyecto se supervisa mediante distintas modalidades:
- Reuniones de progreso

- Una visita in situ, si procede

- Un informe final

En caso de que surjan dificultades particulares en la ejecucién del proyecto, la Autoridad de Gestién y/o la
Secretaria Conjunta, asi como las autoridades nacionales, también podran tomar la iniciativa de participar en
las reuniones del proyecto ya programadas o de convocar una reunién ad hoc.
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2.2.1 Reuniones de progreso

Las reuniones de progreso consisten en una conversacidén, por videoconferencia, con una duracion
aproximada de una hora a una hora y media. A través de una conversacion guiada por un modelo con
preguntas, se pretende ver el avance de las actividades del proyecto en relacién con el plan de trabajo
indicado en el formulario de candidatura, medir el progreso de los entregables y los resultados esperados,
identificar posibles buenas practicas o dificultades imprevistas, y detectar en qué medida las Autoridades del
Programa pueden contribuir al proyecto en aras de aumentar su impacto en el territorio Sudoe. Durante la
reunion también se mencionan aspectos relacionados con la comunicacién del proyecto, ya que la
comunicacién contribuye a la correcta ejecucién del proyecto.

A lo largo de la ejecucion del proyecto, se llevan a cabo tres reuniones de progreso entre el proyecto y la
Secretaria Conjunta. Los participantes en estas reuniones son el beneficiario principal y el responsable de
comunicacién por parte del proyecto, y el responsable del proyecto y el responsable de comunicaciéon por
parte de la Secretaria Conjunta. La Autoridad de Gestion y las Autoridades Nacionales podran participar en
estas reuniones. Se podra invitar a otros participantes si se considera pertinente o necesario, como por
ejemplo: otros beneficiarios del proyecto o expertos externos.

La fecha de estas entrevistas se fija con tiempo suficiente para facilitar la logistica. La primera entrevista se
organiza entre el 10° y el 12° mes aproximadamente. La segunda entrevista se organiza entre el mes 22 y el
24 aproximadamente. La tercera entrevista tiene lugar en los Ultimos tres meses de implementacion del
proyecto, y tiene como objetivo realizar una evaluacion de la implementacién del proyecto y preparar la
redaccién del informe final.

Los guiones/formularios con las preguntas estan disponibles en eSudoe2127, para que los beneficiarios
principales puedan prepararse adecuadamente para las reuniones de progreso. Antes de la reunién, el
beneficiario principal envia el formulario cumplimentado con las respuestas a las preguntas al responsable
del proyecto en la Secretaria Conjunta. De esta manera, estas respuestas sirven como hilo conductor para
nutrir la conversacién, pero cualquier participante en la reunién puede plantear otros aspectos que no estan
en el modelo de formulario. Después de la reunién, el documento completado por el beneficiario principal
del proyecto, con los comentarios de la Secretaria Conjunta, se conservara en eSudoe2127.

Si la Secretaria Conjunta identifica una desviacién en la ejecucion del proyecto con respecto a lo previsto en
el formulario de candidatura, se verifica que las actividades ejecutadas no pongan en peligro la consecucién
de las realizaciones y resultados esperados. De lo contrario, se aplicaran los procedimientos establecidos en
la ficha 12 de esta guia.

2.2.2 Visitas in situ

La Autoridad de Gestion y/o la Secretaria Conjunta, las Autoridades Nacionales o incluso expertos externos,
segln proceda, podran realizar visitas in situ de corta duracion a los proyectos.

Estas visitas in situ pueden tener lugar en diferentes contextos concretos:

- Verificar la correcta implementacién de al menos uno de los pilotos previstos en el formulario de
candidatura. En este caso, la visita podra tener lugar a lo largo del proyecto, siempre que tenga lugar durante
la ejecucion o finalizacién de una accién piloto, en uno de los sitios piloto. La visita se puede realizar con el
beneficiario principal del proyecto o cualquier otro beneficiario relevante del proyecto para presentar la
implementacién del piloto. Antes de esta visita, el beneficiario principal del proyecto, asistido en su caso por
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el beneficiario que organiza la visita, rellena un formulario de visita in situ, en el que la Secretaria Conjunta
puede incluir comentarios. A continuacion, el formulario se carga en eSudoe2127.

- Participar en un evento organizado por el proyecto, en representacién del Programa Interreg Sudoe. En este
caso, el viaje se realiza al lugar donde se organiza el evento, y la autoridad que asiste puede solicitar intervenir,
si procede.

- Participar en una reunién del proyecto, ya sea una reunién planificada por el consorcio, o una reuniéon ad
hoc, organizada especificamente para resolver dificultades que no hayan podido ser resueltas en el marco del
proyecto, como una dinamica de cooperacién insatisfactoria entre los beneficiarios, o la falta de compromiso
de uno o mas beneficiarios.

- Evaluar la capacidad de capitalizacién y difusién de los resultados del proyecto, en el caso de convocatorias
de proyectos de valorizacion o de la prioridad 4 (ISO6.6). En este caso, el viaje se realiza al sitio que se
considere mas adecuado para evaluar adecuadamente la capacidad de capitalizacion y difusién de los
resultados del proyecto.

2.2.3 Informe final

Una vez finalizada la ejecucién del proyecto, el beneficiario principal dispone de un plazo maximo de dos
meses para presentar una primera version del informe final de ejecucién, de acuerdo con el modelo
establecido por el Programa. La Secretaria Conjunta podra solicitar informacién adicional o correcciones al
texto, antes de aceptar la versién final en eSudoe2127. El objetivo del informe final del proyecto es presentar,
de forma resumida y comprensible para el publico general, los temas abordados por el proyecto, asi como
las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Ademas de su utilidad como documento de seguimiento
del proyecto, el informe final es un documento que debe poder utilizarse para la difusion y explotacion de los
resultados del proyecto. Por ello, es fundamental que esté redactado en un lenguaje claro, accesible y
divulgativo.

2.2.4 Contacto con la Secretaria Conjunta

Con el fin de garantizar una planificacion adecuada de las reuniones y las visitas in situ, una vez se firme el
acuerdo de concesién del FEDER, el beneficiario principal se pondra en contacto con su responsable de
proyecto en la Secretaria Conjunta para consensuar un calendario provisional. No obstante, este cronograma
podra ser modificado durante la ejecucion del proyecto por cualquier motivo, siempre y cuando se realicen
las reuniones o visitas in situ, si las hubiera.

Ademas de estos plazos especificos, el beneficiario principal de proyecto se asegurara de que su responsable
de proyecto en la Secretaria Conjunta sea informado periddicamente del progreso del proyecto. En este
sentido, se asegurara de que las fechas de las reuniones internas de seguimiento del proyecto en las que
participe todo el consorcio se comuniquen con antelacién, para que las Autoridades del Programa puedan
participar, en caso necesario.

3. Seguimiento de la ejecucion financiera

3.1 A nivel de cada beneficiario del proyecto

Las obligaciones de los beneficiarios en materia de seguimiento financiero coinciden con sus obligaciones
técnicas y administrativas. Por lo tanto, cada beneficiario debe declarar sus gastos al programa al menos una
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vez al afio, antes de que finalice el mes de mayo de cada afio, de acuerdo con las condiciones de la Ficha 7 de
esta guia.

Toda la informacién relativa a la ejecucién financiera a nivel de los beneficiarios figura en la ficha 7 de esta
guia.

En determinadas condiciones, el plazo anual puede modificarse mediante una comunicacion de la Autoridad
de Gestion a través de la Secretaria Conjunta. Si un beneficiario de un proyecto no cumple la obligacién de
declarar sus gastos al menos una vez al afio, la Autoridad de Gestién, a través de la Secretaria Conjunta,
organizara una reunion por videoconferencia con dicho beneficiario, el responsable del proyecto y la
Autoridad Nacional concernida, con el fin de determinar las posibles dificultades que pueda encontrar el
beneficiario, y ofrecer un acompafiamiento adaptado, si es necesario.

3.2 A nivel de proyecto

El beneficiario principal de cada proyecto debe recopilar las validaciones de gastos obtenidas por los
beneficiarios del proyecto en una declaracion de proyecto, y presentar la declaracién al menos una vez al afio
antes del 1 de noviembre, de conformidad con la ficha 7 de la presente guia. No obstante, en el seno del
consorcio, podrd acordarse la presentacién de varias declaraciones de gastos al afio, en funcién de las
declaraciones de gastos presentadas por los beneficiarios del proyecto. Por ello, es necesario que el
beneficiario principal del proyecto esté en contacto con el responsable de proyecto de la Secretaria Conjunta,
a fin de establecer un calendario provisional de declaraciones.

4. Integracién del aspecto de la comunicacién en el seguimiento
del proyecto

Si bien la correcta comunicacién de los proyectos estd garantizada, en primer lugar, por el contacto
permanente entre el responsable de comunicaciéon de cada proyecto y el responsable de comunicacion del
Programa en la Secretaria Conjunta (véase la ficha 11 de la presente guia), el Programa también pretende
integrar sistematicamente los aspectos de comunicacién en el seguimiento técnico y administrativo de los
proyectos, con el fin de aumentar el impacto de los proyectos en los territorios. Esta integracion se llevara a
cabo a través de una serie de mecanismos que se describen a continuacion.

4.1 Durante la ejecucién cotidiana de los proyectos

El responsable de comunicacién de cada proyecto estd en contacto regular con el responsable de
comunicacién del Programa de la Secretaria Conjunta y le mantiene informado de las actividades de
comunicacién del proyecto. De manera mas general, comunica cualquier informacién que pueda ser
ampliamente diseminada.

En la Secretaria Conjunta, los responsables de proyecto y el responsable de comunicacién coordinan sus
esfuerzos para comunicar de forma 6ptima las actividades del proyecto, basandose en la informacion que
obtienen.
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4.2 En el marco de los informes de progreso del proyecto (reuniones de
progreso, visita /n situ, informe final)

Como se especifica en el apartado 2.2.1, las reuniones de progreso son organizadas por la persona
responsable de cada proyecto en la Secretaria Conjunta, acompafiada por el responsable de comunicacién
del Programa. Si bien estos ultimos realizan un seguimiento regular de los proyectos en sus respectivas areas
de especializacién (ejecucion técnica, financiera y administrativa o ejecucion de actividades de comunicacion),
las reuniones son una oportunidad para compartir los diversos aspectos relacionados con la ejecucion del
proyecto, con el fin de garantizar la consecucién de los resultados esperados y optimizar el impacto del
proyecto en el territorio Sudoe. De esta forma, las reuniones sobre el progreso permiten al responsable de
comunicacién del proyecto expresar las necesidades de comunicacion identificadas que merecen ser
examinadas con el beneficiario principal del proyecto y el responsable del proyecto en la Secretaria Conjunta.
Esto facilita una planificacién precisa de la difusidén de las realizaciones y resultados del proyecto mediante
los canales del programa (en particular, las herramientas incluidas en la ficha 11 de esta guia), y también
fomenta una mejor comunicacion y cooperacién interna dentro del consorcio del proyecto.

Las reuniones de progreso son también una oportunidad, de manera mas general, para debatir sobre el
desarrollo y la implementacion de la estrategia de comunicacién del proyecto, con el fin de hacer un balance
de la situacion de todas las tareas realizadas y compartir las realizaciones, asi como para explorar nuevas vias
para mejorar el impacto en la difusién y promocién del proyecto.

Uno de los aspectos que se tratan en estas reuniones son las acciones que las Autoridades del Programa
pueden implementar para ayudar al proyecto a mejorar su implementacién y aumentar su impacto, tanto en
términos administrativos como de comunicacion.

Para lograr estos objetivos, las plantillas de las reuniones de progreso y las visitas in situ, asi como la plantilla
para el informe final de implementacion del proyecto, incluyen preguntas relacionadas con la comunicacién
del proyecto.

5. Calendario de seguimiento del proyecto

A modo de resumen de lo anterior, a continuacién, figura un ejemplo de cronograma para el seguimiento de
los aspectos técnicos, administrativos y financieros de un proyecto de 36 meses con fecha de inicio el 1 de
enero de 2025:
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6. Seguimiento de los indicadores

El articulo 32 del Reglamento (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEQO Y DEL CONSEJO, de 24 de junio de
2021, establece las obligaciones de los programas Interreg en cuanto a la transmision de datos relativos a los
indicadores de realizacion y de resultado.

El programa Interreg Sudoe solicitara al menos una vez al afio durante la fase de ejecucién, y hasta un afio
después de la finalizacion de la fase de ejecucion de los indicadores de resultados, un inventario de las
contribuciones de cada proyecto a los indicadores previstos en el formulario de solicitud consolidado. De
hecho, como se indica en la ficha 4 de la guia, las contribuciones a los indicadores de realizacion deben
lograrse durante la fase de ejecucién del proyecto y las relativas a los indicadores de resultados pueden
lograrse hasta un afio después del final de la fase de ejecucion.

La cumplimentacién de las contribuciones es obligatoria y cada proyecto la lleva a cabo a través de una tarea
especifica en eSudoe. Esta tarea debe ser realizada antes de las reuniones de progreso para permitir un
debate sobre la informacién proporcionada. La informacién es introducida directamente por el beneficiario
principal del proyecto y la Secretaria Conjunta se encarga de verificar y validar la informacion. Las
realizaciones y los resultados s6lo deben contabilizarse cuando se hayan realizado por completo (no se
permite una valoracion parcial).

El objetivo del Programa es garantizar una recopilacion fiable de datos para cuantificar mejor la contribucion
de los proyectos a los objetivos del Programa. Los proyectos deberan fundamentar su contribucion a los
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indicadores con evidencias que permitan a la Secretaria Conjunta validarlos. También se necesita una
explicacion detallada que justifique la contribucion a los indicadores.

La informacién proporcionada en eSudoe por los proyectos ayuda a cumplir con el requisito reglamentario
del programa de contabilizar las contribuciones del proyecto a los indicadores del programa.

A continuacioén, figuran tablas descriptivas para cada indicador con los elementos clave que les conciernen
(definicion, elementos que deben aportarse como justificacién, etc.).

6.1 Indicadores de realizacion

Para su informacion, las fuentes de los datos de las tablas siguientes son las siguientes:
- REGLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021
- REGLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021

- Ficha 4 de esta guia
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RCO083 Estrategias y planes de accion desarrollados conjuntamente

Definicién (UE) : Nimero de estrategias y planes de accion desarrollados conjuntamente durante el proyecto

Precisiones metodolégicas (UE) :
El indicador contabiliza el nUmero de estrategias o planes de accion conjuntos desarrollados por los proyectos.

Una estrategia pretende establecer un método especifico para alcanzar un objetivo en un dambito concreto. Incluye un
conjunto de documentos y planes que describen y establecen objetivos a alcanzar o una vision a largo plazo. Las
estrategias deben ser desarrolladas conjuntamente por los beneficiarios y terminadas antes del final del proyecto.

Un plan de accion traduce en acciones una estrategia existente desarrollada conjuntamente. Describe en detalle las
acciones necesarias para lograr un objetivo a largo plazo, indicando el calendario, las acciones, las responsabilidades,
los medios y las tareas de los beneficiarios. Los planes de accion deben ser elaborados conjuntamente por los
beneficiarios y finalizados antes de que concluya el proyecto.

Una estrategia o plan de accién desarrollado conjuntamente significa la implicacién de organizaciones de al menos tres
paises participantes en el proceso de desarrollo.

Unidad de medida |Estrategias / planes de accién

Tipo de indicador |Realizacién

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

Método de calculo
para obtener el
valor del indicador

El valor del indicador es la suma total de estrategias o planes de accién en el momento de la
finalizacién del proyecto.

Método de recogida|Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Fuentes de datos |Proyecto

*Estrategia formalizada que incluya los elementos enumerados en la definicién anterior
(objetivos a alcanzar, publico destinatario, metodologia de elaboracién, visién a largo plazo, etc.).

Elementos *Plan de accién formalizado que incluya los elementos enumerados en la definicién anterior
justificativos (acciones a implementar, calendario, responsabilidades, recursos, metodologia de redaccién,
etc.).

*Plan de desarrollo de la estrategia

Fase de recogida y
de introduccion de |Una vez al afio durante la fase de ejecucion y al finalizar el proyecto.
los datos en origen
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RCO084 Acciones piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas en proyectos

Definicién (UE): Numero de nuevas acciones probadas en el marco del proyecto

Precisiones metodolégicas (UE):

El indicador contabiliza las acciones piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas por los proyectos.

Una accién piloto debe entenderse como una implementacién concreta de nuevos dispositivos (por ejemplo, servicios,
equipos, herramientas, métodos o enfoques). El caracter experimental y demostrativo es esencial para una accién
piloto (o inversiones piloto, en su caso) cuyo objetivo es probar, evaluar y/o demostrar la viabilidad y eficacia de un
dispositivo. Por consiguiente, se trata bien de probar soluciones innovadoras, bien de aplicar soluciones existentes en
un determinado territorio/sector en el que no se han probado previamente. Los resultados y practicas de las acciones
piloto deben aprovecharse y transferirse a otras instituciones y territorios. Una accion piloto tiene un alcance limitado
(zona, duracion, escala, etc.) y debe ser inédita en un entorno comparable. La accién piloto debe desarrollarse
conjuntamente. Debe finalizarse durante la ejecucién del proyecto con la suficiente antelacién para que su caracter
demostrativo pueda aprovecharse y evaluarse en el transcurso del mismo.

Una accién piloto desarrollada conjuntamente supone la implicaciéon de organizaciones de al menos tres paises
participantes en su implementacién.

Unidad de medida |Numero de soluciones probadas via una accién piloto

Tipo de indicador |Realizacién
Método de calculo
para la obtencién |El valor del indicador es la suma total del nimero de soluciones probadas a través de acciones
del valor del piloto implementadas en el marco del proyecto.
indicador

Método de recogida|Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Fuentes de los

datos Proyecto
*Metodologia de la implementacion de la accién piloto
*Informes de implementacion de la accién piloto que demuestren claramente que la accion
piloto cumple los requisitos de la definicion del programa anterior (caracter experimental y
demostrativo, sin precedentes en un entorno comparable, de alcance limitado, desarrollada
Elementos conjuntamente, finalizada durante el proyecto, etc.).
. i *Informe de evaluacién de la ejecucién de la acciéon piloto que demuestre claramente que la
justificativos

accion piloto cumple los requisitos de la definicion del programa anterior (caracter experimental
y demostrativo, sin precedentes en un entorno comparable, de alcance limitado, desarrollada
conjuntamente, finalizada durante el proyecto, etc.).

*Ubicacion del piloto

*Descripcion de la solucién probada

Fase de recogida y
de introduccion de |Una vez al afio durante la fase de ejecucién y al finalizar el proyecto.
los datos en origen
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RCO087

Organizaciones que cooperan de forma transfronteriza

Definicién (UE): Numero de organizaciones beneficiarias y asociadas que participan oficialmente en el proyecto.

Precisiones metodolégicas (UE):

Para ser contabilizadas, las organizaciones deben ser entidades juridicas.

El indicador cuenta las organizaciones que cooperan oficialmente con los proyectos.

Las organizaciones son entidades juridicas que participan en la implementacién del proyecto.

Cooperar no significa necesariamente recibir apoyo financiero directo. También puede significar beneficiarse de
acciones colectivas, acciones de animacién y acciones de creacion de redes llevadas a cabo para el proyecto de las que
se benefician las empresas/organizaciones.

Un socio asociado no participa financieramente en el proyecto (en el sentido de que no recibe financiaciéon del FEDER),
pero puede, por ejemplo, colaborar en la organizacion de seminarios técnicos, en el desarrollo de la accion pilotoy en
la transferencia y capitalizacién de resultados. Por lo tanto, en algunos casos, el socio asociado, puede contabilizarse.

Unidad de medida

Organizaciones

Tipo de indicador

Método de calculo
para la obtencidén
del valor del
indicador

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

Realizaciones

El valor del indicador es la suma de las organizaciones que participan en proyectos
transnacionales. Cabe sefialar que, en algunos casos, también pueden contabilizarse los socios
asociados.l

Método de recogida

Datos introducidos por el beneficiario principal y validados por la SC

Fuentes de los
datos

Proyecto

Elementos
justificativos

*Acuerdos de colaboracién para los beneficiarios del proyecto
*Cualquier prueba documental firmada y sellada de la participacién activa de la organizacién en
el proyecto

Fase de recogida y
de introduccién de
los datos en origen

Una vez al afio durante la fase de ejecucion y al finalizar el proyecto
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RCO116 Soluciones desarrolladas conjuntamente

Definicion (UE): Namero de soluciones desarrolladas e implementadas por los proyectos

Precisiones metodolégicas (UE) :

El indicador contabiliza las soluciones desarrolladas conjuntamente e implementadas por los proyectos. El alcance de
una solucion conjunta podria consistir en identificar una dificultad comun (relacionada con el medio ambiente, el clima,
etc.) y resolver esta dificultad aplicando soluciones desarrolladas conjuntamente.

Las soluciones pueden definirse como metodologias, estudios, herramientas, tecnologias, servicios, procesos y
acuerdos de asociacién/cooperacion.

Deben ser:

-Desarrolladas conjuntamente: mediante la participaciéon de organizaciones de al menos 3 paises participantes en el
programa o resultantes de una transferencia de competencias realizada en el marco del proyecto.

- Facilmente transferibles a otros territorios del programa: la solucién debe incluir las acciones necesarias para su
adopcién o ampliacion.

Las soluciones previstas deben contribuir a los objetivos y hacer referencia a las posibles acciones detalladas para cada
objetivo especifico.

Soluciones

Realizacion

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

El valor del indicador es la suma total del niUmero de soluciones desarrolladas conjuntamente
por los proyectos subvencionados.

Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Proyecto

*Informe preliminar y de implementacion firmado por el beneficiario principal
*Metodologia de la implementacién

*Informes de la implementacién

*Informe de evaluacién de la implementacién

*Descripcion de la solucién desarrollada

Una vez al afio durante la fase de ejecucion y al finalizar el proyecto.
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6.2 Indicadores de resultado

RCR079 Estrategias conjuntas y planes de accion adoptados por organizaciones

Definicién (UE): Numero de estrategias/planes de accion conjuntos adoptados por las organizaciones.

Precisiones metodolégicas (UE) :

NUmero de estrategias o planes de accion conjuntos desarrollados por el proyecto y adoptados por las organizaciones
durante el proyecto o en el afio siguiente a su finalizacion. Las organizaciones pueden o no participar directamente en
el proyecto.

Adopcién de Estrategias/Planes de accién

Resultado

RCOO083 - Estrategiasy planes de accién elaborados conjuntamente

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

El valor del indicador es la suma total del niUmero de estrategias o planes de accién adoptados.

Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Proyecto

Cualquier documento firmado y sellado que demuestre la adopcién de la estrategia y/o el plan
de accion por parte de una organizacién y que identifique claramente la estrategia/plan de
accién adoptados y la organizacion que los adopta.

Puede tratarse, por ejemplo, de la resolucién de una reunién, un memorando de entendimiento,
una declaracion oficial o una decision interna. El documento facilitado debe indicar claramente la
adopcién o el compromiso adquirido por la organizacion a este respecto.

Una vez al afio durante la fase de ejecucion, al finalizar el proyecto y un afio después de finalizar
la fase de ejecucion del proyecto.
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RCR104 Soluciones adoptadas o ampliadas por organizaciones

Definicién (UE) : Nimero de soluciones adoptadas o ampliadas por organizaciones

Precisiones metodolégicas (UE) :

El indicador contabiliza el nUmero de soluciones desarrolladas por los proyectos a través de los pilotos y que son
adoptadas o desarrolladas durante la ejecucién del proyecto o en el afio siguiente a su finalizacion.
Por solucién se consideran: las herramientas, metodologias, tecnologias, etc. probadas por los proyectos en los pilotos.

Las soluciones deben ser :

-Desarrolladas conjuntamente: mediante la participacién de organizaciones de al menos 3 paises participantes en el
programa o resultantes de una transferencia de competencias realizada en el marco del proyecto.

-Facilmente transferibles a otros territorios del programa: la solucién debe incluir las acciones necesarias para su
adopcion o ampliacién.

Para ser contabilizada, la solucién debe haber sido adoptada o ampliada por una organizacién determinada durante la
ejecucion del proyecto o en el plazo de un afio tras su finalizacién.

La ampliacién se refiere a la actualizacién/mejora de la solucién, o a la extensién del alcance de la solucién, por
ejemplo del nivel local al regional o del nivel técnico al politico.

La organizacién que adopta las soluciones desarrolladas por el proyecto puede ser o no participante en el mismo.

Adopcién de soluciones

Resultados

RCO084 - Actividades piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas en proyectos
RCO116 - Soluciones desarrolladas conjuntamente

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO

El valor del indicador es la suma total del nimero de soluciones adoptadas.

Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Proyecto

Cualquier documento firmado y sellado que demuestre la adopcion de la solucién por parte de
una organizacién y que identifique claramente la solucién adoptada y la organizacion que la
adopta.

Por ejemplo, puede tratarse de la resolucion de una reunién, un memorando de entendimiento,
una declaracion oficial, una decisién interna o la inclusién de la solucién en una estrategia o plan
de accioén. El documento debe indicar claramente que la organizacién ha adoptado la solucién o
se ha comprometido a hacerlo.

Una vez al afio durante la fase de ejecucioén, al finalizar el proyecto y un afio después de finalizar
la fase de ejecucion del proyecto.
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Organizaciones cuya capacidad institucional ha aumentado como
INTERACT resultado de su participacion en actividades de cooperacién

transfronteriza

Definicién (UE) : Nimero de Organizaciones cuya capacidad institucional ha aumentado como resultado de su
participacion en actividades de cooperacion transfronteriza

Precisiones metodolégicas (UE) :

El indicador contabiliza las organizaciones cuya capacidad de accién y/o andlisis, competencias, conocimientos técnicos,
cualificaciones y recursos internos han mejorado gracias a las acciones llevadas a cabo por el proyecto: soluciones
adoptadas, formacién seguida, herramientas y metodologias desarrolladas, etc.

Organizaciones

Resultado

RCOO083 - Estrategiasy planes de accién desarrollados conjuntamente

RCO084 - Acciones piloto desarrolladas conjuntamente y ejecutadas en proyectos
RCO087 - Organizaciones que cooperan de forma transfronteriza

RCO116 - Soluciones desarrolladas conjuntamente

METODO DE RECOGIDA Y DE CALCULO
El valor del indicador es la suma de las organizaciones que han participado activamente en las

actividades de cooperacion transfronteriza de un proyecto, aumentando asi su capacidad
institucional en el area cubierta por el proyecto.O

Datos introducidos por el beneficiario principal en eSudoe y validados por la SC

Proyecto

Cualquier documento justificativo firmado y sellado que demuestre la participacion activa de la
organizacion en el proyecto (por ejemplo, acuerdo de colaboracion para las organizaciones
beneficiarias del proyecto, informe de ejecucion del proyecto piloto que demuestre la
participacién activa de la organizacion, etc.) y, en particular, en el desarrollo de los resultados y/o
su adopcién. El documento debe identificar claramente a la organizacién contabilizada y
demostrar claramente su participacion activa y la naturaleza del aumento de su capacidad.

Una vez al afio durante la fase de ejecucion, al finalizar el proyecto y un afio después de finalizar
la fase de ejecucion del proyecto.
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1. La comunicacion como clave de éxito para el proyecto

La comunicacion eficiente se define como la manera de transmitir gracias a la cual todas las partes implicadas
(emisor y receptor) ganan.

La comunicacion es, por tanto, una de las piezas claves en un proyecto. No solamente es una herramienta
para dar a conocer los resultados conseguidos. Ella aporta un mayor valor afiadido a las soluciones
implementadas del proyecto y permite incrementar su impacto.

Mas alla de las realizaciones obtenidas, las actividades de comunicacion de los proyectos Interreg tienen como
objetivo promover una mayor visibilidad y una mayor transparencia de la utilizacion de los fondos FEDER de
la Unidn Europea, pero también demostrar el valor afiadido de la cooperacién europea para los ciudadanos
y los territorios.

Por lo tanto, los beneficiarios de los proyectos Interreg Sudoe, (tanto) el beneficiario principal como el resto
del consorcio, deben tener en consideracién la importancia de la comunicacion estableciendo una estrategia
de comunicacién que sea aplicable al resto de actividades del proyecto.

2. La estrategia de comunicacién de un proyecto

La seccion 7.2.2 de la ficha 4 de la Guia Sudoe establece la manera en la que la comunicacién prevista por el
consorcio del proyecto ha de estar descrita en el formulario de candidatura (segunda fase). Dada su
importancia en la ejecucién del proyecto y su papel en la consecucion y difusién de los resultados, la
comunicacién se evalia en la segunda fase gracias al criterio de evaluacién n°5 (Plan de Trabajo y
Comunicacion), a partir de la siguiente cuestién de evaluacion:

% ¢En qué medida las actividades de comunicacion son adecuadas para llegar a los grupos objetivos
y a las partes interesadas en el proyecto?

- La evaluacidn valorara si los objetivos de comunicacidén son pertinentes y si contribuyen a los
objetivos especificos del proyecto.

- Laevaluacién determinara si las actividades de comunicacion, asi como las realizaciones, son
adecuadas para llegar a los grupos objetivos y a las partes interesadas pertinentes.

Una vez aprobado el proyecto hay que consolidar la descripcidén de las acciones de comunicacion mediante
la elaboracién de una estrategia de comunicacion. Este documento sera elaborado por todo el consorcio del
proyecto, bajo la direccion de la persona responsable de la comunicacion del proyecto.

Esta estrategia de comunicacién se disefiara para garantizar la coherencia entre los objetivos de la
comunicacién, los destinatarios a los que se dirigird y el mensaje a difundir. Una vez definidos estos tres
elementos clave, el consorcio debera confirmar los medios y canales de comunicacién mas adecuados,
teniendo en cuenta las limitaciones que deben respetarse como la planificacién, el presupuesto, las
obligaciones impuestas en este sentido por los reglamentos europeos, etc.

Para mas detalles sobre el desarrollo de la estrategia de comunicacion, se podra consultar la guia de
comunicacion que se facilitara a los responsables de comunicacién de los proyectos una vez éstos sean
aprobados.
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La estrategia de comunicacién debera ser entregada a la Secretaria Conjunta dentro de los 6 meses siguientes
a la aprobacion del proyecto. También se revisara en el marco de las actividades anuales de seguimiento y
evaluacion de los proyectos que lleva a cabo la Secretaria Conjunta, tal y como se describe en la ficha 10.

3. El rol de la persona responsable de la comunicacién del
proyecto

Para todo lo anterior, la comunicacién requiere de recursos humanos y de un presupuesto adecuado. Para
ello, es necesario designar a una persona responsable de la comunicacién dentro de cada consorcio del
proyecto y desde el principio del mismo. Esta persona debe participar incluso en la fase de preparacién del
proyecto, ya que las actividades de comunicacién se describen en cada grupo de tareas del formulario de
candidatura y son objeto de evaluacion especifica (criterio de evaluacidon n°® 5, véase el texto oficial de cada
convocatoria de proyectos). Esta persona, designada en el formulario de candidatura (segunda fase), puede
pertenecer al personal de la entidad del beneficiario principal o de otra entidad beneficiaria del proyecto.

La persona responsable de la comunicacion debe estar familiarizada con las herramientas de comunicacion
actuales y tener las habilidades necesarias para llevar a cabo todas las tareas inherentes a esta funcion. La
persona a cargo de comunicacién debe conocer perfectamente los objetivos especificos del proyecto y los
resultados esperados para garantizar la correcta aplicacion de la estrategia de comunicacién teniendo en
cuenta todas las actividades previstas.

Entre otras cosas, la persona responsable de la comunicacion debe:

Disefar la estrategia de comunicacién del proyecto en coordinacion con los socios del mismo.
Coordinar y ejecutar todas las actividades de comunicacion del proyecto previstas en la estrategia.

Asegurarse de que los beneficiarios del proyecto cumplen los requisitos de visibilidad (véase el punto
4 de esta ficha).

Garantizar que la informacion compartida en los distintos canales de difusién del proyecto sea
coherente con la estrategia de comunicacion.

Supervisar y actualizar el contenido de la pagina del proyecto en el sitio web de Sudoe (mas detalles
en el punto 5).

Supervisar y actualizar el contenido de las cuentas de redes sociales del proyecto, si existen.

Apoyar y coordinar a otros responsables de comunicacidn de los diferentes socios, segun proceda.
Garantizar que la Secretaria Conjunta Interreg Sudoe sea la destinataria de toda la informaciéon y de
los resultados del proyecto para que, a su vez, pueda compartirlos mediante sus canales de difusion.

Participar en las actividades de la Secretaria Conjunta y en las formaciones impartidas a los
responsables de la comunicacién de los proyectos aprobados.

& . 2 e = o & . 2 2 2l ol o

Participar y colaborar en las actividades de comunicacién del programa.

4. Branding (marca) y visibilidad

Se conoce como Branding al proceso por el que se construye una marca, es decir, al conjunto de elementos
gue crean el mensaje representativo y mediante el cual se reconoce a la marca de una manera grafica por su
publico objetivo. Describe todas las medidas adoptadas para aumentar su valor de reconocimiento.
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Hasta ahora, los principales elementos de marca en los proyectos Interreg han sido el logotipo, los iconos de
las prioridades del programa, los colores o el estilo utilizado en los textos promocionales. Para continuar con
esta homogeneizacién de los programas y proyectos de Interreg y ofrecer una mayor visibilidad de los
programas a una audiencia mas amplia, se continda con la armonizacion de la marca Interreg durante el
periodo 2021-2027. Esto contribuira a aumentar el reconocimiento de los programas, el valor afiadido de la
cooperacién y los resultados obtenidos con los fondos FEDER.

Las medidas definidas por el programa Interreg Sudoe, y de acuerdo con la normativa vigente (Anexo IX del
Reglamento (UE) 2021/1060), deberan ser seguidas por todos los proyectos cofinanciados por el programa.

4.1 Los logotipos de los proyectos

Los logotipos de los proyectos se basan en el logotipo del programa Interreg Sudoe. La Secretaria Conjunta
proporcionara a cada proyecto, una vez firmado el acuerdo de concesion FEDER, su logotipo personalizado
del proyecto en un archivo digital para ser utilizado durante todo el periodo de ejecucion. Este logotipo
cumplira los requisitos de comunicacion y de visibilidad establecidos en los Reglamentos (UE) 2021/1059 (art.
36) y (UE) 2021/1060 (art. 47 y anexo IX). Ademas, el manual de identidad visual que se proporciona con el
logotipo detallara todas las normas que deben seguirse para su correcta utilizacién.

Las directrices de armonizacion del programa no permiten la creacidon de logotipos especificos para cada
proyecto, por lo que los costes de creacion de un logotipo especifico para el proyecto no son subvencionables.

Ahora bien, la creacién de un logotipo especifico puede considerarse oportuna en casos particulares. En este
sentido si un proyecto desarrolla una realizacion que, por su naturaleza o por su caracter perenne al final del
proyecto, requiera la creacién un logotipo, el consorcio puede prever la creacién del logotipo especifico de
esta realizacién obtenida del proyecto. Esto debe figurar en el formulario de candidatura e incluirse en la
fundamentacion del plan financiero. No obstante, antes de poner en marcha su creacion y para que los gastos
inherentes sean subvencionables, debera confirmarse su aceptacion por parte de la Autoridad de Gestion a
través de la Secretaria Conjunta.

A modo de ejemplo, si un proyecto dedicado a la prevencion de catastrofes climaticas en el Sudoe lanzara
una aplicacién digital para la poblacién y autoridades, se permitiria la creaciéon del logotipo para que la
realizacion fuera facilmente reconocida.

Por ultimo, se recuerda que el logotipo del proyecto debe aparecer en todos los documentos y soportes
producidos por el proyecto y que son destinados al publico o a los participantes, por ejemplo, en (lista no
exhaustiva):

Las publicaciones y otros documentos del proyecto.
Los videos.

Los portales web y otras paginas de Internet.

Las redes sociales.

Los carteles, posters, etc.

S 2 i oI I o
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4.2 Visibilidad en edificios e infraestructuras

% Deben aplicarse varias normas para la visibilidad de los proyectos financiados en instalaciones fisicas
y edificios, especialmente en funcién del importe de los proyectos. Es una obligacién para todas las
entidades beneficiarias, independientemente del importe del proyecto.

Cada entidad beneficiaria de un proyecto Interreg Sudoe debe exponer un cartel minimo en tamafio A3 o una
valla electrénica equivalente en un lugar facilmente visible para el publico (por ejemplo, en la entrada de un
edificio). Este cartel debe presentar informacion sobre el proyecto, destacando la ayuda concedida por el
FEDER.

La Secretaria Conjunta proporcionara a los proyectos, en formato digital, un modelo de cartel con la
informacion necesaria que debe mencionarse, una vez firmado el acuerdo de subvencién del FEDER.

La prueba de la exhibicién (foto e imagen del cartel) debe aportarse al presentar la primera declaracion de
gastos de la entidad. En la tarea correspondiente de eSudoe habra mas especificaciones al respecto.

¥ oEs obligatoria la colocacidn de placas o vallas publicitarias duraderas para una realizacién fisica que
implique inversiones materiales, la compra de equipos o la instalacién de equipos adquiridos con un
coste superior a 100.000 euros.

La placa o valla que contenga informacidn sobre el proyecto debe instalarse al inicio de la inversion o de la
compra del equipo. Ambos deberan ser visibles para el publico en el lugar donde estén ubicados.

Debera acreditarse la posicién de la placa o de la valla (foto e imagen de la placa o valla), al presentar el gasto
correspondiente.

La misma norma se aplica a las operaciones en las que la realizacidn fisica implica inversiones materiales, la
compra de equipos o la instalacién de equipos adquiridos con un coste superior a 500.000 euros. En este
caso, la placa o valla publicitaria debe ser permanente.

5. Alojamiento de la pagina web del proyecto en la web: interreg-
sudoe.eu

Una vez firmado el acuerdo de concesidon FEDER, cada proyecto recibira sus datos de acceso al gestor de
contenidos, alojado en el sitio web del programa Interreg Sudoe 2021-2027, para poder administrar y
actualizar la pagina relacionada con su proyecto. Esta pagina del proyecto, al igual que el sitio web del
programa Sudoe, estara disponible en espafiol, francés, portugués e inglés.

Cada pagina tendra una arquitectura uniforme y presentara la informacion esencial del proyecto (consorcio,
presupuesto, calendario, objetivos, actividades y resultados). Se dispondra de varios moddulos
complementarios para publicar los eventos, realizaciones y resultados del proyecto a medida que se
produzcan.

La pagina web de cada proyecto debe publicarse en los 3 meses siguientes al suministro de los datos de
acceso con el objetivo de ser actualizada periddicamente. Cada consorcio debe proporcionar los recursos
necesarios para la actualizacion de la pagina web del proyecto (por ejemplo, recursos humanos, traduccion,
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etc.). La persona responsable de la comunicacion del proyecto puede ser la persona designada para realizar
esta tarea, aunque también puede hacerlo otra persona de una entidad beneficiaria del mismo.

Los proyectos no tienen que prever los costes de creacidn, ni el alojamiento ni el mantenimiento de su sitio
web, ya que estos servicios estan cubiertos por el programa Interreg Sudoe. La creacion de un sitio web propio
de un proyecto no es elegible.

No obstante, si el proyecto requiere el desarrollo de un sitio web como parte de la solucion o realizacion del
proyecto para la construccion de redes, de una base de datos, de una plataforma, de una aplicacion, etc., cuya
vida Util se extiende mas alla de la duracién del proyecto, la creacion de esta herramienta, su alojamiento,
etc...) debera figurar en el formulario de candidatura y en la justificacién del plan financiero, si procede. No
obstante, antes de poner en marcha su creacién y para que el gasto inherente sea subvencionable con
caracter excepcional, debera confirmarse su aceptacion por parte de la Autoridad de Gestién a través de la
Secretaria Conjunta.

6. Material de comunicacion vs objetos promocionales

Para llevar a cabo sus actividades de difusién y comunicacién cada proyecto podra adquirir material de
comunicacién y ocasionalmente objetos promocionales.

Por material de comunicacion, el Programa considera productos a los roll-ups, carteles, etc. o cualquier otro
documento que presente la informacion del proyecto (folletos, prospectos, etc.). Estos materiales son
necesarios para permitir la correcta difusion y presentacién del proyecto en eventos o actividades dirigidas al
publico objetivo del proyecto y sus costes son subvencionables en el marco del programa. Sin embargo, el
consorcio debe garantizar que este material sea respetuoso con el medio ambiente, que la produccién o
impresion de este material se calcule con la mayor precisién posible y que los costes sean razonables.
Ademas, este material debe cumplir con las normas de imagen visual del logotipo del proyecto y debe incluir
la mencién de la cofinanciacién de la Unidn Europea, etc., tal y como se indica en el punto 4.1 de esta ficha.

Los objetos promocionales (productos conocidos igualmente como “goodies”) mas comunes son boligrafos,
blocs de notas, bolsas, llaves USBs, maletines, tazas, botellas, camisetas, etc. Estos objetos o artilugios suelen
regalarse a los participantes de los eventos organizados en el marco del proyecto. Estos objetos sélo pueden
producirse si son realmente necesarios para las actividades de comunicacién del proyecto y si sirven para la
estrategia de comunicacion del mismo. Para ello, sélo se aceptan los siguientes objetos:

Lapices y boligrafos.

Blocs de notas y cuadernos.

Bolsas (hechas a base de material reciclable como algodén o papel).
USBs con archivos digitales de la presentacién del proyecto.

Objetos indispensables para la realizacidon de una reunion o de un evento de proyecto (tarjetas de
identificacién, marca sitios, articulos de restauracién, etc.).

2 2l ol I I o

Estos objetos deberan estar fabricados a partir de material respetuoso con el medio ambiente, duradero y
reutilizable. Ademas, la produccién debera ser hecha en una cantidad moderada y a un coste aceptable. Si el
proyecto desea producir articulos promocionales que no figuran en la lista anterior, el partenariado debe
solicitar el acuerdo previo a la Autoridad de Gestion a través de la Secretaria Conjunta antes de hacer un
pedido, del tal manera que los gastos asociados solo seran subvencionables tras obtener el visto bueno. En
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este caso excepcional, los gastos inherentes de estos objetos promocionales podran ser subvencionables una
vez se haya obtenido el acuerdo.

Estos objetos promocionales deben cumplir de manera obligatoria con las normas de imagen visual del
logotipo del proyecto, asi como incluir la mencién de la cofinanciaciéon de la Union Europea, etc., tal y como
se indica en el punto 4.1 de esta ficha.

7. Consecuencias financieras por el incumplimiento de la
normativa

Los beneficiarios deben asegurarse de que cumplen todas las normas descritas en esta ficha y en los
Reglamentos (UE) 2021/1059 (art. 36) y (UE) 2021/1060 (art. 47 y anexo IX). En caso contrario, la Autoridad de
Gestion podra anular hasta el 2% de la ayuda FEDER concedida al beneficiario que no haya respetado estas
normas, de acuerdo con el articulo 36.6 del Reglamento (UE) 2021/1059.

Estas normas también figuran en los articulos 4, 5, 16 y 17 del convenio de colaboracién y en los articulos 6 y
14 del acuerdo de concesion FEDER.

8. El apoyo de la Secretaria Conjunta

El beneficiario principal y la persona responsable de la comunicacién del proyecto podran contar con el apoyo
del responsable de comunicacién de la Secretaria Conjunta en la puesta en marcha de la comunicacién del
proyecto. Podran enviar sus preguntas para obtener asesoramiento u orientacién sobre cémo cumplir los
requisitos descritos en esta ficha. También deberan enviar sistematicamente toda la informacién y
entregables obtenidos en el marco del proyecto (a través de eSudoe).

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Secretaria Conjunta pondra a disposicién de los responsables
de comunicacion:

L oEl logotipo del proyecto y su manual de uso.

% Las claves de acceso al gestor de contenidos de la pagina web del proyecto alojada en el sitio web del
programa.

% Una guia de comunicacién con consejos y recomendaciones para llevar a cabo las actividades en
materia de comunicacion.

Ademas, los responsables de comunicacion seran invitadas a participar en distintas actividades especificas:
grupos de trabajo, debates e intercambios entre los responsables de comunicacién de proyectos,
formaciones sobre temas especificos, etc.
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En términos generales, los proyectos han de respetar el plan de trabajo, la duracion, el presupuesto y
consorcio establecidos en el Formulario de Candidatura aprobado por el Comité de Seguimiento. No
obstante, durante la vida de un proyecto pueden sobrevenir acontecimientos o hechos que pueden
desencadenar alteraciones sobre la planificacion inicial. En consecuencia, se prevé la posibilidad de realizar
modificaciones al proyecto siempre que sean claramente justificadas y argumentadas. Estas modificaciones
pueden afectar al plan de trabajo, a la duracién del proyecto, al plan financiero y a la composicion del
consorcio.

Dependiendo de la naturaleza de los cambios, la decision de aceptacién o no del cambio propuesto puede
ser tomada por la Autoridad de Gestion (modificaciones de caracter menor) y/o el Comité de Seguimiento
segun corresponda.

En la practica, las solicitudes de modificacién deberan ser realizadas por el beneficiario principal del proyecto
en cuestion en eSudoe a través de la tarea "solicitud de modificacion”. Esta tarea debera ser remitida a la
Secretaria Conjunta para su validacién.

1. Modificacién del plan de trabajo

Durante la vida de un proyecto pueden ocurrir eventos que implican un reajuste del plan de trabajo. Por
ejemplo, en funcién del desarrollo del proyecto no se pueden realizar todas las acciones previstas, algunas
acciones no se estiman adecuadas y otras no previstas serian mas apropiadas para hacer frente a las
dificultades y retos presentes en la vida del proyecto.

Modificaciones Organo de Procedimiento Modificacién del

decision formulario de
candidatura

El beneficiario principal
Comité de presentaraalaSCla
Seguimiento modificacién propuesta y su
justificacion.

El beneficiario principal

Modificacién del plan de trabajo
que afecta a las realizaciones y
resultados del proyecto.

si

Modificacion de realizacion, Comité de presentaraala SCla o
resultado. Seguimiento modificaciéon propuestay su

justificacién.
Modificacién del nimero de Explicacién y justificacion en las

Sin objeto . no
reuniones de progreso.

entregables, realizacion, resultado.

Se enumeran a continuacién los documentos que deben presentarse para solicitar una modificacion del plan
de trabajo. No obstante, no se trata de una lista exhaustiva y la Secretaria Conjunta se reserva el derecho de
solicitar documentos adicionales, en funcion de la naturaleza de la solicitud:

e Solicitud del beneficiario principal en la que se explique la necesidad de modificacién del plan de
trabajo respaldado por elementos probatorios;

e Propuesta de modificacion del formulario de candidatura (partes B5, B6 y otras si es necesario) en
modo de control de cambios para poder identificar las modificaciones solicitadas;
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e Propuesta de modificacion del plan financiero y de la fundamentacién presupuestaria, en caso
necesario, en modo de control de cambios: cualquier cambio financiero debe explicarse y justificarse
claramente en la declaracién del beneficiario principal.

e Acuerdo del consorcio sobre la modificacion solicitada: puede adoptar la forma de una consulta
escrita adjuntando la consulta y las respuestas obtenidas o un acta de una reunién con las firmas de
todos los beneficiarios.

2. Modificacion del consorcio

Las decisiones de cambios en relacién con la composicion del consorcio deben ser medidas excepcionales
tomadas en el caso de que ninguna otra solucién pueda corregir la situacidén que motiva la salida y/o entrada
de un beneficiario.

En caso de renuncia de un beneficiario, el consorcio debe buscar activamente un sustituto capaz de hacerse
cargo integramente de las actividades inicialmente previstas por dicho beneficiario, con el fin de garantizar
que se alcancen las realizaciones y los resultados esperados del proyecto. Este nuevo beneficiario debe
demostrar competencias técnicas y operativas equivalentes, y demostrar su capacidad para contribuir
plenamente a los objetivos estratégicos y operativos del proyecto. En el caso de que no se pueda implementar
una sustitucion directa, la redistribucién de las actividades y del plan financiero, por parte de uno o mas
beneficiarios, s6lo podra considerarse tras un analisis exhaustivo y documentado, que demuestre
explicitamente que esta renuncia no compromete la integridad, la viabilidad y los objetivos iniciales del
proyecto.

Cuando la renuncia de un beneficiario compromete la elegibilidad o la admisibilidad del proyecto, ya sea en
lo que respecta a la integridad de la cadena de valor o a la transnacionalidad del consorcio, es imperativo
proponer un reemplazo que cumpla estrictamente con estos requisitos. En ausencia de dicho sustituto, el
Comité de Seguimiento procederd a desprogramar el proyecto, a menos que pueda demostrarse que el
beneficiario que renuncia ya ha completado la mayoria de sus tareas y que los objetivos estratégicos,
operacionales y los indicadores inicialmente previstos aln pueden alcanzarse satisfactoriamente.

Por ultimo, las reglas financieras definidas en los textos de las convocatorias de proyectos (véase el capitulo

“el presupuesto del proyecto” en los textos de las convocatorias) siguen siendo de aplicacién en caso de

cambio de beneficiario. No obstante, hay excepciones previstas cuando se dan las circunstancias siguientes:
- Gastos de preparacion: si el beneficio saliente disponia en su presupuesto de “gastos de preparaciéon”
y ninguna declaracién de gastos ha sido efectuado en el momento del desestimiento, el importe
previsto se reduce del importe a tanto alzado de 12.500 euros de la categoria de gastos “00_gastos de
preparacion” del proyecto.

- cuando un nuevo beneficiario sustituye a un beneficiario saliente, que ya ha utilizado parte de su
presupuesto, el nuevo beneficiario no esta sujeto a la obligacion de respetar el importe minimo
establecido en el plan financiero.
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En caso de que fuera absolutamente imprescindible llevar a cabo una modificacién del consorcio, el proceso
a seguir seria el siguiente:

Modificaciones

Organo de

decision

Procedimiento

Modificacion del
formulario de
candidatura

Renuncia de un
beneficiario

Comité de
Seguimiento

El beneficiario principal presentara a la SC el
cambio propuesto y la justificacion del mismo
que sera presentada ante el Comité de
Seguimiento.

Se presentara también la correspondiente
carta de renuncia de participacién en el
proyecto.

si

Participacion de un
nuevo beneficiario

Comité de
Seguimiento

El beneficiario principal presentara a la SC la
modificacién propuesta y su justificacion.

Se deberan aportar igualmente la declaracién
DNSH asi como el Acuerdo de Colaboracion
bilateral entre éste y el Beneficiario Principal.
El importe FEDER programado no podra ser
aumentado en ningln caso.

si

Renuncia del
Beneficiario Principal

Comité de
Seguimiento

El beneficiario principal suplente previsto en el
acuerdo de colaboracion representara al
consorcio del proyecto durante la fase de
busqueda de un nuevo beneficiario principal.
El beneficiario principal suplente presentara a
la SC la modificacién y la justificacion de esta
Ultima.

Se debe presentar igualmente la carta de
renuncia firmada por el beneficiario principal
saliente.

En cuanto a la entidad propuesta como nuevo
Beneficiario Principal, debe presentar la
declaracién responsable y de compromisoy la
declaracion DNSH.

Se debe presentar también un nuevo Acuerdo
de Colaboracién entre beneficiarios
(multilateral).

si

A continuacion, se enumeran los documentos que deben presentarse para solicitar una modificacién del
consorcio. No obstante, no se trata de una lista exhaustiva y la Secretaria Conjunta se reserva el derecho de
solicitar documentos adicionales en funcion de la naturaleza de la solicitud:

e Beneficiario saliente: carta justificativa del beneficiario, especificando la fecha de la solicitud de la
renuncia. En esta carta también se deberan indicar las actividades realizadas y el importe de los gastos
efectuados y pagados, asi como si el beneficiario desea declararlos para obtener el reembolso o
renunciar a la ayuda FEDER correspondiente.

e Beneficiario entrante: Carta de motivacion del beneficiario, especificando la fecha de la solicitud de
integrar el consorcio. En dicha carta se deberd indicar las actividades a realizar, de acuerdo con lo
previsto en el formulario de candidatura (contenido y calendario), con los importes restantes del plan
financiero y el desglose de los gastos previstos en la justificacién del plan financiero.
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e Declaracion firmada del Beneficiario Principal en la que se explican las implicaciones de la
modificacion en el consorcio, respaldada por pruebas sobre el plan de trabajo (contenido y
calendario), los objetivos estratégicos y operativos y los indicadores previstos inicialmente. Este
documento debe especificar las actividades de las que se haran cargo los beneficiarios, tal y como
figura en el formulario de candidatura (contenido y calendario), junto con los importes restantes del
plan financiero, el desglose de gastos previsto en la fundamentacién del plan financiero y la
redistribucién propuesta.

e Propuesta de modificacion del formulario de candidatura (apartados C1, B5, y otros si es necesario)
en modo de control de cambios para poder analizar los cambios solicitados.

e Propuesta de modificacion del plan financiero y de la fundamentacién presupuestaria, en caso
necesario, en modo de control de cambios: los cambios financieros deben estar debidamente
justificados en la declaracién del beneficiario principal.

e Acuerdo del consorcio sobre la modificacion solicitada: puede adoptar la forma de una consulta
escrita adjuntando la consulta y las respuestas obtenidas o un acta de una reunién con las firmas de
todos los beneficiarios.

e Acuerdo de colaboracion bilateral entre el Beneficiario Principal y el nuevo beneficiario, en su caso.

e En caso de que el Comité de Seguimiento acepte una modificacién del consorcio, el acuerdo de
concesion de la ayuda del FEDER dara lugar a una adenda.

En caso de aceptacién de modificacion del consorcio, debera realizarse una adenda al acuerdo de concesion
FEDERYy al acuerdo de colaboracion.

Modificacién de los socios asociados

El proyecto podra integrar o retirar uno 0 mas socios asociados. Las solicitudes de modificacion deben ser
realizadas por el Beneficiario Principal del proyecto en eSudoe, debidamente justificadas, a través de la tarea
"solicitud de modificacién". Esta tarea debe presentarse a la Secretaria Conjunta para su validacion.

Las autoridades responsables seran informadas de dicha modificacion por la Secretaria Conjunta. Una vez
recibida dicha peticion, la Secretaria Conjunta permitira al Beneficiario Principal materializar la modificacion
en eSudoe. Esta modificacién no significara una alteracion del Acuerdo de concesion de Ayuda FEDER ni al
Acuerdo de Colaboracion entre Beneficiarios.

3. Modificacion de duracion de la fase de ejecucién del proyecto

La ejecucion del plan de trabajo de un proyecto debe ser conforme a las previsiones iniciales. Sin embargo,
por causas externas al propio proyecto o por necesidades derivadas como consecuencia de la ejecucién del
mismo, a veces, no es posible respetar el calendario previsto. En este caso, es posible solicitar una ampliacién
de la fase de ejecucidn, bajo la condicion que esté justificado.
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Esta solicitud de ampliacion de la fase de ejecucion serd estudiada por la Secretaria Conjunta y sometida al
Comité de Seguimiento para la toma de decision.

La solicitud debera ser formalizada 2 meses antes del fin de la fase de ejecucion del proyecto.

La solicitud debera estar acompafiada de:

e La carta de solicitud de ampliacién de la fase de ejecucion del proyecto, firmada por el beneficiario
principal, donde explicara y justificara la decision.

o El documento justificativo del acuerdo del conjunto del consorcio acerca de la ampliacion solicitada
(correos electronicos de todos los beneficiarios o acta de una reunion, firmada por el conjunto de los
beneficiarios, por ejemplo).

e El cronograma modificado a nivel de acciones y grupos de tareas.

e El Plan financiero modificado por el beneficiario principal si la ampliacién incluye una nueva
anualidad.

e El estado de los indicadores actualizado.

En el caso de aceptacion de una ampliacion de la fase de ejecucion del proyecto, Unicamente sera necesaria
una adenda al Acuerdo de Concesion FEDER, no siendo exigible para el Acuerdo de Colaboracion entre
Beneficiarios.

La solicitud no debe implicar que la duracién total del proyecto exceda la duracion maxima prevista en el

texto de la convocatoria correspondiente, salvo en un caso excepcional, en el que la solicitud esté motivada
por la existencia de una causa de fuerza mayor, causa que debera ser justificada documentalmente.
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1. Presentacién y composicién de la Guia Sudoe

Esta Guia Sudoe ha sido pensada como un instrumento de ayuda para las instituciones o entidades desde el
montaje del proyecto hasta su cierre.

Para cada una de las etapas, las informaciones y los consejos presentados en esta guia se completan con un
conjunto de documentos y reglamentos nacionales y europeos indicados en cada ficha.

Organizada por fichas tematicas que se adaptan en cada momento a la vida del proyecto, la guia pone de este
modo, a disposicion del lector, la informacién con una aproximacién facilmente legible y comprensible. Asi, la
Guia Sudoe esta estructurada en grandes capitulos tematicos, sintetizando las informaciones mas

importantes correspondiente a cada etapa:

Fecha de
Fecha de aprobacion
. aprobacién de por el Comité
Numero . . .
de ficha Titulo de la ficha la f|ch‘a ?or el .de.
Comité de Seguimiento
Seguimiento de la ficha en
vigor
1 Presentacién y composicién de la Guia Sudoe 24/02/2023 30/04/2025
2 Estructura y Autoridades del Programa 24/02/2023 24/02/2023
3 Aplicacién informatica eSudoe En preparacién | En preparacién
4 La construccién del proyecto 24/02/2023 19/12/2024
5 Ayudas de Estado 24/02/2023 15/04/2024
6 Plan financiero y flexibilidad 24/02/2023 30/04/2025
7 Circuito financiero 24/02/2023 30/04/2025
8.0 Subvencionabilidad de los gastos 24/02/2023 30/04/2025
8.1 Gastos de personal 24/02/2023 30/04/2025
8.2 Gastos de oficina y administrativos 24/02/2023 15/04/2024
8.3 Gastos de viaje y alojamiento 24/02/2023 30/04/2025
8.4 Gastos por servicios y asesoramientos externos 24/02/2023 30/04/2025
8.5 Gastos de equipo 24/02/2023 30/04/2025
8.6 Gastos en infraestructuras y obras (de pequefia 24/02/2023 15/04/2024
envergadura)
8.7 Trabajo voluntario (no retribuido) 15/04/2024 30/04/2025
9 Controles y auditorias En preparacion | En preparacion
10 Seguimiento y evaluacién de los proyectos 16/10/2024 16/10/2024
11 La comunicacién de los proyectos 24/02/2023 16/10/2024
12 Modificaciones y evoluciones del proyecto en el curso de 15/04/2024 30/04/2025
Ssu ejecucion

Las fichas de esta guia han sido aprobadas por el Comité de Seguimiento.

Recogen lo estipulado en la normativa comunitaria y nacional, y en funcién de las atribuciones del Comité,
establecen las normas de funcionamiento del programa y de los proyectos, que son de obligado
cumplimiento.

En caso de necesidad, las fichas seran actualizadas. Este hecho serd mencionado en el pie de pagina de la
ficha correspondiente.
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Se indica a continuacion la lista de los conceptos principales relacionados con el Programa Sudoe:

Concepto/Acrénimo

Descripciéon/Definicién

Acuerdo de colaboracién

Documento firmado entre todos los beneficiarios del proyecto donde estan
definidas las modalidades de cooperacién entre ellos y las respectivas
responsabilidades para la ejecucion del proyecto.

Acuerdo de concesién

Documento firmado entre la Autoridad de Gestion y el beneficiario principal
(representando a todos los beneficiarios del proyecto) en el que se regulan
las condiciones de ejecucién del proyecto.

Autoridades Nacionales, representantes de cada Estado participante en el

AN
Programa
ANAND Autoridad Nacional de Andorra (Ministeri d’Afers Exteriors)
Autoridad Nacional Espafiola (Ministerio de Hacienda. Subdireccién General
ANES - L . -
de Cooperacién Territorial Europea Direccion General de Fondos Europeos)
ANFR Autoridad Nacional Francesa (Préfecture de la Région Occitanie. Secrétariat
général pour les affaires régionales)
ANPT Autoridad Nacional Portuguesa (Agéncia para o Desenvolvimento e Coesdo,
IP)
AUA Autoridad de Auditoria (IGAE - Intervencidon General de Administracion del
Estado espaniol)
Autoridad Contable (Direccién General de los Fondos Europeos del
AUC L :
Ministerio de Hacienda)
AUG Autoridad de Gestién (Gobierno de Cantabria, Consejeria de Economiay
Hacienda) responsable de la adecuada gestién del programa
Beneficiario Entidad que participa activamente en un proyecto

Beneficiario principal (BP)

Entidad que asume la direccién de un proyecto y actla en representacion
del resto de beneficiarios

CE

Comisién Europea

Comité de Seguimiento

Formado por representantes de los Estados miembros y de las regiones
integrantes del programa, por responsables de las areas medioambiental,
igualdad de oportunidades y socioecondmica, por representantes de la
Autoridad Contable, Autoridad de Gestién y de la Comisién Europea (ésta
con caracter consultivo). El Comité de Seguimiento asegura la calidad y la
eficacia en la puesta en marcha del programa.

Controlador, contratado por cada beneficiario y autorizado por la Autoridad

C Nacional del Estado del beneficiario. EIl CPN se encarga de la verificacion de
los gastos declarados.

eSudoe Plataforma informatica para la ejecucion y la gestion de los proyectos y del
programa

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

GT Grupo de tareas

OE Objetivo Especifico

OoP Objetivo Politico
La Secretaria Conjunta asiste a la Autoridad de Gestién y al Comité de

SC Seguimiento en la puesta en marcha y gestion de proyectos. Es la ventanilla

Unica para todos los actores interesados y/o que participan en el programa
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Concepto/Acrénimo Descripcién/Definicién
Entidad andorrana que participa en el consorcio de un proyecto, que no
Socio de Andorra puede recibir ayuda FEDER dado que Andorra no es un Estado miembro de

la Unién Europea.

Entidad que participa en un proyecto pero que no recibe ayuda FEDER (por

Socio asociado ejemplo, una entidad fuera del espacio Sudoe)

Sudoe Europa Suroccidental
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3. Reglamentos

Se recomienda la lectura de los reglamentos que constituyen el paquete legislativo para el periodo de
programacion, a saber, los siguientes reglamentos:

% Reglamento FEDER
REGLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021 relativo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesion

% Reglamento INTERREG
REGLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021 sobre
disposiciones especificas para el objetivo de cooperacion territorial europea (Interreg) que recibe apoyo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de financiacion exterior

% Reglamento RDC
REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021 por el que
se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo Plus, al Fondo de Cohesién, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pescay de
Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracién e
Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y
la Politica de Visado

Asimismo, se recomienda la lectura de los reglamentos relativos a las ayudas de estado y a la elegibilidad de
los gastos:

% Ayudas de estado:
- Reglamento (UE) N° 651/2014 de la Comision, modificado por el Reglamento (UE) n° 2021/1237
(articulos 20 y 20 bis).
- Reglamentos de minimis (Reglamento (UE)2023/2831 y Reglamento (UE) 2023/2832.).

% Elegibilidad:
- Reglamento (UE) n° 2018/1046, “Reglamento financiero”
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4. Historial de las modificaciones

N° version \
Fecha

Aprobacién \ Modificaciones

00\
20/01/2023

Aprobacion de las fichas por el Grupo de Trabajo Sudoe 2021-2027

01\
24/02/2023

Aprobacién de las fichas por el Comité de Seguimiento, con las siguientes correcciones

sobre las versiones aprobadas por el Grupo de Trabajo 2021-2027:

Ficha 1: actualizacion de las fechas de aprobacion de las fichas e insercion del punto 4

“Historial de las modificaciones”.

- Ficha 2: eliminacién de la presentacion del Comité de Direccién y actualizacién de la
descripcién del Comité de Seguimiento; actualizacion del grafico.

- Ficha 4: correccion de la definicion de “estrategia” y de “plan de accion” (punto 4.2):
supresion de la mencién “de cada pais participante”.

- Fichas 4, 5y 7: substitucién del Comité de Direccion por el Comité de Seguimiento.

02\
15/04/2024

Aprobacién de las fichas siguientes por el Comité de Seguimiento con las siguientes
correcciones:

- Ficha 5: actualizacion de la reglamentacion y de los importes de las ayudas de minimis.
Puntualizacién respecto a la subvencionabilidad del IVA.

- Ficha 6: adicion de una referencia a la creacidon de la categoria de gastos “trabajo voluntario
(no remunerado” (punto 1), actualizacion de los limites financieros obligatorios en el OE 4.1;
adicién de un parrafo relativo al tratamiento de los errores (punto 2.3); adicion de un parrafo
relativo a la obtencién de ayudas publicas (punto 3); adicién de un parrafo relativo al
procedimiento a seguir en caso de existencia de ingresos netos (punto 3).

- Ficha 7: aclaracion del circuito financiero para los beneficiarios portugueses; aclaracién de los
diferentes estados de gastos segun el circuito financiero en eSudoe (punto 1.4); adicion del
punto 1.7.1, sobre propuesta y seleccién del controlador; adicion de consecuencias sobre
correcciones financieras (punto 2.4).

- Ficha 8.0: referencia a la legislacién nacional sobre la subvencionabilidad de los gastos (punto
1); precisiones sobre la subvencionabilidad del IVA (puntos 4.1 y 11); precisiones sobre gastos
no subvencionables (punto 4.4), ampliacién de las categorias de gasto (punto 5); precisiones
sobre colaboraciones con una entidad tercera (punto 7); precisiones sobre el uso del tipo de
cambio de otras monedas (punto 13).

- Ficha 8.1: Precisiones sobre las modalidades de declaracion de gastos de personal (punto 3);
precisiones sobre los gastos de personal en caso de gestores u otras personas sin contrato
laboral (punto 6); precisiones sobre las modalidades de puesta a disposiciéon (punto 7);
eliminacién de las referencias al trabajo no remunerado en la ficha 8.1; aclaraciones y nuevo
elemento en la pista de auditoria (punto 9).

- Ficha 8.2: Precisiones sobre las modalidades de declaracion e importe de los gastos
subvencionables (punto 4).

- Ficha 8.3: Precisiones sobre las modalidades de declaracion e importe de los gastos
subvencionables (punto 3).

- Ficha 8.4: Puntualizacién sobre los elementos subvencionables.

- Ficha 8.5: Puntualizacion sobre los elementos subvencionables (punto 4); inclusién del
concepto “calculo del reparto de coste de adquisicion”, para beneficiarios franceses (punto 5.1);
ampliacion de las normas sobre equipos de segunda mano (punto 5.3); cambios en los casos
particulares de equipos vinculados a los pilotos (punto 5.4); actualizacion de la pista de auditoria
(punto 6).

- Ficha 8.6: cambios de forma.
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- Ficha 8.5: Incorporacion de referencia a la subvencionabilidad del IVA en equipos que se
valoricen a partir de los importes amortizados.

03\ . - ,

16/10/2024 |~ F!cha 10: aprobaaor?lde la flcha 5 ' . '
- Ficha 11: Incorporacion de informacion aclaratoria sobre lo que se entiende por materiales de
comunicacién y por materiales promocionales “goodies” que pueden producir en los proyectos.
- Ficha 4: Aclaracién sobre las categorias de entidades segun su naturaleza juridica sobre la base
de la definicion de poder adjudicador (punto 3.1).
- Ficha 6: Incorporacion del tratamiento de los gastos de categoria 07_trabajo voluntario (no
retribuido) en la flexibilidad (puntos 1y 2).
- Ficha 8: Correccion de errata en el punto 4.4 (version ES) e incorporacion de la categoria
07_trabajo voluntario (no retribuido) como categoria de gasto vinculante (punto 5).

04\ - Ficha 8.1: Actualizacion de la informacién relativa a la asignacion de personal una vez hecho el

19/12/2024 | desarrollo informatico en eSudoe (punto 5 y punto 9); mejoras en la presentacion de la
informacion relativa al personal puesto a disposicion (punto 7).
- Ficha 8.4: Aclaracion sobre la subvencionabilidad del gasto de viaje de socios asociados y
expertos externos (punto 4).
- Ficha 8.7: Aclaracién sobre la caracterizacién de categoria vinculante del trabajo voluntario;
ampliacion de las modalidades de calculo de importes subvencionables; ampliaciéon de la
informacion sobre la pista de auditoria (puntos 3y 4).
- Ficha 6: Inclusion del concepto de limites vinculados a la autofinanciacion del beneficiario
(punto 2, nuevo); cambios de forma y precisiones en los ejemplos.
- Ficha 7: Aclaraciones sobre conceptos, documentacion generada, firmas, plazos, relativos a
cada fase del circuito financiero (remodelacion del punto 1 de la ficha).
- Ficha 8: cambios minimos de forma.
- Ficha 8.1: Cambios en el punto 7 de la ficha, relativos a: 1) la modalidad 3 de personal puesto

05\ a disposicién, que ahora incluye la posibilidad de financiar gastos de categoria 03_viajes y
alojamiento, y 2) actualizacién por coherencia con el cambio explicado en la ficha 6.

30/04/2025 : . .
- Ficha 8.3: Precision en el punto 3 de la ficha.
- Ficha 8.4: Precision sobre la subvencionabilidad del gasto de viaje de expertos externos,
oradores, presidentes de reuniones y proveedores de servicios (punto 4 de la ficha).
- Ficha 8.5: Precision en el punto 5.4 sobre la fecha de inicio del computo de la amortizacion.
- Ficha 8.7: Actualizacién en el punto 3 por coherencia con el cambio explicado en la ficha 6.
- Ficha 12: Precisién sobre la documentacién a aportar en cada proceso de cambio y sobre los
tipos de cambios que pueden ser autorizados por parte del programa.
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1. Estructura y Autoridades del Programa

La presente ficha tiene por objeto presentar a los potenciales beneficiarios las diferentes Autoridades que
intervienen en el Programa Interreg VI-B Sudoe.

Comision |

Europea \

Autoridad
de Auditoria
Grupo de
Auditores

Autaridad
Contable

Comité de
seguimiento

Autoridad de Gestion
(Gobierno de Cantabria)

Pago a cada
beneficiario

Secretaria
Conjunta

B,
_ X

L

Relacion AANNM y

Espaij Francj Portugal Andorr,
a _‘ j _& _‘ beneficiarios del
mismo Estado I Beneficiario Benefidario Beneficiario ‘ Socio de ’
Pais1

s &
&

VAR |

Partenariado del proyecto \

Benefidario Principal
Pais 1

Pais 2 Pais 3 Andorra

socios
asociados
ierreyg - Co-funded by \ /

sudoe the European Union

Figura 1: Autoridades del Programa y su relacion con las entidades beneficiarias de los proyectos aprobados
en el ambito del Programa.

Para mas informacién puede consultar la seccion 7 del Programa de Cooperacion Sudoe 2021-2027
disponible en la pagina web del Programa Sudoe.

Los datos de contacto de las respectivas Autoridades del Programa estan disponibles en la pagina web del
Programa Interreg Sudoe.
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2. Autoridades del Programa

2.1 Comité de Seguimiento

El Comité de seguimiento se encarga de asegurar la puesta en marchay la ejecucién del Programa, evaluando
periddicamente su evolucion y la consecucion de los objetivos.

Esta formado por miembros de pleno derecho (representantes de los Estados miembros Sudoe y de la
Autoridad de Gestion del programa) y por miembros con capacidad consultiva (representantes de las Redes
de los Estados miembros del Sudoe, de la Autoridad Contable y de la Comisién Europea).

Las funciones atribuidas al Comité de seguimiento son las establecidas en el Reglamento (UE) 2021/1059 del
Parlamento Europeo y del Consejo. Entre ellas, destacan las siguientes:

- Examinar el progreso en la ejecucion del programa y en el logro de las etapas y las metas del programa;

- Aprobar el lanzamiento de las convocatorias;

- Aprobar los criterios de seleccién;

- Seleccionary aprobar los proyectos sobre la base de los criterios definidos;

- Realizar el seguimiento de las evaluaciones;

- Aprobar las acciones de comunicaciéon y promocién;

- Supervisar el progreso de las operaciones Interreg;

- Aprobar modificaciones a las operaciones aprobadas cuando dicha aprobacién no compete en exclusiva
a la Autoridad de Gestion.

2.2. Autoridad de Gestion

Sus funciones vienen definidas en los articulos 72 al 75 del Reglamento (UE) n°® 1060/2021 y en el articulo 46
del Reglamento (UE) n°® 2021/1059, donde se establece que es la responsable de la adecuada gestion del
Programa. En el caso del Programa Sudoe la Autoridad de Gestion es la Consejeria de Economia y Hacienda
del Gobierno de Cantabria (Espafia).

La Autoridad de Gestidon es responsable de la gestion del Programa con el fin de conseguir los objetivos de
éste.

Sus principales tareas son:

- Elaborary remitir a la Comisién los informes de ejecucion anual y final tras su validacién por el Comité de
Seguimiento;

- Garantizar la aplicacién de medidas de control interno y la adecuada aplicacién de un sistema de
contabilidad para una correcta gestion financiera;

- Poner a disposicion del Beneficiario Principal los mecanismos de ejecucién de las operaciones
cofinanciadas;

- Garantizar el respeto de las obligaciones en cuanto a informacién y publicidad;

- Garantizar la compatibilidad del Programa con el resto de politicas comunitarias.
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2.3 Secretaria Conjunta

La Secretaria Conjunta es la unidad operativa de gestion y de seguimiento del Programa. Es el principal
interlocutor de los beneficiarios. Asiste a la Autoridad de Gestidn, a las Autoridades Nacionales y al Comité de
Seguimiento en la implementacion y difusion del Programa, en el apoyo a los promotores de proyectos, en el
seguimiento administrativo y financiero de los proyectos aprobados. Tiene su sede en Santander (Espafia) y
esta compuesta por un equipo técnico al que pueden dirigirse los beneficiarios potenciales, asi como los
beneficiarios de los proyectos, una vez que estos son aprobados. Sus funciones estan recogidas en el articulo
46.2 del Reglamento (UE) n® 2021/1059.

Sus tareas mas importantes son:

- anivel transnacional, la coordinacion, el seguimiento y la promocion de las actividades del Programa;

- Suministrar apoyo técnico para la preparacion de las reuniones y los eventos del Programa (Comités del
programa, seminarios y grupos de trabajo transnacionales, etc.);

- Recibir las candidaturas (a través del beneficiario principal), verificar la admisibilidad y elegibilidad de las
candidaturasy realizar la instruccién de las candidaturas en colaboracién con las Autoridades Nacionales;

- Centralizar la informacién sobre la ejecucion fisica y financiera de los proyectos y el Programa vy
transmitirla a las Autoridades del Programa;

- Realizar la comprobacién de la adecuacién de las solicitudes de pago realizadas por el socio principal, de
acuerdo con la distribucion de funciones con las Autoridades Nacionales en materia de control, y preparar
las solicitudes de pago;

- Asistir a los promotores de proyectos en la elaboracién y ejecucion de sus proyectos;

- Realizar las tareas de informacion, publicidad y comunicacion del Programa.

2.4 Autoridades Nacionales

Las Autoridades Nacionales son los representantes de cada Estado participante en el Programa.
Sus principales funciones en el Programa Interreg Sudoe son:

- Designar a la Autoridad de Gestion y a la Autoridad de Auditoria del Programa;

- Representar a los Estados miembros en el seno del Comités de Seguimiento;

- Garantizar que se llevan a cabo las verificaciones de gestion asociadas a la ejecucion de los proyectos
cofinanciados por el Programa;

- Velar por el cumplimiento de la normativa tanto nacional como comunitaria por parte de las entidades
beneficiarias de sus respectivos territorios en materia de regularidad del gasto;

- Organizar las verificaciones de gastos de los beneficiarios de su territorio de acuerdo con las normas del
programa;

- Participar en la co-instruccion de las candidaturas de proyectos recibidas;

- Llevar a cabo acciones de difusién y apoyo a los promotores de proyecto en su territorio, en colaboracion
con la Secretaria Conjunta.
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Las Autoridades Nacionales de cada uno de los Estados participantes son:

- Espafia: Ministerio de Hacienda y Funcion Publica. Direccién General de Fondos Europeos. Subdireccién
General de Cooperacion Territorial Europea;

- Francia: Préfecture de la région Occitanie. Secrétariat Général pour les Affaires régionales ;

- Portugal: Agéncia para o Desenvolvimento e Coesao, IP;

- Andorra: Organismo Andorrano de Cooperacion Transfronteriza.

2.5 Autoridad Contable

Es la Subdireccién General de Certificaciéon y Pagos de la Direccién General de Fondos Europeos del Ministerio
de Hacienda y Funcion Publica de Espafia.

Tiene encomendadas las siguientes tareas derivadas de la Funcion de contabilidad establecida conforme al
articulo 76 de Reglamento (UE) n° 2021/1060, respecto a la gestion de los proyectos:

- Autorizar los pagos que se corresponden con las declaraciones de gastos realizados por los beneficiarios
(que la Autoridad de Gestidn ha remitido previamente);

- Recibir los créditos FEDER de la Comisién Europea;

- Emitir las 6rdenes de pago a los beneficiarios;

- Recuperar las cantidades irregularmente pagadas;

- Proporcionar los elementos pertinentes para el control y el cierre de las cuentas;

- Llevar los registros contables informatizados.

2.6 Autoridad de Auditoria

Es la Intervencion General de la Administracion del Estado espafiol (IGAE) del Ministerio de Hacienda y Funcién
Publica de Espafia.

La IGAE trabaja en estrecha relacion con el Grupo de Auditores del Programa. Este Grupo esta compuesto por
representantes de los Estados miembro con responsabilidad en esta materia. El Grupo esta presidido por la
IGAE y elabora su propio reglamento interno con las normas de funcionamiento.

Su tarea es la de realizar las auditorias de sistemas y de operaciones de forma independiente para garantizar
a la Comision Europea el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestion y control del Programa y que las
cuentas presentadas a la Comisién Europea son legales y regulares, proponiendo en su caso las medidas de
correccion necesarias. Estas tareas también incluyen auditorias de una muestra de operaciones.

Referencias:

- Reglamento (UE) n°® 2021/1059 del 24 de junio de 2021

- Reglamento (UE) n° 2021/1060 del 24 de junio de 2021

- Reglamento delegado (UE) n°® 240/2014 del 7 de enero de 2014
- Seccién 7 del Programa de cooperacion Sudoe.
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1. Légica de intervencion: un enfoque orientado hacia los
resultados

Para el periodo 2021-2027 la Unién Europea ha concentrado los recursos disponibles en un nimero mas
reducido de tematicas con el objetivo de reforzar el impacto del esfuerzo financiero y generar resultados mas
tangibles y medibles.

Durante la elaboracion de la estrategia del programa Sudoe las autoridades responsables del programa, han
establecido los objetivos estratégicos prioritarios, asi como las mejoras deseadas para el territorio elegible.
Las prioridades definidas surgen de este analisis. Por otra parte, en el contexto de un enfoque orientado hacia
los resultados, los Reglamentos establecen una serie de indicadores que permiten evaluar la consecuciéon de
unos objetivos definidos de antemano por el Programa, de tal manera que puede afirmarse que existe un
vinculo muy estrecho entre los objetivos propuestos por los proyectos y los establecidos en el propio
Programa. El programa evaluara el uso de la ayuda FEDER otorgada con el fin de poder analizar su
rendimiento y los progresos que se alcancen en los territorios.

En su planteamiento y objetivos cada proyecto debe considerar, mas alld de sus propias actividades, los
objetivos de la Comisién Europea establecidos en el marco de la Politica de Cohesidon para el periodo 2021-
2027, asi como las decisiones tomadas por los Estados participantes en el programa para materializar esos
objetivos en el espacio del programa Interreg SUDOE. Todos esos elementos deben reflejarse en las
actividades del proyecto, asi como en el consorcio.

La Iégica de intervencién del programa ha sido definida tomando como punto de partida el andlisis territorial
del sudoeste europeo (véase el resumen en la seccion 1.2 del programa de cooperacién), el cual ha permitido
identificar los elementos clave, asi como las necesidades prioritarias en el territorio. Esta logica de
intervencion se presenta del siguiente modo:

Légica de intervencién del programa Sudoe 2021-2027

== Promover una identidad propia

" == Preparar el territorio para los == i6n aplicada y de proximi = er ala despoblacion yal el espacio
. efectos del cambio climatico ¥ aplli(-lda enluluda a la cehesién  envejecimiento == Capitalizar buenas practicas de
i E == Aprovechar y potenciar recursos T == Paner en valor el patrimania cultural Seoperacion
B8 naturales endégenas == Buscar soluciones becnoldgicas v la ruralidad def territorio => Fartalecer capacidades de
oy o .. frente a desafios enddgenos - de I

H == Contribuir para la descarbonizacién == sistemas pi

de sectores productives = Fortalecer sectores de excelencla  sostenibles == Maximizar el impacto del Programa
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Los retos identificados se refieren a la identidad del programa SUDOE, es decir, a lo que el drea SUDOE es
intrinsecamente y a su relacion con el resto de la UE. Esta identidad incluye varios conceptos clave:

% Es un territorio periférico: la zona SUDOE se encuentra en la periferia sur de la UE. Esta situacion
implica, en particular, que esta mas expuesto a los efectos del cambio climatico que los territorios
europeos situados mas al norte, asi como que los efectos adversos del clima se producen antes y con
mayor intensidad que en otras areas (por ejemplo, el impacto del aumento de las temperaturas, la
erosién, las inundaciones o los incendios).

% Es una zona eminentemente interior: la zona SUDOE est4 situada entre dos cuencas maritimas, a
mediterranea y la atlantica, las cuales cuentan con programas dedicados que actdan en tematicas
maritimas. El programa SUDOE da prioridad a las acciones en favor de los territorios interiores,
especialmente las zonas rurales. Las cuestiones costeras se abordaran buscando
complementariedades y sinergias entre las zonas interiores y el litoral.

% Caracteristicas demograficas: los retos demograficos (despoblacion de las zonas rurales,
concentracion en las zonas costeras y en (pocas) grandes ciudades del interior (desequilibrio
territorial, social y econdémico), asi como el envejecimiento (critico en el mundo rural) son
caracteristicas notables del territorio SUDOE. Las cuestiones entre si relacionadas de la conservacion
y el mantenimiento de la actividad en los entornos rurales, la despoblacién y el envejecimiento son
los principales retos en términos de dinamizacién territorial, social y econdmica de las zonas
interiores. La relacién entre la ciudad y el campo y el desarrollo de las zonas rurales sobre la base de
recursos endégenos es también un problema importante del espacio. La crisis sanitaria del Covid-19
ha permitido poner de relieve los activos y capacidades del mundo rural y su complementariedad con
el entorno urbano.

% Condiciones ambientales unicas: El capital natural del SUDOE es sin duda su principal fortaleza, y es
una base para el desarrollo y la calidad de vida en las zonas rurales y urbanas. La biodiversidad, los
ecosistemas, las especies autdctonas, la presencia de animales migratorios (especialmente en los
humedales), la calidad y extension de su superficie forestal (biodiversidad y de captacion de los gases
de efecto invernadero (GEl), la riqueza de los microclimas interiores, las zonas protegidas y la
conectividad de la Red Natura2000, etc. son algunos de los elementos clave en este sentido.

Los objetivos fijados por el programa SUDOE deberan alcanzarse a lo largo de la programacién a través de
los proyectos aprobados de tal manera que los resultados de estos proyectos deben contribuir
necesariamente a los objetivos del programa. Por esta razén, la logica de intervencion del proyecto esta
directamente vinculada a la l6gica de intervencidn del programa.
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Légica de intervencidn del proyecto integrada en la l6gica de intervencién del programa Interreg Sudoe

/ PROGRAMA PROYECTO

Objetivo
principal del

Prioridad 1 proyecto

4 )

Plan de trabajo del
Objetivos proyecto:
Objetivo especifico especificos - Grupos de tareas
Del proyecto - Actividades

- Entregables

J

L\

Indicadores de

realizacion del Principale(s)
Programa realizacion(e
s) del
proyecto
Indicadores de ( \
resultado del “\\
Programa I Resultados

—

Como se indica en el diagrama, el Programa ha identificado indicadores de realizacién y de resultados para
cada objetivo especifico adoptado. Los proyectos deben contribuir al logro de los objetivos medidos por
ambos tipos de indicadores. Debe establecerse un vinculo claro entre las realizaciones y los resultados
previstos y el indicador correspondiente al objetivo del proyecto. La Iégica de intervencidn de los proyectos y
del programa son, por lo tanto, indisociables.

Este es un elemento clave de la candidatura Sudoe 2021 2027.

2. El proyecto Sudoe 2021-2027

De manera general, los principales resultados y realizaciones del proyecto deben ser realistas, precisos,
concretos y medibles y responder a una necesidad de los grupos destinatarios. Finalmente deben ser
sostenibles y transferibles a otras entidades, regiones o paises. En consecuencia, el proyecto debe igualmente
encuadrarse dentro de un marco temporal que no se limita solamente al periodo de cofinanciacién de las
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actividades. Una vez finalizado el periodo de ejecucion, el proyecto debera continuar existiendo a través de
las realizaciones que hayan sido obtenidas durante su ejecucién. El siguiente esquema ilustra el ciclo de vida
de un proyecto.

El ciclo de vida de un proyecto

Fase del ciclo Ejecucidn Post cofinanciacién Sudoe

get " Pri . 16
Fecha de inicio y de fin Primer dia tras la finalizacion
previstas dentro del del p@yedO dLOlee al
5 X oy formulario de candidatura y
Periodos afectados formulario de candidatura ;
el Acuerdo de Concesién
lel A dod - piein
y ael Acuerao ae FEDER
Concesion FEDER

¥ \ 4

Ejecucion de todas las Utilizacién/explotacion de las
) actividades previstas en realizaciones obtenidas a
Objeto los grupos de tareas del través de la cofinanciacion de
formulario de candidatura proyectos

¥

Obtencion de los

o o= entregables y realizaciones Mecanismos para garantizar
Realizacién previstas en el formulario su
de candidatura durabilidad/transferibilidad

2.1 Contexto de intervencioén

El proyecto debe basarse en una necesidad o una problematica importante del territorio del sudoeste
europeo que a su vez se traduzca en una oportunidad de intervencion. Esta oportunidad debe ser objeto de
un diagnostico preciso de las necesidades, por medio de un analisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas,
Oportunidades) y de un estado de situacién de los trabajos existentes sobre el tema tratado. Este conjunto
de datos permite centrar la accién del proyecto desarrollando la cadena de valor, situar a los actores
importantes e inscribir el proyecto en un proceso integrado. Esta integracién conlleva que esté relacionado
con estrategias mas amplias, regionales o nacionales.

2.2 Consorcio

La calidad de un consorcio no depende del numero de beneficiarios sino de su pertinencia y
complementariedad para tratar la problematica identificada.

Los proyectos deben incorporar actores clave del sector abordado, que sean competentes y permitan
alcanzar los objetivos fijados. Los beneficiarios deben tener competencias complementarias y prever una
representacion equilibrada y coherente de los distintos Estados miembros, con niveles de gobernanza y con
capacidad de actuacion como eslabones de la cadena de valor (integracién de los usuarios finales,
composicion multinivel y multisectorial del consorcio). Los beneficiarios deben disponer de la competencia,
la capacidad administrativa y los recursos necesarios para implementar el proyecto. El consorcio, debe
permitir la transferencia de conocimientos y la capitalizacién de los resultados del proyecto.
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2.3 Enfoque transnacional

El proyecto debe demostrar claramente por qué el enfoque transnacional aporta una plusvalia al tratamiento
de la problematica especifica. El proyecto no puede tratarse Unicamente de una trasposicion del enfoque
local a un nivel transnacional, sino que debe respetar los principios cooperativos de desarrollo conjunto,
concepcion y ejecucién conjunta, personal en comun y financiacion conjunta. Es por tanto indispensable que
los proyectos demuestren que el enfoque transnacional es el mas adecuado respecto a un enfoque nacional,
regional o local.

2.4 Capitalizacion de resultados

La cuestion de la capitalizacién de los resultados ya obtenidos por el programa Sudoe durante los periodos
de programacion anteriores es fundamental.

A la hora de desarrollar un proyecto y, posteriormente, durante su ejecucién, los participantes deben tener
en cuenta las realizaciones y resultados obtenidos hasta la fecha por el programa, pero también en otros
programas o instrumentos europeos, nacionales o regionales. El objetivo es triple: aprovechar las
experiencias pasadas, garantizar la continuidad de las acciones de cooperacion en los territorios y evitar las
redundancias.

Para responder a los retos comunes identificados, los proyectos deben desarrollar y probar nuevos enfoques
y/o adaptar y aplicar enfoques existentes en diferentes contextos.

A la hora de desarrollar el proyecto, los socios también deben asegurarse de que no se dupliquen las
actividades a realizar y deben demostrar cémo la ejecucion del proyecto a nivel transnacional afiade valor al
contexto existente.

En resumen, un buen proyecto debe velar por tomar en cuenta los avances recientes, los resultados ya
obtenidos, asi como los proyectos y actividades ya realizados en el drea tematica correspondiente.

Tener en cuenta estas cuestiones aumenta la eficacia de la cofinanciacion garantizando la dimension
innovadora del proyecto.

Existen numerosas bases de datos que proporcionan informacién sobre las realizaciones y resultados de los
proyectos. La pagina web de Interreg Sudoe (https://interreg-sudoe.eu) proporciona toda la informacién de
los proyectos Interreg Sudoe del periodo 2014-2020.

La base de datos KEEP (https://keep.eu/) ofrece fichas informativas sobre los proyectos Interreg en Europa.
La pagina web de la Comision Europea también proporciona acceso a una base de datos donde los usuarios
pueden realizar busquedas de proyectos regionales cofinanciados por diversos programas de politica
regional en los ultimos 20 afios.
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2.5 Sostenibilidad y transferibilidad

Los resultados y las realizaciones del proyecto deben ser especificos, medibles, realistas, sostenibles y
transferibles. Deben estar claramente vinculados a las necesidades de los destinatarios identificados y deben
aportar un valor afiadido al conocimiento existente en la tematica tratada.

Debe explicarse la utilizaciéon a largo plazo de los resultados del proyecto y el impacto esperado en las
areas/sectores y grupos destinatarios. Los actores claves en la tematica tratada, asi como las soluciones
previstas por el proyecto, deben estar claramente identificados. Debe preverse una estrategia para la
participacion de los principales actores claves, durante la ejecucién del proyecto y mas alla.

2.6 Relacion con las politicas/estrategias existentes

El impacto y/o la reutilizacién de los resultados de un proyecto implica la inclusidn de sus acciones en marcos
estratégicos mas amplios adoptados a diferentes niveles (europeo/nacional/regional/subregional). El
proyecto debe ser coherente con las diferentes estrategias/politicas existentes para el sector en cuestion y
prever el impacto que tendra en ellas.

Los proyectos deben contribuir a la aplicacion de las politicas publicas llevadas a cabo en el territorio y
perseguir el objetivo de mejorar los diferentes programas y planes nacionales o regionales existentes. Por lo
tanto, los proyectos seleccionados deben tener en cuenta o articularse con estos mecanismos para contribuir
mas fuertemente al logro de los objetivos mas especificos seleccionados por el programa. Esta articulaciony
complementariedad entre los proyectos de cooperacién transnacional y los mecanismos nacionales o
regionales permitira garantizar una mejor difusién del trabajo, una mejor visibilidad de las actividades, pero
también y sobre todo una mayor apropiacion de los resultados por parte de los actores publicos.

3. /Quién puede participar?

Se entendera por beneficiario toda persona juridica de Derecho publico o privado, asi como cualquier unidad
econdmica o funcional integrada en aquella y claramente identificada en el formulario de candidatura, con
capacidad para llevar a cabo actividades en el territorio del programay que pueda recibir una ayuda del FEDER
a tal efecto.

La ficha 3 de la guia especifica los elementos que deben presentarse en el registro de entidades de la
aplicacién informatica eSudoe para beneficiarse de esta condicién de beneficiario.

Las entidades del Principado de Andorra, aunque no reciban FEDER, son consideradas igualmente
beneficiarias. Por el contrario, las entidades del Principado de Andorra no podran participar como beneficiario
principal de proyecto.

Como normal general, las estructuras ubicadas fuera del territorio del SUDOE no podran ser beneficiarias del
Programa.

Sin embargo, teniendo en cuenta la elegibilidad parcial del territorio de los Estados miembros que participan
en el programa, podran hacerse excepciones a esta norma. Estas excepciones sélo pueden referirse a
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estructuras/organizaciones situadas en uno de los Estados miembros que participan en el Programa SUDOE,
siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

el beneficiario potencial es una administracion publica o una agencia publica competente en todo el
territorio nacional o en todo el territorio de una de las regiones incluidas en el territorio del programa;

el beneficiario es un operador publico nacional con un establecimiento ubicado en el territorio del
SUDOE;

el beneficiario potencial es una red nacional de la que forman parte organismos publicos o privados
sin animo de lucro establecidos en el territorio del programa;

En todos los casos, las actividades y los resultados de los proyectos deben beneficiar directamente al area del
Programa.

El cumplimiento de estas condiciones debe figurar de manera explicita en la seccién correspondiente del
formulario de candidatura.

3.1 Categorias de beneficiarios

Los beneficiarios del Programa Interreg Sudoe deben ser entidades dotadas de personalidad juridica
encuadrada en alguna de las siguientes categorias.

En aplicacién de sus caracteristicas juridicas, se pueden distinguir varias categorias de entidades, en
particular:

- El articulo 2.1.4 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, del 26 de febrero
de 2014, que establece tres condiciones para determinar si una entidad debe ser considerada como
un “organismo de derecho publico”, En consecuencia, “Organismo de Derecho publico” sera cualquier
organismo que reuna las 3 condiciones siguientes a), b) y c), condiciones que se deben cumplir de
manera acumulativa:

a) que se haya creado especificamente para satisfacer necesidades de interés general que no
tengan cardcter industrial o mercantil;

b) que esté dotado de personalidad juridica propia, y

¢) que esté financiado mayoritariamente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros
organismos de Derecho publico, o cuya gestion esté sujeta a la supervision de dichas autoridades
u organismos, o que tenga un organo de administracion, de direccion o de supervision, en el que
mds de la mitad de los miembros sean nombrados por el Estado, las autoridades regionales o
locales, u otros organismos de Derecho publico.
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- La legislacion nacional que determina las condiciones para la calificacion de los poderes
adjudicadores, que tienen que respetar la legislacién aplicable en materia de contratacion publica.

Dichas leyes nacionales son las siguientes:

- ParaEspafia, el articulo. 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Para Francia, el articulo L1211-1, del Code de la commande publique Chapitre ler: Pouvoirs
adjudicateurs

- Para Portugal, el articulo 2.°, nimeros 1y 2, del Cédigo dos Contratos Publicos

De esta manera, 4 categorias de entidades se distinguen en el programa Sudoe:

| Organismos publicos (administraciones publicas)

Il Organismos de Derecho publico o entidades privadas poderes adjudicadoras (segun la legislacion
nacional)

Il Entidades privadas sin animo de lucro (salvo entidades privadas poderes adjudicadores)

IV Entidades privadas con animo de lucro y/o empresas

En relacion con eSudoe, en el paso 6 del Registro de entidades de eSudoe “Naturaleza juridica” las entidades
se ubicaran segun la clasificacion adoptada por el programa arriba indicada.

Unicamente las entidades que se conviertan en beneficiarias del FEDER en el caso de un proyecto aprobado,
y que estén ubicadas en las categorias Il o Ill, deberan cumplimentar el paso 14.1 del registro, con el fin de
determinar si son o no poderes adjudicadores de acuerdo con la correspondiente legislacién nacional. El
hecho de ser poder adjudicador implica que la entidad debe someterse a la legislacién aplicable a los
organismos publicos en materia de contratacién publica, y, como consecuencia de ello, el sistema de registro
de gastos aplicable en eSudoe serd el correspondiente a esta situacién.

3.2 Tasas de cofinanciacién

La tasa general de cofinanciacién y el tipo de contrapartida nacional segun la categoria de beneficiarios del
programa son los siguientes:

Tasa de cofinanciacién y tipo de contrapartida nacional.
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Categoria de beneficiarios Tasa maxima de cofinanciacién Tipo de contraparte nacional
/. Organismos publicos 75% Publico

(administraciones publicas)

/l. Organismos de Derecho publico o

75% Pdbli
entidades privadas poderes ’ Ul
adjudicadoras (segun la legislacion
nacional)

/1. Entidades privadas sin dnimo de lucro 75% Privado
(salvo entidades privadas poderes

adjudicadores)

IV. Entidades privadas con dnimo de 75% Privado

lucro y/o empresas

El tipo de contrapartida nacional podra modularse en funcién de cualquier otra subvencion recibida para la
ejecucién del proyecto.

Estos porcentajes de cofinanciacion se indican a titulo general. En determinados casos, el porcentaje de
cofinanciacion puede ajustarse a la baja para tener en cuenta, por ejemplo, la existencia de otras
cofinanciaciones publicas, en particular para los beneficiarios afectados por las normas sobre ayudas
estatales (véase la ficha 5 de la Guia Sudoe). A modo de recordatorio, el importe total de la ayuda publica para
el proyecto no podra en ningln caso superar el gasto total subvencionable.

3.3 Particularidades de las empresas de categoria IV

Las entidades de la categoria IV no pueden presentarse como Beneficiario Principal de un proyecto. Sélo
pueden participar como beneficiarios;

Las empresas deben obligatoriamente participar en actividades especificas del proyecto, es decir, no pueden
estar presentes solo para garantizar la gestion, evaluacion o comunicacion del proyecto.

Las empresas deben presentar un presupuesto con un gasto total subvencionable minimo de 20.000 euros.

Durante la primera fase de candidatura (y en la segunda fase si se incorporase al consorcio entre las dos fases
de una convocatoria de proyectos), tendran que presentar el balance de situacion de los ultimos tres ejercicios
fiscales completos y cerrados, y acreditar que el volumen de negocio medio supera el importe de Ia
contrapartida nacional de su Plan financiero.

Las empresas no pueden ser responsables de la realizacién de gastos comunes. En otras palabras, no pueden
asumir la responsabilidad de llevar a cabo un proceso de contratacién en nombre del consorcio.

4. Indicadores del programa
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Un proyecto se estructura en grupos de tareas (GT) y actividades. Estas actividades permiten conseguir un
(0s) entregable (s) y realizaciones que producen resultados concretos y hacen posible el alcance de los
objetivos previstos.

Una realizacion principal del proyecto es aquella que puede medirse mediante un indicador de realizacion
del programa y contribuye directamente al resultado del proyecto. No se requiere que todos los grupos de
tareas tengan una o mas realizaciones principales. De hecho, un proyecto solo puede tener una realizacion
principal.

La eleccién de los indicadores realizada por el programa tiene por objeto orientar a los promotores de
proyectos hacia determinados tipos de realizaciones y resultados que deben alcanzarse, y facilitar su
medicién y consolidaciéon a nivel de programa. Esta opcién simplifica el seguimiento, la recopilacién y la
verificacion de datos.

4.1 El marco de rendimiento

El programa tiene un marco de rendimiento que especifica los objetivos que deben alcanzarse. Son medibles
mediante indicadores de realizacién y de resultados de tal manera que son los proyectos seleccionados por
el programa quienes deben permitir alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, los proyectos estaran sujetos a un
seguimiento y control precisos a través de los diversos medios de seguimiento y evaluacién descritos en la
ficha n® 10.

La eleccion de los indicadores fue realizada para facilitar la comprension de la légica de intervencion del
programa y las interrelaciones entre los indicadores de realizacidn y resultados.

Interrelacion de los indicadores de realizaciones y resultados

_TIPO de ID Indicador de salida _TIPO de 1D Indicador de resultados
indicador indicador
Resultado RCR 79 Estrategias conjuntas.y p!anes de accién
adoptados por organizaciones
Estrategias y planes de
Realizacién RCO 83 accion desarrollados
conjuntamente Organizaciones cuya capacidad institucional ha
Resultado INTERACT | aumentado como resultado de su participacion
en actividades de cooperacion transfronteriza
Resultado RCR 104 Soluciones adoptadas o ampliadas por

organizaciones
Actividades piloto
desarrolladas
conjuntamente y
ejecutadas en proyectos

Realizacion | RCO 84
Organizaciones cuya capacidad institucional ha

Resultado INTERACT | aumentado como resultado de su participacion
en actividades de cooperacion transfronteriza

soluciones Soluciones adoptadas o ampliadas por
Realizacién RCO 116 | desarrolladas Resultado RCR 104 o P P P
) organizaciones
conjuntamente
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.TIPO de ID Indicador de salida ‘TIPO de ID Indicador de resultados
indicador indicador
Organizaciones que Organizaciones cuya capacidad institucional ha
Realizacion | RCO 87 | cooperan de forma Resultado INTERACT | aumentado como resultado de su participacién
transfronteriza en actividades de cooperacién transfronteriza

Se espera que los proyectos desarrollen conjuntamente estrategias y planes de accién para que las
organizaciones “in fine” (socios o beneficiarios Ultimos) adopten dichas estrategias y las apliquen.

También se espera que los proyectos desarrollen o transfieran soluciones que permitan a los beneficiarios
adoptarlas formalmente.

En la misma linea, se espera que los proyectos implementen acciones piloto para que las organizaciones in
fine adopten, apliquen o amplien las soluciones probadas o valoradas a través de estas acciones piloto.

Finalmente, se espera que los proyectos aumenten las capacidades (técnicas, administrativas, organizativas...)
de las organizaciones (socios o beneficiarios ultimos) que participaron en las actividades del proyecto.

Para la prioridad 4 "reforzar las capacidades de impacto del SUDOE en los territorios" - objetivo especifico ISO
1, se espera que los proyectos desarrollen o transfieran soluciones que permitan a los beneficiarios
adoptarlas formalmente. Ademas, los proyectos sobre este OE deberan integrar en el consorcio al menos un
agente clave en el ambito tematico por Estado' para que cooperen juntos y deberan aumentar las
capacidades de las organizaciones (socios, beneficiarios Ultimos) que participan en las actividades del
proyecto.

De hecho, el punto de partida del programa es que cada proyecto debe permitir al menos:

- Desarrollar una estrategia comun

- Adoptar/aplicar esta estrategia o plan de accién por al menos una organizacién

- Establecer una accién piloto

- Desarrollar conjuntamente una solucién

- Adoptar/aplicar una o mas soluciones probadas a través de la accién piloto por al menos dos
organismos de al menos dos paises participantes.

- Aumentar la capacidad de al menos dos organizaciones de al menos dos paises participantes

- Hacer cooperar al menos un actor clave por Estado miembro por proyecto del ISO 1.

4.2 Definicién de términos y alcance de los indicadores

- Estrategia (RCO83, RCR79): una estrategia tiene como objetivo establecer un método dirigido a lograr
un objetivo en un area especifica. Incluye un conjunto de documentos y planes que describen y
establecen objetivos a alcanzar o una vision a largo plazo. Las estrategias deben ser desarrolladas

' Los textos de las convocatorias de proyectos podran definir con mas detalle los actores clave y su nivel de
participacion en las candidaturas de proyectos que se presentaran bajo esta prioridad.
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conjuntamente por los socios y finalizadas antes del final del proyecto, y ser adoptadas por al menos
una organizacién durante el proyecto o en el plazo de un afio a contar desde su finalizacion.

- Plan de accién (RCO83, RCR79): un plan de accién traduce en acciones una estrategia existente
desarrollada conjuntamente. Describe en detalle las acciones necesarias para lograr un objetivo a
largo plazo, indicando el calendario, las acciones, las responsabilidades, las tareas de los socios y los
medios. Los planes de accion deben ser desarrollados conjuntamente por los socios y finalizados
antes del final del proyecto, y adoptados para su implementacién por al menos una organizacién
durante el proyecto o en el periodo de un afio a contar desde su finalizacién.

- Accién piloto (RCO84): una accion piloto debe entenderse como una implementacién concreta de
nuevos dispositivos (por ejemplo: servicios, equipos, herramientas, métodos o enfoques). El caracter
experimental y demostrativo es esencial para una accion piloto (o inversiones piloto, cuando proceda)
que tenga por objeto probar, evaluar y/o demostrar la viabilidad y eficacia de un producto. Por lo
tanto, se trata o bien de probar soluciones innovadoras o bien de aplicar soluciones existentes a un
determinado territorio/sector en el que no se ha probado previamente. Los resultados y las practicas
de las acciones piloto deben ser explotados y transferidos a otras instituciones y territorios. Una
accion piloto tiene un alcance limitado (area, duracién, escala, etc.) y debe tener un alcance sin
precedentes en un entorno comparable. La accion piloto debe ser desarrollada conjuntamente y/o
operada por varios socios de diferentes paises. Debe finalizarse durante la ejecucidn del proyecto con
la suficiente antelacion para permitir la explotacién y evaluacion del caracter demostrativo durante el
proyecto.

- Solucién (RCO116, RCR104): las soluciones se pueden definir como metodologias, estudios,
herramientas, tecnologias, servicios, procesos y acuerdos de consorcio/cooperacion, y han de ser:

- Desarrolladas conjuntamente: a través de la participaciéon de organizaciones procedentes de al
menos 3 paises que participan en el programa, o bien resultantes de una transferencia de
competencias llevada a cabo en el marco del proyecto.

- Facilmente transferible a otros territorios del programa: en este caso la solucion debe incluir las
acciones necesarias para que sea adoptado o escalado.

Para ser contabilizada, la solucién debe haber sido adoptada o ampliada por una organizacién
determinada durante la implementacién del proyecto o dentro del plazo de un afio a contar desde
la finalizacion del proyecto. El escalado se refiere a la actualizacion/mejora de la solucién, o la
ampliacion del alcance de la solucion, por ejemplo, del nivel local al regional o del nivel técnico al
politico.

Las soluciones especificas deben contribuir a los objetivos y referirse a las posibles acciones
detalladas para cada objetivo especifico.
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- Con el término "adoptado", se espera que las organizaciones beneficiarias (socios y beneficiarios
ultimos) puedan proporcionar pruebas de la apropiacion y el uso de estrategias, planes de accion y
soluciones dentro de su organizacion, departamento o direccion operativa.

- Mejora de la capacidad: este término indica que una organizacion ha visto mejorada su capacidad de
accion y/o analisis, sus habilidades, conocimientos, cualificaciones y recursos internos gracias a las
acciones llevadas a cabo por el proyecto: las soluciones adoptadas, la formacién seguida, las
herramientas y metodologias desarrolladas, etc.

4.3 El sistema de seguimiento de los datos

Los datos sobre los indicadores de realizacién y de resultado se recopilaran a lo largo del ciclo de vida del
proyecto, desde la presentacion de la candidatura hasta su cierre.

Los indicadores deberan seleccionarse y cuantificarse en el formulario de candidatura. Durante las diferentes
etapas del seguimiento de la ejecucién del proyecto, debera proporcionarse un informe de progreso.

La informacion sobre la contribucion del proyecto a los indicadores de realizacion y de resultado es compilada
por el beneficiario principal en una tarea especifica en eSudoe y validada por la Autoridad de Gestion /
Secretaria Conjunta.

La validacién de los datos del indicador se proporcionara de la siguiente manera:

- Una parte importante de la fase de instruccion consistira en analizar la pertinencia y el realismo de
los objetivos y previsiones establecidos en el formulario de candidatura.

- Durante las distintas etapas de seguimiento del proyecto y actualizacién de esta tarea en eSudoe, se
llevara a cabo una verificacién exhaustiva de los valores avanzados. Consistira en verificar la realidad
de los datos presentados sobre la base de los documentos justificativos aportados y del modelo de
declaracién definido por el programa para justificar la adopcidn y explotacién de estrategias, planes
de accion, soluciones desarrolladas por los proyectos o para confirmar la mejora de las competencias
de las organizaciones asociadas.

5. Ciclo de vida de un proyecto transnacional

El grafico siguiente permite seguir las etapas posteriores a la preparacion de un proyecto Sudoe. Estas etapas
estan detalladas en las fichas de la Guia Sudoe.
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6. Constitucion del consorcio

6.1 Transnacionalidad

Todos los proyectos de cooperacidon del programa Interreg Sudoe deberan presentar un consorcio compuesto
por al menos un beneficiario de cada uno de los tres Estados miembros de la Unién Europea que participen
en el programa Interreg Sudoe.

Este consorcio debe ser el mas representativo y competente en los sectores concernidos y tener en cuenta la
configuracién del territorio del programa en su composicién.

6.2 Composicién

Todos los proyectos de cooperacion del programa Interreg Sudoe deben ser realizados por un consorcio
compuesto por:

- Un Beneficiario Principal, que asume el liderazgo del proyecto y actia como representante de los
otros beneficiarios. Como se indica en el punto 5.3, en el apartado "Particularidades de las empresas
de categoria IV", éstas no pueden participar como Beneficiario Principal de un proyecto.

- Los beneficiarios participantes, que al igual que el Beneficiario Principal, reciben cofinanciacion para
la ejecucién de las actividades previstas en el marco del proyecto.

- Los socios andorranos que participan en las actividades previstas, pero no reciben ayuda FEDER.

- Los socios asociados, que pueden participar en el proyecto, pero no pueden recibir ayuda FEDER,
directa o indirectamente.

Para mas informacidén sobre las obligaciones de las entidades beneficiarias y socios asociados véase la ficha
2 de la Guia Sudoe y el modelo de acuerdo de concesion del FEDER.

6.3 Definicion, busqueda y seleccion de beneficiarios

Encontrar el socio adecuado para un determinado proyecto puede suponer un reto importante. Por ello, debe
comenzarse cuanto antes la configuracién del consorcio y no esperar a la apertura de la convocatoria.

Los principales elementos que considerar al formar la asociacion son:

- El area de conocimiento o especializacion para garantizar que el consorcio tenga todos los
conocimientos necesarios
- Unarepresentatividad territorial apropiada

Parala busqueda de socios, el Programa Interreg Sudoe pone a disposicion de los promotores varios recursos,
entre ellos:

- El buscador CoopSudoe, disponible en la pagina Web del Programa Sudoe, que incluye ofertas de
entidades que preparan un proyecto y buscan socios, asi como de entidades interesadas en participar
en un proyecto.
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- La organizacidon de jornadas, grupos de trabajo y seminarios durante los cuales se fomenta
especialmente la creacién de redes, y que es una buena oportunidad para establecer contactos con
socios potenciales.

Una vez que se hayan identificado los socios potenciales, su asociacion tendra que apoyarse en un examen
cuidadoso de sus competencias, asi como su experiencia con respecto a las necesidades del proyecto.
También deberan participar plenamente en la elaboracién de la propuesta, prestando especial atencién a
negociar con ellos las condiciones de su participacion en términos de responsabilidades, actividades y
presupuesto.

7. Definicion del plan de trabajo

7.1 Determinacion del plan de trabajo

Los grupos de tareas (GT) no estan predefinidos por el programa. Los proyectos son libres de estructurar sus
GT de acuerdo con sus objetivos especificos. Las actividades de comunicacién se integran directamente en
los grupos de trabajo especificos. En el formulario de candidatura se incluye un grupo de tareas especifico
sobre las actividades de gestion y seguimiento del proyecto (GT Transversal).

El proyecto debe identificar los objetivos especificos en el formulario de candidatura. Cada objetivo especifico
del proyecto se relaciona con un plan de trabajo vinculado a un grupo de tareas. Esto significa que el proyecto
tendra tantos GT como objetivos especificos definidos en la 12 fase. El programa ha limitado el nimero
maximo de objetivos especificos de un proyecto a tres. En resumen, un proyecto podra presentar un maximo
de 3 GT especificos y un GT obligatorio dedicado a las actividades de gestién y seguimiento del proyecto (GT
Transversal).

Una vez definidas las actividades, deben agruparse en grupos de tareas, segln una secuencia légica
(secuencial y cronoldgica) que permita alcanzar el objetivo especifico identificado. El gasto asociado con cada
grupo de tareas debe ser especifico.

Asi, el desarrollo del plan de trabajo es la suma de;

- secuenciar grupos de tareas de manera légica y dividirlos en acciones concretas;

- un calendario que especifique el progreso de las actividades a lo largo del tiempo

- un plan financiero coherente con las actividades planificadas

- Unavez que se identifican los grupos de tareas, deben secuenciarse l6gicamente. Esto se puede hacer
utilizando diagramas como el que se presenta aqui, que permiten representar graficamente las
relaciones entre grupos de tareas y estimar la duracién del proyecto muy facilmente.
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Ejemplo de diagrama de un plan de trabajo

AMNUALIDAD 1 AMNUALIDAD 2 AMNUALIDAD 3
11)12(13[14|15|16(17|18|19|20(21|22|23(24|25|26|27|28|29|30(31|32|33|34|35|36

GT1

actividad 1.1
actividad 1.2 com
actividad 1.3
actividad 1.4
GT 2

actividad 2.1
actividad 2.2
actividad 2.3 com
actividad 2.4
GT3

actividad 3.1
actividad 3.2
actividad 3.3
actividad 3.4
actividad 3.5
actividad 3.6 com
GT Transversal

Estos grupos de tareas obligatorios incluyen las actividades que se desarrollaran con miras a lograr los
objetivos especificos previstos. Cada grupo de tareas debe:

- Dividirse en actividades. Estas deben estar detalladas;

- Indicar, teniendo en cuenta las actividades previstas, las principales realizaciones del proyecto,
explicando la correspondiente contribucién a los objetivos del proyecto. Cada una de las principales
realizaciones del proyecto, deberan estar vinculadas a un indicador de realizacién del Programa
Interreg Sudoe (ver el punto 1 - Légica de Intervencion del proyecto en el Programa Interreg Sudoe).

- Indicar como se asegurara la participacion de los grupos destinatarios en las actividades previstas.

- Indicar cdmo los principales resultados generados seran utilizados una vez haya finalizado el proyecto
(sostenibilidad).

- Indicar como el proyecto asegurara que los resultados obtenidos seran aplicados y reproducidos en
otras instituciones, regiones, paises y/o politicas publicas fuera o dentro del territorio del consorcio
(transferibilidad).

7.2 Gestion, evaluacion y comunicacion

7.2.1 Gestion del proyecto

Las actividades de gestién del proyecto son la piedra angular de un proyecto de cooperacién transnacional
exitoso. Por lo tanto, se debe prestar especial atencion a la definicion de los procesos y actividades previstos
para garantizar una gestién eficiente y fiable.

El Beneficiario Principal del proyecto tiene un papel de liderazgo dado que es el responsable administrativo
y financiero y el coordinador del consorcio y del proyecto.

Las consideraciones esenciales a tener en cuenta respecto a la gestién del proyecto son las siguientes:
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- responsabilidades y procedimientos para la gestion administrativa y la coordinacién diaria del
proyecto: conjunto de dispositivos relativos al seguimiento administrativo del proyecto.

- Organos creados para la toma de decisiones politicas y técnicas del proyecto, asi como sus
competencias: indicar el sistema de toma de decisiones, un reglamento interno o un protocolo de
actuacion.

- Sistema de comunicacion interna en el seno del consorcio: reuniones del consorcio los medios de
comunicacién utilizados, etc.

- Organizacion interna prevista para la elaboracién de informes de ejecucion: conjunto de elementos
relativos a la redaccién de informes de ejecucion del beneficiario y/o proyecto.

- Gestion financiera del proyecto: disposiciones relativas a la presentacion del gasto, asi como a la
compilacion de toda la documentacion para la justificacion del mismo con el fin de proceder a su
validacion.

7.2.2 Comunicacion del proyecto

El objetivo de las actividades de comunicacion es garantizar la transparencia en el uso de los fondos publicos
comunitarios y comunicar los resultados obtenidos por el proyecto (dar a conocer el proyecto al publico en
general, valorar y capitalizar sus resultados), de conformidad con las obligaciones definidas por la normativa
comunitaria.

Para los proyectos Interreg Sudoe, la comunicacion debe ser una cuestién central. De hecho, las actividades
previstas para garantizar una buena comunicacidon deben contribuir a la consecucién de los objetivos del
proyecto y ayudarle asi a transferir sus realizaciones y resultados. Los socios del proyecto son responsables
de la difusidn a los diferentes publicos destinatarios identificados, pero también de la participacion en las
actividades de comunicacion del Programa. La descripcién de la estrategia de comunicacion prevista por los
socios es requerida en la segunda fase de la candidatura. Mediante la descripcion de las actividades de
comunicacién previstas, los socios deben demostrar cémo los objetivos y actividades de comunicacién
contribuiran a la consecucion de los resultados del proyecto. La estrategia de comunicacion prevista por cada
proyecto debe potenciar el impacto de sus realizaciones. Debe facilitar la adopcion y ampliacion de los
resultados del proyecto, no sélo durante su ciclo de vida, sino también después de su finalizacién. Por lo
tanto, las actividades de comunicacion deben dirigirse a publicos destinatarios que vayan mas alla del
consorcio y de las regiones participantes. Los socios del proyecto también deben explicar con precision qué
medios utilizaran y cémo uno de ellos permite alcanzar los objetivos de comunicacién establecidos.

Los proyectos deben disefiar una estrategia de comunicacion especifica adaptada a los objetivos y grupos
destinatarios identificados. Esta estrategia debe incluir una planificacion de las actividades y prever recursos
(humanos y financieros) coherentes con los objetivos fijados. Con este fin, cada proyecto debe designar un
responsable de comunicacién con la experiencia requerida desde la segunda fase de candidatura.

Los puntos esenciales a considerar con respecto a la comunicacién del proyecto incluyen:

- ldentificar los objetivos especificos del proyecto.

- Especificar en qué medida las acciones de comunicacidn contribuyen a lograr los distintos objetivos
especificos del proyecto.

- identificar el publico destinatario.
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- Establecer las actividades que se van a desarrollar para la consecucién de los objetivos especificos del
proyecto y llegar al publico destinatario.

- Seleccionar las herramientas de comunicacién (por ejemplo: redes sociales, noticias en la prensa local
y regional, jornadas, seminarios, publicaciones, folletos, etc.)

Por ultimo, los proyectos deberan cumplir una serie de normas establecidas en la carta de comunicacion del
programa, teniendo en cuenta las obligaciones reglamentarias. La ficha 11 de esta guia especifica los puntos
anteriores.

7.2.3 Seguimiento y evaluacién del proyecto

El seguimiento del proyecto tiene como objetivo garantizar una correcta ejecucion en términos operativos y
detectar problemas que dificulten su correcta ejecucion a corto y medio plazo. Por lo tanto, el seguimiento y
la evaluacion deben ser continuos a lo largo del ciclo de vida del proyecto y abarcar todos los grupos de tareas
planificados.

La evaluacion del proyecto consiste en medir la pertinencia y el rendimiento (eficacia y eficiencia) de las
realizaciones y resultados obtenidos, asi como el grado de consecucion de los objetivos previamente
establecidos en la estrategia del proyecto y del programa Interreg Sudoe (marco de rendimiento del programa
Interreg Sudoe).

La evaluacion puede llevarse a cabo en diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto. Hay tres tipos de
evaluaciones:

- evaluaciéon ex ante (antes de la puesta en marcha de los proyectos), se trata de evaluar la contribucién
del proyecto para lograr los objetivos especificos del Programa Interreg Sudoe y las necesidades y las
debilidades detectadas en el territorio Sudoe, asi como la coherencia interna (estrategia - actividades
- plano financiero) y externa (con otras politicas) de la propuesta de proyecto;

- evaluaciéon intermedia o continua, que se realiza durante la ejecucion del proyecto y conlleva el
seguimiento de las realizaciones y los resultados y los objetivos conseguidos, pudiendo dar lugar a
correcciones en la estrategia en los procesos o incluso en las actividades;

- evaluacion ex post (una vez haya terminado la ejecucién del proyecto), se centra en evaluar la
utilizacion de los recursos respecto a los objetivos logrados y en analizar los efectos y los impactos de
los proyectos. Puede poner en relevancia las buenas practicas y resaltar el valor afiadido del proyecto.

Las consideraciones esenciales para la evaluacién del proyecto son las siguientes:

- responsabilidades y procedimientos para el seguimiento del proyecto: Organos creados, sistema de
toma de decisiones, reglamento interno o protocolo de actuaciéon

- responsabilidades y procedimientos para la evaluacién del proyecto: Organos creados, sistema de
toma de decisiones, reglamento interno o protocolo de actuacion.

- Método de seguimiento y evaluacién (interno o externo) y su periodo de realizacion: Tipo de
evaluacién que sera llevada a cabo a lo largo de la vida del proyecto (interna o externa) asi como su
temporalidad.

- Procedimientos previstos para la gestion de los riesgos y del control de la calidad: procedimientos que
seran llevados a cabo en caso de riesgo, asi como un plan de control de la calidad.

La ficha 10 de esta guia trata con mas detalle la cuestién de la evaluacion de los proyectos aprobados.
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Las cuestiones relativas a las convocatorias de proyectos, la seleccién de proyectos y la programacién se
tratan en los textos de las convocatorias de proyectos.
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Anexo 1. Detalles de indicadores, hitos y metas por objetivo especifico

Los valores intermedios y objetivos son aquellos que el programa se ha fijado. Las realizaciones y los
resultados de los distintos proyectos programados deben permitir al programa alcanzarlos.

Objetivo especifico 2.4

Promover la preparacion y la adaptacién a los fendmenos naturales, que se han intensificado por el cambio
climatico, con el fin de mitigar sus impactos a través de la prediccion, prevencion y gestidn de los riesgos
naturales teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas y con el objetivo de ser una referencia

para otras regiones de la UE.

Indicadores de realizacion, objetivo especifico 2.4

— . Valor . .
Prioridad egsjeec?f\i/coo ID Indicador U:q'gji(jj:e intermedio Objfzglzog?nal
(2024)
1 24 RCOS83 Estrategiasy plangs de accion Estrategias y 0 24
desarrollados conjuntamente planes
Actividades piloto desarrolladas
1 2.4 RCO 84 [conjuntamente y ejecutadas en Acciones piloto 0 16
proyectos
Indicadores de resultados, objetivo especifico 2.4
. . Objetivo
Prioridad ObJEt,I\./O ID Indicador Umda.d de | valor dg Afio base f{nal Origen de los datos
especifico medida referencia
(2029)
Estrategias
conjuntas y planeskEstrategias y Sistema de
1 24 RCR79  [de accién planes de 0 2022 16  seguimiento del
adoptados por  |accidon Programa
organizaciones
Soluciones .
adoptadas o Sistema de
1 24 RCR 104 . Soluciones 0 2022 32  |seguimiento del
ampliadas por
. Programa
organizaciones
Organizaciones
cuya capacidad
institucional ha
aumentado como Sistema de
1 24 INTERACT |resultado de su  |Organizaciones 0 2022 32  [seguimiento del
participacion en Programa
actividades de
cooperacion
transfronteriza

Las estrategias y planes de accién desarrollados deben hacer una referencia clara al objetivo especifico
centrandose en la adaptacion al cambio climatico o la prevencion de riesgos, la gestidn y la resiliencia ante

las catastrofes.
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Promocién del uso de fuentes de agua superficial y subterranea, con el fin de generar un uso correcto del
agua por parte de todos los actores presentes en el territorio, con miras a la gestién sostenible del agua,
teniendo en cuenta los escenarios actuales y los desafios que se han presentado debido al cambio climatico.

Indicadores de realizacién, objetivo especifico 2.5

Prioridad egsjeec?f\i/coo ID Indicador U:q'gji(;:e Vanr(lg(;;;nedlo Objetivo final (2029)
Estrategias y planes de Estrategias y
1 2.5 RCO 83 |accién desarrollados planes de 0 20
conjuntamente accion
Actividades piloto
1 25 RO ga desarroliadas Acciones piloto 0 13
conjuntamente y
ejecutadas en proyectos
Indicadores de resultados, objetivo especifico 2.5
- Objetivo . Unidad de | Valorde | Afio | Objetivo | Origen de los
Prioridad especifico D Indicador medida referencial base [final (2029) datos
E(S)twrjitr?gsi/ planes Estrategias y Sistema de
1 2.5 RCR 79 . planes de 0 2022 13 seguimiento del
de accién adoptados|” .,
o accion Programa
por organizaciones
Soluciones .
adoptadas o . Slstemg de
1 25 RCR 104 ) Soluciones 0 2022 27 seguimiento del
ampliadas por
o Programa
organizaciones
Organizaciones cuya
capacidad
institucional ha
aumentado como Sistema de
1 25 INTERACT |resultado de su Organizaciones 0 2022 27 seguimiento del
participacion en Programa
actividades de
cooperacién
transfronteriza

Las estrategias y planes de accién desarrollados deben hacer una referencia clara al objetivo especifico
centrandose en la mejora del acceso al agua, la calidad del agua, la gestion sostenible de los recursos hidricos,
la promocidn efectiva de sistemas mas eficientes en el uso del agua, etc.
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Objetivo especifico 2.7

Promover la proteccion y conservacién de las areas forestales, los ecosistemas y la biodiversidad,
reconociendo su importancia intrinseca, como su contribucién a la absorcién de carbono; combinar el
patrimonio natural y las oportunidades que ofrece para el desarrollo de actividades econdmicas sostenibles;
mitigar los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida.

Indicadores de realizacién, objetivo especifico 2.7

Objetivo Unidad de Valor intermedio

Prioridad especifico ID Indicador medida (2024) Objetivo final (2029)
Estrategias y planes de )
1 2.7 RCO 83 laccién desarrollados Estrategias y 0 20

: planes de accién
conjuntamente

Actividades piloto
1 27 |Rcosga desarrolladas Acciones piloto 0 13
conjuntamente y

ejecutadas en proyectos

Indicadores de resultados, objetivo especifico 2.7

Prioridad ObJe'Elyo D Indicador Unlda.d de Valor dg ARG base .ObjetIVO Origen de
especifico medida referencia final (2029) | los datos
Estrategias
conjuntasy planes Estrategias Sistema de
1 2.7 RCR 79 de accién glasy . 0 2022 13 seguimiento
planes de accion
adoptados por del Programa
organizaciones
o, e
1 2.7 RCR 104 p. Soluciones 0 2022 27 seguimiento
ampliadas por
o del Programa
organizaciones
Organizaciones
cuya capacidad
institucional ha
aumentado como Sistema de
1 2.7 INTERACT |resultado de su Organizaciones 0 2022 27 seguimiento
participacion en del Programa
actividades de
cooperacion
transfronteriza

Las estrategias y planes de accién desarrollados deben hacer una referencia clara al objetivo especifico
centrandose en la mejora de la biodiversidad y la calidad ambiental, el fortalecimiento de la infraestructura
verde en las zonas urbanas, la reduccion de la contaminacion, etc.
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Desarrollar y mejorar las capacidades de investigacién e innovacion, competitividad y productividad, y
promover el empleo sostenible mediante la aplicacién de tecnologias avanzadas y nuevos productos y
procesos respetuosos con el medio ambiente.

Indicadores de realizacién, objetivo especifico 1.1

o Valor D
Prioridad ezbjeec?f\i/coo ID Indicador Unidad de medida intermedio Objizgzog?nal
p (2024)
Estrategias y planes de .
2 1.1 RCO accién desarrollados Estr?teglas y planes de 0 26
83 . accion
conjuntamente
Actividades piloto
2 1.1 RCO desgrrolladas Acciones piloto 0 17
84 conjuntamente y
ejecutadas en proyectos
Indicadores de resultados, objetivo especifico 1.1
— . Objetivo .
Prioridad Objet,l\.lo ID Indicador Umda.d de | Valor d? Afio base| final Origen de los
especifico medida referencia datos
(2029)
Estrategias
conjuntasy Estrategias Sistema de
2 1.1 RCR 79 planes de acciéon glasy . 0 2022 17  |seguimiento del
planes de accién
adoptados por Programa
organizaciones
o, e o
2 1.1 RCR 104 p. Soluciones 0 2022 34  |seguimiento del
ampliadas por
. Programa
organizaciones
Organizaciones
cuya capacidad
institucional ha
aumentado como Organizaciones Sistema de
2 1.1 INTERACT |resultado de su & 0 2022 34  |seguimiento del
participacion en Programa
actividades de
cooperacion
transfronteriza

Las estrategias y planes de accién desarrollados deben hacer una referencia clara al objetivo especifico,
centrandose en la mejora de las capacidades de investigacién e innovacion y la adopcién de tecnologias

avanzadas, etc.
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Objetivo especifico 1.4

Desarrollar sistemas de produccién de forma sostenible y capacidades para la especializacion inteligente, la
transicién industrial, verde y digital y el emprendimiento a través de iniciativas de formacion en el ambito de
las nuevas tecnologias, el uso de la capacidad de investigacién e innovacién de los actores locales y la
cooperacion y sincronizacion entre diferentes actores y regiones.

Indicadores de realizacién, objetivo especifico 1.4

Objetivo valor Objetivo final
Prioridad os Jecifico ID Indicador Unidad de medida intermedio J(2029)
p (2024)
Estrategias y planes de .
2 1.4  |RCO 83 faccion desarrollados Estr?teglas y planes de 0 10
: accion
conjuntamente
Actividades piloto
2 14 RO gy desarrolladas Acciones piloto 0 7
conjuntamente y
ejecutadas en proyectos
Indicadores de resultados, objetivo especifico 1.4
— . Objetivo .
Prioridad Objet,l\./o ID Indicador Umda‘d de | Valor d? Afio base| final Origen de fos
especifico medida referencia datos
(2029)
Estrategias
conjuntas y planes Estrategias Sistema de
2 1.4 RCR 79 de accién glasy s 0 2022 7  |seguimiento del
planes de accion
adoptados por Programa
organizaciones
Soluci .
o, s
2 1.4 RCR 104 p. Soluciones 0 2022 13 |seguimiento del
ampliadas por
o Programa
organizaciones
Organizaciones
cuya capacidad
institucional ha
aumentado como Sistema de
2 1.4 INTERACT [resultado desu  [Organizaciones 0 2022 13 |seguimiento del
participacion en Programa
actividades de
cooperacién
transfronteriza

Las estrategias y planes de accién desarrollados deben referirse claramente al objetivo especifico dirigiéndose
a la mejora de las capacidades para la especializacién inteligente, la transicion industrial y el espiritu

empresarial, etc.
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Mejorar y generar estrategias que contribuyan a la retencion de la poblacién en las zonas rurales a través de
mercados laborales inclusivos y acceso a empleos de calidad; a través de iniciativas de innovaciéon econémica
y social que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida.

Indicadores de realizacidn, objetivo especifico 4.1

Objetivo valor Objetivo final
Prioridad especifico ID Indicador Unidad de medida | intermedio (2029)
(2024)
3 41 RCO 83 Estrategias y pIangs de accion Estratggias y planes 0 1
desarrollados conjuntamente de accién
Actividades piloto desarrolladas
3 4.1 RCO 84 |conjuntamente y ejecutadas en Acciones piloto 0 7
proyectos
Indicadores de resultados, objetivo especifico 4.1
Prioridad Objet,i\./o ID Indicador Unidaq de | valor d(.e Afio base O?Jir?:[allvo Origen de los
especifico medida referencia datos
(2029)
Estrategias conjuntas . .
. Estrategias y Sistema de
3 4.1 RCR79 planes de accion planes de 0 2022 7  |seguimiento del
adoptados por s
. accion Programa
organizaciones
Soluciones adoptadas Sistema de
3 4.1 RCR 104 |o ampliadas por Soluciones 0 2022 14 |seguimiento del
organizaciones Programa
Organizaciones cuya
capacidad
institucional ha
aumentado como Sistema de
3 4.1 INTERACT |[resultado de su Organizaciones 0 2022 14  |seguimiento del
participacion en Programa
actividades de
cooperacion
transfronteriza

Las estrategias y planes de accién desarrollados deben hacer una referencia clara al objetivo especifico,
centrandose en la mejora de la eficiencia de los mercados laborales y el acceso a empleos de calidad, el
desarrollo de la innovacién social, etc.
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Objetivo especifico 4.5

Garantizar la igualdad de acceso a la atencidn de salud, fortaleciendo la resiliencia de los sistemas de salud.
Promover el desarrollo y la implementacién de iniciativas relacionadas con la telemedicina y mejorar la
gestion de la dependencia de ancianos y los cuidados a largo plazo, centrandose en la poblacion que vive en
el interior y/o en las zonas rurales.

Indicadores de realizacion, objetivo especifico 4. 5

- Objetivo . . . Valor intermedio | Objetivo final
Prioridad especifico ID Indicador Unidad de medida (2024) (2029)
Estrategias y planes de )
3 4.5 RCO 83 [accion desarrollados Estrategiasy planes de 0 17

. accion
conjuntamente
Actividades piloto
d llad . .
3 4.5 RCO 84 esgrro adas . /Acciones piloto 0 11
conjuntamente y ejecutadas

en proyectos

Indicadores de resultados, objetivo especifico 4.5

Prioridad Objet’IYO D indicador Unldaq de | Valor dg ARG base .ObjetIVO Origen de los
especifico medida referencia final (2029) datos
Estrategias
conjuntasy planesEstrate i Sistema de
3 45 RCR79 |de accion glasy 0 2022 11 seguimiento del
planes de accion
adoptados por Programa
organizaciones
o e o
3 4.5 RCR 104 p. Soluciones 0 2022 23 seguimiento del
ampliadas por
o Programa
organizaciones
Organizaciones
cuya capacidad
institucional ha
aumentado como Sistema de
3 4.5 INTERACT |resultado de su  |Organizaciones 0 2022 23 seguimiento del
participacion en Programa
actividades de
cooperaciéon
transfronteriza

Las estrategias y planes de accién desarrollados deben hacer una referencia clara al objetivo especifico
centrandose en la mejora del acceso a la asistencia sanitaria, la resiliencia de los sistemas sanitarios, el
desarrollo de la telemedicina, etc.
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Fortalecer el papel de la cultura y del turismo sostenible en el desarrollo econémico, identificando, probando
e implementando soluciones innovadoras para aprovechar las fortalezas de la cultura y el patrimonio,
particularmente en las zonas rurales.

Indicadores de realizacién, objetivo especifico 4.6

o Objetivo . . . Valor intermedio | Objetivo final
Prioridad especifico ID Indicador Unidad de medida (2024) (2029)
Estrategias y planes de )
3 4.6 RCO 83 accion desarrollados Estratgglas y planes 0 11
: de accion
conjuntamente
Actividades piloto
3 46  Reo ggdesarroliadas Acciones piloto 0 8
conjuntamente y
ejecutadas en proyectos
Indicadores de resultados, objetivo especifico 4.6
i ) Objetivo :
Prioridad ObJEt,I\./O ID Indicador Unlda.d de ) Valor d(.e Afio base| final Origen de los
especifico medida referencia datos
(2029)
Estlr::]eeilzse ;ocrgjig:tas Estrategias y Sistema de
3 4.6 rRcr79 PP planes de 0 2022 8  seguimiento del
adoptados por iy
o accion Programa
organizaciones
Soluciones adoptadas Sistema de
3 4.6 RCR 104 |o ampliadas por Soluciones 0 2022 15 |seguimiento del
organizaciones Programa
Organizaciones cuya
capacidad
institucional ha
aumentado como Sistema de
3 4.6 INTERACT |resultado de su Organizaciones 0 2022 15 |seguimiento del
participacion en Programa
actividades de
cooperacion
transfronteriza

Las estrategias y planes de accién desarrollados deben hacer una referencia clara al objetivo especifico,
centrandose en el fortalecimiento del papel de la cultura y del turismo en el desarrollo econémico, la inclusién

social, la innovacién social, etc.
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Mejorar la eficacia de la administracién publica mediante el fomento de la cooperacién juridica y
administrativa y la cooperacién entre los ciudadanos y las instituciones, en particular, con vistas a resolver los
obstaculos juridicos y de otro tipo en las regiones fronterizas.

Indicadores de realizacion, 1ISO 1.6

Prioridad Objetivo D indicador Unidad de | Valor intermedio Objetivo final
especifico medida (2024) (2029)
BCR Organizaciones que
4 ISO 6.6 g7 |cooperan a través de las| Organizaciones 0 21
fronteras
4 IS0 6.6 RCO SoIguones desarrolladas Soluciones 0 7
116 | conjuntamente
Indicadores de resultados, ISO 1.6
L - . Valor de - .
Priorida | Objetivo . Unidad de . - Objetivo Origen de
e ID Indicador . referenci | Afio base )
d especifico medida 5 final (2029) | los datos
) Sistema
Soluciones
adoptadas o de
4 ISO 6.6 RCR 104 . Soluciones 0 2022 14 seguimien
ampliadas por
o to del
organizaciones
Programa
Organizaciones
cuya capacidad
institucional ha Sistema
aumentado como de
4 1SO6.6 INTERACT | resultado de su |Organizaciones 0 2022 14 seguimien
participacion en to del
actividades de Programa
cooperacién
transfronteriza
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1. Concepto y definicion de Ayuda de Estado

Componente de la politica de competencia, el objetivo principal de derecho de las Ayudas de Estado consiste
en asegurar que los recursos publicos se orientan hacia medidas que favorezcan el crecimiento y la
competitividad, preservando, al mismo tiempo, la integridad del mercado interior de la Unién Europea, es
decir, evitando las distorsiones en la competencia.

Esto tiene como consecuencia que:

b Las Ayudas concedidas a actividades econdmicas en el marco de la aplicacion del Programa deben
ajustarse a la reglamentacion de las Ayudas de Estado a la fecha de concesién de la ayuda.

L oel Programa debe evitar que la libre concurrencia sea falseada por las intervenciones publicas
selectivas (“las Ayudas de Estado”).

El principio es que las ayudas publicas son incompatibles con el mercado interior de la Unién Europea,
salvo las excepciones previstas por los articulos 107, n° 2 y 3 del Tratado sobre el Funcionamiento de la
Union Europea.

Segun el Articulo 107 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unién Europea la Ayuda de Estado se define,
de manera muy amplia, como toda medida que implica:

% Una ayuda concedida a una empresa en el marco de actividades econémicas (toda oferta de
bienes y servicios en un mercado dado): De acuerdo con el anexo | del Reglamento (UE) N°2014/651
de la Comision, de 17 de junio, que declara ciertas categorias de ayuda compatibles con el mercado
interior, en aplicacion de los articulos 107 y 108 de Tratado, “Se considerard como empresa toda
entidad, independientemente de su forma juridica, que ejerza una actividad econdémica.”. El término
“empresa” designa por ello a toda entidad que realiza una actividad econémica (ofertando bienes y
servicios en el mercado), cualquiera que sea su naturaleza juridica. Incluso en el caso que una entidad
ofrezca bienes y servicios de forma gratuita o sea enteramente financiada por recursos publicos,
puede estar sometida a las normas de Ayudas de Estado. Estas normas pueden pues aplicarse a
entidades beneficiarias tanto publicas como privadas.

% Por el Estado por medio de recursos publicos: Dos condiciones distintas y acumulativas para
constatar la existencia de una Ayuda de Estado: a) que sea imputable al Estado; b) que sea realizada
por medio de recursos del Estado (Estado, colectividades, empresas publicas, etc.). Es necesario incidir
en que el término “Estado” se ha de entender en sentido amplio, es decir, cualquier ayuda de
naturaleza publica. Esto engloba a los fondos de la Unién Europea, los nacionales, los regionales o los
locales. Este criterio debe considerarse presente a lo largo de toda la ayuda programada en el marco
del Programa Sudoe.

% obteniendo una ventaja selectiva: entendida como una ventaja que una empresa (0 un pequefio
grupo de empresas de un sector) obtiene gracias a ayudas publicas y donde otras empresas no las
obtienen. Por ejemplo, una ayuda otorgada a algunas empresas de un sector de actividad o area o
limitado a un territorio.

% Y afectando a los intercambios entre Estados miembro y la competencia:

- Distorsion de la competencia cuando el Estado haya concedido una ventaja financiera a una
empresa en un sector donde exista competencia o haya podido existir.

- Efectos entre intercambios entre Estados: toda ayuda que refuerce la posicion de una empresa

sobre sus competidoras en un mercado (nacional o mundial) afecta presuntamente los

Ficha 5 - Ayudas de Estado (versién 2- 15/04/2024) | 2





HiILtCIrey Co-funded by
Sudoe the European Union

intercambios entre Estado miembros. En la practica, en cuanto los tres primeros criterios se
cumplan (una ayuda a una empresa en el ejercicio de sus actividades econdmicas, de origen
publico, otorgandole una ventaja selectiva), el Programa supone que hay una distorsion de la
competencia y que afecta a los intercambios entre Estados miembro.

De acuerdo con la reglamentacién de la Unién Europea, si uno solo de estos criterios no se cumple, no se

puede hablar de la existencia de Ayudas de Estado.

El esquema siguiente permite verificar si la ayuda debe ser considerada o no como una Ayuda de Estado.

¢Actividad econémica? » NO » NO AYUDA DE ESTADO

Si

pu

pu

¢Ventaja econémica? NO NO AYUDA DE ESTADO

@@

$ ® @

¢Distorsién de la competencia? » NO NO AYUDA DE ESTADO
s
¢Impacto en el comercio de los Estados miembros? » NO NO AYUDA DE ESTADO

«

si

A 4

AYUDA DE ESTADO

Si la respuesta es Si a todas las preguntas, se puede hablar de existencia de Ayuda de Estado, y, en
consecuencia, de que el beneficiario o proyecto afectado debe adecuarse al cumplimiento de la normativa
existente.

Para mas informacién, véase la Comunicacién de la Comisién Europea sobre el concepto de ayuda estatal
(2016/C 262/01 publicada en el DOUE C262 de 19/07/2016.
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2. ;Quién esta afectado?

Segun el Reglamento (UE) N° 651/2014, de Exencién por categorias (RGEC), modificado por el Reglamento
(UE) 2021/1237, toda entidad, independientemente de su naturaleza juridica, que ejerza una actividad
econdmica puede ser afectada por la cuestion de las Ayudas de Estado. En materia de legislacion sobre la
competencia, el concepto de empresa es muy amplio y se aplica indiferentemente tanto a las entidades
publicas como privadas.

En el momento de la evaluacion de la posible existencia de una Ayuda de Estado, la naturaleza del
beneficiario no es pues determinante, ya que incluso una entidad sin animo de lucro o una entidad publica
pueden desarrollar actividades econdmicas. El principal elemento que se tiene en cuenta es la naturaleza de
las actividades que la entidad beneficiaria y el proyecto desean desarrollar por medio de la ayuda FEDER.

El tamafio de la empresa (empleados, cifra de negocios) y su constitucion pueden tener una incidencia sobre
el nivel de ayuda publica otorgada. El concepto de empresa debe ser comprendido en sentido amplio, es
decir, teniendo en cuenta el conjunto del grupo de empresas consolidado del cual el beneficiario forma parte:
empresas vinculadas (filiales), bajo control directo segun la estructura de su capital y sus derechos de voto
(“Gnica empresa” en el sentido de la definicidén del articulo 2 del Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisién.

3. El programa Sudoe y las Ayudas de Estado

Por el tipo de actividades realizadas, las ayudas recibidas en el marco de un proyecto Sudoe no suelen estar
afectadas por las normas relativas a las Ayudas de Estado. No obstante lo anterior, es necesario analizar con
detalle cada proyecto para constatar este hecho o para actuar de acuerdo a los Reglamentos en los casos en
los que concurra una ayuda de Estado.

En el programa Sudoe, se aplicaran:

% Los articulos 20 y 20 bis del Reglamento RGEC, en su redaccién actual (modificado por el Reglamento
(UE) 2021/1237).

% Los reglamentos de minimis (Reglamentos (UE) 2023/2831)y 2023/2832 (en este ultimo caso, para
ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés econdmico general (SIEG)).

Breve reseia al RGEC:

El Reglamento de exencidn por categorias permite a un Estado miembro no notificar ciertas Ayudas de Estado
si ciertas condiciones se cumplen. En el caso de los proyectos de Cooperacién Territorial Europea, los articulos
20y 20bis detallan estos requisitos.

La versién en vigor de este articulo esta en la redaccién actual del REGC, incluido en el Reglamento (UE)
2021/1237, de la Comisién, de 23 de julio.

El articulo 20 del RGEC prevé que la ayuda FEDER que recibe una entidad que participe en un proyecto
Interreg sea compatible con el mercado interior, quedando exenta de notificacién a la Comisién Europea,
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siempre que los gastos afectados estén en los listados exhaustivos de cada categoria de gastos (ver fichas 8.1
a 8.6 de la guia) y que la intensidad maxima de ayuda otorgada (dicho de otro modo, el porcentaje total de
ayuda publica) no supere el 80% y con un limite de 2 millones de euros por beneficiario y por proyecto. (o
sea, el porcentaje de ayuda publica total) no podra superar el 80%.

El Articulo 20bis permite, sin necesidad de notificacion, ayudas que beneficien indirectamente a empresas
externas al consorcio pero que participan en el proyecto. El limite maximo establecido por empresay proyecto
es de 20.000 euros.

Ejemplo: un proyecto prevé la puesta en marcha de una formacién por importe de 10.000€ a favor de 5
empresas, seleccionadas de manera directa por el beneficiario (sin abrir esta posibilidad a otras posibles
empresas): en este caso, cada empresa se beneficiaria de una ayuda publica de 2.000€, que serd compatible
con el mercado interior y estaria exenta en consecuencia de notificacién a la Comision Europea al estar dentro
de los limites marcados por el articulo 20bis.

Breve resefia al Reglamento de minimis:

Permite ayudas que no excedan 300.000 euros (20.000 euros en el caso del “de minimis” agricola y 750.000
euros en el caso del SIEG) por empresa y por Estado miembro, a lo largo de un periodo de 3 ejercicios fiscales
(el ejercicio en curso y los dos precedentes). La base de los gastos subvencionables no esta predefinida y
todos los tipos de gastos pueden ser tenidos en cuenta para la concesion de una ayuda de minimis. Estas
ayudas pueden revertir diferentes formas: créditos fiscales, rebaja de tasas... Aunque estas ayudas no se
consideran formalmente como Ayudas de Estado, en la medida en que no cumplen todos los criterios del
articulo 107 del TFUE, impactan sin embargo en la capacidad de financiacion publica a las empresas.

En efecto, un Estado no puede otorgar una nueva ayuda de minimis hasta que no haya verificado que, de
manera acumulada con las ayudas ya otorgadas a la empresa concernida, esta nueva ayuda no hace que se
supere el importe total de ayudas admisible. El Estado debe informar a la empresa beneficiaria de la ayuda
de minimis del importe y del caracter de minimis de esta ayuda. Debe igualmente obtener de la empresa
concernida una declaracién sobre otras ayudas de minimis que haya recibido durante un periodo de tres
afios.

En el marco del programa Sudoe, la totalidad de la ayuda FEDER atribuida al beneficiario sera considerada
como ayuda otorgada por Espafia, al estar ubicada en dicho pais la Autoridad de Gestion del programa.

ATENCION: Como fue evocado de manera precedente, el concepto de empresa debe ser visto en sentido
amplio; es decir, del conjunto del grupo de empresas consolidado del que forma parte el beneficiario (“Unica
empresa”, segun la definicion del articulo 2, apartado 2 del Reglamento (UE) 2023/2831, de la Comision).
Puede ser por ejemplo una filial de una empresa mas grande o una facultad de una universidad. La ayuda de
minimis se contabiliza para todo el grupo, no Unicamente el beneficiario. Por ejemplo, si nuestro beneficiario
recibe una ayuda de minimis de 100.000€ y depende de otra entidad que en el marco de otro proyecto esta
recibiendo 50.000€, la ayuda de minimis a tener en cuenta que habria que contabilizar, a los efectos de no
superar los 300.000€ de ayuda maxima, serian 150.000%€.

Ficha 5 - Ayudas de Estado (versién 2- 15/04/2024) | 5






Co-funded by

HmiLtelIlre
9 the European Union

Sudoe

Sera el Estado espafiol, donde esta radicada la Autoridad de gestion del programa, la que comunicara los
regimenes de Ayuda de Estado aplicados en el programa a la Comision Europea.

4. Aplicacién de las Ayudas de Estado en el programa Sudoe

4.1 Deteccidon de los casos donde es necesario aplicar las leyes sobre
Ayudas de Estado y fijacion del sistema elegido

El analisis de si concurren las circunstancias para que se pueda catalogar a un beneficiario, varios o todos los
beneficiarios de un proyecto como receptores de una ayuda de Estado sera hecho siguiendo los siguientes
pasos:

a) Autoevaluacién en el Formulario de candidatura (22 fase).

Esta autoevaluacidn, que se realiza en la segunda fase de la convocatoria (en caso de existir) permitira
descartar la existencia de Ayuda de Estado, o determinar que existe un riesgo de que exista. La autoevaluacion
debera ser hecha por el beneficiario principal para cada beneficiario del proyecto.

Si se detecta riesgo de existencia de Ayuda de Estado, el beneficiario principal deberd indicar, para los
beneficiarios concernidos, qué sistema se va a implementar para cumplir con las leyes sobre Ayuda de Estado:

Aplicaciéon del RGEC, articulos 20 y/o 20 bis
)

Aplicacion del Reglamento de minimis

Entre estos dos sistemas, el programa aconseja que el sistema elegido sea el articulo 20 del RGEC. Al
seleccionar este sistema, el beneficiario no deberd hacer ningun otro tramite, una vez haya indicado en el

formulario de candidatura las ayudas publicas de cualquier origen que hayan sido otorgadas a los gastos
incluidos en el proyecto. El respeto de la tasa maxima de ayuda publica prevista por el RGEC sera verificado.

Si se selecciona el sistema de minimis, el beneficiario debera hacer una declaracién de todas las ayudas de
minimis de las cuales se beneficia la empresa Unica a la que pertenece sobre los tres ejercicios fiscales
precisando a qué Estado miembro estan atribuidas (existe un modelo a disposicion por parte del programa),
y la ayuda sera contabilizada por el Estado que la otorgue, Espafia en el marco de los proyectos Sudoe.

b) Confirmacién en la fase de consolidaciéon por la AUG/SCy las Autoridades Nacionales

Una vez aprobados los proyectos por parte del Comité de Seguimiento, y durante la fase de consolidacién
del Formulario de candidatura, la AUG/SC, en colaboracién con las Autoridades Nacionales, haran una
verificacién de las autoevaluaciones para confirmar los resultados.
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Esta verificacion puede concluir con la confirmacion de la autoevaluacién, con lo que ningun cambio en las
condiciones de aprobacion del proyecto tendra lugar, o a modificar el analisis inicial, provocando cambios en
el formulario de candidatura.

A la inversa, puede ocurrir que la autoevaluacion identifique la presencia de ayuda de Estado en el proyecto,
pero que, tras analisis, algunas disposiciones puedan llevarse a cabo para clarificar la situacion y eliminar el
riesgo de ayuda de Estado.

Por ejemplo, puede proponerse que alguna actividad que iba a favorecer a pocas empresas se abra a
cualquiera, eliminando asi la existencia de una ventaja selectiva.

El andlisis complementario puede también concluir en una recalificaciéon en actividad econémica y en la
existencia de ayuda de Estado a tomar en consideracién en la candidatura. Esta recalificacién dara lugar a un
intercambio previo entre la SCy el beneficiario concernido.

¢) Seguimiento del proyecto

Durante la ejecucién del proyecto, las Autoridades Nacionales y la Secretaria Conjunta iran verificando que
efectivamente se esta cumpliendo el marco aprobado para el proyecto, es decir, que no hay cambios en el
proyecto que impliquen alterar el estatus del beneficiario en relaciéon con las normas sobre Ayuda de Estado.

Puntualizacién respecto a la subvencionabilidad del IVA: El IVA recuperable no es subvencionable en el
caso de beneficiarios que participen en el ambito del REGC ni en el régimen de minimis.
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4.2 Algunos ejemplos numéricos

RGEC (Ejemplo de aplicacion del art. 20).

Entidad con un plan financiero original:

GASTO SUBVENCIONABLE: 200.000€ AYUDA FEDER: 150.000€. Tasa cofinanciacion FEDER=75%
Recibe una ayuda regional de 25.000€ para el proyecto SUDOE.

En este caso, la suma de las ayudas publicas seria de 175.000€, por lo que el porcentaje total de ayuda publica
seria del 87,5%.

Como la intensidad maxima de ayuda autorizada por el RGEC es del 80%, procederia adecuar la ayuda FEDER
otorgada en el marco del proyecto SUDOE a 135.000€, de tal forma que la tasa de cofinanciacién FEDER para
este beneficiario deberd ser como maximo del 67,5%

Minimis
Entidad de Francia o Portugal con el siguiente plan financiero original:
GASTO SUBVENCIONABLE: 200.000€ AYUDA FEDER: 150.000€. Tasa cofinanciacion FEDER=75%

La totalidad de la ayuda FEDER es calificada como una ayuda de minimis concedida por Espafia (sede de la
AUG).

La entidad identifica en sus cuentas, sobre 3 ejercicios fiscales sucesivos, ayudas calificadas de minimis
otorgadas por las autoridades de su pais, recibiendo una ayuda nacional de 75.000€ para sus actividades, sin
ningun vinculo con el proyecto Sudoe. Estos 75.000€ pueden ser considerados como compatibles con la ayuda
FEDER atribuida por Espafia, en la medida en la que el beneficiario sea francés o portugués.

Entidad espaiiola con el siguiente plan financiero original:
GASTO SUBVENCIONABLE: 300.000€ AYUDA FEDER: 225.000€. Tasa cofinanciacion FEDER=75%

La ayuda FEDER es calificada en su totalidad como una ayuda de minimis otorgada por Espafia (sede de la
AUG).

Recibe una ayuda publica regional de 100.000€ para el proyecto Sudoe, igualmente calificada de minimis para
los mismos costes admisibles.

Dado que minimis no puede superar 300.000€ por empresa y pais sobre tres ejercicios fiscales, la ayuda
FEDER otorgada por el programa se reduciria a 200.000%€, fijandose la nueva tasa de cofinanciacién FEDER en
el 66,66% como maximo.
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1. El Plan financiero

En el momento de presentar con detalle el Plan financiero del proyecto, las candidaturas deberan
cumplimentar dos grandes apartados: El plan financiero y la fundamentacién de dicho plan financiero.

% El Plan financiero es la informacion expresada en cifras del coste previsto del proyecto. Dicha
informacion se cumplimenta directamente en eSudoe, y permitira acceder al detalle de dicho coste
por beneficiario, anualidad, categoria del gasto y grupo de tareas.

El plan financiero mostrara el gasto subvencionable (el gasto subvencionable que el proyecto pretende
declarar), la ayuda FEDER que se corresponde con dicho gasto, y la contrapartida nacional. La contrapartida
nacional es en definitiva la parte del presupuesto del proyecto que finalmente asumird o financiara el
beneficiario. Por ultimo, se detallara cual es la fuente de la contrapartida nacional (fondos propios, ayuda de
otras instituciones publicas o privadas).

La relacién entre la ayuda FEDER a percibir y el gasto subvencionable que se programa se denomina la tasa
de cofinanciaciéon FEDER. Por defecto, dicha tasa sera de un 75%, aunque en circunstancias excepcionales,
vinculado a la recepcién de una ayuda de Estado, pueda ser inferior a dicho porcentaje.

En el plan financiero podrd dejarse constancia de gasto que no es subvencionable (gasto no
subvencionable); se trata de gasto vinculado al proyecto pero que, por algin motivo, como la propia
naturaleza del gasto, o las condiciones de su realizacion, no puede ser objeto de cofinanciacién FEDER.

Los socios de Andorra que aporten fondos al proyecto tendran la consideracién de socios del proyecto (ver
ficha 4 de la guia). Su participacidon no podra ser objeto de cofinanciacion FEDER. Su presupuesto tendra la
consideracion de contribucidn de terceros paises y los gastos seran gastos no subvencionables.

Cuando las convocatorias tengan dos fases, no se solicitard el mismo nivel de informaciéon en el Plan
financiero. En primera fase, tan solo se solicitara una tabla resumen donde se indica un presupuesto por
beneficiario, con el total de los gastos subvencionables, la tasa de cofinanciacion y el FEDER solicitado. Este
presupuesto es orientativo a nivel de beneficiario, pero a nivel de proyecto no puede ser sobrepasado en la
segunda fase. En la segunda fase el Plan financiero es mas detallado, como su reparto por beneficiario,
categoria de gasto o grupo de tareas.

Las categorias de gasto en las que se distribuye el Plan financiero se definen en el punto 5 de la ficha 8.0.

Los grupos de tareas en los que se distribuirad el presupuesto para cada beneficiario seran los grupos de
tareas especificos, el grupo de tareas transversal (para la gestidén y seguimiento del proyecto) y el grupo de
tareas 0 o de preparacion.

El presupuesto aparecerda anualizado en funcién de la fecha prevista de realizacién de las diversas
actividades a realizar por cada beneficiario.

ATENCION: el Plan financiero de la primera y segunda fase se teclean directamente en eSudoe, que ira
verificando automaticamente que se respetan los umbrales fijados (véase tabla mas abajo). En el kit de
candidatura se encuentra una version en formato Excel del Plan financiero que permite trabajar en el
presupuesto del proyecto de manera previa a su plasmacion en eSudoe.
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% La Fundamentacién del Plan financiero es el documento donde se detallan conceptualmente los
gastos que se van a incluir en determinadas categorias de gasto (01_gastos de personal, 04_servicios
y asesoramientos externos, 05_equipamientoy 06_obras e infraestructuras), denominadas categorias
vinculantes (ver detalle en ficha 8.0).
En la fundamentacion se da también detalle de las inversiones productivas previstas (esto es,
inversiones cuyo destino sea la produccién de bienes y servicios a comercializar en el mercado),
puesto que debe realizarse un control especifico por parte del programa sobre dicho tipo de
inversiones, que se incluiran potencialmente en las categorias 04_gastos por servicios vy
asesoramiento externos,05_gastos de equipo, asi como en la categoria 06_Gastos en infraestructura
y obras.

ATENCION: La Fundamentacion del plan financiero se teclea directamente en eSudoe. No obstante, el kit de
candidatura recoge una versién en formato Excel que permite a los beneficiarios trabajar en su contenido.

Ala hora de presentar las candidaturas, deberan respetarse los siguientes umbrales.

Limite del plan financiero Tipo Limite obligatorio

Gasto subvencionable por beneficiario en los OE 2.4,
2.5,2.7,1.1, 1.4y 4.6 (beneficiarios tipo |, Il y 1)

Gasto subvencionable por beneficiario en los OE 4.1y
4.5 (beneficiarios tipo |, Il y l1)

Gasto de los socios de Andorra Importe minimo Sin importe minimo
Gasto subvencionable de los beneficiarios tipo IV
(privados con animo de lucro)

Importe minimo 100.000€

Importe minimo 50.000€

Importe minimo 20.000€

15% del conjunto del presupuesto

Gasto en Grupo de tareas de Gestién (transversal) % maximo
del proyecto

Gasto subvencionable por beneficiario en las
categorias “01_gastos de personal” + “07_trabajo % maximo 50% del presupuesto del beneficiario
voluntario (no remunerado)”.

Importe a tanto

Gasto en GT 0 “preparaciéon”
prep alzado

12.500€ por proyecto

Salvo renuncia expresa del beneficiario, los gastos presupuestados en las categorias “02_gastos de oficina y
administrativos” y “03_gastos de viaje y alojamiento” se calculardn automaticamente como un 15% del
presupuesto de la categoria “01_gastos de personal”. Como excepcion, y dependiendo de la modalidad, el
personal puesto a disposicién generara o no gastos en estas categorias (véase detalle en el punto 7 de la
ficha 8.1).

El presupuesto que quede establecido en el Acuerdo de Concesion FEDER sera definitivo, salvo como
consecuencia de cambios en los proyectos, tal y como se define en la ficha 12. Sin embargo, sobre este
presupuesto, habra una flexibilidad en la ejecucién, tanto a nivel de beneficiario como a nivel de proyecto..
La flexibilidad permitida se muestra en el punto 3 de esta ficha.
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2. Limites de la autofinanciacién
Definicién de contrapartida nacional

La contrapartida nacional representa la parte del presupuesto de un proyecto que no esta cubierto por la
ayuda FEDER. En la mayoria de los casos, constituye el 25% del plan financiero del beneficiario (salvo cuando
existen ayudas de Estado).

La contrapartida nacional en el Plan financiero del proyecto en eSudoe se compone de dos elementos:

% Autofinanciacién: recursos propios aportados por el beneficiario;

% otras ayudas publicas: de manera general, se trata de ayudas publicas que corresponden a
financiacion procedente de administraciones publicas (no comunitarias).

En casos excepcionales, si existiera alguna ayuda otorgada por una entidad privada para la realizacion del
proyecto, el importe de la ayuda privada formara parte de la columna “autofinanciacion” del Plan financiero.
La existencia de dicha ayuda debera ser puesta en conocimiento de la Autoridad Nacional concernida y de la
Secretaria Conjunta para su consideracidn ya que tiene implicaciones respecto a algunos limites financieros,
como se explica a continuacion.

Modificaciones de la contrapartida nacional durante el proyecto

Si durante la vida del proyecto, un beneficiario recibe una ayuda publica no prevista inicialmente, o una ayuda
otorgada por una entidad privada, debera indicarlo a la Secretaria Conjunta cuanto antes, con el fin de
actualizar el plan financiero:

% Si se trata de una ayuda publica, se reducira el importe de autofinanciacion y se incrementara el
apartado de “otras ayudas publicas”.

% Sisetratadeuna ayuda otorgada por una entidad privada, se mantendran los importes indicados en
la autofinanciacion pero se realizara un seguimiento por parte de la Secretaria Conjunta como si fuese
una ayuda publica.

Balance de la contrapartida nacional al finalizar el proyecto

Se determina la contrapartida nacional aportada exacta. La autofinanciacion real sera ese importe menos las
ayudas publicas (indicadas en el plan financiero en “otras ayudas publicas) y en su caso, las ayudas privadas
(ayudas adscritas a la autofinanciacion, pero comunicadas a la Autoridad Nacional y Secretaria conjunta).

El calculo final de la autofinanciacion es importante porque establece limites para ciertos gastos
subvencionables.

Limites vinculados a la autofinanciacién
El sumatorio de los siguientes tipos de gastos no puede superar el importe real de autofinanciacion:

1. Facturacion interna (referenciada en punto 4.4 de la ficha 8.0)
2. Trabajo voluntario no remunerado (categoria 07)
3. Personal puesto a disposicion (modalidad 3 de la categoria 01) y sus gastos de viaje asociados
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Al analizar la declaracién final de cada beneficiario, la Secretaria Conjunta comprueba si el sumatorio de los
tres tipos de gasto supera la autofinanciacion real aportada. En caso de que se supera, el importe que excede
no sera subvencionable.

3. Flexibilidad en la declaracion de gastos segun los grupos de
tareas y las categorias de gasto

3.1 Flexibilidad en la declaracion de gastos en el Grupo de Tareas
transversal (GT_T)

Segun las normas de la presentacion de candidaturas, un proyecto puede presentar un Plan Financiero con
hasta un 15% del gasto subvencionable en el GT Transversal. Dicho Plan Financiero esta, a su vez,
distribuido por beneficiarios. Esta limitacidn existe para evitar errores de programacion y establece el limite
del importe que las Autoridades del programa entienden razonable para gestionar un proyecto de estas
caracteristicas.

Se permite, en términos de flexibilidad, que al finalizar el proyecto el porcentaje de gastos declarados en
el GT transversal supere en hasta un 15% el presupuesto fijado en el Acuerdo de Concesién vigente
antes del cierre del proyecto. Excesos sobre este porcentaje seran corregidos de manera proporcional entre
los beneficiarios que se hayan excedido en los gastos del GT transversal.

3.2 Flexibilidad en el gasto declarado por categorias de gasto a nivel de
beneficiario

Una vez fijado, a nivel de beneficiario, el Plan Financiero, seran aceptadas, sin necesidad de explicacién,
ejecuciones que superen dicho Plan financiero para cada beneficiario, hasta los siguientes limites:

% Un 15% del Plan financiero por categorias. Dicho porcentaje se calculard como el sumatorio del
exceso de gasto ejecutado sobre el gasto programado inicial para cada categoria de gasto. Este
porcentaje no podrd ser superado bajo ninguna condicion. La categoria 07_trabajo voluntario (no
retribuido) no formara parte del calculo de la flexibilidad, puesto que para dicha categoria el importe
que figura en el Plan financiero es el maximo permitido en términos de declaracién de gastos.

% Para cada beneficiario, la ejecucion en la categoria “01_gastos de personal” no podra superar en un
15% su presupuesto en dicha categoria;

% Para cada beneficiario, a la finalizacion de su participacion en el proyecto, el porcentaje de gasto
declarado en la categoria “01_gastos de personal”’ no podra superar el 65% del conjunto del gasto
declarado por dicho beneficiario

% Laflexibilidad aplicada a los gastos de la categoria “01_gastos de personal”, tendra un impacto en los
importes finalmente declarados a la Comisién Europea en las categorias “02_gastos de oficina y
administrativos” y “03_gastos de viaje y alojamiento”, dado que estos importes se calculan como
un % fijo del 15% sobre los costes directos de los importes declarados en la categoria “01_gastos de
personal” (salvo excepcién en personal puesto a disposicion) (véase fichas 8.1, 8.2y 8.3).
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% Supeditado al cumplimiento de los limites anteriores, y tal como se explica en el punto 2 de la ficha
7, “cierre de los proyectos”, el ajuste de cierre del proyecto, que implica una reprogramacién del Plan
financiero para adecuarlo a la ejecucién final de cada beneficiario, permite que el Plan financiero
definitivo de un beneficiario, y por tanto su ejecucion, sea hasta un 15% superior al
inicialmente aprobado (A nivel de proyecto, el Plan financiero al cierre no puede ser superior al
inicial). El nuevo plan financiero del beneficiario y los gastos declarados en este caso también deberan
cumplir con los limites anteriormente sefialados.

La siguiente tabla muestra con un ejemplo los limites de la flexibilidad permitida en la ejecucién del plan
financiero de un beneficiario.

Beneficiario
(1) Plan Financiero (3)=(2)-(1) modificacién o
CATEGORIA DE GASTO (2) Gasto ejecutado . variacién
programado (sélo incrementos)
(2/1)
euros % euros % euros %
00_gastos de preparacion 2.000,00 1,19% 2.000,00 1,16%
NO PUEDE SUPERAR
01_gastos de personal 80.000,00 47,62% 85.000,00 49,42% 5.000,00 6,25% EL 15% (En el ejemplo,
5.000/80.0000)
02_gastos de oficina y administrativos 12.000,00 7,14% 12.750,00 7.41% | 750,00
03_gastos de viaje y alojamiento 12.000,00 7,14% 12.750,00 7.41% 750,00
" -
04_gastos de senvicios y 42.000,00 25,00% 42.000,00 24,42%
asesoramientos externos
05_gastos en equipo 15.000,00 8,93% 10.000,00 5,81%
06_gastos en infraestructuras y obras 5.000,00 2,98% 7.500,00 4,36% 2.500,00
‘\‘ NO PUEDE SUPERAR
TOTALES 168.000,00 100,00% 172.000,00 100,00% | 9.000,00 5,36% EL 15% (En el ejemplo,
| 9.000/168.000)
102,38%
Este % es la sobreejecucion
del beneficiario (En el ejemplo,
172.000/168.000). Puede
. NO PUEDE SUPERAR EL
aceptarse (hasta el 115% si )
L 65% A LA FINALIZACION
otros beneficiarios del
royecto infra-ejecutan pues DEL PROYECTO (En el
proyecto Infra-ejecutan p ejemplo, 85.000/172.000)
la ejecucién final a nivel de
proyecto no puede superar el
Plan financiero inicial

El control de estos limites lo realizaran exclusivamente la Autoridad de Gestion y la Secretaria Conjunta. Es
decir, los controladores o las Autoridades Nacionales no excluiran o retendran gasto por el hecho de que se
esté superando el Plan financiero del beneficiario.

Es recomendable que el beneficiario declare gasto potencialmente subvencionable, aunque supere su propio
presupuesto. Puede ocurrir que algun gasto sea finalmente no subvencionable y pueda ser en este caso
sustituido por otros gastos.
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El control de los limites provoca que en ocasiones la AUG/SC deba

% “apartar un gasto por superar el Plan financiero” en una o varias declaraciones de gasto de proyecto
intermedias,

% excluir, normalmente en la Gltima declaracién de gastos del proyecto (saldo final) o en la Ultima
declaracién de gastos del proyecto en la que participe un beneficiario los gastos hasta el importe
maximo a declarar.

3.3 Tratamiento de gastos presupuestados en una categoria de manera
erronea

Un gasto previsto en una categoria de gasto equivocada en la Fundamentacion del Plan financiero podra ser
considerado subvencionable en la categoria de gasto que le corresponda, siempre y cuando dicho gasto esté
expresamente previsto en la fundamentacioén, sin que pueda dar lugar a interpretacién.

En este caso, el Beneficiario Principal debera someter una solicitud a la Autoridad de Gestidn, y se procedera
a una modificacion del Plan Financiero en eSudoe, trasladando el importe del gasto en cuestién de la categoria
equivocada a la categoria correcta.

Esta modificacién no se contabilizara dentro de la flexibilidad de gasto declarado por categorias de gasto
(15%).

La modificacién no podra en ningln caso vulnerar los limites establecidos por el Programa (gastos de
personal, GT transversal).

ATENCION: Es necesario que un error sea constatado y subsanado lo antes posible, puesto que si no se
detecta podria ocurrir que el gasto, una vez esté en el circuito financiero, fuera excluido y considerado como
no subvencionable, por ejemplo, por un controlador.

4. Inclusidon de cofinanciaciones adicionales

Cuando un beneficiario en el marco de un proyecto se beneficie de una ayuda publica nacional, regional o
local, debe ponerlo en conocimiento de las Autoridades del programa. Esta ayuda figurara en el Plan
financiero del Formulario de candidatura, hoja “FEDER y contrapartida nacional”, columna (h) “otras ayudas
publicas (no comunitarias) que contribuyan a financiar (e) o (f)", es decir, la contrapartida nacional”.

Si durante la fase de ejecucién del proyecto algin beneficiario del mismo obtiene una financiacién adicional
a la del Programa Sudoe que esté relacionada con los gastos incluidos en su plan financiero, debera
comunicarselo lo antes posible a la Autoridad de Gestion a través de la Secretaria Conjunta, facilitando
documentacion que justifique la nueva financiacion.

Se modificara el plan financiero de este beneficiario, disminuyendo su autofinanciacion e incluyendo la nueva
financiacion. En definitiva, esta informacion hara que se modifique la contrapartida nacional del beneficiario.
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Ejemplo 1:

El beneficiario A tiene un gasto subvencionable de 200.000 euros en el presupuesto, financiado por 150.000
euros de FEDER y 50.000 euros de su autofinanciacion.

Recibe una ayuda adicional publica de una administracién regional, ayuda que es especifica para el
proyecto Sudoe, cuyo importe alcanza 30.000 euros.

Es necesario entonces modificar el plan financiero de la siguiente manera:
-150.000 euros de FEDER
-30.000 euros de financiacién publico (contrapartida nacional)

-20.000 euros de autofinanciacién (contrapartida nacional)

ATENCION: Si con la nueva financiacién publica, la suma de ayudas publicas nacionales mas la ayuda FEDER
provoca que se supere el porcentaje maximo de intensidad de ayuda autorizado, se reducira la ayuda FEDER
de este beneficiario, con el fin de que la suma del FEDER y de la contrapartida nacional sea idéntica al gasto
subvencionable inicialmente previsto para el mismo.

Si el beneficiario esta sometido a la aplicacién al régimen de ayudas de Estado del Reglamento de exencién
por categorias (RECG) (ver ficha 5) debera garantizarse que la intensidad de ayuda maxima de ayuda no
supera lo previsto en los Reglamentos (UE) n°® 2021/1059 y 1060. Si fuera el caso, debera reducirse la tasa de
ayuda FEDER para adecuarla a dicha norma.

ATENCION: Segun el articulo 13 del Reglamento (UE) n°® 2021/1059, el porcentaje maximo de cofinanciacién
es del 80%.

Si el beneficiario estuviera en régimen de minimis, habria que tener en cuenta los limites para adecuar la
ayuda al maximo permitido, lo cual podria tener un impacto en la ayuda FEDER a recibir por parte del
programa.

ATENCION: La ficha 5 de la guia explica con mayor detalle el tratamiento de las ayudas de Estado en el
programa Sudoe.

Ejemplo 2:

Una pyme tiene un gasto subvencionable de 120.000 euros en el proyecto. Debido a las condiciones del
proyecto, esta acogido al articulo 20 del REGC, y dispone de una tasa de cofinanciacién del 75%, lo que implica
una ayuda FEDER de 90.000 euros.

Posteriormente recibe una ayuda publica de una administracién regional a los costes subvencionables del
proyecto de 20.000 euros. Esto implica que la ayuda publica acumulada sea de 110.000 euros, o sea una
intensidad de ayuda del 92%.

En este caso, debera hacerse una modificacion del Plan financiero del beneficiario, de tal manera que la ayuda
FEDER se reduzca hasta 76.000 euros, alcanzandose asi una intensidad de ayuda publica del 80% (96.000
euros / 120.000 euros). La tasa de cofinanciacién descenderia en este caso hasta un 63,33%.
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Los beneficiarios, a través del beneficiario principal, deberadn poner en conocimiento de las Autoridades
Nacionales y la Secretaria Conjunta la existencia de ingresos netos generados en el ambito del proyecto,
incluso una vez finalizado éste.

Por ultimo, la autofinanciacion aportada debe ser de importe igual o superior a los importes declarados en
determinados tipos de gastos, tal y como se explica en el punto 2 de esta ficha.
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1.El circuito financiero en el programa Sudoe

1.1 Definicidon general

Se entiende por circuito financiero el recorrido de todas las etapas que debe seguir un gasto ejecutado
(realizado y pagado) por un beneficiario en el marco del proyecto, desde su realizacién, su presentacion
justificada al Programa, su aceptacion por las autoridades responsables y su reembolso al beneficiario de la
parte FEDER correspondiente a este gasto.

En total, el circuito esta compuesto de 9 etapas (8 para los beneficiarios franceses), en las cuales intervienen
8 agentes (7 en el caso francés). Los socios andorranos tienen un circuito financiero mas sencillo puesto que
no solicitan ni reciben ninguna ayuda FEDER.

Conforme va superando etapas, el gasto pasara por diversos estados en el sistema informatico.

Cada etapa responde a las normas y procesos definidos por los Reglamentos comunitarios y las reglas
establecidas por el Programa Interreg Sudoe.

El circuito de gastos estd completamente desarrollado en eSudoe desmaterializado, no siendo necesario el
envio de documentos en formato papel, a menos que uno de los actores del circuito financiero lo solicite
expresamente para una pregunta especifica.

Por ultimo, cada etapa esta caracterizada por una terminologia que simboliza el avance del gasto en el circuito
financiero. De igual modo, en cada etapa se generaran en eSudoe una serie de modelos normalizados, que
presentaran la informacién de manera ordenada y servirdn para declarar formalmente los gastos y solicitar
los reembolsos FEDER.

La tabla siguiente esquematiza las etapas indicando los agentes que intervienen en cada una de ellas y el
estado del gasto con su terminologia correspondiente conforme a su avance en el circuito financiero.

Numero Estado del gasto en eSudoe2127
dela Nombre Agente ; . ~ ;
etapa Terminologia Espafia Francia Portugal

Etapa 14 del registro de entidades:

. X El regi
sobre la determinacién de sila registro de gastos de esudoe

se habilita hasta que la entidad

0 entidad es Podervadjus:hcadorly Beneficiario no haya cumplimentado esta [ ] [ )
sobre la existencia de instrucciones
X etapa.
internas de compra
1 Registro de los gastos Beneficiario Registrado en el sistema
2 Declal»'a»uo_n de gastos del Beneficiario Declarado
beneficiario
3 Verlflgaglqn de gastos del Controlador Verllflcado (Espa.na)
beneficiario Validado (Francia y Portugal)
2 Validacion (Espafia) / Conformidad Autoridad Validado (Espafia) / Conforme
(Portugal) de gastos del beneficiario = Nacional (Portugal)
Declaracion de gastos del proyecto | Beneficiario Declarado a la Autoridad de ,
5 . . .
y solicitud de pago FEDER principal Gestién
Secretaria
6 Declaracion de gastos del proyecto | Conjunta Declarado a la Autoridad ®
a la Autoridad Contable Autoridad de Contable
Gestién
Certificacién de gastos y solicitud de Autoridad SPaCE (Solicitud de pagos a la
7 pago de la Autoridad Contable a la o
. Contable Comisién Europea)
Comision Europea
Pago de la Comisién Europea a la Comisién .
8 Autoridad Contable Europea Abonado e ingresado
Pago de la Autoridad Contable a Autoridad ) .
° cada beneficiario Contable Repartidoy transferido e
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1.2 Definicion de cada etapa del circuito financiero

Con algo mas de detalle que el mostrado en la tabla anterior, el circuito financiero del gasto subvencionable
se puede explicar de la siguiente forma:

Etapa 0- Paso 14 del Registro de Entidades: Determinacién de si la entidad es un poder adjudicador y
existencia de instrucciones internas de contratacion

El beneficiario debe responder a dos preguntas:

1. La primera pregunta se refiere Unicamente a las entidades de tipo Il y lll y permite determinar si son
poderes adjudicadores con respecto a sus normativas nacionales;
2. La segunda pregunta se refiere a si la entidad tiene instrucciones internas de contratacién y si éstas

son comunes a las de la entidad matriz.
Para cada pregunta, la entidad debe presentar documentacion que corrobore las respuestas.

Una vez completado este paso, la Secretaria Conjunta verificara la coherencia de las respuestas y se autorizara
el acceso al Médulo de Registro de Gastos, una vez finalizada la comprobacion.

Un tutorial para ayudar a los beneficiarios a completar el Paso 14 estd disponible en:
https.//www.youtube.com/watch?v=8y3]gaBAm4o

Etapa 1 - Registro de gastos

El beneficiario debe ir introduciendo en el registro de gastos de eSudoe los gastos que considere
subvencionables Estos gastos sélo podran ser declarados al Programa una vez hayan sido pagados. Este
registro consiste en introducir en eSudoe todos los datos relativos al gasto (proveedor, categoria de gasto,
fecha de la factura, fecha de pago de la factura, etc.) y subir, preferentemente en formato pdf, todos los
justificantes necesarios. El listado de los gastos que pueden ser subvencionables y los justificantes necesarios
en cada categoria de gastos figuran en el punto “pista de auditoria” de cada ficha descriptiva de las categorias
de gastos (fichas 8.1 a 8.6).

El beneficiario también podra sefialar en eSudoe importes de gastos no subvencionables pero relacionados
con el proyecto.

Es aconsejable realizar el registro de gastos de manera continua, a medida que los gastos se vayan ejecutando
y pagando. Permite tener asi un seguimiento exacto de los gastos ejecutados ya que eSudoe permite realizar
tablas de seguimiento de los gastos.

Etapa 2 - Declaracion de gastos del beneficiario

El beneficiario realiza esta tarea en eSudoe cuando ha terminado de registrar todos los gastos pagados y sus
justificantes respectivos para un periodo de tiempo, de acuerdo con el calendario establecido por el Programa
(ver punto 1.5 Los tiempos del circuito financiero) y en coherencia con el ritmo de declaracion que sea
establecido en cada consorcio.
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Esta tarea consiste en agregar los gastos registrados en la etapa 1, lo que se realiza en un par de “clics” en
eSudoe. Ademas de estos pasos informaticos muy rapidos, el beneficiario debe cumplimentar, directamente
en eSudoe, el informe de ejecucion del beneficiario. El informe de ejecucion informa sobre los avances en
la ejecucién fisica del proyecto logrado gracias a los gastos declarados.

Las declaraciones de gastos de los beneficiarios tendran la consideracion de declaraciones intermedias, salvo
la Ultima, que sera la declaracién final de gastos.

Etapa 3- Verificacion del gasto (validacién para beneficiarios franceses y portugueses)

% Ppara los beneficiarios espafioles: - Verificacion de los gastos del beneficiario

El controlador verifica los gastos declarados. Cada beneficiario debera contar con un controlador, que sera
quien verifique los gastos, estableciendo cuales de ellos estan en disposicién de seguir avanzando por el
circuito financiero. Esto es, quien determine su conformidad. El controlador debera ser contratado por cada
beneficiario y autorizado por la Autoridad Nacional. El punto 1.7 ahonda en el proceso de seleccién del
controlador, y sefiala la documentacién que debera presentar para su aprobacion.

Plazos y funcionamiento de eSudoe

El controlador dispone de 20 dias habiles para realizar la verificacién de gastos. Este
plazo comienza en cuanto el beneficiario finaliza su tarea de declaracion en eSudoe.

Si es necesario realizar correcciones, el controlador debe utilizar la funcién "abrir para
subsanar" en eSudoe. Esta acciéon suspende automaticamente el plazo de verificacion.
El beneficiario dispone de 10 dias habiles para realizar las modificaciones solicitadas.
Una vez que el beneficiario haya presentado las correcciones, el c6mputo del plazo de
verificacidn se reanuda desde donde se detuvo, teniendo en cuenta Unicamente los dias
restantes de los 20 dias iniciales.

% Para los beneficiarios franceses: - Validacién de los gastos del beneficiario

En el caso concreto de Francia, la labor de verificacion del controlador implica directamente la validacion de
los gastos declarados, (esto es, en este caso no sera de aplicacion la etapa 4). Como en el caso de los
beneficiarios del resto de Estados, cada beneficiario debera contar con un controlador, que sera quien valide
los gastos. Dicho controlador debera obtener el visto bueno de la Autoridad Nacional del Estado del
beneficiario. El punto 1.7 de esta ficha ahonda en el proceso de seleccion del controlador.

Plazos y funcionamiento de eSudoe

El controlador dispone de 90 dias naturales (3 meses) para realizar la validacion de
gastos. Este plazo comienza en cuanto el beneficiario finaliza su tarea de declaracién en
eSudoe.

Si es necesario realizar correcciones, el controlador debe utilizar la funcién "abrir para
subsanar" en eSudoe. Esta accion suspende automaticamente el plazo de validacion.

El beneficiario debe realizar las modificaciones solicitadas en el menor tiempo posible.
Una vez que el beneficiario haya presentado las correcciones, el computo del plazo de
validacién se reanuda desde donde se detuvo, teniendo en cuenta Unicamente los dias
restantes de los 90 dias iniciales.
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% para los beneficiarios portugueses: - Validacion de los gastos del beneficiario

En esta etapa, como en el caso francés, la verificacion del controlador llevara directamente a la validacién de
los gastos declarados. El controlador designado debera tener la aprobacion de la Autoridad Nacional (véase
también el punto 1.7 para mas informacion).

Plazos y funcionamiento de eSudoe

El controlador dispone de 30 dias naturales para realizar la validacion de gastos. Este
plazo comienza en cuanto el beneficiario finaliza su tarea de declaracién en eSudoe.

Si es necesario realizar correcciones, el controlador debe utilizar la funcién "abrir para
subsanar" en eSudoe. Esta accion suspende automaticamente el plazo de validacion.

El beneficiario dispone de 10 dias habiles para efectuar las modificaciones solicitadas.
Una vez que el beneficiario haya presentado las correcciones, el computo del plazo de
verificacién se reanuda desde donde se detuvo, teniendo en cuenta Unicamente los dias
restantes de los 30 dias iniciales.

Etapa 4- Validacion (Espaifa)/ conformidad (Portugal) del gasto (no existe esta etapa para los
beneficiarios franceses)

% Para los beneficiarios espafioles: Validacién de los gastos del beneficiario.

La Autoridad Nacional espaiola realiza la labor de validacion de los gastos previamente declarados y
verificados, en base a la informacién solicitada, en un plazo de 60 dias como maximo. La Autoridad Nacional
espafiola no realiza un analisis del 100% de los gastos, sino que realiza un control de coherencia y
conformidad, sobre una muestra de los gastos presentados.

% Para los beneficiarios portugueses: Conformidad de los gastos validados por el controlador.

La Autoridad Nacional portuguesa realiza un control basado en el riesgo en un plazo de 60 dias como
maximo. En la primera declaracion, sera revisado el 100% de los gastos. En sucesivas declaraciones, la
conformidad se hara basicamente sobre los gastos donde exista una contratacion publica, Gnicamente.

Etapa 5 - Declaracion de los gastos del proyecto y solicitud de reembolso FEDER

De acuerdo con el ritmo en el que se obtengan las validaciones de gasto, el beneficiario principal ira realizando
declaraciones de gastos del proyecto y solicitudes FEDER a la Autoridad de Gestion. Al menos debera realizar
una declaracion de gastos del proyecto al afio.

En relacion con la ayuda FEDER solicitada, el sistema la calculara automaticamente, a través de la relacion:

Ayuda FEDER generada del beneficiario = gasto declarado a la AUG * tasa de cofinanciacién

Las declaraciones de gasto del proyecto seran consideradas como declaraciones de gasto intermedias del
proyecto, salvo la Ultima, que sera la declaracién final de gastos del proyecto.
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Etapa 6 - Declaracién de gastos del proyecto de la Autoridad de Gestion a la Autoridad Contable

Una vez realizado por parte de la Secretaria Conjunta y la Autoridad de Gestion el control de coherencia y
conformidad de la declaracion de gasto del proyecto y solicitud de pago FEDER, y siempre y cuando la
declaracién cumpla con las normas del Programa en vigor, la Autoridad de Gestién la enviara a la Autoridad
Contable.

El envio se hara de manera periédica, bajo la forma de una Declaracién de gastos del Programa, que consiste
en una agregacion de declaraciones de gasto de proyectos.

En este caso, en relacién con la ayuda FEDER a pagar, el sistema calculara:

Ayuda FEDER a pagar al beneficiario = gasto subvencionable segin la AUG * tasa de cofinanciacion

Etapa 7 - Declaracion de los gastos y solicitud de pago de la Autoridad Contable a la Comisién
Europea

Recibida una declaracion de gasto del proyecto, la Autoridad Contable la integrard en una declaracién de
gastos del programa a la Comision Europea y solicitara un reembolso FEDER a la Comisién Europea.

Esta previsto que realice este proceso hasta seis veces al afio.

Etapa 8 - Pago de la Comisién europea a la Autoridad Contable

La Comision hara el pago correspondiente a la Autoridad Contable, en funcién de las normas sobre pagos
establecido en el Reglamento (UE) 2021/1060.

Etapa 9 - Pago de la Autoridad Contable a cada beneficiario

Recibido el FEDER por la Autoridad Contable, ésta hace el pago a los beneficiarios (o al beneficiario principal,
en su caso) en funcion de las normas del Programa, si éste no ha sido realizado con anterioridad.

De acuerdo con el articulo n° 74 del Reglamento (UE) n® 2021/1060, el plazo maximo para la realizacion del
pago por parte de la Autoridad Contable al beneficiario es de 80 dias a contar desde la cumplimentacién de
la etapa 5, salvo que el pago no pueda efectuarse por falta de liquidez en la cuenta del programa. Esto significa
que las Etapas 8 y 9 no estaran obligatoriamente vinculadas al pago a los beneficiarios, si las disponibilidades
financieras del Programa han permitido realizar dichos pagos con anterioridad. Hay que indicar también que
el plazo de 80 dias quedara interrumpido si la informacién presentada por el beneficiario no es suficiente
para que el importe solicitado sea exigible.

La disponibilidad financiera debe ser entendida en el seno del Programa Sudoe, es decir, la Autoridad
Contable no podra utilizar fondos de otros Programas para realizar transferencias en el marco del Programa
Sudoe.
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1.3 Relacién entre las etapas del circuito y los Modelos y documentos a
firmar (eSudoe)

Desde la creacién de una declaracion de gastos del beneficiario, eSudoe va generando documentos resumen
(denominados Modelos) que permiten mostrar y hacer un seguimiento de la situacién financiera de cada
beneficiario y del proyecto en su conjunto. En algunas etapas deben firmarse (de preferencia, de forma
electrénica) documentos, que quedaran también incorporados en el sistema.

La tabla siguiente hace un resumen:
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Etapa circuito

Estado del gasto al cerrar
la etapa

MODELO generado por
eSudoe
(Los MODELOS A1, A2y
A3 no se firman)

Portada o documento a
firmar electronicamente
(o manualmente si no se

puede firmar
electrénicamente)

2_declaracion del
beneficiario

Gasto declarado

MODELO A1 (Excel) +
Informe de ejecucién del
beneficiario (pdf)

El beneficiario firma la
portada de la declaracién
de gastos del beneficiario

(pdf)

3_verificacion de gastos

Gasto verificado
(gasto validado en
FRANCIA y PORTUGAL)

MODELO A2 (Excel)

El controlador completa el
informe de control de la
verificacién de gastos del
beneficiario (validacién en
Francia y Portugal). La
finalizacién de la tarea en
eSudoe por parte del
controlador equivale a la
firma oficial del informe de
control y de todos los
documentos relacionados
(checklists).

4_validacién de gastos
(ESPANA) y conformidad de
gastos (PORTUGAL)

Gasto validado (ESPANA) y
gasto conforme
(PORTUGAL)

MODELO A3 (Excel)

La Autoridad Nacional
espafiola firma el informe
de validacion de gastos del
beneficiario (firma
electrénica).

La Autoridad Nacional
portuguesa firma la
checklist de anélisis de la
conformidad de gastos
validados por el
controlador (finalizacién de
la tarea equivalente a una
firma oficial).

5_Declaracion de gastos
del proyecto y solicitud de
reembolso FEDER

Gasto declarado a la AUG

MODELO B1 (Excel)

El beneficiario principal
firma la portada del
MODELO B1 (firma
electrénica o manuscrita e
insercién en eSudoe )

6_Verificacion de gastos
del proyecto

Gasto verificado por la
AUG/SC

MODELO B2 (Excel)

La AUG firma portada del
MODELQO B2 (firma
electrénica o manuscrita e
insercion en eSudoe

El sistema permitira declarar gasto independientemente de los limites financieros aplicables y la flexibilidad
permitida (ver ficha 6); es decir, los controladores y las Autoridades Nacionales no excluiran gasto por superar
un umbral o presupuesto previsto, sino Unicamente por razones de la no subvencionabilidad del mismo,
siendo la AUG-SC quienes realicen dichos ajustes cuando sea necesario (en la etapa 6 del circuito financiero),
para lo cual, en ocasiones retendra o apartara gastos por superar el plan financiero (ver punto 1.4 de esta
ficha).
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Sera al cierre de los proyectos, (ver punto 2 de esta ficha), cuando se establezca qué gastos podran
finalmente ser declarados a la Autoridad Contable por parte de la Autoridad de Gestién en funcién del Plan
financiero de los proyectos y de las normas del Programa, en particular, en aplicacién de la flexibilidad
permitida.

1.4 Tratamiento de los gastos no aceptados durante el circuito financiero

Los gastos declarados por un beneficiario van avanzando por el circuito financiero. Sin embargo, puede darse
el caso de que, por alguna causa (error en el gasto, gasto no subvencionable, falta de informacién, etc.) un
gasto, o parte de él, no sea aceptado por alguna etapa superior del circuito o puede ocurrir que un gasto no
avance por cuestiones de limites financieros. Pueden darse las siguientes circunstancias:

% Que un agente del circuito financiero decida excluir el gasto por ser “no subvencionable”, no
pudiendo volver a ser incluido en el circuito financiero. Un gasto se excluye porque no es
subvencionable, por ejemplo, por su naturaleza.

% Que un agente del circuito financiero (Controlador, Autoridad Nacional o AUG-SC) decida
“devolver” un gasto al estado “registrado en el sistema” (gasto devuelto). Por ejemplo, la AUG-SC
puede devolver un gasto al beneficiario para permitirle corregir los problemas detectados. En este
caso, el gasto conserva su numero de referencia inicial, pero cambia de estado en el sistema (de
«declarado a la Autoridad de Gestion» a «registrado en el sistema»). El objetivo es dar al beneficiario
la oportunidad de rectificar cualquier error y potencialmente volver a declarar el gasto una vez
corregido.

% Retener un gasto, o un conjunto de gastos (gasto retenido). En cuyo caso, el gasto no seguira
avanzando por el circuito financiero hasta que el agente del circuito que lo apart6 decida, si se da el
caso, integrarlo en otra declaracién de gastos posterior. Dicho gasto podra ser recuperado en la
misma etapa del circuito financiero en la que fue retenido. La retencién de gasto puede ser realizada
Unicamente por una Autoridad Nacional o por la AUG-SC.

EJEMPLO DE GASTO RETENIDO: Gasto de una prestacién de servicio para el cual no se ha incorporado toda la
informacion justificativa del proceso de contratacidn. La Autoridad nacional (no se aplica para Francia) o la
AUG-SC deciden por una cuestion de eficiencia, retener el gasto y solicitar la incorporacion de la informacion
en vez de devolver el gasto. Dicho gasto podra formar parte de una siguiente declaracién de gastos, si se
aporta la informacion necesaria.

% Existe también la figura del “gasto apartado por superar el Plan financiero”. Se trata de gasto que,
una vez esta en la etapa de “gasto declarado a la AUG" no puede avanzar por el circuito financiero,
al menos de manera provisional, al haberse identificado un riesgo de que se supere un limite
financiero. El gasto s6lo se aparta en declaraciones de gasto intermedias y s6lo lo puede hacer la AUG-
SC.

EJEMPLO DE GASTO APARTADO POR SUPERAR EL PLAN FINANCIERO: En una declaracién de gasto intermedia
del proyecto se incluye la penultima declaracion de gasto de un beneficiario. En dicha declaracion, el
porcentaje de gastos de personal sobre su presupuesto es del 105%, y el total del gasto de personal sobre el
conjunto del gasto declarado es del 67%. Como no puede garantizarse que el gasto de personal no sobrepase
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el 65% del gasto den la declaracion final de dicho beneficiario, se aparta el gasto necesario a la espera de
tener toda la informacién (con la llegada del saldo).

En cualquier caso, el agente que excluya retenga o aparte gasto del circuito financiero dejara constancia del
motivo.

ATENCION. Un agente del circuito financiero, sea una Autoridad Nacional (no se aplica para Francia) o la AUG-
SC, puede decidir excluir, devolver o retener un gasto, aunque dicho gasto haya sido considerado correcto en
una etapa anterior.

ATENCION: Si en el circuito financiero, o en un control, se detecta un importe incorrecto en una categoria de
gasto de la cual dependa algun tipo fijo en otra categoria, el gasto a tipo fijo se recalculara proporcionalmente
al gasto validado. Por ejemplo, si se detecta un importe incorrecto (error o irregularidad) de 100 euros en
gastos de personal, y el beneficiario tiene un tipo fijo en las categorias 02 y 03, el sistema retirara 15 euros de
cada una de estas categorias.

1.5 Los tiempos del circuito financiero

1.5.1 Periodicidad

Con el objetivo de se incluya al menos una declaracién de gastos del beneficiario en una declaracién de gastos
del proyecto cada afio, se establecen las siguientes obligaciones:

% Cada beneficiario debera realizar una declaracion al afio antes de finalizar el mes de mayo.

% Ademas de lo anterior, cada beneficiario podra realizar mas declaraciones bajo la premisa de un
consenso previo en el marco del consorcio.

% En relacion con el ritmo de declaraciones, cada beneficiario debera establecer con su controlador un
calendario de declaraciones a verificar. Lo anterior no implica que deba realizarse la declaracién
necesariamente a finales de mayo, sino que hay una “ventanilla abierta” durante el conjunto del afio
con la Unica condicion sefialada en el punto anterior.

Como ejemplo, una entidad beneficiaria decide declarar gasto dos veces al afio, en marzo y en
octubre.

% Este calendario puede ser ajustado de manera justificada mediante una comunicacién realizada por
la Autoridad de Gestion. Puede ocurrir por ejemplo que para una convocatoria no se adapten
correctamente estos plazos y sea conveniente modificarlo; en caso de ocurrir esta circunstancia, se
haria un anuncio con tiempo suficiente. Estos cambios no irdn en contra de acuerdos firmados entre
los beneficiarios y sus controladores.

% Las declaraciones presentadas deberan incluir gasto por un importe minimo del 10% del gasto
p g p p g
programado del beneficiario, salvo en declaraciones finales y casos especificos previamente
autorizados por las Autoridades Nacionales y/o la AUG-SC, o que surjan a iniciativa de éstos.

% Los beneficiarios principales deberan agrupar las validaciones de gasto que tengan disponibles y
realizar declaraciones de gasto del proyecto y solicitudes de reembolso seglin vayan obteniendo las
validaciones de gasto de los beneficiarios, de tal forma que el 1 de noviembre de cada afio se haya
declarado gasto a la Autoridad de Gestion de todos los beneficiarios del proyecto. Para permitir una
correcta adecuacién entre el ritmo de declaraciones de los proyectos y la disponibilidad de las
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validaciones de gasto, asi como un calendario 6ptimo de declaraciones, la comunicacion estrecha
entre el beneficiario principal y la Secretaria Conjunta es esencial.

% El calendario establecido tiene por objeto que el flujo financiero tenga la regularidad necesaria para
que el Programa, entre otros objetivos, no corra el riesgo de incumplimiento de la Regla N+3 (ver
punto 1.6 de esta ficha), pues un incumplimiento podria ser repercutido en los proyectos
programados.

1.5.2 Duracién estimada del circuito financiero

Diversas situaciones determinaran el tiempo transcurrido entre la realizacién y pago de los gastos y el
correspondiente ingreso FEDER.

Segun el articulo 46 del Reglamento (UE) 2021/1059 las labores de verificacion del gasto no deben sobrepasar
los 3 meses. Hay que tener en cuenta que cuando hay una solicitud de informacién adicional o correccién
este plazo se interrumpe por parte de una Autoridad Nacional o un controlador. Este plazo se corresponde
con las etapas 3y 4 del circuito financiero, verificacién y validacién del gasto.

Tras esta etapa, desde la recepcion por parte de la SC-AUG de la declaracion de proyecto, comienza la
verificacién de éstos, y también se inicia el plazo de 80 dias que la Autoridad contable tiene para efectuar el
reembolso. Este plazo también se interrumpe en caso de peticion de subsanacién por parte de la SC-.AUG.Hay
que recordar que la Autoridad Contable pagara a la mayor brevedad una vez recibida la peticién por parte de
la SC-AUG, y pagara el 100% del FEDER siempre y cuando disponga de liquidez en la cuenta del programa.

En resumen, un plazo aproximado de 5 0 6 meses puede ser tenido en cuenta desde que un beneficiario
declara gasto al programa (etapa 2 del circuito financiero) hasta que recibe el reembolso FEDER, siempre y
cuando el beneficiario principal efectle las tareas que le incumben y que haya fondos disponibles.

Es fundamental que los beneficiarios de un programa Interreg tengan en cuenta que deben contar con una
estructura financiera lo suficientemente robusta como para poder soportar un periodo de aproximadamente
un afo entre el momento en que realicen y paguen un gasto, y el momento en que reciban la correspondiente
ayuda FEDER. La diferencia entre los cinco-seis meses antes referida y el afio de espera se debe a que los
periodos de declaracion abarcan varios meses, por lo que en una declaracién que un beneficiario haga habra
gastos efectivamente realizados y pagados varios meses atras.

Es relevante sefialar asimismo que la Comision, de acuerdo con el articulo 93 del Reglamento (UE) 2021/1060,
Unicamente abonara un 95% del FEDER que corresponda cuando la Autoridad Contable haga una solicitud de
pago del Programa. El restante 5% sera abonado cuando sea aprobada la correspondiente cuenta anual del
Programa. Este hecho puede condicionar la disponibilidad de fondos de la Autoridad Contable, aunque por
defecto ésta pague en un solo pago a cada beneficiario el 100% de la ayuda que le corresponda en funcién
de su gasto declarado.

La Autoridad Contable hara las declaraciones de gasto y solicitudes de pago que sean necesarias a la Comisiéon
Europea, con el limite que marcan los reglamentos (hasta 6 al afio), con el fin de maximizar la liquidez en la
cuenta del programa.
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1.6 Correcciones financieras y retiradas o recuperaciones a causas de
controles, ajustes o errores

La Autoridad Contable pagara el 100% de la ayuda FEDER que le corresponda a cada beneficiario en cada
declaracion efectuada.

No obstante, en determinadas circunstancias esta ayuda FEDER no sera pagada integramente; la reduccion
servira para hacer frente a casos como los siguientes:

% Recuperar via compensacion o retirada algun importe incorrectamente solicitado en virtud del
resultado de algun control efectuado al beneficiario,

% Recuperar importes a causa de errores o ajustes a realizar,

% Recuperar via compensacion o retirada algin importe a causa de alguna correccién financiera como
consecuencia de los resultados de las auditorias de sistemas u operaciones efectuados por la
Autoridad de Auditoria o la Comision Europea u otra entidad que ostente dicha capacidad,

% Recuperar importes a causa de incumplimiento de la regla “N+3" o liberacion de importes a nivel de
programa por incumplimiento de los plazos de ejecucion del programa atribuibles al beneficiario.

Se exponen a continuacién los fundamentos de cada caso.

1.6.1 El incumplimiento de la “Regla N+3" o liberacién de importes

Segun lo dispuesto en el articulo 105 del Reglamento (UE) n°® 2021/1060, la Comisién Europea limita el tiempo
en el que el Programa debe justificar la ejecucion financiera de los importes comprometidos para el Programa.
En concreto, los importes comprometidos en los presupuestos de la Unién en un afio “n” deben haber sido
utilizados para realizar pagos al Programa como muy tarde en el afio “n+3" (liberacién de importes). Teniendo
en cuenta que es el Programa el que debe solicitar dichos pagos a la Comisién Europea, la parte no solicitada
en dicho plazo sera automaticamente liberada; esto es, serd desprogramada del Plan Financiero del
Programa.

Para cada proyecto, el Acuerdo de concesion FEDER firmado entre el beneficiario principal y la Autoridad de
Gestion establece un calendario de ejecucién de actividades, y del mismo modo establece un calendario en
el que los beneficiarios pueden hacer los gastos y pagos asociados. El propio Acuerdo de Concesién incluye
en su articulo 8 que, si el proyecto no cumple con su calendario previsto, y este incumplimiento tiene
implicaciones a nivel de Programa en virtud de la reglamentacién comunitaria, el Programa podra repercutir
en el proyecto la pérdida de importes programados.

1.6.2 Retiradas o recuperaciones a causas de controles, ajustes o errores al beneficiario

Los reembolsos FEDER también pueden verse afectados por los resultados de los controles efectuados, o por
ajustes o errores detectados durante la ejecucion del proyecto. Para llevar a cabo estas retiradas o
recuperaciones, los sistemas que se emplean en el Programa son los de compensacion (descontar de un pago
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positivo la cantidad a recuperar), o un reintegro (abono del beneficiario del FEDER correspondiente al
Programa), en caso de que la compensacion no fuese posible.

1.6.3 Correcciones financieras, suspensiones o interrupciones de los pagos al Programa
como consecuencia de deteccion de fallos en los sistemas de Gestion y Control del
programa

Una de las consecuencias de las auditorias de los sistemas de Gestion y Control de las Autoridades implicadas
en el Programa, es que los pagos intermedios pueden quedar interrumpidos o suspendidos por la Comisién
Europea. Este hecho afectara a todo el circuito financiero, paralizandolo hasta que no se subsanen las
deficiencias que originaron la interrupcioén o suspension de los pagos al Programa.

Los controles anuales que realiza la Autoridad de Auditoria pueden detectar tasas de error proyectado
(irregularidades encontradas en los gastos declarados a la Comisidon) por encima de un determinado umbral
(2%), que puede tener como consecuencia una correccion financiera que afecte a beneficiarios que no fueron
objeto directo del control. En ocasiones, se realizan correcciones a un conjunto de beneficiarios por otro tipo
de causas, como por ejemplo por un problema en la legislacion nacional que afecte al conjunto de
beneficiarios de dicho pais.

1.7 Las etapas 3y 4 en detalle. Organizacién de los sistemas de verificacion
y validacién de gastos: el controlador y la Autoridad Nacional

Corresponde a la Autoridad de Gestién, de acuerdo con el articulo 74.1 del Reglamento (UE) n°® 2021/1060, la
responsabilidad de las verificaciones de gestiéon que permitan comprobar;

% que los productos y servicios se han entregado, y se ha cumplido con el Derecho aplicable, con las
normas del programay con las condiciones para que el proyecto pueda recibir ayuda; y

% que los beneficiarios han pagado el importe declarado al programa y que disponen de registros
contables independientes o codigos de contabilidad apropiados, en el caso de solicitud de reembolso
de gastos; y

% que, si la base de la ayuda es suma a tanto alzado o tipos fijos, se han cumplido las bases para el
reembolso del gasto al beneficiario.

Por derogacion de dicho articulo y de acuerdo con el articulo 46.3 del Reglamento (UE) 2021/1059, los Estados
miembros han decidido que las verificaciones de gestidn sean realizadas en sus respectivos territorios en el
marco del programa Interreg Europa suroccidental, por un controlador. Seran las Autoridades Nacionales las
que designaran a los controladores que para cada beneficiario realice las verificaciones de gestion.

Las Autoridades Nacionales de cada uno de los Estados miembros participantes son:

% Espafia: Ministerio de Hacienda. Direccién General de Fondos Europeos.
% France Préfecture de la Région Occitanie - secrétariat général pour les affaires régionales.
% Portugal: Agéncia para o Desenvolvimento e Coesao, IP.

Ficha 7 - Circuito financiero (version 30/04/2025) | 13





HILCITCY RIS Co-funded by
sudoe the European Union

Cada Autoridad Nacional ha disefiado su propio sistema de verificacion.

Espafia, Francia y Portugal han optado por un sistema de control de primer nivel descentralizado. Esto
significa que cada entidad beneficiaria radicada en estos Estados debera proponer a su Autoridad Nacional,
segun su propio dispositivo a este efecto, un controlador. Una vez obtenida la autorizacion de la Autoridad
Nacional correspondiente, dicho controlador podra realizar su labor de verificacion de los gastos que sean
declarados por el beneficiario previa contratacién por parte de éste.

1.7.1 Propuesta y seleccion del controlador

En el siguiente cuadro se muestra el mecanismo establecido en funcién de la nacionalidad del beneficiario,
para que la Autoridad Nacional correspondiente autorice la propuesta del beneficiario relativa a su
controlador.
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PROPUESTA DE AUTORIZACION DE CONTROLADOR REALIZADA POR EL BENEFICIARIO

ESPANA

El controlador podra ser interno o externo:

- Si es interno al organismo beneficiario,
debera acreditar su independencia
funcional de la unidad encargada de la
ejecucion del proyecto.

- Si es externo, la selecciéon se hara a
través de un proceso de concurrencia en
funcién de la normativa de contratacion
aplicable. El controlador seleccionado
debera estar inscrito en el ROAC (Registro
Oficial de Auditores de Cuentas).

El beneficiario, en su solicitud de
designacion del controlador, debera enviar
a la Autoridad Nacional, la siguiente
documentacion por email
(cccte@sepg.hacienda.gob.es

e 1.Solicitud de designacién de
Controlador

e 2. listado de Criterios para la
designacion de Controladores

e 3. Modelos de Compromiso del
responsable de las verificaciones

e 4. Encaso de auditores externos,
expediente de contratacion,
incluyendo declaracién de
ausencia de conflictos de
intereses (DACI) de los
participantes en el proceso de
contratacién

Una vez que la Autoridad Nacional haya
validado el controlador, remitira al
beneficiario el siguiente documento:

e 5. Comunicacién de la
designacién del controlador

A continuacion, el beneficiario debe
registrar estos 5 documentos (los 4 de la
solicitud y la comunicacién de la
designacién) en eSudoe para que la
Autoridad Nacional pueda dar de alta al
controlador en eSudoe.

Cuando la Autoridad Nacional valida el
controlador en eSudoe, el controlador
recibe automaticamente sus credenciales
para acceder a la plataforma.

FRANCIA

El controlador es externo a la entidad
beneficiaria:

Debera ser seleccionado de entre las
entidades adjudicatarias del “Acuerdo
marco relativo al control de primer nivel de
los gastos realizados por los beneficiarios
franceses del Programa de cooperacién
territorial Europa suroccidental”.

El beneficiario lleva a cabo un proceso de
licitacion competitivo simplificado y solicita
la validacién de su propuesta de
controlador a la Autoridad Nacional a
través de eSudoe. Para ello, debera enviar
la siguiente documentacién, debidamente
cumplimentada y firmada, en su caso:

. 1. La preuve de remise en
concurrence des prestataires
sélectionnés par l'autorité
nationale (email au format pdf,
mentionnant les adresses des
destinataires)

e 2 Ledocument d'analyse des offres
(tableau renseigné au format Excel)

e 3. La proposition de contréleur
(derniére feuille du classeur Excel
d'analyse des offres, renseignée,
signée et scannée au format pdf)

Cuando el controlador es validado por la
Autoridad Nacional, el controlador recibe
automaticamente sus credenciales para
acceder a eSudoe.

Ficha7 -

PORTUGAL

El Controlador es externo a la entidad
beneficiaria:

La seleccién del controlador se hara a
través de un proceso de concurrencia en
funcién de la normativa de contratacion
aplicable relativa a la contratacién publica.

Solo los controladores que hayan
participado en una de las sesiones de
capacitaciéon en el dmbito de los
programas 21_27 realizada por la Agéncia
para o Desenvolvimento e Coesdo, I.P podran
responder a la licitacién y ser validados por
la Autoridad Nacional. La lista de
controladores capacitados se puede
encontrar en la pagina web de AD&C.

(https://view.monday.com/5752064815-
af19760a3f7122dfc1084c444eab85be?r=us
el)

El Controlador debera estar inscrito en la
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
(OROC).

El beneficiario, en la solicitud de validacién
del Controlador, debera enviar
debidamente cumplimentado a través de
eSudoe a la Autoridad Nacional la
siguiente documentacion:

e 1.Questionario de
reconhecimento do controlador
nacional

e 2. Contrato do Controlador
Nacional

e 3. Processo completo de
contratagdo do controlador
nacional

Cuando el controlador es validado por la
Autoridad Nacional, el controlador recibe
automaticamente sus credenciales para
acceder a eSudoe.
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Los gastos de control de primer nivel pagados por los beneficiarios son subvencionables en la categoria de
gasto 4 " Gastos de servicios y asesoramientos externos".

1.8 El uso de eSudoe y el uso del formato papel

Como ha sido indicado en diversas ocasiones en la presente Guia, eSudoe ocupa un lugar central en el circuito
financiero y en general en la gestion financiera del programa y los proyectos. La centralizacién de la
informacion en eSudoe mejora notablemente la pista de auditoria, el mantenimiento centralizado de la
documentacién y el acceso a la informacién relevante que necesite autoridad responsable del Programa, asi
como los auditores en sus diversos niveles. Asimismo, el uso de eSudoe incide en un menor recurso al envio
de la documentacion en version papel.

Con la progresiva implementacién de la firma electrénica la remision de documentacion en versién papel se
va convirtiendo en residual, quedando sélo para aquellos casos donde las personas firmantes no dispongan
de firma electrénica. En ausencia de ésta, algunos documentos deberan ser impresos, firmados y sellados y
enviados en formato papel, ademas de incorporados a eSudoe.

2. Cierre de los proyectos

2.1 Definiciones del cierre fisico y del cierre administrativo y financiero

Es importante distinguir entre el concepto de cierre fisico y el de cierre administrativo y financiero de un
proyecto.

La fecha de cierre fisico del proyecto hace referencia a la fecha de finalizacion de las actividades
desarrolladas de acuerdo con el calendario establecido en el formulario de candidatura consolidado del
proyecto (que establece también el periodo de subvencionabilidad de los gastos). Por lo tanto, la fecha de
cierre fisico corresponde a la fecha de finalizacién del periodo de ejecucion.

El plazo de cierre administrativo y financiero se realiza posteriormente a la fecha de finalizacion de la
ejecucion del proyecto y comporta el periodo en el que se realizan Unicamente las labores de indole
administrativa y financiera necesarias para que los ultimos gastos del proyecto puedan ser declarados a la
Autoridad Contable.
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2.2 Qué gastos son subvencionables en la fase de cierre administrativo y
financiero

Se trata de aquellos gastos que tienen por objeto, Unicamente, la realizacién de las tareas inherentes al
cumplimiento de los tramites administrativos vinculados al cierre del proyecto. Ejemplos de estos gastos son:

%
1§

Gastos relativos al personal empleado para la realizacion de tareas de cierre, como la elaboracién de
los informes finales, o de las Ultimas declaraciones de gasto.

Gastos relativos a las labores del controlador.

2.3;Qué se debe hacer en cada fase?

1)

%
%

e

Antes de la fecha de fin del periodo de ejecucion:

Deben quedar finalizadas fisicamente todas las actividades y acciones del proyecto.

Debe quedar constancia de este fin, ademas de por la realidad fisica de dichas actividades y acciones,
por la existencia de una factura o documento de valor probatorio equivalente del gasto. Dicha factura
o documento debe tener como fecha limite de emision el dia del cierre fisico del proyecto, es decir, el
ultimo dia del calendario de ejecucidn del proyecto. De manera excepcional, podra admitirse un gasto
con una fecha de factura posterior en caso de que se aporte prueba de que el gasto declarado se
corresponde con una accién llevada a cabo inequivocamente dentro del periodo de ejecucién del
proyecto. La Secretaria Conjunta estudiara los motivos de la facturacién posterior con las Autoridades
Nacionales y la Autoridad de Gestion. Dichas Autoridades se reservan el derecho de no aceptar el
gasto en cuestion.

EJEMPLO: Un proyecto finaliza su fase de ejecucion el 30 de junio. Un proveedor emite factura de un
gasto ligado al evento de cierre del proyecto el 2 de julio. Dado que hay suficiente evidencia
documental de que el evento finalizé el 24 de junio, se considera que el gasto puede ser
subvencionable.

En los cinco meses siguientes a la fecha de fin del periodo de ejecucion:

Pagar los ultimos gastos vinculados a la fase de ejecucion del proyecto (se trata de la realizacion de
los pagos vinculados al apartado anterior que no hubieran tenido lugar durante la propia fase de
ejecucion del proyecto).*

Realizar y pagar los gastos subvencionables propios de la fase de cierre administrativo y financiero
(punto 1.2).*

Realizar la ultima declaracion de gastos del beneficiario (MODELO A1_beneficiario emitido).

Tener verificados (validados en el caso francés), los gastos incluidos en la Ultima declaracién de gastos
del beneficiario (MODELO A2_controlador emitido); es decir, verificacién de gastos del beneficiario
finalizada por parte del controlador.
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% Enviar (en el caso de beneficiarios espafioles y portugueses) la solicitud de validacion de gastos a la
Autoridad Nacional correspondiente.

*Los gastos pagados después de cinco meses a partir de la fecha de finalizacion del periodo de ejecucion se
consideran no subvencionables. Excepcionalmente, las Autoridades del Programa se reservan el derecho de
aceptarlos, siempre que el retraso en el pago esté debidamente justificado. El beneficiario debe justificar el
retraso afiadiendo una nota explicativa razonada junto con todos los demas documentos relativos al gasto.

3) Cuando todos los beneficiarios tengan disponibles sus Ultimas validaciones de gasto:

% El beneficiario principal dispondra de un maximo de 15 dias naturales para el envio de la propuesta
de declaracion de gasto del proyecto final a la Secretaria Conjunta Sudoe.

% En este momento, se pondra en marcha las labores de cierre del proyecto por parte de la SC-AUG,
que finalizara con la declaracién de gastos de la Autoridad de Gestidn a la Autoridad Contable relativa
a la declaracién final del proyecto (o saldo).

2.4 El ajuste de cierre del proyecto

El ajuste de cierre del proyecto es un proceso realizado por la SC Sudoe en el cual se ajusta el Plan financiero
del proyecto a la ejecucién financiera final. En este proceso, se modifica la programacién financiera de cada
beneficiario con el fin de maximizar el gasto a comunicar a la Autoridad Contable teniendo en cuenta las
normas del Programa. El ajuste de cierre tendra en cuenta las declaraciones finales de todos los beneficiarios
del proyecto.

Este ajuste puede implicar reprogramaciones financieras en el proyecto, de tal forma que un beneficiario con
una tasa de ejecucion final superior al 100% incremente su programacion si la tasa de ejecucion del proyecto
es inferior al 100%. Dicho reajuste presupuestario respetara las siguientes premisas:

% El ultimo FEDER programado del proyecto no podra ser superior al existente de manera previa a la
realizacion del ajuste de cierre.

% Sihubiera mas de un beneficiario con una ejecucion superior al 100%, la SC propondra un reparto del

FEDER a reasignar. Si el consorcio no estuviera de acuerdo con dicho reparto podra proponer otro.

Dicho reparto debera tener el visto bueno del beneficiario principal y de los beneficiarios con tasa de

ejecucién superior al 100%.

Para cada beneficiario, el gasto declarado final respetara la flexibilidad por categorias de gasto (véase

ficha 6).

El gasto acumulado final declarado por beneficiario no podra exceder en mas de un 15% el gasto

programado para dicho beneficiario previo al ajuste de cierre.

Los importes declarados en la categoria de gasto “gastos de personal” no podran suponer mas de un

65% del gasto declarado final del beneficiario.

La base de gastos sobre la que se construira el ajuste de cierre del proyecto incluird los gastos

declarados por los beneficiarios en estado “apartados por superar el Plan financiero”.

= 2 I R -
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El plan financiero vinculado al cierre del proyecto serd comunicado por la AUG-SC al beneficiario principal del
proyecto.

De acuerdo con el articulo 103, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/1060, un importe descontado del Plan
financiero de un proyecto como consecuencia de una correccion financiera no podra ser reutilizado por dicho
proyecto, o por los proyectos afectados si se constata una irregularidad sistémica.

2.5 Liberacién de la ayuda FEDER programada no consumida por el proyecto

El ajuste de cierre explicado en el punto anterior genera un nuevo Plan financiero del proyecto por
beneficiario. Si en virtud de este Plan financiero el FEDER asignado al proyecto fuera inferior al FEDER
previamente programado, el FEDER sobrante sera liberado y se reintegrara en la dotacion financiera del
Programa.

2.6 Cierre parcial del proyecto

De manera paralela a los plazos establecidos en los puntos anteriores, transcurridos tres meses desde la
fecha de fin de ejecucién del proyecto, la Autoridad de Gestidn, a través de la SC Sudoe, podra informar al
proyecto de la realizacién de un cierre parcial del mismo.

Dicho cierre parcial consiste en la fijacion de unos importes maximos a declarar por cada beneficiario del
proyecto de acuerdo con la ejecucién real de cada beneficiario. La SC hara una propuesta al beneficiario
principal sobre la base de la informacién existente en el sistema, y éste debera contestar si la informacion es
correcta o por el contrario es necesario tener en cuenta otros importes.

Con la informacion recibida, la SC notificara a los beneficiarios del proyecto los importes definitivos. La parte
del Plan financiero no consumida en base a estos importes quedara asi liberada.

2.7 Conservacion de la documentacion

2.7.1 Reglamentacion, plazos y condiciones relativas a la conservacion de la
documentacién

Una vez que un proyecto ha terminado y ha presentado la declaracion final del proyecto, cada entidad
beneficiaria debe asegurarse de que la documentacion del proyecto se mantenga por un periodo establecido
de acuerdo con la normativa. Durante este periodo, los controles pueden ser realizados por la Comision
Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, los Estados miembros, u otra autoridad competente, y las entidades
beneficiarias deben poder estar en disposicion de presentar todos los documentos relacionados con la
justificacion del gasto realizado y pagado.
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El periodo de conservacion de la documentacién se establece de acuerdo con el articulo 82 del Reglamento
(UE) 2021/1060.

Segun lo dispuesto en dicho articulo, la Autoridad de Gestién del programa Interreg Sudoe ha fijado el plazo
de conservacion de la documentacién en un plazo de cinco afios a contar desde el 31 de diciembre siguiente
al ultimo pago al beneficiario.

Este plazo es de diez afios a partir de la fecha de concesion de la ayuda al proyecto en el caso previsto en el
articulo 12 del Reglamento (UE) n° 651/2014 para los beneficiarios que se benefician de la exencién de
notificacion de recepcion de ayudas estatales. En el presente caso, se considera la fecha del Comité de
Seguimiento en el que se aprobé el proyecto.

Estos plazos podran ser interrumpidos en caso de procedimientos judiciales o administrativos o a solicitud
debidamente fundamentada de la Comision Europea.

A principios del afio en el que deben comenzar a cuantificarse los cinco afios (cuando no haya Ayuda de
Estado), la Autoridad de Gestion o la Secretaria Conjunta notificara via eSudoe a cada entidad beneficiaria
de los proyectos en cuestion la fecha exacta hasta la que debe conservarse la documentacién.

Todos los usuarios de eSudoe de cada entidad beneficiaria recibirdn esta notificacion.

Las condiciones de conservacién de la documentacidn seran las siguientes:

% Los documentos se conservaran o bien en forma de originales o de copias compulsadas de originales,
o bien en soportes de datos comunmente aceptados, en especial versiones electrénicas de
documentos originales o documentos existentes Unicamente en version electrénica,

% Cuando los documentos sélo existan en version electrénica, los sistemas informaticos utilizados
cumplirdn las normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados se
ajustan a los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoria.

2.7.2 Conservacion de productos y entregables del proyecto

La obligacién de conservar la documentacién una vez finalizado el proyecto figura en los articulos 6 y 11 del
acuerdo de concesion del FEDER firmado entre la autoridad de gestidn y el beneficiario principal como
representante del consorcio del proyecto.

Los documentos justificativos insertados en eSudoe durante la duracion de la ejecucién del proyecto se
conservan en la aplicacion informatica eSudoe. Sin embargo, el mantenimiento de los documentos en
eSudoe no reemplaza las obligaciones previamente definidas para cada entidad beneficiaria.

Ademas de los documentos justificativos de los gastos realizados y pagados, también se debe conservar
una copia de los entregables y realizaciones obtenidas durante la ejecucién del proyecto. Estos
documentos sustentan la justificacién de los gastos inherentes al proyecto.

La conservacién de estos documentos se realiza en las mismas condiciones que se aplican a los documentos
relacionados con los gastos efectuados y pagados.

eSudoe tiene un moédulo para ver, descargar y registrar los entregables y los productos del proyecto. Este
modulo presenta la lista de entregables y productos previstos en el formulario de candidatura y también
permite la creacién de otros nuevos no planificados inicialmente. Este médulo se alimenta de los documentos
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que cargan los beneficiarios del proyecto al introducir los informes de ejecucion. Es posible agregar un
documento en cualquier momento.

Por ello, se recomienda, una vez finalizado el proyecto, comprobar que en este modulo se han registrado
todos los entregables y productos, completandolo si es necesario. La provision de entregables y productos
también facilita el trabajo de comunicacion y capitalizacion de resultados por parte de la Secretaria Conjunta
y de las autoridades responsables del programa.

Ficha 7 - Circuito financiero (versién 30/04/2025) | 21





Co-funded by
the European Union

2.7.3 Ejemplos de calculo de la duracién de conservacion de la documentacién
EJEMPLO 1: aplicacién del articulo 82 del reglamento (UE) n® 2021/1060

N\
« El beneficiario principal envia la declaracion final del proyecto a la Autoridad de Gestién/Secretaria
Conjunta.

J

-
* La Autoridad de Gestion envia la declaracion final del proyecto a la Autoridad Contable.

J

)
+ La Autoridad Contable hace el pago al beneficiario

y

D
+ Inicio de los cinco afios del periodo de cémputo para la convervacién de la documentacion

w,

N
« Fin del periodo de conservacién de la documentacion

v

EJEMPLO 2: aplicacién del articulo 12 del reglamento (UE) n°651/2014 (entidades beneficiarias sujetas a las
ayudas del Estado)

\
+ Aprobacion del proyecto por el Comité de Seguimiento
30/06/2016
J
\
* Plazo durante el cual la documentacién debe ser conservada por una entidad beneficiario sujeta a la

ayuda del Estado
J

30/06/2026

+ Fecha hasta la que se debe conservar la documentacién de los gastos realizados y pagados por el
proyecto
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1. Base normativa y jerarquia

El Reglamento (UE) n° 2018/1046, “Reglamento financiero” establece el marco general aplicable a las reglas
financieras del presupuesto general de la Union Europea.

En relacion con la subvencionabilidad de los gastos, tres son los principales Reglamentos (UE) que la regulan:

% Reglamento (UE) 2021/1060 (RDC o de disposiciones comunes)
% Reglamento (UE) 2021/1058 (FEDER)
% Reglamento (UE) 2021/1059, sobre disposiciones especificas de Interreg

Las normas del programa, que se recogen en la guia Sudoe, son normas que en ocasiones reproducen lo
estipulado en la normativa comunitaria, y en otras ocasiones establecen nuevas normas o concreciones. Estas
normas afectan a todos los beneficiarios del programa, independientemente de su naturaleza juridica o
ubicacion.

Cuando algun aspecto no esté contemplado ni en la reglamentacion comunitaria ni en esta guia, seran de
aplicacién las normas nacionales de subvencionabilidad:

% En Espafia, la «Orden HFP/1414/2023, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del
Fondo de Transicién Justa para el periodo 2021-2027».

% EnFrancia, el « décret n°2022-608 du 21 avril 2022 fixant les régles nationales d'éligibilité des dépenses des
programmes européens de la politique de cohésion et de la péche et des affaires maritimes pour la période
de programmation 2021-2027».

% oEn Portugal, el «<DL n.2 20-A/2023, de 22 de marc¢o, que estabelece o regime geral de aplicagéo dos
fundos europeus do Portugal 2030 e do Fundo para o Asilo, a Migragéo e a Integrag¢do para o periodo de
programagdo de 2021-2027»

2. Modalidades de ayuda

De acuerdo con el articulo 53 del Reglamento RDC, el programa Sudoe utilizara las siguientes modalidades
de ayuda:

L Coste simplificado: Importe a tanto alzado para gastos de preparacién: 12.500 euros por proyecto,

L Coste simplificado: tipo fijo para gastos de oficina y administrativos (15% de los gastos directos de
personal), véase ficha 8.2,

% Coste simplificado: tipo fijo para gastos de viaje y alojamiento (15% de los gastos directos de personal),
véase ficha 8.3,

Ficha 8.0 - Subvencionabilidad de los gastos (versién 30/04/2025) | 2





HILCITCY BRI Co-funded by
sudoe the European Union

% Coste real, para el resto de las categorias de gasto. Justificacion mediante facturas o documentos de
valor contable equivalente, y comprobantes de pago, véase fichas 8.1, 8.4, 8.5y 8.6.

3. Criterios basicos que determinan la subvencionabilidad de un
gasto

Para ser subvencionables, todo gasto debe respetar los siguientes criterios basicos:

% Ha sido realizado y efectivamente pagado por los beneficiarios del programa salvo si las reglas del
programa preveén la aplicacién automatica de importes a tanto alzado o costes a tipo fijo, asi como en los
casos particulares autorizados descritos a continuacion:

- Los gastos relativos a trabajo voluntario no remunerado que sean autorizados por el programa,
(ver ficha 8.7)

- Para Espafia y Portugal, los gastos pagados en funcién de un convenio autorizado por las
autoridades del programa, si es el caso, (ver punto 7 de esta ficha).

- Enalgunos casos, los gastos de personal puesto a disposicién (ver ficha 8.1, punto 6)

L Esta previsto en el Formulario de candidatura consolidado y, en el caso de las categorias de gastos
vinculantes, definidas en el punto 5 de esta ficha, en la Fundamentacién del Plan Financiero,

% Concierne directamente a acciones efectivamente realizadas,

% Ha sido realizado y pagado en el periodo especificado en el Acuerdo de Concesién de ayuda FEDER y
de acuerdo con los plazos previstos en las normas de subvencionabilidad,

% No ha sido subvencionado por otro programa comunitario,

% El beneficiario ha respetado la normativa comunitaria, del programa, y nacional, aplicable para cada
gasto, con especial atencién a las relativas a los contratos publicos,

% Los gastos realizados cumplen con las reglas del programa, nacionales y comunitarias en materia de
informacién y comunicacion,

% Respeta los criterios de buena gestién financiera; es de una cuantia razonable, es eficaz y eficiente,

% Esta debidamente justificado de acuerdo con las normas internas del Programa y del beneficiario, por
ejemplo, mediante facturas o documentos de valor probatorio equivalente, y comprobantes de pago,
salvo que las normas del programa prevean la aplicacion automatica de importes a tanto alzado o tipos
fijos.

% Se ha imputado al Programa en el porcentaje de imputacién acorde a su uso para el proyecto.
Cualquier gasto declarado al programa debera tener en cuenta el tiempo de uso del bien, servicio, etc.,
que se dedica al proyecto,

% Los gastos declarados cumplen con los principios transversales en materia de medio ambiente,
igualdad de oportunidades y no discriminacion, asi como a la carta de derechos fundamentales de la
Unioén Europea. Por ejemplo, la durabilidad de un producto se tiene en cuenta a la hora de hacer un
pedido de material a un proveedor, la seleccién de personal implicado en el proyecto tiene en cuenta la
paridad entre hombres y mujeres, los procesos de reclutamiento de personal evitan cualquier
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discriminacién ligada al sexo, a la orientacion sexual, a la apariencia fisica, a la discapacidad, a la edad,
etc.

% Los gastos se reflejan en la contabilidad del beneficiario, bien a través de un sistema de contabilidad
separada o por una codificacion adecuada que refleje adecuadamente los gastos del proyecto,

ATENCION: Los gastos declarados bajo las modalidades de costes simplificados no es necesario
documentarlos en el sistema de informacién eSudoe. Sin embargo, deben respetar las normas
administrativas y contables de la estructura beneficiaria y las reglamentaciones europeas y nacionales, asi
como ser archivadas, de acuerdo con las normas de la estructura beneficiaria durante el plazo estipulado en
el punto 2.7 de la ficha 7.

4. Gastos no subvencionables

No seran subvencionables los siguientes gastos:

4.1 De acuerdo con el articulo 64 del RDC, que establece determinados
gastos como no subvencionables:

% Losintereses de la deuda,

L la adquisicion de terrenos por un coste superior al 10% del total del gasto subvencionable del
proyecto, con incremento de hasta un 15% en caso de zonas abandonadas y en zonas con pasado
industrial que incluya edificios. (no obstante, aplicacién mas restrictiva de la norma en el programa Sudoe;
véase el punto 4.4 de la presente ficha y el punto 4 de la ficha 8.6).

Lo Impuesto sobre el Valor Afladido (IVA), salvo:

o En proyectos cuyo coste total no supere los 5.000.000 euros (IVA incluido)
o ElIVAnorecuperable en proyectos cuyo coste total sea igual o superior a 5.000.000
euros (IVA incluido)

ATENCION: En la ficha 5 de la guia, asi como en el punto 11 de esta ficha, se especifica la no
subvencionabilidad del IVA recuperable en gastos de beneficiarios acogidos al Reglamento de Exencién por
categorias (REGC) o al régimen de ayudas de minimis.

4.2 El articulo 7 del Reglamento FEDER establece tipos de inversiones para
los que dicho fondo no prestara ayuda

Ciertas inversiones especificas son excluidas del campo de intervencién del FEDER segun lo estipulado en el
articulo 7.1 del Reglamento (UE) 2021/1058. Por ejemplo, se imponen restricciones en el campo de la
eliminacién de desechos, energias fésiles, infraestructuras aeroportuarias.
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4.3 El articulo 38, apartado 3, del Reglamento INTERREG establece que no
seran subvencionables los siguientes gastos:

% Las multas, sanciones econémicas y gasto sufragado por controversias juridicas y litigios,

% Los gastos de donaciones,

% Los gastos relacionados con las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas.

4.4. Los siguientes gastos no son subvencionables de acuerdo con las
normas del programa:

% Los gastos no previstos en el formulario de candidatura o en la Fundamentacion del Plan financiero,
con la excepcion prevista en el punto 14 de esta ficha

% Los gastos en especie, salvo en caso del trabajo voluntario no remunerado en los casos permitidos
por el programa (véase ficha 8.1) y en el caso de facturaciones internas en las condiciones que se precisan
mas abajo.

v e

Los premios monetarios,

Los regalos,

Las primas extraordinarias, si estan condicionadas por la aprobacién del proyecto (véase ficha 8.1),
La compra de terrenos (véase ficha 8.6).

% Los gastos realizados por un beneficiario en el seno del consorcio o con entidades vinculadas no seran
subvencionables, en atencién a relaciones en el consorcio o con entidades vinculadas:

Gastos que consistan en facturaciones internas dentro de una misma entidad beneficiaria, por
ejemplo, entre diferentes divisiones o departamentos de una misma entidad, salvo cuando en la
entidad beneficiaria existan, de manera previa a la declaracién del gasto, tablas oficiales de tarifas
internas, y que la trazabilidad contable entre divisiones sea demostrada, y siempre que sea mas
econdémico que adquirir el bien o servicio externamente. El gasto sera considerado como “gasto
en especie”, (en este caso, se trata de una excepcion al punto 2 de este apartado, que indica que
los gastos en especie, salvo dos excepciones, no seran subvencionables).
Gastos en los cuales, la entidad proveedora esta vinculada con el propio beneficiario (salvo
excepcion prevista en el punto 7 de esta ficha relativa a las colaboraciones con entidad tercera,
aplicable Unicamente en Espafia y Portugal),
Los gastos para los cuales la entidad proveedora sea otro beneficiario del proyecto u otra entidad
vinculada a dicho beneficiario, con las siguientes excepciones:
o Gastos en el marco del tratamiento de los “gastos comunes”, punto 12 de esta ficha,
o Gastos en los casos de personal puesto a disposicion del tipo 2 segln la tabla del punto
7 de la ficha 8.1
o Gastos de viaje pagados por un beneficiario a personal de un socio andorrano.
Gastos donde la entidad proveedora sea un socio asociado en el proyecto o una entidad vinculada
a éste, con las siguientes excepciones.
o La provocada por la exclusividad tecnolégica del asociado y, a condicién de obtener,
de manera previa a la contratacién, la aprobacién de esta situacion por la AUG-SC y
las Autoridades Nacionales implicadas,
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o gastos de desplazamientos de los socios asociados, cuando sea necesario, segin se
explica en la ficha 8.4

ATENCION: por entidades vinculadas debe entenderse aquellas en las que una de ellas es entidad matriz
de la otra, o ambas son filiales de una misma matriz, 0 ambas pertenecen al mismo grupo o una ejerce una
influencia sobre la otra en su politica financiera o gestion.

5. Los gastos segun las categorias de gastos previstas en el
Programa Sudoe

Los gastos, seran declarados en las siguientes categorias:

% 00_Gastos de preparacién

01_Gastos de personal

02_Gastos de oficina y administrativos

03_Gastos de viaje y alojamiento

04_Gastos de servicios y asesoramientos externos
05_Gastos en equipo

S 2 ol S

06_Gastos en infraestructura y obras
% 07_Trabajo voluntario (no retribuido)

Los articulos 39 a 44 del Reglamento (UE) 2021/1059 (Interreg) definen los gastos subvencionables en cada
categoria entre la 01_Personal y 06_Gastos en infraestructura y obras.

Ademas de estas categorias, el programa ha afiadido la categoria “00_Gastos de preparacion” (detallados en
el punto 6 de esta ficha) y la categoria “07_Trabajo voluntario (no retribuido)”, que se detalla en la ficha 8.7.

Estos gastos seran declarados en las fases de ejecucién y cierre del proyecto, dependiendo del caso (ver
punto 10 de esta ficha).

El mero hecho de que un gasto esté incluido entre los elementos que figuran como subvencionables en dichos
articulos no implica que dicho gasto sea efectivamente subvencionable. Es una condicién necesaria, pero no
suficiente, pues hay normas y condiciones, tal y como se explican en esta ficha y las siguientes, que deben
respetarse para que efectivamente el gasto sea subvencionable.

En el programa Sudoe las categorias 04_Gastos por servicios y asesoramientos externos, 05_Gastos en
equipo, 06_gastos en infraestructura y obras, y 07_trabajo voluntario (no retribuido), se consideran
categorias de gasto vinculantes; esto significa que los elementos o gastos no previstos no podran ser objeto
de cofinanciacion, salvo autorizaciéon formal previa de la AUG-SC. Sélo se autorizara la inclusién de un nuevo
elemento en estas categorias en casos muy excepcionales, debidamente justificados.
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Las fichas 8.1 a 8.7 estan dedicadas a cada una de las categorias de gasto 01 a 07, estableciendo normas del
programa para la subvencionabilidad de los gastos en cada categoria que tienen en cuenta el cumplimiento
de la normativa nacional.

6. Los gastos de preparacién

El programa SUDOE ha fijado un importe a tanto alzado de 12.500 euros el importe que, bajo la modalidad
de importe a tanto alzado, que se asignara a cada proyecto aprobado de manera automatica, salvo renuncia
expresa. Este importe debera ser distribuido por beneficiario en el Formulario de candidatura.

Para beneficiarios con presupuesto inferior a 100.000 euros, el importe asignado dentro del consorcio en
concepto de gastos de preparacién no puede ser superior al 10% de su presupuesto.

Tras haber firmado el Acuerdo de Concesion FEDER con la Autoridad de Gestidn, el beneficiario principal hara
una primera declaracion de proyecto y solicitud FEDER con los gastos de preparacién. Los gastos estaran
asignados al GTO y a una categoria de gastos denominada “00_gastos de preparacion”.

En caso de un beneficiario no ejecutara las actividades del proyecto previstas en el Formulario de candidatura,
la AUG-SC se reserva el derecho de solicitar el reembolso del importe a tanto alzado percibido.

7. Gastos en el contexto de colaboraciones con una entidad
tercera

7.1 Definicién y tipos de colaboracion

El término “colaboraciéon” pretende recoger diversas situaciones que puedan darse en funcién de la legalidad
vigente en Espafa y en Portugal. Incluye la existencia de acuerdos de colaboracién o acuerdos marco
previstos por las normativas, pero también los encargos a medio propio o, encargos “in house providing”

El recurso legal a estas figuras permite que no se tenga que cumplir, en estos casos concretos, las leyes de
contratacién publica.

ATENCION: No hay que confundir esta situacién con la de personal puesto a disposicién, que es tratado
en la ficha 8.1 de esta guia.
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% Acuerdos de colaboracién o acuerdos marco:

Este apartado sera de aplicacion exclusivamente para entidades espafiolas y portuguesas, en atencion a lo
previsto en su respectiva normativa nacional.

Con caracter general, un beneficiario sélo puede declarar gastos al programa que hayan sido ejecutados y
pagados por el propio beneficiario.

Hay, no obstante, situaciones excepcionales donde en la ejecucion de determinadas actividades puede
intervenir una entidad (entidad tercera) cuya personalidad juridica no sea la del beneficiario del programa, y
donde los gastos realizados y pagados por dicha entidad tercera puedan ser considerados como
subvencionables gracias a la existencia de dichos acuerdos.

Un caso tipico es el de la existencia de un acuerdo mediante el cual personal de entidades publicas adscrito
a una entidad tercera colabore en el proyecto porque asi lo prevea la normativa aplicable. De esta forma, los
gastos de personal de la entidad tercera pueden ser considerados como gastos subvencionables del proyecto.

EJEMPLO: Una Fundacion perteneciente al 100% al sistema de salud de una region es beneficiario de un
proyecto, y parte de los gastos de personal se corresponden con personal médico contratado por el sistema
regional de salud. Dicho sistema regional de salud seria la entidad tercera, que aportaria como gastos las
ndéminas de los médicos que van a trabajar en el proyecto. El vinculo juridico entre ambas entidades existe
en la normativa regional de referencia y en Acuerdos marco vigentes.

% Encargos “in house”

Esta modalidad podra ser aceptada para beneficiarios de Espafia, Francia y Portugal, siempre que el encargo
se adapte a la normativa nacional y comunitaria.

Se trata de un encargo de una prestacién que hace el beneficiario a un medio propio de éste. A modo
indicativo, sin perjuicio de que deba cumplirse con la normativa nacional en cada caso, pueden sefialarse las
siguientes condiciones para la consideracién de medio propio:

- El beneficiario es un poder adjudicador;

- El beneficiario ejerce un control, directo o indirecto, analogo al que ostentaria sobre sus
propios servicios, de manera que pueda ejercer una influencia decisiva sobre los objetivos
estratégicos y decisiones sobre su medio propio;

- Mas del 80% de las actividades del medio propio se lleven a cabo por encargos efectuados por
el adjudicador (el beneficiario);

El capital y el patrimonio del medio propio debe ser publico
La validez del uso de un encargo in-house debe ser garantizada juridicamente por el beneficiario.

El beneficiario debe demostrar que los criterios anteriores son respetados mediante la aportaciéon de
documentos legales.
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% Encargo a medio propio
Esta modalidad podra ser utilizada unicamente por beneficiarios espafioles

En la administracion publica también se dan situaciones como un encargo a un medio propio, donde una
entidad (en este caso el beneficiario Sudoe) puede encargar a un medio propio (la entidad tercera) un trabajo
sin necesidad de poner en marcha un proceso de contratacién publica normal. Usualmente en este caso es
la factura por los servicios prestados de la entidad tercera el elemento central de la subvencionabilidad del
gasto.

Todas estas situaciones (tanto en los acuerdos de colaboracion o acuerdos marco, como en los encargos
“in house” o en los encargos a un medio propio las surgen de una realidad juridica que vincula a ambas
entidades desde antes de la génesis del proyecto cofinanciado. Es decir, existe una base legal previa a la
génesis del proyecto que establece una vinculaciéon entre ambas entidades.

7.2 Comunicacion de las colaboraciones a la AUG-SCy AN

Los d6rganos de gestion del programa deben conocer que el beneficiario va a recurrir a una entidad tercera o
a un medio propio para la ejecucién de parte de sus actividades. Para ello, debera incorporarse a eSudoe,
durante la preparacion del formulario de candidatura (en la segunda fase en convocatorias a dos fases),
documentacién suficiente que permita validar previamente el correcto uso de este recurso.

- En el caso de acuerdos de colaboracién / acuerdos marco, debera incorporarse a eSudoe el acuerdo
marco que permita la colaboracién, y, si es necesario, un documento especifico, de tal forma que se dé
respuesta a las cuestiones incluidas en el documento “anexo contenidos minimos acuerdo” (que figura en el
Formulario de candidatura en eSudoe y en Kit de candidatura). La documentacién debera ser introducida en
el anexo 4 “Convenio/acuerdo con entidad tercera” del Formulario de candidatura, asi como indicarse que
esta previsto el uso de este recurso en el apartado C1 del propio formulario de candidatura.

En la informacion incluida en el anexo deberan explicarse, ademas del objeto del acuerdo, las partes que
intervienen y el anclaje juridico, otros aspectos fundamentales como:

% el sometimiento de los gastos que se declaren a las normas de subvencionabilidad del programa,
% que la ayuda FEDER generada por el gasto realizado por la entidad tercera revierte a la entidad tercera,

% que la entidad tercera se somete a las normas del programa, incluyendo el alcance y resultados de
los controles, y, en su caso, su compromiso de devolucién de importes indebidamente percibidos.

La opinién de la Autoridad Nacional correspondiente al beneficiario debera poder ser emitida antes de la
firma del Acuerdo de Concesion FEDER. Los acuerdos firmados, o la documentacion que sea necesaria para
vincular a ambas entidades (el beneficiario y la entidad tercera), y que asegure que ambas se someten a las
normas del programa, formaran parte de la documentacién que acompafia al Acuerdo de concesién (anexo).
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Un acuerdo propuesto con posterioridad debera ser analizado por la Autoridad Nacional correspondiente al
beneficiario concernido y por la AUG-SC. Su aprobacion exigira una modificacién del proyecto, que debera
ser aprobada por la AUG, previa concertacién con la AN correspondiente.

En los casos de “encargos in house” y de encargos a un medio propio, debera ponerse en conocimiento
de las Autoridades nacionales respectivas su utilizacion en el marco del proyecto. Para ello, podra
incorporarse la documentacién que avale el correcto uso de estas figuras en el Formulario de candidatura,
en el anexo 4 del Formulario de candidatura “Convenio/acuerdo con entidad tercera, asi como indicarse que
esta previsto el uso de este recurso en el apartado C1 del propio formulario de candidatura.

Entre esta documentacion a incorporar en el anexo 4, figurara el encargo efectuado y los estatutos que
demuestren la caracteristica de medio propio, por ejemplo.

Esta informacion debera estar disponible en la segunda fase de la convocatoria, para que la Autoridad
Nacional correspondiente pueda emitir su opinidén de manera previa a la firma del Acuerdo de Concesién
FEDER. Un encargo propuesto con posterioridad debera ser analizado por la Autoridad Nacional
correspondiente al beneficiario concernido y por la AUG-SC.

8. Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de
contratacion externa
Precisiones sobre la aplicacion de los principios de contrataciones publicas

El respeto a la normativa comunitaria y nacional relativa a contratos publicos es una cuestion importante y
de especial incidencia en lo que concierne a la subvencionabilidad del gasto.

Los beneficiarios de naturaleza publica estan directamente sometidos a la normativa sobre contratacion
publica, y deben respetarla

Para el resto de los beneficiarios, en el caso del programa Sudoe, teniendo en cuenta que la tasa de
cofinanciacién aportada supera el 50% de los gastos subvencionables, los principios aplicables a la
contratacién publica deben ser aplicados por todos los beneficiarios independientemente de su naturaleza
juridica.

Asi, para todo proceso de compra, independientemente del importe, y de que se trate de una entidad publica

o de una entidad sometida a normas del sector publico en tanto que receptor de fondos publicos (se incluyen
por tanto aqui las entidades privadas), los principios generales deben ser respetados.

Los principios generales que deben respetarse en los procesos de contratacién, que son de aplicacién para
todos los beneficiarios, son:

% Principio de transparencia y publicidad.
% Principio de concurrencia.
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% Principio de confidencialidad.
% Principio de igualdad de trato.
% Principio de no discriminacion.

Debe poder demostrarse que, para cualquier importe de compra, la eleccion del prestador del bien o servicio
se ha hecho respetando los criterios de eficacia y eficiencia econémica.

En funcion de los importes concernidos, las entidades privadas deben igualmente adecuar el grado de
publicidad y de busqueda de concurrencia a los umbrales aplicados a las entidades publicas de su pais. Asi,
si, por ejemplo, la norma nacional indica que a partir de 20.000 euros la contratacion debe hacer mediante
un concurso abierto a cualquier licitador, este umbral aplicara también a los beneficiarios privados de dicho
pais.

El cumplimiento de estos principios debera ser verificable por cualquier érgano de control establecido por el
Programa (control de primer nivel, Autoridad Nacional, Autoridad de Gestion, Autoridad de Auditoria u otros).

Para ello, todas las entidades beneficiarias del Programa, incluidas las entidades privadas, deberan disponer
y tener a disposicion de los érganos de control del Programa, instrucciones internas de compra. En su
defecto, sera necesario aportar, para cada proceso de compra, las pruebas del respeto a los principios de
contratacién publicas durante la presentacion de los gastos). En caso de existencia de instrucciones internas,
deberan estar disponibles en eSudoe, asi como en el perfil del contratante, o figura similar, de la entidad. Este
documento debe estar disponible a mas tardar en la primera declaracién de gastos que incluya el primer
gasto asociado a un contrato, y los gastos presentados deberan respetar las reglas que fije. En ausencia de
instrucciones internas, documentos justificativos que demuestren la correcta aplicacion de estos principios
deberan ser presentados en eSudoe junto al resto de informacién justificativa del gasto.

ATENCION: La normativa nacional en materia de contratacién publica es compleja, sobre todo para
beneficiarios habitualmente no sometidos a ella, aunque si en virtud de su participacién en un programa
como Interreg Sudoe. Como se ha explicado previamente, siempre se debe demostrar, independientemente
del importe del contrato, que se han respetado los principios de eficacia y eficiencia. Entre las medidas que
permiten demostrar que estos principios son aplicados figuran en particular la comparacién de los precios
de catdlogo o precios online o solicitudes de presupuesto en numero suficiente para poder tener un
conocimiento adecuado de los costes habitualmente practicados.

EJEMPLO: Un beneficiario (que no es publico por naturaleza) necesita adquirir un bien por un importe
aproximado de 1.000 euros. Por su escasa cuantia, seria suficiente con solicitar oferta a tres o mas operadores
diferentes susceptibles de responder a su necesidad, guardar la trazabilidad de estas busquedas (capturas
de pantalla, paginas de catalogo, propuestas por email...) y explicar las razones de la eleccién de la opcién
mas ventajosa (aspecto técnico, precio, servicio post venta...).

EJEMPLO: Un beneficiario (que no es publico por naturaleza) necesita adquirir material de laboratorio por
importe de 50 euros. Dada su escasa cuantia, podria adquirirlo a un proveedor habitual. Sin embargo, si
durante la duracién del proyecto este mismo tipo de compra debe volver a tener lugar, el importe de estas
compras “homogéneas” puede alcanzar un importe suficientemente importante como para necesitar una
busqueda de mayor concurrencia con el fin de respetar los principios de compra publica. Es por lo tanto
necesario estimar, desde el inicio del proyecto, las necesidades en compras recurrentes para adaptar el modo
de compra a la situacién (hacer un contrato global con el proveedor mas ventajoso, solicitar para cada compra
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varios proveedores, repartir las compras entre varios proveedores elegidos de manera previa con el fin de no
recurrir sistematicamente al mismo...). Es importante conservar la trazabilidad del conjunto del proceso para
justificar el respeto de los principios de la contratacién publica.

Aclaraciones sobre los gastos comunes

Las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios inherentes a actividades o grupos de tareas del
proyecto en las que participen dos o mas beneficiarios tendran que declararse bajo la figura del “gasto comun”
(ver punto 12 de esta ficha).

ATENCION: En consecuencia, no serdn subvencionables los gastos asociados a adquisiciones de bienes y
prestaciones de servicios que son pagados por mas de un beneficiario a un mismo prestatario que no estén
previstos como gasto comun.

No obstante, esta norma no se aplica a los gastos que no estén asociados especificamente a la ejecucién
directa de las actividades o grupos de tareas del proyecto, sino que estén relacionados con el funcionamiento
ordinario de la estructura beneficiaria.

Los tres ejemplos siguientes sirven para ilustrar las dos situaciones anteriormente mencionadas:

% EJEMPLO 1: Varios beneficiarios del proyecto participan en la contratacion de un proveedor que
ofrezca una asistencia técnica (actividades o grupo de tareas del proyecto): el gasto debe ser
considerado como un gasto comun.

% EJEMPLO 2: De manera previa a la realizacion de un proyecto, varios beneficiarios tenian contratos
con un mismo proveedor de consumibles, y como consecuencia, los gastos de equipamientos con
dicha empresa son declarados por dichos beneficiarios. En este caso queda claro que la seleccion de
la empresa no tiene relacién directa con el proyecto, y los gastos son subvencionables y no tienen la
consideracion de “gasto comun”.

% EJEMPLO 3: Cada beneficiario del proyecto va a realizar un prototipo comun al conjunto del consorcio.
El prototipo se desarrolla con los mismos materiales que deben ser adquiridos al mismo proveedor.
La adquisicion de los materiales debe enmarcarse en un “gasto comun”.

Limitaciones que impone el programa en la seleccién del adjudicatario de un contrato

ATENCION: En el apartado 4.4 se establecen limites a la presentacién de gastos en funcién de la relacién
entre el beneficiario y el proveedor del bien o servicio. En este sentido, un beneficiario no podra declarar
gastos vinculados a contratos que haya firmado con otra entidad a la que total o parcialmente esté asociada
o vinculada (sin perjuicio, para Espafia y Portugal, de las colaboraciones a las que se refiere el punto 7 de esta
ficha). Es decir, no se acepta la contratacion por parte de un beneficiario con su entidad matriz, o con una filial
del mismo grupo, por ejemplo, o con entidades del mismo grupo o con una entidad que ejerza una influencia
sobre la politica financiera o de gestién de la entidad beneficiaria.
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De la misma manera, tampoco se aceptan contratos entre dos beneficiarios del proyecto, ni con sus entidades
vinculadas, ni tampoco se aceptan contratos entre un beneficiario y un socio asociado del proyecto, ni con
una entidad vinculada a ésta (con la excepcion indicada en el apartado 4.4 relativa a la exclusividad en el
ultimo caso).

9. Subvencionabilidad del gasto en funciéon de donde tenga lugar

No se establece una norma general en relacion con el lugar donde tiene lugar el gasto.

Es posible realizar gasto fuera del territorio Sudoe. Puede por ejemplo adquirirse un bien en un pais que no
pertenezca al proyecto Sudoe, o, en otro ejemplo, un beneficiario puede participar en un evento que tenga
lugar en un pais fuera del territorio del programa Sudoe o en la parte del pais que no sea territorio del
programa Sudoe.

La norma que prevalece en cualquier caso es que todos los gastos deben contribuir a los objetivos del
proyecto y del programa Sudoe, y deben beneficiar a esta area geografica.

10. Periodo de ejecucién y periodo de cierre administrativo

Independientemente del periodo de subvencionabilidad de gastos del Programa, que se extiende entre el
01/01/2021 y el 31/12/2029, cada proyecto debera tener establecido, en su formulario de candidatura
consolidado, su periodo o calendario de trabajo propio, que marca la subvencionabilidad del gasto segun su
caracter temporal en su proyecto. El periodo de subvencionabilidad de los proyectos puede variar
dependiendo sobre todo de la convocatoria en la que se inscriban.

Asi, para cada proyecto estara establecido:

% un periodo de ejecucién, que marca el plazo de tiempo en el que deben ser realizados los gastos
vinculados a la ejecucién fisica del proyecto.

En dicho periodo deben ser realizados los gastos propios a la ejecucion fisica del proyecto. La acreditacion
de la realizacion del gasto deberd aportarse mediante una factura emitida dentro del plazo de ejecucion,
una némina u otro documento de valor probatorio equivalente. Para los Ultimos gastos realizados en el
periodo de ejecucién, no es estrictamente necesario realizar el pago de los gastos dentro del periodo de
ejecucion, sino que puede ser efectuado dentro del periodo de cierre administrativo y financiero.

Para los beneficiarios a los que se apliquen las reglas de ayudas de Estado (ver ficha 5 para mas
informacioén sobre cuestiones de ayudas de Estado), las acciones no pueden realizarse antes, ni por lo
tanto los gastos inherentes, de la fecha de presentacién de la candidatura.

% un periodo de cierre administrativo y financiero, que consistira en el plazo de tiempo necesario
para llevar a cabo las labores de cierre administrativo y financiero de un proyecto.
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Las cuestiones relativas al cierre administrativo y financiero se desarrollan en la ficha 7 de esta guia analiza
las cuestiones relativas al cierre de los proyectos programados.

11. Subvencionabilidad del IVA (Impuesto sobre el valor afnadido)

Conforme al articulo 64, del Reglamento (UE) 2021/1060, apartado 1.c), el IVA no es subvencionable, excepto
en proyectos:

% De coste total inferior a 5.000.000 euros, IVA incluido,

% De coste igual o superior a 5.000.000 euros (IVA incluido), cuando no sea recuperable segun la
normativa nacional sobre el IVA.

Para proyectos de mas de 5.000.000 euros de coste total, IVA incluido, los beneficiarios deberan indicar en el
formulario de candidatura su situacion legal en relacién con el IVA:

- Sipueden recuperar el IVA, en cuyo caso el IVA no sera subvencionable,

- Sino pueden recuperar el IVA, en cuyo caso el IVA sera subvencionable,

- Si pueden recuperar el IVA en forma de prorrata, en cuyo caso la parte no recuperada del IVA sera
subvencionable.

El IVA recuperable no es subvencionable en gastos de beneficiarios que estén acogidos al Reglamento de
Exencién por categorias (REGC) ni a los sujetos a una ayuda de minimis. (véase ficha 5).

12. Tratamiento de los gastos comunes en el marco del Programa

Por gastos comunes debe entenderse la realizacion de un gasto externalizado compartido por un conjunto
de beneficiarios de un proyecto. Como ejemplo de gastos comunes puede suponerse el gasto derivado de la
realizacion de un estudio realizado para un conjunto de beneficiarios.

Estos gastos pueden ser cofinanciables por el Programa, a condicion de que sean informados con caracter
previo al Programa a través del formulario de candidatura consolidado y de que figuren en el Acuerdo de
Colaboracién entre Beneficiarios, en concreto en el ANEXO 1. No obstante lo anterior, si en el consorcio del
proyecto se planteara la necesidad de gastos comunes durante la ejecucion del proyecto, debera enviarse
una solicitud a la Autoridad de Gestion a través de la Secretaria Conjunta. La Autoridad de Gestiéon decidira
sobre la solicitud tras el analisis de la propuesta del Anexo 1 presentada.

Es en el ANEXO 1 del documento normalizado de Acuerdo de Colaboracién donde se dan las instrucciones
precisas que deben cumplirse para que dichos gastos puedan ser aceptados por el controlador y
posteriormente validados. El modelo establece dos metodologias diferentes para su implementacion.

A modo de resumen, dicho ANEXO 1 indica que:
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Debe identificarse la naturaleza del gasto y su montante.
En la licitacidn, debera indicarse el procedimiento habilitado para efectuar los pagos.
Debe figurar el reparto del gasto entre los beneficiarios.

PN N )

Cada beneficiario podra declarar gasto en funcion del pago efectuado. En el caso de que el pago se
haga al beneficiario encargado del pago al proveedor, sera necesario aportar igualmente la
informacion acreditativa de que éste pag6 igualmente al proveedor del bien o servicio contratado.

% Debe cumplir la reglamentacién comunitaria, nacional y del Programa en materia de contratacién
externa (punto 8 de la ficha).

Los beneficiarios privados con animo de lucro (beneficiarios del tipo IV en el Programa) no podran ser los
encargados de contratar los gastos comunes.

Los beneficiarios que no sean responsables de la contratacion que dé lugar al gasto comUn no podran
declarar su parte correspondiente hasta que el controlador del beneficiario encargado del contrato no
determine que éste se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable en materia de contratacion.

Una vez verificado el gasto, el controlador dejard constancia en eSudoe, de tal forma que el resto de los
beneficiarios afectados y sus respectivos controladores puedan a su vez declarar y verificar o validar los
gastos.

ATENCION: Es muy importante que cada beneficiario implicado en un proceso de gastos comunes confirme
con los diferentes servicios administrativos, financieros y de contabilidad de su entidad que esta figura es
factible seglin su normativa interna. Por ejemplo, hay entidades que no pueden hacer ningln tipo de pago a
un proveedor con el que no ha contratado directamente. En este caso el beneficiario deberia buscar, dentro
de las posibilidades que da el programa, de qué manera puede participar en el gasto comun sin comprometer
el funcionamiento interno de su entidad.

13. Uso del tipo de cambio de otras monedas a euros

El importe de los gastos efectuados en otra moneda diferente al euro debe ser convertida a su valor en euros
para realizar su declaracién.

En la gran mayoria de los casos, la conversion en euros figura en la factura o documento equivalente, y/o en
el justificante del pago. El importe que figura en uno de estos dos documentos de prueba debe ser el utilizado
para la declaracion del gasto.

Por el contrario, si el importe de la conversion no aparece en la factura o documento equivalente, o en el
justificante del pago, la conversion a euros se hara aplicando el tipo de cambio de la Comision Europea, en el
mes en el que el gasto se declarado por el beneficiario a su controlador.

El tipo de cambio que debera emplearse es el tipo de cambio mensual publicado cada mes por la Comision
Europea en el sitio de Internet InforEuro: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-
tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es
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En este caso, el beneficiario deberd acreditar ante su controlador el calculo efectuado, aportando la
informacion necesaria en cada caso.

Por ultimo, cualquiera que sea el método aplicado para declarar un gasto en otra moneda, sélo es
subvencionable el importe del gasto; las comisiones bancarias vinculadas al pago en otra moneda no son
subvencionables.

14. Gastos no subvencionables o no previstos en el dosier de
candidatura

Ademas de los gastos no subvencionables previstos en la normativa comunitaria, nacional y del programa,
no seran subvencionables los gastos incurridos por la entidad beneficiaria que no estuvieran previstos en el
formulario de candidatura o la fundamentacion del Plan financiero. Excepcion a esta condicion son los gastos
realizados derivados de una obligacién impuesta por el Programa (por ejemplo, participacién en eventos de
gestidn y comunicacion, gastos derivados de la contratacion del control de primer nivel).

Ademas de los casos de obligacion impuesta por el programa, un gasto no previsto sélo podra ser
subvencionable previa solicitud motivada a la Secretaria Conjunta y aprobacion por parte de la Autoridad de
Gestion si se demuestra su necesidad en relacién con el proyecto programado.
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Gastos de personal
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1. Contexto

Las normas de subvencionabilidad de los gastos de personal en el Programa SUDOE estan basadas en lo
dispuesto en Articulo 55 del reglamento (UE) 2021/1060 (RDC) y en el articulo 39 del Reglamento (UE)
2021/1059 (Interreg).

2. Definicidon
Los gastos de personal son los costes brutos de empleo del personal empleado por el beneficiario necesarios

para la ejecuciéon del proyecto. Puede tratarse de personal que esté ya trabajando para la entidad beneficiaria
0 nuevo personal contratado para la ejecucion del proyecto.

3. Modalidad de declaracion de gastos de personal

En el Programa Sudoe, los gastos de personal seran declarados en base a su coste real, de acuerdo con
las dos siguientes modalidades:

L sistema 1: persona asignada en un 100% de su tiempo
L sistema 2; persona asignada en un porcentaje fijo, entre el 5% y el 99% (sin posiciones decimales)

ATENCION: Los beneficiarios portugueses sélo podran utilizar el sistema 1 para personal expresamente
contratado para la ejecucion del proyecto. En ninglin caso para personal que ya formara parte de la estructura
beneficiaria en el momento de la aprobacion del proyecto.

En ambos casos, el importe a declarar calculado para cada persona imputada, se basara en la unidad
temporal del mes trabajado y se calculara como:

Gasto subvencionable por mes = % asignacion * elementos subvencionables del coste bruto de empleo
del mes

4. Elementos subvencionables de los costes brutos de empleo

Los gastos de personal, o costes brutos de empleo, comprenderan Gnicamente:

% Pagos de salarios derivados de actividades relacionadas con el proyecto. Dichos pagos estaran fijados
en un contrato de trabajo o tendran relacién con una decision de nombramiento (acuerdo laboral).
Los pagos abonados a personas fisicas que trabajan para la entidad beneficiaria en el marco de un
contrato distinto a un contrato de trabajo podran asimilarse a costes salariales, y dicho contrato podra
considerarse como un acuerdo laboral.

% Otros gastos relacionados directamente con los costes salariales abonados por el empleador, como
las cotizaciones a la seguridad social, siempre que:
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- Esténfijados en el acuerdo laboral, o en la ley.
Sean conformes a la legislacién aplicable.
No puedan ser recuperados por el empleador

Ademas del salario y las cotizaciones a la seguridad social, y de acuerdo con lo anterior, los gastos por los
siguientes conceptos seran subvencionables, siempre y cuando se cumplan las condiciones indicadas
anteriormente expuestas, y siempre que dichos gastos estén claramente identificados en las néminas o
documentos de valor probatorio equivalente de los empleados:

% Gastos en aportaciones a planes de pensiones, en la medida en que sea respetada la politica de la
entidad y la normativa nacional aplicable, y que aparezcan en la némina.

% Horas extras, en la medida en gue sea respetada la politica de la entidad y la normativa nacional
aplicable, y que aparezcan en la ndmina. La existencia e imputacion de horas extra no debe tener
como origen directo la obtencion de una subvencién por parte del programa Sudoe.

% vales de comida, pagos por reubicacion, en la medida en que sean permitidos por la normativa
nacional y comunitariay la politica de empleo de cada entidad beneficiaria lo permita y que aparezcan
en la némina.

% otros gastos de personal en que incurra la entidad, siempre y cuando estén permitidos por la
normativa nacional y comunitaria, y esté previsto en la politica de empleo de la entidad beneficiaria
de manera previa al comienzo del proyecto.

Los pagos en concepto de primas sélo podran ser declarados en la medida en que se correspondan con
primas que tengan un caracter periédico, al menos de caracter anual, y no sean consecuencia directa de la
obtencion de la ayuda FEDER otorgada por el programa Sudoe. Los documentos que justifiquen que se
cumplen estas condiciones deberan incorporarse a eSudoe. Por ejemplo, los documentos de la politica
retributiva de la entidad, donde figure especificamente la existencia de la prima de que se trate.

En relacién con los salarios percibidos en concepto de “pagas extraordinarias”, esto es, en pagas cuyo periodo
de devengo exceda el mes y hayan sido legalmente establecidas, el gasto subvencionable se ceiira
Unicamente a la parte correspondiente a los meses de imputacién al proyecto.

Ejemplo: si en una paga extra el periodo de devengo es de enero a junio y la persona comenzé a trabajar en
abril, sélo podra imputarse dicha paga extra por los tres meses (abril, mayo y junio) en los que dicha persona
ha estado trabajando en el proyecto.

ATENCION: Los gastos realizados Unicamente podran ser declarados una vez hayan sido efectivamente
pagados, con las excepciones que figuran en el punto 8 de esta ficha.

ATENCION: Aunque la base de calculo sean los costes salariales de un mes, a efectos de declaracién en
eSudoe podran agruparse los costes salariales de varios meses dentro de un mismo afio natural en un dnico
asiento, aunque los elementos justificativos deben permitir identificar el coste de cada mes. De igual modo,
los gastos vinculados a las cotizaciones a la seguridad social e impuestos relacionados con los costes de
empleo podran ser declarados en el mismo asiento siempre que los importes hayan sido pagados en el
momento de la declaracidn por parte del beneficiario (salvo cuando la legislacion nacional lo prevea, como
en el caso de los beneficiarios franceses, para los cuales la provisidon de la ndmina implica el pago de todos
los elementos financieros registrados en la misma).
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ATENCION: Salvo la excepcién sefialada anteriormente concerniente a Francia, es aconsejable declarar la
noémina de un trabajador cuando la seguridad social y los impuestos del mes correspondiente hayan sido
pagados.

5. Asignacién de personal y modificacion de los porcentajes de
asignacion
La entidad beneficiaria debera asignar a los trabajadores de los cuales se vaya a declarar gasto. La asignacion

se realizard a través de eSudoe directamente (apartado “personal”, dentro del “menu de gastos y
declaraciones”), y no generara ningiin modelo que deba ser firmado.

La asignacion recogera la siguiente informacién:

% |dentificacion del trabajador (nombre y apellidos)
% Cargo en la entidad
% Vinculo con la entidad
% Version de la asignacién, con la siguiente informacién:
i. Numero de version
ii. Inicio del periodo de vigencia
iii.  Fin del periodo de vigencia
iv. % de asignacion
% Dentro de cada version:
i. GTenlos que la persona va a trabajar
ii. reparto del 100% del tiempo de trabajo, incluyendo el % dedicado al proyecto Sudoe
% Documentacion justificativa

No sera posible asignar personas con porcentajes de asignacién inferiores al 5%, salvo en el caso de
declaracién de trabajo no retribuido.

El porcentaje de asignacién podra, en caso de necesidad, ser modificado hasta una vez cada afio natural.
Durante los meses de cierre administrativo y financiero del proyecto, el porcentaje no podra ser modificado
al alza.

No podra incorporarse al circuito financiero gasto vinculado a un trabajador mientras no esté completado su
perfil en eSudoe.

El gasto declarado en esta categoria de gastos no podra sobrepasar el previsto en el Plan Financiero previsto,
con la salvedad de la flexibilidad aceptada, explicada en la ficha 6 de esta guia.
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6. Gastos de personal de gestores u otras personas fisicas sin
contrato de trabajo laboral con la entidad beneficiaria

Las remuneraciones de personas sin salario (socios, gestores, gerentes, personas que tienen funciones
particulares de representacion o direcciéon...) que no dispongan de un contrato de trabajo pueden ser
subvencionables en la categoria de gastos de personal.

Condicién indispensable para la subvencionabilidad del gasto es que, como para cualquier otra persona
imputada, la persona esté asignada al proyecto para la realizacién de actividades previstas en el
Formulario de candidatura.

Por consiguiente, Gnicamente podré ser valorizada la remuneracién percibida que tenga relacién
directa con labores vinculadas a las actividades realizadas por el proyecto.

Las personas podran recibir la remuneracion a través de una némina o factura.

ATENCION. Para los beneficiarios franceses, es posible también justificar la remuneracién de los gestores u
otras personas fisicas sin contrato de trabajo laboral con la entidad beneficiaria a través de un documento
que confirme las condiciones del pago de la remuneracion y con la aportacién de un extracto bancario.

En estos casos los gastos seran considerados como gastos de la categoria 01_gastos de personal.

Para ello:

Y ola persona sera asignada por el consejo de administracién u érgano similar, y no participara de la
decisién de asignacion la persona interesada; el consejo u érgano similar debera por lo tanto asignar
el % de asignacién correspondiente. Debera incorporarse informaciéon demostrativa en el momento
de creacion en eSudoe de la asignacion de la persona en el apartado de “adjuntar documentos”.

¥ ola asignacién se realizara para desarrollar tareas para las que esté capacitada la persona asignada,
en funcién de su cualificacién profesional,

% Debera poder acreditarse por parte del beneficiario que la remuneracion declarada al programa
Sudoe tiene que ver con tareas especificas del proyecto.

ATENCION: Corresponde a la entidad beneficiaria demostrar que la remuneracién indicada sobre la cual se
aplica el % de asignacion tiene relacién con labores técnicas, pues la persona sera integrada como una
persona mas del equipo asignado por la entidad beneficiaria al proyecto.

7. Gastos por personal puesto a disposicion

Se trata de personas que no estan directamente contratadas por la entidad beneficiaria (estructura de
acogida), sino por otra entidad (entidad de origen), pero que, en virtud de un marco o disposicion legal que
vincula a ambas entidades pueden ser puestas a disposicion de la entidad beneficiaria para la ejecucion de
actividades del proyecto. Puede haber varias modalidades en relacion con el gasto subvencionable.

La subvencionabilidad de los costes asociados puede revestir las siguientes formas:
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Numero de Modalidad de puesta a Documentos justificativos a . Identificacion de la modalidad segtin se plasma
. . Lo - Categoria de gasto afectada .
modalidad | disposicién de personal facilitar en el Plan financiero (para gastos de personal)
) L Convencién o acuerdo de
Puesta a disposiciéon de N .
puesta a disposicion
personal con pago de la o 01_Gastos de personal (generan . o,
, (nominativo, fechaday firmada L K 01.2 Gastos de personal puesto a disposicion
1 remuneracioén por la i un 15% de gastos administrativos, i
R por ambas entidades) + . Modalidad 1.
estructura de acogida (el . . y de viajes)
L asignacion en eSudoe+
beneficiario) o )
elementos justificativos del gasto
01.3. Gastos de personal puesto a disposicion.
Modalidad 2, sin viajes (2.1)
Puesta a disposicién de L 01_Gastos de personal (No
Convencién o acuerdo de
personal con pago de la . o generan un 15% de gastos
. puesta a disposicion L . ;
remuneracion por la L administrativos; dependiendo del
) (nominativo, fechaday firmada .
estructura de origen b dad caso, generan gastos de viajes (*)
5 (quien pone a disposicion por.am éls enti : :S) fact 01.4. Gastos de personal puesto a disposicién.
+asignacion en eSudoe + factura : .
de la entidad beneficiaria al s ) o Modalidad 2, con viajes (2.2)
) de la puesta a disposicién y/o, en
trabajador), con L ; .
L su caso, néminas (si la categoria
repercusion del pago
afectada es 01) + comprobante
sobre la estructura de .,
X L de pago de la prestacién
acogida (el beneficiario) .
04_Gastos por servicios y
Puesta a disposicién a asesoramientos externos
titulo oneroso con
fines no lucrativos
01.5 Gastos de personal puesto a disposicion.
L . Modalidad 3, sin viajes (3.1)
Documentacién que permita
. o, vincular al trabajador con la
Puesta a disposicién de .
estructura de acogida, (de
personal con pago de la . Lo
9 preferencia una Convencién o 01_Gastos de personal, (No
remuneracién por la
. . acuerdo de puesta a generan un 15% de gastos
3 estructura de origen (sin . ., R R . 5 R
» disposicién (nominativo, administrativos; dependiendo del
repercusién de pago ) -
fechaday firmada por ambas | caso, generan gastos de viajes (*)
sobre la estructura de ) ) )
) L entidades))-+ asignacion en
acogida (el beneficiario) o
eSudoe + justificante de la
materialidad del gasto . o,
01.6 Gastos de personal puesto a disposicion.
Modalidad 3, con viajes (3.2)
. 01_Gastos de personal (No
Contrato de trabajo temporal |~ - 15':/0 q ( 01.7 Gastos de personal puesto a disposicion.
Puesta a disposicién + facturacién dela puestaa gengrén un. ?gaSFqs Modalidad 4
. L, o P disposicion indicando el nombre administrativos, ni de viajes)
Puesta a disposicion a pecuniaria de personal en
) de la persona puesta a
titulo oneroso con 4 el marco de un "portage i L B
K . . disposicién, el vinculo con el
fines lucrativos salarial” o de una agencia ; .
. proyecto, el nimero de horas 04_Gastos por servicios y
de trabajo temporal ) .
facturadas y su coste horario + asesoramientos externos
pruebas de pago de las facturas.

(*) en estos casos, los gastos de viaje podrian ser subvencionable si se cumplen las condiciones siguientes:

(1) Los gastos, como se indica en la tabla, son presentados como gastos de personal y,

(2) La estructura de acogida (el beneficiario) puede demostrar contablemente que paga efectivamente

los gastos de desplazamiento de la persona/s que han sido puestas a su disposicion.
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ATENCION: La suma de los gastos presupuestados en el Plan financiero en la modalidad 3 indicada en la tabla
anterior, mas los gastos de trabajo voluntario (no retribuido), explicados en la ficha 8.7, mas los gastos
consistentes en facturaciones internas (véase punto 4.4 de la ficha 8.0), no podran ser superiores a la
autofinanciacidn del presupuesto del beneficiario (véase columna (g) en el menu "plan financiero / FEDER y
contrapartida nacional"), de eSudoe). La Secretaria Conjunta comprobara que en la ejecucién del proyecto no se
ha sobrepasado este limite, ajustando el gasto subvencionable a enviar a la Comisidon Europea en caso necesario,
con el objetivo de que, al finalizar el proyecto, los gastos de estos tres tipos no superen el importe de la
autofinanciacion efectivamente aportada por el beneficiario.

Para mds informacidn sobre esta cuestion, véase la ficha 6, punto 2.

8. Pista de auditoria

Los elementos justificativos necesarios para asegurar la pista de auditoria son:

% El documento laboral (contrato de trabajo, por cuenta propia o ajena, decision de nombramiento, o
por ley).
ATENCION: En el caso de funcionarios o situacién similar, en la asignacién en eSudoe se precisara esta

situacion, y alguna documentacion acreditativa debera ser incorporada (como una ficha de puesto o una
decisién de nombramiento).

ATENCION:
Es importante distinguir:

- Los casos especificos de remuneracion por trabajos vinculados a un empleo sin
contrato laboral con el beneficiario, detallados en el punto 6 de esta ficha, que forman
parte efectivamente de los gastos a declarar en la categoria 01_gastos de personal.

Y

- Las facturas pagadas por un beneficiario a una persona fisica que haya sido
adjudicataria de un contrato para una actividad del proyecto, que deben ser
declaradas en la categoria 04_gastos por servicios y asesoramientos externos.

% Noéminas u otro documento de valor probatorio equivalente, correspondientes a los salarios
percibidos,

% Documentos oficiales relativos a otros gastos vinculados a los pagos salariales, como los relativos a la
seguridad social e impuestos,

% Justificantes de los pagos salariales realizados, y del resto de gastos imputados relacionados con
dichos salarios.
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% Una tabla detallada con los calculos de los importes declarados mes a mes,

% Documentacion sobre a la asignacioén referida en el punto 6, de esta ficha (Gastos de personal de
gestores u otras personas fisicas sin contrato de trabajo laboral con la entidad beneficiaria).

Véase excepciones para los beneficiarios franceses a continuacion, en especial sobre las néminas y los
justificantes de pago.

En relacion con los elementos justificativos y a las pruebas de pago de los distintos elementos
subvencionables (néminas, seguridad social o impuestos), debera ser incorporado a eSudoe, para cada
trabajador:

Para los beneficiarios espaiioles:

Y En cualquier caso, la némina, asi como el documento IDC de la seguridad social “Informe de datos para
la cotizacién”, que recoja el periodo declarado, con su correspondiente sello de tiempo (referencias
electrénicas que figuran en el documento, que atestiguan su existencia en fecha y hora concretas).

. 2

Comprobante de pago de la nébmina,

% Como justificante de pago de las contribuciones a la seguridad social, debera aportarse el RLC (“Recibo
de liquidacién de cotizaciones") de cada mes con su correspondiente sello de tiempo, asi como el
comprobante bancario del cargo.

%L Enrelacién con el pago de los impuestos declarados (IRPF), sera suficiente con un extracto bancario

general de pago efectuado, y los Modelos 111 o de pago de retenciones.

Cuando no sea posible aportar estas pruebas de pago, éstas pueden ser sustituidas por una declaracién
responsable de la persona responsable de la institucién con competencias de tesoreria, en la que conste, de
manera individualizada para cada trabajador del que se declare gasto, lo siguiente:

Lo importe abonado, asi como el concepto (nédmina, seguridad social, impuestos).
% Lafechade cargo en el banco
% El destinatario

En la declaraciéon debera indicarse expresamente que se ha comprobado el pago efectivo de los mismos. Si
hubiera mas de un servicio en la entidad responsable de estas funciones, debera aportarse una declaracion
por cada unidad responsable.

Es importante sefialar esta declaracion soélo sustituye a las pruebas de pago en el caso de no poder aportar
las indicadas previamente. Y, asimismo, que la declaracién no exime de presentar la nédmina mensual y el
documento IDC, que no constituyen en si mismos pruebas de pago, y que deben ser aportados en cualquier
caso (en el caso del IDC, se aconseja incorporarlo en el primer asiento de la declaracién para cada trabajador).

Para los beneficiarios franceses, la presentacion de copias de las ndbminas o DSN (déclaration sociale
nominative) dispensa de la presentacién de otros documentos que permitan acreditar el pago de los gastos
de personal.
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En el caso en que la némina o DSN no sea facilitada, o no sea suficientemente precisa, debera aportarse un
documento que justifique el desglose de las remuneraciones y de las cargas tomadas en cuenta, asi como
justificar la realidad efectiva del pago de cada elemento del gasto (tanto el pago efectuado como el ingreso
percibido por el trabajador, los organismos sociales, etc).

Cuando los reembolsos, disminuciones o reducciones de cargas se produzcan a posteriori, se realizara un
recalculo de las cargas subvencionables cuando su importe sea definitivo.

Para los beneficiarios portugueses, y en relaciéon con los pagos a la seguridad social e impuestos (IRS),
deberan aportarse los comprobantes de pago de los meses en los que la persona haya sido imputada al
proyecto, asi como un listado de los trabajadores que se incluyeron en dichos pagos, identificando al
trabajador en dicha lista. Teniendo en cuenta la Ley General de Proteccion de datos, s6lo deberan venir
identificados en el listado los trabajadores de los cuales se impute gasto al programa.
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1. Contexto

Las normas de subvencionabilidad de los gastos de oficina y administrativos en el Programa SUDOE estan
basadas en lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/1060, en concreto en su articulo 54 “financiacion a tipo
fijo de los costes indirectos de las subvenciones”, y en el articulo 40 del Reglamento (CE) 2021/1059, Interreg
“Gastos de oficina y administrativos".

2. Definicién
Gastos de oficina y administrativos del beneficiario que tengan relacion con la realizacién de las tareas del
proyecto.

3. Principios generales

Los gastos incluidos en esta categoria pueden ser directos o indirectos:

% Gastos directos, que pueden ser atribuidos directamente al proyecto, y que son identificados por el
beneficiario, de acuerdo con las normas de contabilidad y con las normas internas de la organizacion.

¥ Gastos indirectos, que no pueden ser atribuidos completamente al proyecto, sino a varias actividades
del beneficiario, incluidas aquellas que no tienen vinculos con el proyecto.

4. Modalidad de declaracidon e Importe de los gastos
subvencionables

El Programa SUDOE reembolsara, a nivel de beneficiario, los gastos de oficina y administrativos a un tipo fijo
del 15% de los gastos directos de personal, salvo que alguna entidad decida no declarar este tipo de gastos.

Tal y como se precisa en el punto 7 de la ficha 8.1, “gastos de personal”, Los gastos de personal por personal
puesto a disposicién, en las modalidades 2, 3y 4 no entran en la base de calculo del tipo fijo del 15%.

Tanto en los documentos de programacion del proyecto (Plan financiero) como en las declaraciones de gastos
se calculara automaticamente el importe subvencionable.

5. Elementos incluidos en la categoria de gastos de oficina 'y
administrativos

El articulo 40 del Reglamento (UE) 2021/1059 establece en un listado los elementos incluidos en esta categoria
de gastos.

% Alquiler de oficinas,

% Seguros e impuestos relacionados con las instalaciones en las que trabaja el personal y con el equipo
de la oficina (por ejemplo, seguros contra robos e incendios),
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Servicios basicos (por ejemplo, electricidad, calefaccién y agua),

Material de oficina,

Contabilidad general realizada en la propia organizacion del beneficiario,

Archivos,

Mantenimiento, limpieza y reparaciones,

Seguridad,

Sistemas informaticos,

Comunicaciones (por ejemplo, teléfono, fax, internet, servicios postales y tarjetas de visita),

Gastos bancarios por la apertura y administracion de la cuenta o las cuentas si la ejecucién de una
operacion exige la apertura de una cuenta independiente,

Gastos de transacciones financieras transnacionales.

& S 2l ol I I I R B o

En consecuencia, todos estos elementos estaran englobados en esta categoria, y no podran ser declarados
en ninguna otra.

Puntualizaciones:

% Los gastos de equipos informaticos, hardware y software, asi como mobiliario y accesorios no se
incluyen en esta categoria, sino en la categoria 5 “Gastos de equipo”, siempre que su imputacién
responda a un objetivo especifico del proyecto; en caso contrario, entrara dentro de lo incluido en
esta categoria 8.2.

% Los gastos de control y auditoria (como los relativos a los controles de primer nivel) no se incluyen en
esta categoria, sino en la categoria 4 “gastos de servicios y asesoramiento externos”. Esto incluye los
gastos derivados de los controles que deben contraer los beneficiarios del programa de acuerdo con
el funcionamiento del circuito financiero.

% Los gastos derivados de la dotacion, en su caso, de firma electrénica, estaran incluidos en esta
categoria.

6. Pista de auditoria

En el marco de la aplicacion del tipo fijo (coste simplificado) de los gastos directos de personal, no es necesario
documentar el gasto subvencionable en eSudoe a efectos de su declaracion.

No obstante, se aconseja a los beneficiarios que conserven elementos que permitan demostrar la existencia
de gastos de oficina y administrativos (gastos, actividades ...)
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1. Contexto

Las normas de subvencionabilidad de los gastos de viaje y alojamiento en el Programa SUDOE estan basadas
basicamente en lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/1059, Interreg, en concreto en su articulo 41 “gastos
de viaje y alojamiento”.

2. Definicidon
Gastos de viaje y alojamiento realizados y pagados por los beneficiarios de los proyectos programados
vinculados a las tareas de los proyectos.

3. Modalidad de declaracién e importe de los gastos
subvencionables

De acuerdo con la opcién de coste simplificado indicada en el articulo 41, apartado 5, del Reglamento (UE)
Interreg, el importe de los gastos subvencionables en concepto de viaje y alojamiento se calcularan
automaticamente como un tipo fijo del 15% de los costes directos de personal. En el momento de la
presentacién de la candidatura, el beneficiario principal podra indicar los beneficiarios que no van a tener
gastos de viaje y alojamiento durante el proyecto, renunciando asi al importe correspondiente. Tal y como se
precisa en el punto 7 de la ficha 8.1 “gastos de personal” , los gastos de personal puesto a disposicion,
modalidad 4, no forman parte de la base de calculo de este tipo fijo del 15%. En lo que respecta a las
modalidades 2 y 3, dependera de si el beneficiario puede demostrar que paga efectivamente los gastos de
desplazamiento del personal puesto a disposicion.

ATENCION: En el 15% indicado, se incluyen los desplazamientos por cualquier motivo, incluidos los
relacionados con visitas de campo, por ejemplo.

4. Elementos incluidos en la categoria de gastos de viajes y
alojamiento

De acuerdo con el articulo 41, apartado 1, los conceptos incluidos en esta categoria de gastos son:

% Gastos de viaje (por ejemplo, billetes, seguros de vehiculo y viaje, carburante, kilbmetros de vehiculo,
peaje y gastos de aparcamiento),

Costes de comidas,
Costes de alojamiento,
Gastos de visados,
Dietas

PO

Todos estos elementos, englobados en esta categoria, no podran ser declarados en ninguna otra.
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5. Pista de auditoria

En el marco de la aplicacion del tipo fijo (coste simplificado) de los gastos directos de personal, no es necesario
documentar el gasto subvencionable en eSudoe a efectos de su declaracion. Sin embargo, en los informes de
ejecucion del beneficiario debera dejarse constancia de los desplazamientos efectuados.

No obstante, se aconseja a los beneficiarios que guarden evidencia de elementos que demuestren la realidad
de los gastos y de las actividades relacionadas con los gastos de viaje y alojamiento.
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1. Contexto

Los elementos subvencionables relativos a los gastos por servicios y asesoramientos externos en el Programa
SUDOE estan identificados en el Reglamento (UE) n° 2021/1059, en concreto en su articulo 42.

Que un gasto en concreto se corresponda con algun elemento del listado enunciado por el Reglamento no
implica que dicho gasto en concreto sea subvencionable en el marco del proyecto, pues para ello deben darse
el resto de las condiciones necesarias, como por ejemplo que esté previsto en la Fundamentacién aprobada
0 que tenga relacién directa con el proyecto en cuestion.

2. Definicion

Gastos pagados a expertos externos o por servicios prestados por un agente publico o privado, o por una
persona fisica ajena a la organizacidn beneficiaria. La categoria “gastos por servicios y asesoramientos
externos” incluye gastos pagados por el beneficiario sobre la base de contratos o acuerdos escritos por los

cuales, contra una factura emitida por el experto externo o proveedor de servicios, éstos desarrollan ciertas
actividades del proyecto vinculadas al desarrollo del mismo.

ATENCION: En la ficha 8.1, gastos de personal, punto 7, se explica que, en funcién de los elementos que
constituyan la convencion, ciertos gastos relativos a puesta a disposicién de personal deben ser declarados
en esta categoria de gastos.

3. Modalidad de declaracion y principios generales

% Los gastos por servicios y asesoramientos externos seran declarados en funcién de su importe
real.

% Los gastos por servicios y asesoramientos externos serdn subvencionables sélo si han sido
aprobados por el Programa. Para ello, deberan estar convenientemente identificados en el
Formulario de Candidaturay, en particular, en la fundamentacion del plan financiero. Como ha
quedado definido en el punto 5 de la ficha “8.0_subvencionabilidad de los gastos”, el
documento de Fundamentacion del Plan financiero es vinculante en lo referente a la categoria de
“gastos por servicios y conocimientos externos”. Excepcidn a esta condicién son los gastos
realizados derivados de una obligaciéon impuesta por el Programa.

% El trabajo de los expertos externos o de los proveedores de servicios debe ser esencial para el
proyecto.

% Los procesos de contratacion externa vinculados a estos gastos deberan seguir lo dispuesto en la
ficha 8.0 “subvencionabilidad de los gastos”, punto 8, “cumplimiento de la normativa aplicable
en materia de contratacion externa”.

% Determinados gastos relacionados con personal puesto a disposicién deben ser declarados en
esta categoria. Para informacion detallada, Véase punto 7 de la ficha 8.1 “gastos de personal”.
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4. Elementos subvencionables de los gastos por servicios y
asesoramientos externos

El articulo 42 del Reglamento (UE) n° 2021/1059 establece en un listado los elementos que pueden ser
subvencionables. El reglamento estipula que ningan otro elemento puede ser subvencionable. Se sefialan
a continuacion los mas relevantes para los beneficiarios de los proyectos:

%

o « Ll ol oI o

o

Estudios o encuestas (por ejemplo, evaluaciones, estrategias, notas conceptuales, planes de disefio o
manuales);

Formacion;

Traducciones;

Desarrollo, modificaciones y actualizaciones de los sistemas informaticos y del sitio web;

Promocién, comunicacion, publicidad, articulos y actividades de promocion o informacion sobre una
operacion o un Programa de cooperacion como tal;

Gestion financiera;

Servicios relacionados con la organizacion y desarrollo de actos o reuniones (tales como alquileres,
catering o interpretaciones);

Participacién en actos (por ejemplo, gastos de inscripcién);

Servicios notariales y de asesoramiento juridico, conocimientos especializados en los ambitos técnicos
y financieros y otros servicios de consultoria y contabilidad;

Derechos de propiedad intelectual;

Comprobaciones con arreglo al articulo 74, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n°® 2021/1060 y
al articulo 46, apartado 1, del Reglamento (UE) n°® 2021/1059, (nota: estos articulos se refieren al coste
de los controles de primer nivel);

Suministro de garantias emitidas por un banco u otra institucién financiera cuando asi lo exija la
legislacion de la Unién o la legislacidn nacional, o por un documento de programaciéon adoptado por
el Comité de Seguimiento;

Viaje y alojamiento de expertos externos, oradores, presidentes de las reuniones y proveedores de
servicios;

Otros servicios y conocimientos especializados necesarios para las operaciones.

Puntualizaciones:

%

Los gastos de viaje y alojamiento de socios asociados, en tanto que expertos externos, seran
declarados en esta categoria de gastos. No son subvencionables gastos de viaje y alojamiento
pagados por un beneficiario a personal de otro beneficiario, con la excepcién de los de los socios
andorranos.
Los gastos de viaje y alojamiento declarados en esta categoria deberan respetar el principio de buena
gestion financiera al elegir el transporte y el alojamiento, y asegurarse de que se respetan las reglas
0 practicas internas. Si el beneficiario no dispone de normas internas, deberd aplicar los limites en
vigor para la Administracion del Estado (o la administracién regional de referencia para las entidades
espafiolas).
Tres situaciones, que deben ser inscritas en la categoria “04_gastos por servicios y asesoramientos
externos”, se pueden presentar:

o Elbeneficiario procede a la compra de los servicios de desplazamiento o alojamiento a utilizar

por parte del experto externo o del socio asociado (solucidn preconizada por el programa);
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o El beneficiario reembolsa los gastos a partir de la presentacién de una factura por parte del
experto externo o el socio asociado. Los importes facturados al beneficiario no podran
superar los limites establecidos en el punto anterior;

o El beneficiario reembolsa el importe de unos gastos a una persona fisica (por ejemplo, a un
empleado de un socio asociado). En este caso, los gastos (que pueden incluir dietas) deben
ser conformes a los usos del beneficiario y deben estar correctamente justificados, sin poder
superar los limites indicados en el punto anterior.

Los gastos de organizacion de una reunién de consorcio (por ejemplo: comida pagada por un
beneficiario al conjunto del consorcio) son subvencionables en esta categoria de gastos.

Los gastos en especie relacionados con gastos por servicios y conocimientos externos no seran
subvencionables, salvo lo previsto con relacién a facturaciones internas (ver ficha 8.0, punto 4.4).
Los gastos vinculados a premios otorgados podran ser subvencionables, siempre y cuando tengan
una vinculacion directa con el proyecto cofinanciado y que los premiados lo sean a partir de un
concurso que cumpla con los principios de publicidad, no discriminacién y libre concurrencia. No
seran subvencionables los premios monetarios.

Si alglin gasto tiene relacidon con una inversion productiva o una inversién en infraestructura, debera
quedar identificado en la Fundamentacion del Plan financiero. Esta obligacién tiene que ver con el
cumplimiento del articulo 65 del Reglamento (UE) 2021/1060 (RDC), sobre durabilidad de las
operaciones.

ATENCION: Inversion productiva debe entenderse como aquélla realizada con vistas a la produccién de bienes
y servicios, de manera que se contribuya a la generacién bruta de capital fijo y a la creacién de empleo.

5. Pista de auditoria

Sera necesario aportar la siguiente informacién:

%

o

Evidencia del proceso de seleccién del experto o prestador del servicio, cumpliendo las normas del
Programa, nacionales y comunitarias en funcién de los importes de las prestaciones contratadas,
Factura o documento de valor probatorio equivalente emitido por el prestador del servicio o experto
externo, socio asociado o socio andorrano,

Prueba de pago,

Resultados de los trabajos realizados (informes, estudios, entregables, etc),

Cada gasto declarado en esta categoria estara claramente identificado con un gasto identificado en la
Fundamentacion del Plan financiero.
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1. Contexto

Los elementos subvencionables relativos a los gastos en equipo en el Programa SUDOE estan basadas en lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n°® 2021/1059, en concreto en su articulo 43.

Que un gasto se corresponda con algun elemento del listado enunciado por el Reglamento no implica que
dicho gasto en concreto sea subvencionable en el marco del proyecto, pues para ello deben darse el resto de
las condiciones necesarias, como por ejemplo que esté previsto en la Fundamentaciéon aprobada o que tenga
relacién directa con el proyecto en cuestion.

2. Definicion
Gasto para la financiacién de equipamiento adquirido, alquilado o arrendado por un beneficiario. El equipo
debe ser necesario para los objetivos del proyecto. Esta categoria incluye también los costes por el

equipamiento que se encuentre en posesion del beneficiario de manera previa a la aprobacién del proyecto
y tenga relacion con la ejecucion de actividades de éste.

3. Modalidad de declaracion y principios generales

% Los gastos de equipo seran subvencionables sélo si han sido aprobados por el Programa. Para ello,
deberan estar convenientemente identificados en el Formulario de candidatura y, en particular, en la
Fundamentacion del Plan Financiero. Como ha quedado definido en el punto 5 de la ficha
“8.0_subvencionabilidad de los gastos”, |os elementos previstos en esta categoria son vinculantes,
es decir, es condicidn necesaria para su subvencionabilidad que estén convenientemente indicados
en la Fundamentacion.

% En relacion con la Fundamentacion, los importes que se indiquen en la fundamentacién seran
orientativos, pues se calcularan de acuerdo con la informacién de que se disponga en el momento de
su cumplimentacion.

% Los procesos de contratacién externa vinculados a estos gastos deberan seguir lo dispuesto en la
ficha 8.0 “subvencionabilidad de los gastos”, punto 8, “cumplimiento de la normativa aplicable en
materia de contratacion externa”.

% Los gastos de equipamiento, en particular los de segunda mano o reacondicionados, podran ser
subvencionables si respetan las condiciones que se detallan en el punto 5.3 de la presente ficha.

Lo algun gasto tiene relacién con una inversion productiva o una inversién en infraestructura,
deberd quedar identificado en la Fundamentacién del Plan financiero. Esta obligacion tiene que ver
con el cumplimiento del articulo 65 del Reglamento (UE) 2021/1060 (RDC), sobre durabilidad de las
operaciones.

ATENCION: Inversion productiva debe entenderse como aquélla realizada con vistas a la produccién de
bienes y servicios, de manera que se contribuya a la generacion bruta de capital fijoy a la creacién de empleo.
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4. Elementos subvencionables de los gastos de equipo

El Reglamento (UE) 2021/1059, en su articulo 43, establece en un listado los elementos que pueden ser
subvencionables. Ningtn otro elemento puede ser subvencionable.

% Equipo de oficina.*

Equipos y programas informaticos.*
Mobiliario y accesorios.*

Material de laboratorio.

Maquinas e instrumentos.

Herramientas y dispositivos.

= 2 o I I I o

Vehiculos.**

% Otros equipos especificos necesarios para las operaciones.

* En relacién con estos elementos, es necesario matizar que se trata de equipamientos necesarios para las
tareas del proyecto en concreto, no para un uso general de la estructura del beneficiario. Asi, el programa
cofinanciara un equipo informatico si es un equipo especializado necesario para el proyecto y con un fin
concreto. ldéntico razonamiento es valido para el resto de los equipamientos, como mobiliario y accesorios.
(ver ficha 8.2 - gasto de oficina y administrativos)

ATENCION: El programa participara en la financiacién de un equipo informatico de uso general Gnicamente
en el marco del tipo fijo previsto para la categoria 02_Gastos de oficina y administrativos.

** ATENCION: En relacion con los vehiculos, los Gnicos elementos cofinanciables son aquéllos que vayan a
tener un fin especifico para el proyecto diferente al desplazamiento. Por ejemplo, no es cofinanciable en esta
categoria la amortizacién de un vehiculo que sea empleado para el desplazamiento de personal. Si podria ser
cofinanciable por ejemplo el alquiler de un vehiculo especifico que fuera necesario para trabajar sobre el
terreno o fuera parte de un proyecto piloto.

ATENCION: No pueden ser declarados importes basados en la amortizacién de equipos que hayan sido
previamente adquiridos con ayuda de financiacién publica.

5. Calculo del importe a declarar

Los importes declarados en la categoria de “equipamiento” podran ser subvencionables en funcion del
tiempo y del uso que sea empleado en el proyecto.

En relacién con la Fundamentacion del Plan financiero, y respecto a los elementos que figuren en él, puede
aceptarse, en el momento de la ejecucién del proyecto, la sustitucion de un elemento por otro similar que
tenga la misma finalidad, o la variacion del nimero de elementos previsto si es bien explicado. En relacion
con los importes declarados, pueden ser diferentes a lo presupuestado.

No obstante, lo anterior es aconsejable, en caso de sustitucién, que el beneficiario, a través del beneficiario
principal, entre en contacto previo con la AUG-SCy las AN para obtener su punto de vista.
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Los importes a declarar en concepto de equipamiento deberan ser calculados en funcion de las situaciones
que se describen a continuacion: bienes amortizables y, bienes no amortizables. El elemento clave en este
caso sera que los importes a declarar se calcularan de acuerdo con las normas internas contables de la
entidad beneficiaria, que evidentemente no pueden ser contrarias a la normativa contable nacional.

En los casos en los que el importe a declarar se base en los importes amortizados, El IVA correspondiente a
la adquisicién del equipo podra declararse en la misma proporcion que la amortizacion, siempre que el IVA
sea un gasto subvencionable.

5.1 Importe a declarar en el caso de bienes no amortizados

% Los bienes gue no se amorticen contablemente (bienes de escaso importe, segin la normativa
nacional aplicable, o por decision interna del beneficiario), podran ser declarados de acuerdo con su
valor total de adquisicién.

% En el caso de bienes de duracién superior a un aio, que no se estén amortizando contablemente
por parte del beneficiario deberan presentar al programa un sistema de “calculo del reparto del
coste de adquisicion” durante la duracién del proyecto. Los importes que se presenten deberan
estar basados en tablas fiscales para el tipo de equipo de que se trate.

ATENCION: Estos casos, cuyo importe a declarar se base en el “calculo de reparto de coste de
adquisicion”, s6lo sera de aplicacién, en atencién a su legislacién nacional, para beneficiarios franceses,
no afectando por tanto a beneficiarios espafioles o portugueses, que s6lo podran basar su declaracién
en la amortizacién contable (punto 5.2).

% Sj el bien no va a ser usado Gnicamente para el proyecto cofinanciado durante la ejecucion de este,
debera imputarse el importe de adquisicion prorrateado a su uso en el proyecto.

Aligual que ocurre con los equipos, cuyo gasto se debe declarar en proporcién a su uso para el proyecto, este
principio se aplica a cualquier activo con un uso limitado en el tiempo como alquiler de equipos, licencias
anuales de software u otros casos similares.

5.2 Importe a declarar sobre la base del Importe de amortizacion de un
bien que se amortiza contablemente

Los equipos que, por la normativa nacional, o por decision interna del beneficiario, son amortizados
contablemente, deberan ser declarados en funcién del importe amortizado en la contabilidad del beneficiario:

Lol importe correspondiente podra declararse cuando haya reflejo en la contabilidad de la entidad del
periodo en el cual se esta amortizando el equipo, y el modo de calculo. La ficha de inmovilizado debe
ser puesta a disposicion

Lol importe declarado debera tener en cuenta el uso del bien en el proyecto, es decir, debera

Ficha 8.5 - gastos de equipo (versién 30/04/2025) | 4





HiIltCIrcy Co-funded by
sudoe the European Union

prorratearse en funcién del tiempo de uso para el proyecto; esto es, si por ejemplo se usa para dos
proyectos a partes iguales, el importe a declarar sera el 50% del valor de amortizacién del periodo
considerado.

ATENCION: No es posible declarar importes amortizados de equipos cuya adquisicién fue financiada con
ayudas publicas.

La tabla siguiente muestra un ejemplo de equipo amortizado.

EJEMPLO

fecha mes
(1) inicio de la fase de ejecucidn del proyecto 01/10/2023 1
(2) fin de lafase de ejecucion del proyecto 30/09/2026 36

(3) fecha de adquisicion del equipo: 01/12/2023
(4) vida atil del equipo 6 afios 01/12/2029 72
(5) precio adquisicién, euros 20.000,00

(6) importe amortizado al mes, segun

figura en la contabilidad de la entidad 271,78

(7) inicio imputacién del equipo al proyecto 01/12/2023 3
(8) fin imputacién del equipo al proyecto 30/09/2026 34
(9) declaracién de gastos: periodo 01/10/2023 a 31/03/2024 6
(10) Importe amortizado en el periodo
01/12/2023 a 31/03/2024 (4 cuotas de
amortizacion incluidas en el periodo de
declaracion)

1.111,08 4

(11) % de uso del equipo al proyecto 50%

(12)=(10)*(11) Importe a declarar, euros 555,54

fecha a partir de la cual se puede declarar 01/04/2024
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5.3 Importe a declarar en el caso de alquiler y tratamiento de los equipos
de segunda mano o reacondicionados. No subvencionabilidad de gastos
en especie de equipos.

% Ademas de los casos de adquisicion o amortizacion, podran ser subvencionables igualmente los
gastos consistentes en el alquiler de equipos, incluidas las figuras de leasing o renting.

Lol adquisicién de equipos de segunda mano o reacondicionados podra ser subvencionable en los
términos descritos anteriormente si:
- El origen exacto del bien puede ser demostrado por el vendedor,
- El equipo responde a las normas en vigor,

- No han recibido ninguna ayuda pubica durante los 5 afios precedentes, y

- Su precio no supera los costes generalmente aceptados en el mercado. Para ello, sera necesario
presentar una comparativa.

¥ Las aportaciones de equipos en tanto que gastos en especie no estan autorizadas

5.4 Importe a declarar en el caso particular de equipos vinculados y
necesarios para la realizacién de una accion piloto del proyecto.

ATENCION: El punto 5.4 no es aplicable a los equipos de oficina y a los equipos o programas informaticos
(como ordenadores, teléfonos, otros dispositivos electrénicos, camaras fotograficas, etc.), que seguiran las
normas descritas en el punto 5.2 de esta ficha.

En el caso particular de equipos adquiridos durante el periodo de ejecucion del proyecto y cuyo uso va a estar
destinado Unicamente al proyecto, vinculados y necesarios para la realizacién de una accién piloto prevista
en el Formulario de candidatura, pero cuya vida Util se alargue mas alla de la fecha de finalizacion de la fase
de ejecucion del proyecto, y que vaya a usarse para éste incluso una vez sobrepasada esta fecha, sera posible
declarar al programa el siguiente importe:

El importe de la reparticion de los costes de adquisicién, si el equipo no se amortiza
contablemente (s6lo para beneficiarios franceses, véase punto 5.1), o de la amortizacion contable
acumulada desde el inicio del uso del bien en el proyecto hasta, como muy tarde, un afio mas tarde de
la finalizacién de la fase de ejecucién del proyecto;

Es decir, los importes subvencionables estaran basados en los valores de amortizacién del equipo, que se
probaran mediante una tabla de reparticion del coste de adquisicién o con la ficha contable del inmovilizado.

Los beneficiarios deberan realizar los calculos correspondientes para presupuestar el coste subvencionable.
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Para el momento de la declaracion de gastos, debera procederse de la siguiente forma:

- Para los equipos que se amorticen contablemente, deberd introducirse en eSudoe la ficha de
inmovilizado, con una tabla que incluya informacion suficientemente detallada como para permitir
reconstruir el importe declarado al programa.

- Para los equipos que no se amorticen contablemente, y que se declaren a través de una reparticion
del coste de adquisicion (beneficiarios franceses), debera introducirse en eSudoe informacién
contable del gasto, que permita verificar la duracion de la vida util del equipamiento con una tabla de
reparticion de costes que incluya informacién suficientemente detallada como para permitir
reconstruir el importe declarado al programa.

Se ilustra un ejemplo de equipo de estas caracteristicas:

EJEMPLO |(este ejemplo refleja una situacion posible, no la tnica)

fecha mes
(1) inicio de la fase de ejecucion del proyecto 01/01/2025 1
(2) fin de la fase de ejecucion del proyecto 31/12/2027 36
(3) fecha de adquisicion del equipo: 01/07/2025
(4) vida util del equipo 5 afios 01/07/2030 60
(5) precio adquisicién, euros 20.000,00
(6) importe amortizado al mes, segln 333,33
figura en la contabilidad de la entidad !
(7) inicio imputacion del equipo al proyecto 01/10/2025 10
(8) Imputacién dentro del periodo de ejecucidn hasta: 31/12/2027 36
(9) Un afio de amortizacidn (o hasta fin del periodo de
amortizacion, lo que antes suceda) subvencionable una 31/12/2028 48

vez terminado la ejecucién del proyecto

(10) Importe de la amortizacién acumulada programada
(desde el mes 10 hasta el 48*, ambos inclusive).

(*) (12 meses después del fin del periodo de ejecucion
del proyecto)

13.000,00

(11) % de uso del equipo al proyecto § 100% E

(12)=(10)*(11) Importe a declarar, euros 2 13.000,00 E

nota: este importe podra ser declarado en la primera declaracidn del beneficiario desde el inicio
de su uso en el proyecto, en un Unico asiento.

En el ejemplo, el equipo fue adquirido en el mes 7 de ejecucién del proyecto, y en el mes 10 comenzo su uso
en exclusiva para el proyecto. El equipo tiene una vida util de 60 meses segun las tablas de amortizacién
internas del beneficiario. Dado que la vida Util va mas alla de un afio tras la finalizacién del proyecto, el
programa permite que, para este tipo de equipos, se impute en un unico asiento (registro en eSudoe) el
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equivalente al importe de amortizacion acumulado desde el inicio de su uso en el proyecto hasta un afio civil
después de la fecha de finalizacion del periodo de ejecucién del proyecto.

Un equipo que cumpliera con las caracteristicas de este epigrafe y que terminara su amortizacion dentro del
siguiente afio a la finalizacion del proyecto puede ser declarado al 100% de su valor de adquisicién si el inicio
del uso de dicho equipo tiene lugar durante el periodo de ejecucién del proyecto y se usa Unicamente para
dicho proyecto.

Este tipo de equipos estaran bien identificados en el documento de “Fundamentacién del Plan financiero. La
Secretaria Conjuntay, en su caso, la Autoridad de Gestion y las Autoridades Nacionales analizaran caso a caso
que los equipos que se quieran imputar al proyecto bajo esta modalidad cumplen con los requisitos
expuestos en este punto

6. Pista de auditoria

Sera necesario aportar la siguiente informacién:

% Evidencia del proceso de seleccién del proveedor del equipo, cumpliendo las normas del Programa,
nacionales y comunitarias en funcién del importe contratado.

% Factura o documento de valor probatorio equivalente emitido por el prestador del servicio.
% Laficha de inmovilizado contable, si el equipo se amortiza contablemente.

% En los casos de imputacion del importe amortizado contablemente, o de reparticion de costes de
adquisicién, en el caso particular de calculo de equipos que se imputen hasta un afio mas tarde del
periodo de ejecucion del proyecto, documentacion justificativa, con informacién basada en la
contabilidad del beneficiario, que permita reconstruir el calculo de la amortizacién aplicada (como,
por ejemplo, una ficha del inmovilizado contable y un tabla de calculo), o un plan de reparto del coste
de adquisicién en los casos en los que no se amortice contablemente el bien. ).

% Documentacién justificativa, firmada por el responsable financiero, del reparto del coste de
adquisicion durante la duracion de la ejecucion del proyecto para casos especiales de bienes de
duracion superior al afio que no se estén amortizando internamente por la entidad gracias a la
aplicacién de la legislacién nacional (caso que sélo es de aplicacién por parte de beneficiarios
franceses). Este documento debera recoger la totalidad de la informacién que figura en la tabla
ejemplo del punto 5.2.

% Prueba de pago.
% Cualquier elemento que permita comprobar la existencia del equipo.

% Cada gasto declarado en esta categoria estara claramente identificado con un gasto identificado en la
Fundamentacion del Plan financiero.
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1. Contexto

El articulo 44 del Reglamento (UE) 2021/1059 establece en un listado los elementos que pueden ser
subvencionables. Ningin otro elemento puede ser subvencionable.

Que un gasto en concreto se corresponda con algun elemento del listado enunciado por el Reglamento no
implica que dicho gasto en concreto sea subvencionable en el marco del proyecto, pues para ello deben darse
el resto de las condiciones necesarias, como por ejemplo que esté previsto en la Fundamentacién aprobada
0 que tenga relacion directa con el proyecto en cuestion.

2. Definicion

Gasto para la financiacion de obras e infraestructuras de pequefia envergadura que puede cubrir la
instalacion, renovacion o construccion de infraestructuras de pequefia envergadura, o la realizacion de obras.

3. Modalidad de declaracién y principios generales

e

Los gastos por infraestructuras y obras seran declarados en funcion de su importe real.

Los gastos en obras y pequefias infraestructuras seran subvencionables si han sido aprobados por el
Programa. Para ello, deberan estar convenientemente identificados en el Formulario de candidatura
y, en particular, en la Fundamentacion del Plan Financiero. Como ha quedado definido en el punto 5
de la ficha “8.0 subvencionabilidad”, los elementos previstos en esta categoria son vinculantes, es
decir, es condicidon necesaria para su subvencionabilidad que estén convenientemente indicados en
la Fundamentacion.

En relacién con la Fundamentacion, los importes que se indiquen en la fundamentacion seran
orientativos, pues se calcularan de acuerdo con la informacién de que se disponga en el momento de
su cumplimentacién.

Para que una obra o pequefa infraestructura pueda ser aprobada por el Programa, debe ser
imprescindible para la ejecucion del proyecto, a tal punto que sin dicha obra o pequefa
infraestructura el proyecto no podria alcanzar los resultados esperados. No obstante, las pequefias
infraestructuras no podran ser objetivos que alcanzar propiamente por el proyecto, sino que, su
construccién deberd ser un medio para alcanzar dichos objetivos del proyecto.

Los gastos de obras y pequefias infraestructuras deberan cumplir lo dispuesto en esta guia en materia
de contratacidn externa, en concreto en el punto 8 de la ficha “8 subvencionabilidad de gastos”,
“cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratacion externa”.

Cualquier obra o infraestructura de pequefia envergadura debe cumplir la normativa nacional (segun
la ubicacién y caracteristicas de la obra o infraestructura de pequefia envergadura) y europea
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vigentes, en particular sobre el urbanismo, la construccién y el medio ambiente. Si se requieren

autorizaciones previas a la ejecucion de determinadas obras, también se deben obtener. Los
documentos justificativos de estas autorizaciones se deben adjuntar a los comprobantes de gastos.

Los gastos seran considerados como “inversién en infraestructura”, a los efectos del cumplimiento del
articulo 65 del Reglamento (UE) 2021/1060 (RDC), sobre durabilidad de las operaciones.

4. Elementos subvencionables de los gastos por obras e
infraestructuras e importes a declarar

Podran ser subvencionables los siguientes elementos:

L
%
L
%

Licencias de obras;

Materiales de construccion;

Mano de obra;y

Intervenciones especializadas (por ejemplo, descontaminacion de suelos o desminado).

Puntualizaciones:

L

Sudoe no es un programa cuya vocacion sea la de financiar obras o infraestructuras; esta categoria
de gasto se incluye en el programa porque en ocasiones, para alcanzar los objetivos de los proyectos,
es necesario hacer una pequefia intervencion en términos de obras o pequefia infraestructura,

El programa Sudoe ha decidido que, a pesar de estar presente como elemento subvencionable en el
Reglamento Interreg, no sera subvencionable la compra de terrenos,

En relacién con lo indicado en la Fundamentacién del plan financiero de esta categoria de gastos
vinculante, podra aceptarse la sustitucién de un elemento por otro similar, que tenga la misma
finalidad, o la variacién del nUmero de elementos previsto con la justificacion adecuada. En relacion
con los importes declarados, pueden ser diferentes a los presupuestados.

Los gastos en estudios relativos a infraestructuras y obras podran ser subvencionables en la categoria
4 "gastos por servicios y conocimientos externos”.

5. Pista de auditoria

Sera necesario aportar la siguiente informacioén:

%

Evidencia del proceso de seleccién del contratista, cumpliendo las normas del Programa, nacionales
y comunitarias en funcion del importe de los trabajos contratados.

% Factura o documento de valor probatorio equivalente emitido por el contratista.
% Prueba de pago.
% Elementos que permitan comprobar la existencia de las obras o pequefias infraestructuras.
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5. Principal normativa aplicable

Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica
la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluacion de las repercusiones de determinados proyectos publicos y
privados sobre el medio ambiente.

% Marco Reglamentario de cada Estado miembro del Sudoe:

- Espafia: Ley 21/2013 de Evaluacién ambiental que unifica el derecho comunitario en torno a los
procedimientos de evaluacion ambiental establecidos en la Directiva 2001/42/CE sobre evaluacion de
las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente;

- France: Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement et Ordonnance du
3 aolt 2016 portant réforme des procédures destinées a assurer l'information et la participation du
public a I'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur I'environnement ;

- Portugal : Decreto-Lei n°® 232/2007, estabelece o regime a que fica sujeita a avaliagcao dos efeitos de
determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem juridica interna as
Directivas n® 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, modificado pelo Decreto-Lei n° 58/2011 que
estabelece deveres de divulgacdo de informagdo relativa a avaliagdo ambiental, procedendo a
primeira alteracao ao Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, que estabelece o regime a que fica
sujeita a avaliacao dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente
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1. Contexto

La subvencionabilidad de trabajo voluntario (no retribuido) en el Programa Sudoe esta basada en lo dispuesto
en articulo 67, apartado ( e) y en el articulo 53, apartado 1.a) del Reglamento (UE) 2021/1060 (RDC).

De acuerdo con el articulo 37, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/ 1059 (Interreg), el programa puede
establecer gastos en categorias diferentes a las previstas por el Reglamento RDC.

En consecuencia, el programa Sudoe ha determinado la creacién de una categoria adicional de gastos,
“Trabajo voluntario (no retribuido)”.

ATENCION: Esta categoria de gastos sélo concierne a los beneficiarios que participen en un proyecto que
se ubique en los Objetivos especificos (OE) n° 4.1y 4.5.

2. Definiciéon
Se trata de la valorizacion de tiempo de trabajo no retribuido, es decir, por el cual no se ha efectuado ningun
pago documentado.

De acuerdo con el articulo 67, apartado (e) del RDC, establece que la valorizacion del trabajo no retribuido
puede ser subvencionable si el valor que se otorga esta vinculado al tiempo dedicado verificado y de acuerdo
con el de un trabajo remunerado equivalente.

3. Calculo de los importes a declarar

El trabajo voluntario (no retribuido) sélo podra valorizarse por beneficiarios que participen en un
proyecto inscrito en los OE 4.1 y 4.5.

La categoria de trabajo voluntario (no retribuido) sera considerada como vinculante.

Para su valorizacion en el programa Sudoe, y desde un punto de vista practico, debera cumplirse con lo
siguiente:

Lo trabajo voluntario no retribuido debe estar previsto y convenientemente indicado en el formulario
de candidatura consolidado, en concreto en la Fundamentacioén,

% elvalor del trabajo voluntario no retribuido sera determinado sobre la base del salario minimo bruto
del Estado donde radique el beneficiario,

¥ sera posible valorizar el trabajo voluntario no retribuido hasta una, dos o tres veces el importe del
salario minimo del Estado concernido, en funcion de las tareas ejercidas por la persona afectada.
Estos valores seran los Unicos aceptables en el marco del Programa, y marcaran un maximo para cada
escalén. En funcion de las tareas realizadas, el personal sera clasificado de la siguiente forma:
- Asistente administrativo o técnico,
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- Encargado o técnico superior,
- Director.

En consecuencia, los tres niveles salariales para el de trabajo no retribuido son los siguientes:

Estado Espaiia Francia Portugal

Nivel 1: Asistente administrativo o técnico:

una vez el salario minimo bruto, (€/) 1323 € 1.798 € 820 €
Nivel 2: Encar.gadc? 9 técnico superior: dos 2646 € 3596 € 1.640 €
veces el salario minimo bruto, (€)

Nivel 3: Director: tres veces el salario minimo 3969 € 5394 € 2460 €

bruto (€/)

Estos valores seran de aplicacion para gastos realizados a partir de 2024, y hasta que el Comité de
Seguimiento los actualice.

Una vez establecido el nivel, dos formas de calculo de los importes a declarar son posibles:

1. Modalidad 1: en funcién del % de asignacién de la persona (tal y como para las personas asignadas
en régimen normal, de personal propio o personal puesto a disposicion);

2. Modalidad 2: por coste horario calculado. En esta modalidad, eSudoe calculara automaticamente el
coste hora de la siguiente manera:
- (nivel *12)/ 1720 horas.

Dicho coste hora se multiplicara por el nimero de horas de trabajo declarado, calculando asi el importe a
declarar. Los elementos incluidos en la Fundamentacién relativos a esta categoria de gastos estaran
sometidos a un acompafiamiento pormenorizado durante la fase de consolidacion por parte de los érganos
de gestion del programa. En dicha fase se aclararan aspectos como la naturaleza de la tarea a realizar o la
modalidad mas adecuada para valorizarla en el momento de la declaracién de gastos.

La categoria de gastos de trabajo voluntario (no retribuido) no se beneficiara de la flexibilidad del Plan
financiero (véase ficha 2.2 de la ficha 6). Es decir, los importes que figuren en el Plan financiero en esta
categoria constituirdn un maximo en términos de gastos declarados.

ATENCION: Tal y como se explica en el punto 2 de la ficha 6, la suma de los gastos presupuestados, y
posteriormente ejecutados en los conceptos siguientes no puede superar el importe de la autofinanciacion
(importe recogido en la (columna (g) en el mend "plan financiero / FEDER y contrapartida nacional"), de
eSudoe):
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- Gastos en trabajo voluntario

- Gastos en facturaciones internas (véase ficha 8.0, punto 4.4)

- Gastos en personal puesto a disposicién, modalidad 3 (incluidos los gastos de viajes
generados, en su caso) (véase ficha 8.1, punto 7).

4. Pista de auditoria

Los elementos justificativos que deben aportarse para la imputacion de los gastos relativos a esta tipologia
de gasto son:

% En su caso, convenio firmado entre la entidad y el trabajador voluntario, especificando el objeto de
los trabajos a efectuar,

% Un documento que determine la naturaleza del servicio prestado y el nivel de remuneracién de
referencia a utilizar: 1, 2 0 3, en funcion del tipo de servicio prestado,

)

Certificado de asignacion de personal cumplimentado en eSudoe,

)

Informacion justificativa que sostenga el porcentaje de asignacion de la persona (partes de trabajo,
documentos elaborados, etc.) o el nimero de horas de trabajo (hojas de tiempo, etc),

% En su caso, los documentos contables o de valor equivalente: extractos de cuentas anuales de la
estructura, que precisen el caracter significativo del trabajo voluntario (informaciones cualitativas y
cuantitativas anexadas al informe o a la cuenta de resultados).
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