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1. Objectifs et principes du suivi des projets

Le suivi de la mise en ceuvre des projets approuvés est une tache fondamentale pour garantir une bonne
utilisation des fonds FEDER octroyés par le programme Interreg Sudoe. Il permet en effet aux autorités du
programme :

e Des'assurer que les projets sont correctement exécutés conformément au formulaire de candidature,
et atteignent les réalisations et les résultats prévus, contribuant ainsi a l'atteinte par le programme de
ses résultats ;

e De vérifier que les dépenses réalisées et déclarées sont liées et nécessaires a la mise en ceuvre du
projet;

e De valoriser les réalisations et les résultats des projets, afin qu’elles puissent étre appliquées par le
plus grand nombre d'organismes et de territoires possible, augmentant ainsi leur impact sur les
territoires et les populations.

L'accord d'octroi FEDER établit ainsi dans son article 6 que le chef de file de chaque projet a l'obligation de
« garantir I'exécution de I'ensemble du projet », ainsi que d'« informer l'autorité de gestion et le secrétariat
conjoint[...] de tout changement important concernant le projet ». L'organisation des taches de suivi du projet
vise a permettre aux chefs de file de respecter ces obligations grace a différentes procédures mises en ceuvre
par l'autorité de gestion et le secrétariat conjoint, qui constituent des canaux privilégiés de partage
d'informations entre le projet et les autorités du programme. Elle permet également de contréler d'éventuels
écarts dans I'exécution par rapport au formulaire de candidature.

Au sein du secrétariat conjoint, chaque projet est suivi par un responsable de projet, qui est son interlocuteur
privilégié et assure le suivi du projet en continu. Le chef de file est en contact régulier avec son responsable
de projet par voie téléphonique, par courrier électronique, par visioconférence, voire en présentiel, lors de
visites sur place ou de la participation a des réunions présentielles. Par principe, c'est le chef de file du projet
qui est l'interlocuteur unique du responsable de projet au secrétariat conjoint, méme si ce dernier peut
également étre amené a contacter directement d'autres bénéficiaires, si cela s'avére nécessaire.

Concernant la mise en ceuvre des taches de communication, le responsable de communication du projet doit
maintenir un contact régulier avec le responsable de communication du programme au secrétariat conjoint,
selon les modalités indiquées dans le paragraphe précédent (voir la fiche 11 de ce guide pour plus de
précisions).

Au-dela de ce contact régulier, un suivi plus approfondi et périodique de I'exécution des projets sera effectué
a trois niveaux :

- Au niveau technique et administratif
- Au niveau financier
- Au niveau de la communication.

Si ces trois niveaux sont naturellement liés, ils relévent toutefois de processus qui sont partiellement
indépendants.

Enfin, le suivi des projets approuvés est étroitement lié au suivi des indicateurs de chaque projet, dans la
mesure ou ces derniers mesurent concrétement les réalisations et les résultats atteints par les projets, grace
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a leur correcte exécution. Cependant, le suivi des indicateurs répond a des obligations réglementaires, et
s'effectue selon une procédure distincte.

2. Suivi de I'exécution technique et administrative

2.1 Au niveau de chaque bénéficiaire du projet

Chaque bénéficiaire doit présenter les activités qu'il a réalisées dans le cadre du projet au moins une fois par
an, avant la fin du mois de mai de chaque année. Il doit pour cela utiliser le modéle de rapport d'exécution
disponible dans eSudoe2127. La présentation de ce rapport est effectuée en méme temps que la déclaration
des dépenses réalisées par le bénéficiaire pour la mise en ceuvre du projet. Ce document permet au
contréleur du bénéficiaire de vérifier I'éligibilité des dépenses présentées par ce dernier au regard des
activités effectuées dans la période renseignée.

Toutefois, au sein du partenariat, il peut étre convenu que certains bénéficiaires présentent volontairement
des déclarations de dépenses supplémentaires, sans que cela ne concerne tous les bénéficiaires du projet (la
seule obligation étant une déclaration obligatoire par an a minina). Dans ce cas, il revient au partenariat du
projet, coordonné par son chef de file, de convenir d'un calendrier prévisionnel de déclarations pour tous les
bénéficiaires, afin que les éventuelles déclarations supplémentaires puissent étre intégrées dans une
déclaration de dépenses du projet dans un délai raisonnable.

Dés qu'un livrable, une réalisation ou un résultat est atteint par le projet, un document justificatif le
démontrant doit étre inséré dans eSudoe2127, dans la partie « réalisations et communication ». N'importe
quel bénéficiaire du partenariat peut insérer les documents dans cette partie. Pour cette raison, il est
fortement recommandé au partenariat de s'organiser pour définir les bénéficiaires en charge de la correcte
transmission des livrables, des réalisations et des résultats au programme, afin que les rendus soient
présentés de facon ordonnée. En outre, lors de la vérification de l'atteinte des réalisations et des résultats au
niveau du projet (quelle que soit la procédure mise en ceuvre), le secrétariat conjoint vérifie que les preuves
de l'existence des réalisations et résultats atteints sont bien présents dans eSudoe2127.

2.2 Au niveau du projet

Le suivi de I'exécution technique et administrative de chaque projet est effectué selon différentes modalités :
- des entretiens d’'avancement

- une visite sur place, le cas échéant

- un rapport final

Si des difficultés particulieres d'exécution du projet se présentent, l'autorité de gestion et/ou le secrétariat
conjoint, ainsi que les autorités nationales peuvent également prendre l'initiative de participer a des réunions
du projet déja prévues initialement, ou de convoquer une réunion ad hoc.

2.2.1 Entretiens d'avancement

Les entretiens d'avancement consistent en une conversation, par visioconférence, d'une durée approximative
d'une heure a une heure et demie. A travers une conversation orientée par une trame semi-directive de
questions, ils visent a constater 'avancement des activités du projet par rapport au plan de travail indiqué
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dans le formulaire de candidature, a mesurer 'avancement des réalisations et des résultats prévus, a identifier
d'éventuelles bonnes pratiques ou difficultés imprévues, et a détecter dans quelle mesure les autorités du
programme peuvent aider le projet a augmenter son impact sur le territoire Sudoe. Les aspects liés a la
communication du projet sont également mentionnés lors de l'entretien, car la communication participe a la
bonne exécution du projet.

Au long de I'exécution du projet, trois entretiens d'avancement ont lieu entre le projet et le secrétariat conjoint.
Les participants a ces entretiens sont le chef de file et le responsable de communication du c6té du projet, et
le responsable de projet accompagné du responsable de communication du cété du secrétariat conjoint.
L'autorité de gestion et les autorités nationales peuvent se joindre a ces entretiens. D'autres participants
peuvent étre conviés si cela est jugé pertinent ou nécessaire : d'autres bénéficiaires du projet ou bien des
experts externes.

La date de ces entretiens est fixée dans un délai suffisant pour faciliter la logistique. Le premier entretien est
organisé entre le 10°™e et le 12¢™e mois environ. Le deuxiéme entretien est organisé entre le 22°™me et |e 24°me
mois environ. Le troisieme entretien a lieu dans les trois derniers mois d'exécution du projet, et vise a
effectuer un bilan de I'exécution du projet et a préparer la rédaction du rapport final.

Les trames de questions sont disponibles dans eSudoe2127, afin que les chefs de file puissent préparer
correctement les entretiens d'avancement. Préalablement a I'entretien, le chef de file envoie au responsable
du projet au secrétariat conjoint la trame remplie avec ses réponses aux questions. Ainsi, ces réponses
servent de fil conducteur pour alimenter la conversation, mais tout participant a 'entretien peut soulever a
tout moment des aspects qui ne figurent pas dans la trame. A la suite de I'entretien, la trame remplie par le
chef de file du projet et comportant les commentaires du secrétariat conjoint est conservée dans eSudoe2127.

Si le secrétariat conjoint constate un écart dans I'exécution du projet par rapport a ce qui est prévu dans le
formulaire de candidature, il vérifie que les activités mises en ceuvre ne remettent pas en cause l'atteinte des
réalisations et des résultats prévus. Dans le cas contraire, les procédures prévues dans la fiche 12 de ce guide
s'appliquent.

2.2.2 Visites sur place

Des visites sur place des projets, de courte durée, peuvent étre réalisées par l'autorité de gestion et/ou le
secrétariat conjoint, les autorités nationales, voire des experts externes, en fonction des besoins.

Ces visites sur place peuvent avoir lieu dans différents contextes concrets :

- constater la correcte mise en ceuvre d'au moins I'un des pilotes prévus dans le formulaire de candidature.
Dans ce cas, la visite peut avoir lieu tout au long du projet, a condition qu’elle intervienne pendant la mise en
ceuvre ou l'achévement d'une action pilote, sur I'un des sites pilotes. La visite peut étre effectuée avec le chef
de file du projet ou tout autre bénéficiaire du projet compétent pour présenter la mise en ceuvre du pilote.
Préalablement a cette visite, le chef de file du projet, assisté si nécessaire du bénéficiaire qui organise la visite,
remplit une trame de visite sur place, a laquelle le secrétariat conjoint peut intégrer des commentaires. La
trame est ensuite chargée dans eSudoe2127.

- participer a un événement organisé par le projet, en représentation du programme Interreg Sudoe. Dans ce
cas, le déplacement a lieu a I'endroit ou est organisé 'événement, et I'autorité qui se déplace peut demander
a intervenir, le cas échéant.
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- participer a une réunion du projet, qu'il s'agisse d'une réunion prévue par le partenariat, ou d'une réunion
ad hoc, organisée spécifiquement pour résoudre des blocages qui n‘ont pas pu étre résolus au sein du projet,
tels qu'une dynamique de coopération insatisfaisante entre les bénéficiaires, ou un manque d'engagement
d’'un ou de plusieurs bénéficiaires.

- évaluer la capacité de capitalisation et de diffusion des résultats du projet, dans le cas d'appels a projets de
valorisation ou de la priorité 4 (ISO6.6). Dans ce cas, le déplacement a lieu sur le site jugé le plus adapté pour
évaluer correctement de la capacité de capitalisation et de diffusion des résultats du projet.

2.2.3 Rapport final

Une fois terminée I'exécution du projet, le chef de file dispose de deux mois maximum pour présenter une
premiere version du rapport final d'exécution, conformément au modele établi par le programme. Le
secrétariat conjoint peut demander des compléments ou des corrections au texte avant d'accepter la version
définitive dans eSudoe2127. Le rapport final du projet a pour objectif de présenter, de facon synthétique et
compréhensible par le grand public, les enjeux abordés par le projet, ainsi que les activités mises en ceuvre
et les résultats obtenus. Outre son utilité comme document de suivi du projet, le rapport final est un
document qui doit pouvoir étre exploité pour la diffusion et la valorisation des résultats du projet. Pour cette
raison, il est essentiel qu'il soit rédigé dans un langage clair, accessible et vulgarisé.

2.2.4 Contact avec le secrétariat conjoint

Afin d'assurer une correcte planification des entretiens et des visites sur place, dés la signature de l'accord
d'octroi FEDER, le chef de file contacte son responsable de projets au secrétariat conjoint afin de convenir
d'un calendrier prévisionnel. Ce calendrier peut toutefois étre modifié lors de I'exécution du projet pour tout
motif que ce soit, tant que les entretiens ou les visites sur place, le cas échéant, ont bien lieu.

Outre ces échéances particuliéres, le chef de file du projet veille a informer régulierement son responsable
de projets au secrétariat conjoint de I'évolution du projet. En particulier, il s'assure de communiquer au
préalable les dates auxquelles sont prévues les réunions internes de suivi du projet qui réunissent 'ensemble
du partenariat, afin que les autorités du programme puissent y participer, le cas échéant.

3. Suivi de I'exécution financiere

3.1 Au niveau de chaque bénéficiaire du projet

Les obligations des bénéficiaires concernant le suivi financier coincident avec leurs obligations en matiére
technique et administrative. Ainsi, chaque bénéficiaire doit déclarer ses dépenses au programme au
minimum une fois par an, avant la fin du mois de mai de chaque année, dans le respect des conditions de la
fiche 7 de ce guide.

L'ensemble des informations relatives a I'exécution financiére au niveau du bénéficiaire peut étre consulté
dans la fiche 7 de ce guide.
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L'échéance annuelle peut sous certaines conditions étre modifiée par une communication de l'autorité de
gestion via le secrétariat conjoint. Si un bénéficiaire du projet ne respecte pas l'obligation de déclarer ses
dépenses au moins une fois par an, l'autorité de gestion, via le secrétariat conjoint organise une réunion par
visioconférence avec ce bénéficiaire, le chef de file du projet et l'autorité nationale concernée, en vue
d'identifier les difficultés potentielles qui peuvent étre rencontrées par le bénéficiaire, et de proposer un
accompagnement adapté, le cas échéant.

3.2 Au niveau du projet

Le chef de file de chaque projet doit regrouper les validations de dépenses obtenues par les bénéficiaires du
projet dans une déclaration de projet, et présenter cette derniére, au moins une fois par an, avant le 1¢
novembre, conformément a la fiche 7 de ce guide. Toutefois, au sein du partenariat, il peut étre convenu de
présenter plusieurs déclarations de dépenses par an, en cohérence avec les déclarations de dépenses
présentées par les bénéficiaires du projet. Pour cela, il est nécessaire que le chef de file du projet échange
avec le responsable du projet au secrétariat conjoint, afin d’établir un calendrier prévisionnel des déclarations.

4. Intégration de I'aspect de communication dans le suivi des
projets

Si la correcte communication des projets est assurée en premier lieu par le contact permanent entre le
responsable de communication de chaque projet et le responsable de communication du programme au
secrétariat conjoint (voir fiche 11 de ce guide), le programme vise également a intégrer systématiquement les
aspects liés a la communication dans le suivi technique et administratif des projets, afin d'accroitre I'impact
des projets sur les territoires. Cette intégration sera effectuée selon différents mécanismes décrits ci-apres.

4.1 Pendant I'exécution quotidienne des projets

Le responsable de communication de chaque projet est en contact régulier avec le responsable de
communication du programme au sein du secrétariat conjoint, et maintient ce dernier informé sur les actions
de communication du projet. Plus généralement, il communique toute information qui pourrait bénéficier
d'une large diffusion.

Au sein du secrétariat conjoint, les responsables de projets et le responsable de communication se
coordonnent pour communiquer de maniére optimale sur les activités du projet, a partir des informations
gu'ils obtiennent.

4.2 Dans le cadre des rendus du projet sur son avancement (entretiens
d’'avancement, visite sur place, rapport final)

Ainsi que précisé au point 2.2.1, les entretiens d'avancement sont organisés par le responsable de chaque
projet au secrétariat conjoint, accompagné par le responsable de communication du programme. Alors que
ces derniers effectuent un suivi régulier des projets dans leur domaine de compétences respectif (exécution
technique, financiére et administrative ou exécution des activités de communication), les entretiens sont une
occasion de mettre en commun les différents aspects relatifs a I'exécution du projet, afin de garantir I'atteinte
des résultats prévus et d'optimiser I'impact du projet sur le territoire Sudoe. Ainsi, les entretiens d'avancement
permettent notamment au responsable de communication du projet d'exprimer des besoins identifiés en
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matiere de communication qui méritent d'étre évoqués avec le chef de file du projet et le responsable du
projet au secrétariat conjoint. Ceci facilite une planification précise de la diffusion des réalisations et résultats
du projet sur les canaux du programme (en particulier, les outils inclus dans la fiche 11 de ce guide), et
encourage également une meilleure communication et coopération interne au sein du partenariat du projet.

Les entretiens d'avancement sont aussi I'occasion, plus généralement, d'aborder le développement et la mise
en ceuvre de la stratégie de communication du projet, afin de faire un point de situation sur I'ensemble des
taches effectuées et de partager les réalisations, ainsi que d'explorer de nouvelles voies dimpact dans la
diffusion et valorisation du projet.

L'un des aspects abordés lors de ces entretiens porte sur les actions que les autorités du programme peuvent
mettre en ceuvre pour aider le projet a améliorer son exécution et a augmenter son impact, tant sur le plan
administratif que sur le plan de la communication.

Pour atteindre ces objectifs, les trames des entretiens d'avancement et de visite sur place, ainsi que le modéle
de rapport final d'exécution du projet comprennent des questions relatives a la communication du projet.

5. Calendrier du suivi d'un projet

En synthése des éléments précédents, un exemple de calendrier de suivi des aspects techniques,
administratifs et financiers d'un projet de 36 mois avec comme date de début d'exécution le 1°" janvier 2025 :

Suivi des indicateurs 2éme entretien

d’avancement
\
Démarrage .
4 ) g ler entretien
u projet
proj d’avancement

m Xnvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Wz Décembre
m Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Décembre
m Janvier Février Mars Avril ai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Décembre
Février Mars Avril ai Juin Juillet Aot Septembre Octobr ovembre Décembre

Déclaration
de dépenses
bénéficiaires

Visite sur place
(exemple)

Déclaration
de dépenses

Premiere projet
version du 3éme entretien
rapport final d’avancement

Date limite

pour obtention
des résultats
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6. Suivi des indicateurs

Le réglement (UE) 2021/1059 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021 dans son article 32
fixe les obligations des programmes Interreg en termes de transmission des données relatives aux indicateurs
de réalisation et de résultat.

Le programme Interreg Sudoe sollicitera une fois par an au minimum durant la phase d'exécution, et jusqu’a
un an apreés la fin de celle-ci pour les indicateurs de résultat, un état des lieux des contributions de chaque
projet aux indicateurs prévus dans le formulaire de candidature consolidé. Effectivement, comme indiqué
dans la fiche 4 du guide, les contributions aux indicateurs de réalisation doivent étre atteintes durant la phase
d’'exécution du projet et celles concernant les indicateurs de résultat peuvent étre atteintes jusqu'a un an
apres la fin de la phase d'exécution.

Le renseignement des contributions est obligatoire et réalisé par chaque projet via une tache dédiée dans
eSudoe. Cette tache devra étre réalisée en amont des entretiens d'avancement afin de permettre un échange
sur l'information apportée. Linformation est introduite directement par le chef de file du projet et le
secrétariat conjoint se charge des vérifications et validations de I'information. Les réalisations et résultats et
ne doivent étre comptabilisés que lorsqu'ils sont entierement réalisés (aucune valorisation partielle n'est
autorisée).

L'objectif du programme est de garantir une collecte fiable des données afin de quantifier au mieux la
contribution des projets aux objectifs du programme. Les projets doivent justifier leur contribution aux
indicateurs par des documents probants qui permettront au secrétariat conjoint de les valider. Une
explication détaillée permettant de justifier la contribution aux indicateurs est également nécessaire.

Les informations apportées dans eSudoe par les projets permettent de répondre a l'obligation réglementaire
pour le programme de comptabiliser les contributions des projets aux indicateurs du programme.

Vous trouverez ci-dessous des tableaux descriptifs de chaque indicateur avec les éléments clés les concernant
(définition, éléments a apporter comme justificatif...).

6.1 Indicateurs de réalisation

Pour information, les sources concernant les données des tableaux ci-dessous sont les suivantes :
- REGLEMENT (UE) 2021/1058 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021
- REGLEMENT (UE) 2021/1059 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021

- Fiche 4 du présent guide
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RCO083 Stratégies et plans d'action élaborés conjointement

Définitions (UE) : Le nombre de stratégies et de plans d'action élaborés conjointement durant le projet

Précisions méthodologiques (UE) :
L'indicateur compte le nombre de stratégies ou de plans d'action communs développés par les projets soutenus.

Une stratégie vise a établir une méthode ciblée pour atteindre un objectif dans un domaine spécifique. Elle comprend
un ensemble de documents et plans décrivant et fixant des objectifs a atteindre ou une vision a long terme. Les
stratégies doivent étre élaborées conjointement par les partenaires et finalisées avant la fin du projet.

Un plan d'action traduit une stratégie existante élaborée conjointement en actions. Il décrit en détail les actions
nécessaires pour atteindre un objectif a long terme en indiquant le calendrier, les actions, les responsabilités et taches
des partenaires, les moyens. Les plans d'action doivent étre élaborées conjointement par les partenaires et finalisées
avant la fin du projet.

Une stratégie ou un plan d'action élaboré conjointement signifie I'implication d'organisations d'au moins trois pays
participants dans le processus d'élaboration.

Unité de mesure |Stratégies/ plans d'action

Type d'indicateur |Réalisation

METHODE DE COLLECTE et DE CALCUL

Méthode de calcul
pour lI'obtention de | La valeur de l'indicateur est la somme totale de stratégies ou de plans d'action au moment de
la valeur de I'achévement du projet.
I'indicateur

Méthode de

Donnée renseignée par le chef de file dans eSudoe et validée par le SC
collecte

Sources de la

Projet
donnée J

_ Stratégie formalisée incluant les éléments listés dans la définition ci-dessus (objectifs a
atteindre, publics cibles, méthodologie pour la rédaction, vision a long terme, entre autres)
Pieces justificatives|_Plan d'action formalisé incluant les éléments listés dans la définition ci-dessus (actions a mettre
en oeuvre, calendrier, responsabilités, moyens, méthodologie de la rédaction, entre autres)
_Plan de déploiement de |a stratégie

Stade de la collecte
et de la saisie de la |Une fois par an durant la phase d'exécution et a I'achévement du projet
donnée source
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Actions pilotes développées et mises en ceuvre conjointement dans le
contexte des projets

Définitions (UE) : Nombre de nouvelles actions testées dans le cadre du projet

RCO084

Précisions méthodologiques (UE) :

L'indicateur comptabilise les actions pilotes développées conjointement et mises en ceuvre par les projets soutenus.
Une action pilote doit étre comprise comme une mise en ceuvre concréte de nouveaux dispositifs (par exemple des
services, des équipements, des outils, des méthodes ou des approches). Le caractére expérimental et démonstratif est
essentiel pour une action pilote (ou des investissements pilotes, le cas échéant) qui vise a tester, évaluer et/ou
démontrer la faisabilité et I'efficacité d'un dispositif. Par conséquent, il s'agit soit de tester des solutions innovantes, soit
d'appliquer des solutions existantes a un certain territoire/secteur sur lequel elle n'a pas été préalablement testée. Les
résultats et les pratiques des actions pilotes doivent étre exploités et transférés a d'autres institutions et territoires.
Une action pilote est limitée dans sa portée (zone, durée, échelle, etc.) et doit étre sans précédent dans un
environnement comparable. L'action pilote doit étre développée de facon conjointe. Elle doit étre finalisée au cours de
la mise en ceuvre du projet suffisamment tot pour permettre d'exploiter et d'évaluer le caractére démonstratif au cours
du projet.

Une action pilote développée conjointement signifie I'implication d'organisations d'au moins trois pays participants
dans sa mise en ceuvre.

Unité de mesure |(Nombre de solutions testées via une action pilote

Type d'indicateur |Réalisation

METHODE DE COLLECTE et DE CALCUL

Méthode de calcul
pour l'obtention de |La valeur de I'indicateur est la somme totale du nombre de solutions testées via des actions

la valeur de pilotes mises en ceuvre dans le cadre du projet.

I'indicateur

Méthode de
collecte

Donnée renseignée par le chef de file dans eSudoe et validée par le SC

Sources de la

. Projet
donnée J

_Méthodologie de mise en ceuvre d'action pilote

_Rapports de mise en ceuvre d'action pilote démontrant clairement que I'action pilote répond
aux exigences de la définition du programme ci-dessus (caractere expérimental et démonstratif,
sans précédent dans un environnement comparable, limitée dans sa portée, développée
conjointement, finalisée durant le projet, entre autres)

Pieces justificatives | _Rapport d'évaluation de mise en ceuvre d'action pilote démontrant clairement que I'action pilote
répond aux exigences de la définition du programme ci-dessus (caractére expérimental et
démonstratif, sans précédent dans un environnement comparable, limitée dans sa portée,
développée conjointement, finalisée durant le projet, entre autres)

_Localisation du pilote

_Description de la solution testée

Stade de la collecte
et de la saisie de la |Une fois par an durant la phase d'exécution et a I'achevement du projet

donnée source
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RCO087

Organisations qui coopérent par-dela les frontiéres

Définitions (UE) : Nombre d'organisations partenaires et associées officiellement impliquées dans le projet.

comptabilisé.

Précisions méthodologiques (UE) :

Les organisations pour étre comptabilisées doivent étre des entités juridiques.

L'indicateur compte les organisations coopérant officiellement aux projets soutenus.

Les organisations sont des entités juridiques impliquées dans la mise en ceuvre du projet.

Coopérer ne signifie pas nécessairement bénéficier d'un soutien financier direct. Cela peut également correspondre a
bénéficier d'actions collectives, d'actions d'animation, de réseau, menées pour les projet dont les
entreprises/organisations sont bénéficiaires.

Un partenaire associé n'est pas impliqué financierement dans le projet (au sens ou il ne regoit pas de FEDER), mais il
peut a titre d'exemple, collaborer a I'organisation des séminaires techniques, au développement de l'action pilote,
collaborer au transfert et a la capitalisation des résultats. Le partenaire associé peut donc, dans certains cas, étre

Unité de mesure

Organisations

Type d'indicateur

Méthode de calcul
pour I'obtention de

METHODE DE COLLECTE et DE CALCUL

Réalisation

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des organisations participant a des projets
transnationaux. Il est a noter que les partenaires associés peuvent, dans certains cas, étre

la valeur de e
. comptabilisés également.O
I'indicateur
Méthode de
collecte Donnée renseignée par le chef de file dans eSudoe et validée par le SC

Sources de la
donnée

Projet

Piéces justificatives

_Accords de collaboration pour les bénéficiaires du projet
_Tout document probant signé et cacheté démontrant I'implication active de 'organisation dans
le projet

Stade de la collecte
et de la saisie de la
donnée source

Une fois par an durant la phase d'exécution et a I'achévement du projet
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RCO116 Solutions développées conjointement

Définitions (UE) : Nombre de solutions développées et mises en ceuvre par les projets soutenus.

Précisions méthodologiques (UE):

_L'indicateur compte les solutions développées conjointement et mises en ceuvre par les projets soutenus. La portée
d'une solution conjointe pourrait étre d'identifier une difficulté commune (liée a I'environnement, au climat etc.) et
résoudre cette difficulté par la mise en place de solutions développées conjointement.

_Les solutions peuvent étre définies comme des méthodologies, des études, des outils, des technologies, des services,
des processus et des accords de partenariat/coopération.

_ Elles doivent étre :

- Développées conjointement : par la participation d'organisations d'au moins 3 pays participant du programme ou
issue d'un transfert de compétence réalisé dans le cadre du projet.

- Facilement transférables a d'autres territoires du programme : la solution doit inclure les actions nécessaires pour
gu'elle soit adoptée ou mise a I'échelle.

Les solutions ciblées doivent contribuer aux objectifs et faire référence aux actions possibles détaillées pour chaque
objectif spécifique

Solutions

Réalisation

METHODE DE COLLECTE et DE CALCUL

La valeur de I'indicateur est la somme totale du nombre de solutions développées conjointement
par les projets soutenus.

Donnée renseignée par le chef de file dans eSudoe et validée par le SC

Projet

_Rapports préalable et de mise en ceuvre signé par le chef de file
_Méthodologie de mise en ceuvre

_Rapports de mise en ceuvre

_Rapport d'évaluation de mise en ceuvre

_Description de la solution développée

Une fois par an durant la phase d'exécution et a I'achévement du projet
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6.2 Indicateurs de résultat

RCR079 Stratégies et plans d’action communs adoptés par des organisations

Définitions (UE) : Nombre de stratégies / plans d'action conjoints adoptés par les organisations.

Précisions méthodologiques (UE) :

_Nombre de stratégies ou de plans d'action conjoints élaborés par le projet adoptés par les organisations durant le
projet ou dans I'année suivant son achévement. Les organisations peuvent ou non étre des participants directs au
projet soutenu.

Adoption des Stratégies/Plans d'action
Résultat

RCO083 - Stratégies et plans d'action élaborés conjointement

METHODE DE COLLECTE et DE CALCUL

La valeur de l'indicateur est la somme totale du nombre d'adoption de stratégies ou de plans
d'action.

Donnée renseignée par le chef de file dans eSudoe et validée par le SC

Projet

_Tout document probant signé et cacheté permettant de justifier de la réalité de I'adoption de la
stratégie et/ou du plan d'action par une organisation et identifiant clairement la stratégie/plan
d'action adopté ainsi que I'organisation qui I'adopte.

Il peut s'agir par exemple d'une délibération d'assemblée, un protocole d'accord, d'une
déclaration officielle ou d'une décision interne. Le document apporté doit signifier clairement
I'adoption ou I'engagement pris par I'organisation en ce sens.

Une fois par an durant la phase d'exécution, a I'achévement du projet et un an apreés la
finalisation de la phase d'exécution du projet
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RCR104 Solutions adoptées ou développées par des organisations

Définitions (UE) : Nombre de solutions adoptées ou développées par des organisations.

Précisions méthodologiques (UE) :

_L'indicateur compte le nombre de solutions qui sont développées par les projets via les pilotes et sont adoptées ou
développées au cours de la mise en ceuvre du projet ou dans I'année suivant son achévement.
_Par solution nous entendons ici les outils, méthodologies, technologies... testés par les projets dans les pilotes.

_Les solutions doivent étre :

-Développées conjointement : par la participation d'organisations d'au moins 3 pays participant du programme ou
issue d'un transfert de compétence réalisé dans le cadre du projet.

-Facilement transférables a d'autres territoires du programme : la solution doit inclure les actions nécessaires pour
gu'elle soit adoptée ou mise a I'échelle.

_Pour étre comptabilisée, la solution doit avoir été adoptée ou mise a I'échelle par une organisation donnée pendant la
mise en ceuvre du projet ou dans I'année qui suit son achévement. La mise a I'échelle fait référence a la mise a
niveau/amélioration de la solution, ou a I'extension du champ d'application de la solution, par exemple du niveau local
au niveau régional ou du niveau technique au niveau politique.

L'organisation adoptant les solutions développées par le projet peut ou non étre un participant au projet.

Adoption des solutions

Résultat

RCOO084 - Actions pilotes développées et mises en ceuvre conjointement dans le contexte des
projets
RCO116 - Solutions développées conjointement

METHODE DE COLLECTE et DE CALCUL

La valeur de l'indicateur est la somme totale du nombre d'adoption de solutions.

Donnée renseignée par le chef de file dans eSudoe et validée par le SC

Projet

_Tout document probant signé et cacheté permettant de justifier de la réalité de I'adoption de la
solution par une organisation et identifiant clairement la solution adoptée et I'organisation qui
I'adopte.

Il peut s'agir par exemple d'une délibération d'assemblée, un protocole d'accord, d'une
déclaration officielle, d'une décision interne ou de la présence de la solution dans une stratégie
ou plan d'action. Le document apporté doit signifier clairement I'adoption ou I'engagement pris
par l'organisation en ce sens.

Une fois par an durant la phase d'exécution, a I'achévement du projet et un an apreés la
finalisation de la phase d'exécution du projet
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Organisations dont la capacité institutionnelle a augmenté grace a leur

INTERACT TR s s 5 o
participation a des activités de coopération par-dela les frontiéres

Définitions (UE) : Nombre d'organisations ayant une capacité institutionnelle améliorée en raison de leur
participation a des activités de coopération par-dela les frontiére

Précisions méthodologiques (UE) :

L'indicateur comptabilise les organisations dont les capacités d'action et/ou d'analyse, les compétences, le savoir-faire,
les qualifications et ressources internes ont été améliorées graces aux actions menées par le projet : les solutions
adoptées, formations suivies, les outils et méthodologies développées, etc.

Organisations

Résultat

RCO083 - Stratégies et plans d'action élaborés conjointement

RCO084 - Actions pilotes développées et mises en ceuvre conjointement dans le contexte des
projets

RCO087 - Organisations qui cooperent par-dela les frontiéres

RCO116 - Solutions développées conjointement

METHODE DE COLLECTE et DE CALCUL

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des organisations qui ont participé
activement aux activités de coopération d'un projet par-dela les frontiéres et qui ont ainsi
augmenté leur capacité institutionnelle dans le domaine traité par le projet.O

Donnée renseignée par le chef de file dans eSudoe et validée par le SC

Projet

_Tout document probant signé et cacheté démontrant I'implication active de l'organisation dans
le projet (par exemple : accord de collaboration pour les organisations bénéficiaires du projet,
compte rendu de réalisation du pilote démontrant la participation active de 'organisation...), et
notamment dans le développement des réalisations et/ou a leur adoption. Le document doit
identifier clairement 'organisation comptabilisée et démontrer clairement son implication active
et la nature de I'augmentation de ses capacités.

Une fois par an durant la phase d'exécution, a I'achévement du projet et un an aprés la
finalisation de la phase d'exécution du projet
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1. La communication comme clé de la réussite d’'un projet

Une communication efficace est définie comme un mode de transmission grace auquel toutes les parties
concernées (I'émetteur et le destinataire) sont gagnantes.

La communication est donc I'un des éléments clés d'un projet. Ce n'est pas seulement un moyen pour faire
connaitre les résultats obtenus. Elle apporte une valeur ajoutée aux solutions mises en ceuvre par le projet et
permet d'accroitre leur impact.

Au-dela de la diffusion des réalisations obtenues, les activités de communication des projets Interreg visent a
promouvoir une plus grande visibilité et une plus grande transparence de l'utilisation des fonds FEDER de
I'Union européenne mais aussi a démontrer la valeur ajoutée de la coopération européenne pour les citoyens
et les territoires.

Cest pourquoi les bénéficiaires des projets Interreg Sudoe, le chef de file comme le reste du partenariat,
doivent prendre en considération l'importance de la communication en établissant une stratégie de
communication qui sera mise en ceuvre en méme temps que les autres activités du projet.

2. La stratégie de communication du projet

Le point 7.2.2 de la fiche 4 du guide Sudoe présente la maniére dont la communication prévue par partenariat
du projet doit étre décrite dans le formulaire de candidature (deuxiéme phase). Au regard de l'importance
gu'elle revét dans la mise en ceuvre du projet et son réle dans I'obtention et la diffusion des résultats, la
communication est évaluée en deuxieme phase grace au critéere d'évaluation n°5 (plan de travail et
communication) a partir la question évaluative suivante :

% Dans quelle mesure les activités de communication sont-elles appropriées pour atteindre les groupes
cibles et les parties prenantes concernés ?

- L'évaluation déterminera siles objectifs de communication sont pertinents et devraient contribuer
aux objectifs spécifiques du projet

- L'évaluation déterminera si les activités de communication (et les livrables) sont appropriées pour
atteindre les groupes cibles et les parties prenantes concernés

Une fois le projet approuvé, la description des actions de communication devra étre consolidée par la
rédaction d’'une stratégie de communication. Ce document sera élaboré par 'ensemble du partenariat du
projet, sous la direction de la personne chargée de la communication du projet.

Cette stratégie de communication sera congue pour apporter de la cohérence entre les objectifs de la
communication, les publics cibles auxquels elle va s'adresser et le message a diffuser. Une fois ces trois
€léments clés définis, le partenariat devra confirmer les supports et les canaux de communication les plus
adaptés en tenant compte des contraintes a respecter : planification, budget, ressources, etc.

De plus amples précisions sur I'élaboration de la stratégie de communication figurent dans le guide de la
communication qui sera fourni aux personnes en charge de la communication une fois le projet approuvé.
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La stratégie de communication devra étre communiquée au secrétariat conjoint dans les 6 mois suivant
I'approbation du projet. Elle sera également révisée dans le cadre des activités de suivi et d'évaluation
annuelles des projets menées par le secrétariat conjoint décrites dans la fiche 10.

3. Le rble de la personne chargée de la communication du projet

Pour tout ce qui précéde, la communication nécessite des moyens humains et un budget adéquat. Pour cela,
la désignation d'une personne chargée de la communication au sein de chaque partenariat de projet est
nécessaire, dés le début du projet. Elle doit étre impliquée dans la phase de préparation du projet puisque
les activités de communication sont décrites dans chaque groupe de taches du formulaire de candidature et
gu'elles sont I'objet d'une question évaluative spécifique (critere d’évaluation n°5, voir texte officiel de chaque
appel a projets). Cette personne, deésignée dans le formulaire de candidature (deuxieme phase) peut
appartenir au personnel de I'entité chef de file ou bien d'une autre entité bénéficiaire du projet.

La personne chargée de la communication doit maitriser les outils de communication actuels ainsi que
disposer des aptitudes requises pour mener a bien toutes les taches inhérentes a cette fonction. La personne
chargée de la communication doit connaitre parfaitement les objectifs spécifiques du projet et les résultats
espérés pour garantir une correcte mise en ceuvre de la stratégie de communication tenant compte de
I'ensemble des activités prévues.

Parmi ses fonctions, la personne chargée de la communication du projet devra :

Concevoir la stratégie de communication du projet en concertation avec les partenaires du projet,
Coordonner et mettre en ceuvre toutes les activités de communication du projet prévues dans la
stratégie,

Veiller a ce que les bénéficiaires du projet respectent les exigences en matiére de visibilité (voir point
4 de la présente fiche),

Veiller a ce que les informations partagées sur les différents canaux de diffusion du projet soient
cohérentes avec la stratégie de communication,

Superviser et mettre a jour le contenu de la page du projet sur le site Internet du programme Sudoe
(plus de précisions au point 5),

Superviser et mettre a jour le contenu des comptes des réseaux sociaux du projet s'ils existent,

Appuyer et coordonner les autres responsables de la communication des différents partenaires, le
cas échéant,

S'assurer que le secrétariat conjoint Sudoe est destinataire de toutes les informations et résultats du
projet afin que ce dernier puisse a son tour les partager dans ses canaux de diffusion,

Participer aux activités et aux formations du secrétariat conjoint mises en ceuvre pour les personnes
en charge de la communication des projets approuves,

Participer et collaborer aux activités de communication du programme Sudoe.

& & . 2 e . 2 . 2 & e

4. Branding (marque) et visibilitée

Le branding est le processus par lequel une marque est construite, c'est-a-dire I'ensemble des éléments qui
créent le message représentatif et par lesquels la marque est reconnue graphiquement par son public cible.
Il décrit toutes les mesures prises pour augmenter sa valeur de reconnaissance.
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Jusqu'a présent, les principaux éléments de l'image de marque dans les projets Interreg ont été le logo, les
icones des priorités du programme, les couleurs ou le style utilisé dans les textes promotionnels. Dans le but
de poursuivre cette homogénéisation des programmes et projets Interreg afin d'offrir une plus grande
visibilité aux programmes aupres du public le plus large, 'harmonisation de la marque Interreg est poursuivie
durant la période 2021-2027. Elle contribue a accroitre la reconnaissance des programmes Interreg, la valeur
ajoutée de la coopération et les résultats obtenus grace aux fonds FEDER.

Les mesures définies par le programme Sudoe, et conformément a la réglementation en vigueur (annexe IX
du reglement (UE) 2021/1060), devront étre suivies par tous les projets cofinancés par le programme.

4.1 Les logos des projets

Les logos des projets sont basés sur le logo du programme Interreg Sudoe. Le secrétariat conjoint fournira a
chaque projet, une fois I'accord d'octroi FEDER signé, son logo personnalisé du projet en fichier numérique a
utiliser durant toute la durée d'exécution. Ce logo respecte les exigences définies en matiére de
communication et de visibilité dans les reglements (UE) 2021/1059 (art.36) et (UE) 2021/1060 (art. 47 et annexe
IX). Le manuel d'identité visuelle fourni avec le logo détaille toutes les normes a suivre pour son utilisation
correcte.

Les lignes directrices du programme en matiére d’harmonisation ne permettent donc pas la création de logos
propres aux projets. Les dépenses inhérentes a la création d'un logo propre au projet ne sont en conséquence
pas éligibles.

Toutefois, la création d'un logo spécifique pourra étre considérée opportune dans certains cas particuliers. A
cet égard, si un projet développe une réalisation qui, par sa nature, ou son caractéere pérenne a l'issue du
projet, requiert la création d'un logo, le partenariat peut prévoir la création d'un logo spécifique pour cette
réalisation issue du projet. Dans ce cas, celui-ci doit étre prévu dans le formulaire de candidature et figurer
dans la justification du plan financier. Toutefois, avant de lancer sa création et afin que les dépenses
inhérentes soient éligibles, il conviendra de faire confirmer son acceptation par l'autorité de gestion via le
secrétariat conjoint.

Exemple : siun projet dédié a la prévention des catastrophes climatiques dans le Sudoe devait lancer une application
numeérique a destination de la population et des autorités, la création du logo serait permise afin que la réalisation
puisse étre reconnue.

Enfin, il est rappelé que le logo du projet doit apparafitre sur tous les documents et supports réalisés par le
projet, destinés au public ou aux participants, a savoir (liste non exhaustive) :

Les publications et documents divers du projet,
Les vidéos,

Les sites Internet et les pages Internet,

Les réseaux sociaux,

Les affiches, posters, etc.

S 2 i ol I o
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4.2 Visibilité sur les batiments et infrastructures

Plusieurs normes de visibilité des projets financés sur les installations physiques et batiments doivent étre
appliquées, notamment en fonction du montant des projets.

% Obligation pour toutes les entités bénéficiaires, indépendamment du montant du projet

Chaque entité bénéficiaire d'un projet Interreg Sudoe devra apposer une affiche de format A3 au minimum
ou une affiche électronique équivalent a un endroit facilement visible par le public (a I'entrée du batiment par
exemple). Cette affiche doit présenter les informations sur le projet en mettant en avant le soutien octroyé
par le FEDER.

Le secrétariat conjoint fournira aux projets en format digital un modele d'affiche contenant les informations
nécessaires a mentionner une fois la signature de 'accord d'octroi FEDER réalisée.

Une preuve de l'affichage (photo et image de l'affiche) devra étre apportée lors de la présentation de la
premiere déclaration de dépenses de I'entité. De plus amples spécifications a cet égard sont disponibles dans
la tache prévue a cet effet dans eSudoe.

% Obligation d'apposer des plaques ou panneaux d'affichage durables pour une réalisation physique
comprenant des investissements matériels, l'achat d'équipement ou linstallation d'équipement
acheté dont le colt dépasse 100 000 euros

La plaque ou panneau contenant les informations relatives au projet doit étre installée des le début de
I'investissement ou l'achat de I'équipement. La plaque ou le panneau doit étre visible par le public sur le site.

Une preuve de la présence du panneau ou de la plaque (photo et image de la plaque ou du panneau) devra
étre apportée lors de la présentation des dépenses inhérentes.

Cette méme regle s'applique pour les opérations dont une réalisation physique comprenant des
investissements matériels, I'achat d'équipement ou l'installation d'‘équipement acheté dont le co(t dépasse
500 000 euros. Dans ce cas, la plaque ou le panneau d'affichage doit étre permanent.

5. Hébergement de la page Internet des projets sur le site
Internet interreg-sudoe.eu

Une fois l'accord d'octroi FEDER signé, chaque projet recevra ses identifiants pour accéder au gestionnaire
des contenus hébergée sur le site Internet du programme Interreg Sudoe 2021-2027 afin de pouvoir
administrer et actualiser la page relative a son projet. Cette page du projet, tout comme le site Internet du
programme Sudoe, sera disponible en espagnol, francais, portugais et anglais.

Chaque page sera dotée d'une architecture harmonisée et présentera les informations essentielles du projet
(partenariat, budget, calendrier, objectifs, activités et résultats). Plusieurs modules complémentaires seront
disponibles pour que les évenements, réalisations et résultats du projet puissent étre publiés au fur et a
mesure de leur obtention.

La page Internet de chaque projet devra étre publiée dans les 3 mois suivant la remise des identifiants et
actualisée régulierement. Chaque partenariat doit prévoir les ressources nécessaires pour l'actualisation de

Fiche 11 - La communication des projets (version 16/10/2024) | 5





Co-funded by
the European Union

iiterreg -
Sudoe

la page Internet du projet (ex. : ressources humaines, traduction). La personne chargée de la communication
du projet peut étre la personne désignée pour la réalisation de cette tache ou tout autre personne d'une
entité bénéficiaire du projet.

Les projets n'ont donc pas a prévoir de co(ts pour la création, 'hébergement et la maintenance de leur site
Internet car ces services sont couverts par le programme Interreg Sudoe. La création d'un site Internet propre
au projet n'est donc pas éligible.

Toutefois, si le projet nécessite le développement d’un site Internet comme étant une partie de la solution ou
réalisation du projet pour la construction de réseaux, d'une base de données, d'une plateforme, d’'une
application, etc. dont la durée de vie s'étend au-dela de la durée du projet, la création de cet outil, son
hébergement, etc. doit étre prévu dans le formulaire de candidature et dans la justification du plan financier
le cas échéant. Toutefois, avant de lancer sa création et afin que les dépenses inhérentes soient éligibles a
titre exceptionnel, il conviendra de faire confirmer son acceptation par l'autorité de gestion via le secrétariat
conjoint.

6. Matériel de communication vs objets promotionnels

Pour mener a bien ses activités de diffusion et communication, chaque projet pourra se doter de matériel de
communication et éventuellement d'objets promotionnels.Par matériel de communication, le programme
considere les produits tels que les roll-ups, affiches, etc. ou tout autre document présentant les informations
du projet (dépliants, brochures, etc.). Ce matériel est nécessaire pour permettre une correcte diffusion et
présentation du projet lors d’événements ou d'activités a destination du public cible du projet et ses colts
sont éligibles au programme. Toutefois, le partenariat doit veiller a ce que ce matériel soit respectueux de
I'environnement, que la production ou tirage de ce matériel soit calculée au plus juste et que les colts soient
raisonnables. Ce matériel doit bien évidemment respecter les normes de l'image visuelle du logo du projet, il
doit comporter la mention du co-financement de I'Union européenne, etc. conformément a ce indiqué au
point 4.1 de la présente fiche.

Les objets promotionnels (appelés également « goodies ») les plus courants sont les stylos, blocs-notes, sacs,
clés USB, porte-document mais aussi des tasses, bouteilles, tee-shirts, etc. Ces objets ou gadgets sont souvent
offerts aux participants des événements organisés dans le cadre du projet.

Ces objets promotionnels peuvent étre produits seulement s'ils sont vraiment nécessaires pour les activités
de communication du projet et s'ils servent la stratégie de communication du projet. Pour cela, sont
exclusivement acceptés les objets suivants :

Crayons a papier, stylos,

Blocs-notes, cahiers,

Sacs (élaborés en matiere recyclable comme le coton ou papier),
USB contenant les fichiers numériques de présentation du projet,

Objets indispensables pour la tenue d'une réunion ou d'un événement du projet (badges, chevalets,
articles de restauration, etc.)

S 2 i ol I o

Ces objets devront étre fabriqués a partir de matériaux respectueux de I'environnement, durables et pouvant
étre réutilisés. De plus, leur production devra se faire en quantité modérée et a un co(t acceptable.
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Si le projet souhaite produire des objets promotionnels qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, le
partenariat doit solliciter I'accord préalable de l'autorité de gestion via le secrétariat conjoint avant de lancer
une commande. Dans ce cas exceptionnel, les dépenses inhérentes a ces objets promotionnels pourront étre
éligibles une fois I'accord obtenu.

Ces objets promotionnels doivent obligatoirement respecter les normes de l'image visuelle du logo du projet,
ils doivent comporter la mention du co-financement de I'Union européenne, etc. conformément a ce indiqué
au point 4.1 de la présente fiche.

7. Conséquences financiéres liées au non-respect des normes

Les bénéficiaires doivent veiller a respecter 'ensemble des normes décrites dans la présente fiche et dans les
réglements (UE) 2021/1059 (art.36) et (UE) 2021/1060 (art. 47 et annexe IX). Dans le cas contraire, l'autorité de
gestion peut annuler jusqu'a 2% de l'aide FEDER octroyée au bénéficiaire n‘ayant pas respecté ces normes,
conformément a ce prévu a l'article 36.6 du Réglement (UE) 2021/1059.

Ces normes figurent également dans les articles 4, 5, 16 et 17 de 'accord de collaboration ainsi que dans les
articles 6 et 14 de l'accord d'octroi FEDER.

8. Le support du secrétariat conjoint

Le chef de file du projet et la personne chargée de la communication du projet pourront compter sur le
soutien du responsable de communication du secrétariat conjoint dans la mise en ceuvre de la
communication du projet. lls pourront faire part de leurs questions afin d'obtenir un avis ou des conseils
éclairés pour le respect des exigences décrites dans cette fiche. lls devront également adresser
systématiquement toutes les informations et livrables (via eSudoe) obtenus dans le cadre du projet.

Comme indiqué antérieurement, le secrétariat conjoint mettra a disposition des personnes en charge de la
communication :

Lole logo du projet et son manuel d'utilisation,

% Un acces au gestionnaire de contenu de la page Internet du projet hébergée sur le site Internet du
programme,

% un guide de communication dans lequel figureront des conseils et recommandations pour accomplir
les activités de communication.

Par ailleurs, les personnes en charge de la communication seront conviées a participer a plusieurs activités
spécifiques: groupes de travail, de discussion et d'échange entre les personnes en charge de la
communication des projets, formations sur des questions spécifiques, etc.
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De facon générale, les projets doivent respecter le plan de travail, la durée, le budget et le partenariat établis
dans le formulaire de candidature approuvé par le comité de suivi. Cependant, pendant la vie d'un projet, des
événements ou des faits peuvent survenir qui entrainent des modifications de la planification initiale. Par
conséquent, il est possible d'effectuer des modifications du projet pourvu qu'elles soient clairement justifiées
et argumentées. Ces modifications peuvent affecter le plan de travail, la durée du projet, le plan financier et
la composition du partenariat.

Suivant la nature des changements, la décision d'acceptation ou non du changement proposé peut étre prise
par l'autorité de gestion (modifications de caractére mineur) et/ou par le comité de suivi selon le cas.

Concretement les demandes de modification devront étre réalisées par le chef de file du projet concerné dans
eSudoe via la tache «demande de modification». Cette tache devra étre soumise, pour validation, au
secrétariat conjoint.

1. Modification du plan de travail

Pendant la vie d'un projet, des évenements impliquant un réajustement du plan de travail peuvent se
produire. Par exemple, en fonction du développement du projet, il n'est pas possible d'effectuer toutes les
actions prévues, ou bien certaines actions ne sont pas jugées adéquates, ou d'autres actions non prévues
seraient plus appropriées pour faire face aux difficultés et aux défis de mise en ceuvre du projet.

Modification du formulaire de
candidature

Modifications Organe de décision Procédure

Le chef de file
présentera au SC la

Modification du plan de
travail affectant les

£ i . Comité de suivi modification proposée et oui
réalisations et résultats o
. la justification de cette
du projet o
derniére.

Le chef de file

Modification de présentera au SC la

R , Comité de suivi modification proposée et oui
réalisation, résultat C
la justification de cette
derniére.
Modification nombre de Explication et
livrables, réalisation, Sans objet justification dans les non
résultat entretiens d'avancement

Les piéces a présenter au moment de la demande de modification du plan de travail sont listées ci-dessous.
Toutefois, il s'agit d'une liste non exhaustive et le secrétariat conjoint se réserve le droit de demander des
pieces complémentaires selon la nature de la demande :

- Note du chef de file expliquant la nécessité de modification du plan de travail étayée par des éléments
probants ;

- Proposition de modification du formulaire de candidature (parties B5, B6 et autres si nécessaire) en
mode correction pour pouvoir apprécier les changements sollicités ;

- Proposition de modification du plan financier et de la justification du budget le cas échéant en mode
correction : les éventuelles modifications financieres doivent étre clairement expliquées et justifiées
dans la note du chef de file;
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- Accord du partenariat concernant la modification sollicitée : cela peut prendre la forme d'une
consultation écrite en joignant la consultation et les réponses obtenues ou bien un compte-rendu
d’'une réunion avec les signatures de I'ensemble des bénéficiaires.

2. Modification du partenariat

Les décisions de modification relatives a la composition du partenariat doivent étre des mesures
exceptionnelles prises dans le cas ou aucune autre solution ne permet de corriger la situation qui motive la
sortie et/ou I'entrée d'un bénéficiaire. En cas de renoncement d'un bénéficiaire, le partenariat doit rechercher
activement un remplacant capable de reprendre intégralement les activités initialement prévues par ledit
bénéficiaire, dans le but de garantir I'obtention des réalisations et résultats escomptés du projet. Ce nouveau
bénéficiaire devra impérativement justifier de compétences techniques et opérationnelles équivalentes, et
démontrer sa capacité a contribuer pleinement aux objectifs stratégiques et opérationnels du projet. Dans le
cas ou une substitution directe ne pourrait étre mise en ceuvre, la récupération des activités et du plan
financier par un ou plusieurs autres bénéficiaires ne pourra étre envisagée qu'apres une analyse approfondie
et documentée, démontrant explicitement que cette réallocation ne compromet pas l'intégrité, la faisabilité
et les objectifs initiaux du projet.

Lorsque le renoncement d'un bénéficiaire compromet I'éligibilité ou I'admissibilité du projet, soit au regard
de la complétude de la chaine de valeur, soit au regard de la transnationalité du partenariat, il est impératif
de proposer un remplagant qui réponde strictement a ces exigences. En |'absence d'un tel remplacant, le
comité de suivi procédera a la déprogrammation du projet, sauf s'il peut étre démontré que le partenaire
sortant a déja réalisé la majorité de ses taches et que les objectifs stratégiques, opérationnels et les
indicateurs initialement prévus peuvent encore étre atteints de facon substantielle

Enfin, les régles financiéres définies dans les textes des appels a projets (voir le chapitre « le budget du projet »
dans les textes des appels a projets) restent applicables lors d'un changement de bénéficiaire. Toutefois, des
exceptions sont prévues dans les situations suivantes :

e Dépenses de préparation : si le bénéficiaire sortant disposait de frais de préparations et qu'aucune
déclaration de dépenses n'a été réalisée au moment de son désistement, le montant correspondant
est déduit du forfait de 12 500 euros de la catégorie de dépenses «00 Frais de préparation » du projet

¢ Montant minimum de participation : lorsqu'un nouveau bénéficiaire remplace un bénéficiaire sortant
ayant déja utilisé une partie de son budget, le nouveau bénéficiaire n'est pas soumis a l'obligation de
respecter le montant minimum prévu dans le plan financier.

Dans le cas ou il serait absolument indispensable de procéder a une modification du partenariat, le processus
a suivre est le suivant :
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Modification du
Modifications Organe de décision Procédure formulaire de

candidature

Le chef de file présentera au SC la
modification proposée et la
justification de cette derniére qui sera
Comité de suivi soumise au comité de suivi. La lettre oui
de désistement signée par le
bénéficiaire sortant devra également
étre présentée.

Renoncement d’'un
bénéficiaire

Le chef de file présentera au SCla
modification proposée et la
justification de cette derniere. |l
conviendra également de fournir la
Comité de suivi déclaration DNSH (le cas échéant) ainsi oui
que l'accord de collaboration bilatéral
entre ce dernier et le chef de file. Le
montant FEDER programmé ne pourra
en aucun cas étre augmenté.

Participation d'un
nouveau bénéficiaire

Le chef de file suppléant prévu dans
I'accord de collaboration représentera
le partenariat du projet durant la
phase de recherche d'un nouveau chef
de file.

Le chef de file suppléant présentera
au SC la modification et la justification
de cette derniére. La lettre de
Renoncement du désistement signée par le chef de file

Comité de suivi

chef de file sortant devra étre présentée. oui

Concernant l'organisme proposé
comme nouveau chef de file, il doit
présenter la déclaration responsable
et d'engagement et la déclaration
DNSH (le cas échéant).

Il convient également de présenter un
nouvel accord de collaboration entre
bénéficiaires (multilatéral).

Les piéces a présenter au moment de la demande de modification du partenariat sont listées ci-dessous.
Toutefois, il s'agit d'une liste non exhaustive et le secrétariat conjoint se réserve le droit de demander des
pieces complémentaires selon la nature de la demande :

- Bénéficiaire sortant: lettre motivée du bénéficiaire, précisant la date de demande d'application du
retrait. Ce courrier doit aussi indiquer les activités réalisées et le montant des dépenses exécutées et
payees, et indiquer si le bénéficiaire souhaite les déclarer pour en obtenir un remboursement, ou bien
renonce a l'aide FEDER correspondante.
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- Bénéficiaire entrant: lettre motivée du bénéficiaire, précisant la date de demande d'intégration au
partenariat. Ce courrier devra indiquer les activités a réaliser conformément a ce qui est prévu dans
le formulaire de candidature (contenu et calendrier), avec les montants restants du plan financier et
la ventilation des dépenses prévues dans la justification du plan financier.

- Note du chef de file expliquant les conséquences de la modification du partenariat étayée par des
éléments probants concernant le plan de travail (contenus et calendrier), les objectifs stratégiques,
opérationnels et les indicateurs initialement prévus. Cette note devra préciser les activités reprises
par les bénéficiaires conformément a ce qui est prévu dans le formulaire de candidature (contenu et
calendrier), avec les montants restants du plan financier, la ventilation des dépenses prévues dans la
justification du plan financier et la redistribution proposée

- Proposition de modification du formulaire de candidature (parties C1, B5, et autres si nécessaire) en
mode correction pour pouvoir apprécier les changements sollicités

- Proposition de modification du plan financier et de la justification du budget le cas échéant en mode
correction : les modifications financiéres devront étre diment justifiées dans la note du chef de file

- Accord du partenariat concernant la modification sollicitée : cela peut prendre la forme d'une
consultation écrite en joignant la consultation et les réponses obtenues ou bien un compte-rendu
d’'une réunion avec les signatures de I'ensemble des bénéficiaires

- Accord de collaboration bilatéral entre le chef de file et le nouveau bénéficiaire le cas échéant

En cas d'acceptation d'une modification du partenariat par le comité de suivi, I'accord d'octroi de 'aide FEDER
donnera lieu a la réalisation d'un avenant.

Modification des partenaires associés

Le projet pourra intégrer ou retirer un ou plusieurs partenaires associés. Les demandes de modification
devront étre réalisées par le chef de file du projet concerné dans eSudoe, diment justifiées, via la tache
« demande de modification ». Cette tache devra étre soumise, pour validation, au secrétariat conjoint.

. Les autorités responsables seront informées de cette modification par le secrétariat conjoint. Aprés
réception, le secrétariat conjoint permettra au chef de file du projet de matérialiser la modification dans
eSudoe. Cette modification ne donnera pas lieu a la modification de I'accord d'octroi ou de I'accord de
collaboration.

3. Modification de la durée de la phase d'exécution du projet

L'exécution du plan de travail d'un projet doit étre conforme aux prévisions initiales. Toutefois, pour des
causes externes au projet lui-méme ou en fonction des besoins survenant suite a I'exécution de ce dernier, il
n'est parfois pas possible de respecter le calendrier prévu. Dans ce cas, une prolongation de la durée
d’'exécution peut étre sollicitée, sous réserve de justification.

Cette demande de prolongation de la phase d'exécution du projet sera étudiée par le secrétariat conjoint et
soumise au comité de suivi pour la prise de décision.
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La demande devra étre formalisée 2 mois avant la fin de la phase d'exécution du projet.

La demande devra étre accompagnée de :

o Lettre de demande de prolongation de la phase d'exécution du projet signée par le chef de
file expliquant et motivant cette décision

o Document justificatif de I'accord de I'ensemble du partenariat sur la prolongation souhaitée
(courriers électroniques de tous les bénéficiaires ou compte-rendu de réunion signé par
'ensemble des partenaires par exemple)
Chronogramme modifié au niveau des actions et groupes de taches
Plan financier modifié par le chef de file si la prolongation inclut une nouvelle année
Etat des indicateurs actualisé

En cas d'acceptation de prolongation de la phase d’'exécution du projet, seul I'accord d'octroi fera I'objet d'un
avenant. Un avenant a I'accord de collaboration ne sera pas exigé.

La demande ne doit pas entrainer une durée totale du projet supérieure a la durée maximale prévue dans le

texte de l'appel a projets correspondant, sauf dans un cas exceptionnel pour lequel la demande est motivée
par un cas de force majeure. Cette cause devra étre étayée par des preuves documentaires.
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1. Présentation et composition du guide Sudoe

Ce guide Sudoe a été pensé comme un instrument d'aide pour les institutions ou entités depuis le montage
du projet jusqu’a sa cléture.

Pour chacune des étapes, les informations et les conseils présentés dans ce guide sont complétés par un
ensemble de documents et reglements nationaux et européens référencés en fin de chaque fiche.

Organisé par fiches thématiques, adaptées a chaque moment de la vie du projet, le guide met ainsi a
disposition du lecteur les informations en adoptant une approche pratique, facilement lisible et
compreéhensible. Ainsi le guide Sudoe est structuré en grands chapitres thématiques, développés dans des
fiches spécifiques, synthétisant les informations les plus importantes correspondant a chaque étape, a savoir:

Date
Date d’approbation
Numéro d’approbation .
dela Titre de la fiche initiale de la fiche = P2 Ie' c'omlte
fiche par le comité de de ?u“" dela
suivi ﬁFhe en
vigueur
1 Présentation et composition du guide Sudoe 24/02/2023 30/04/2025
2 Structure et autorités responsables du programme 24/02/2023 24/02/2023
3 Application informatique eSudoe En préparation En préparation
4 La construction d'un projet 24/02/2023 19/12/2024
5 Aides d'Etat 24/02/2023 15/04/2024
6 Plan financier y flexibilité 24/02/2023 30/04/2025
7 Circuit financier 24/02/2023 30/04/2025
8.0 Eligibilité des dépenses 24/02/2023 28/07/2025
8.1 Frais de personnel 24/02/2023 30/04/2025
8.2 Frais de bureau et frais administratifs 24/02/2023 15/04/2024
8.3 Frais de déplacement et d'hébergement 24/02/2023 30/04/2025
8.4 Frais liés au recours a des compétences et a des services 24/02/2023 30/04/2025
externes
8.5 Frais d'équipement 24/02/2023 30/04/2025
8.6 Frais d'infrastructures et de travaux (de petite 24/02/2023 15/04/2024
envergure)
8.7 Travail volontaire (non rémunéré) 15/04/2024 30/04/2025
9 Controles et audits En préparation En préparation
10 Suivi et évaluation des projets 16/10/2024 16/10/2024
11 La communication des projets 24/02/2023 16/10/2024
12 Modifications et évolutions du projet au cours de son 15/04/2024 30/04/2025
exécution

Les fiches de ce guide ont été approuvées par le comité de suivi.

Elles reprennent les dispositions des réglementations communautaires et nationales, et conformément aux
attributions du comité, elles établissent les régles de fonctionnement du programme et des projets a
respecter obligatoirement.

En cas de besoin, les fiches seront mises a jour. Cela sera mentionné au pied de page de la fiche concernée.
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2. Glossaire

Voici la liste des principaux concepts liés au programme Sudoe :

Concept / acronyme

Description / définition

Accord de collaboration

Document signé entre tous les bénéficiaires du projet ou sont définies les
modalités de coopération et les responsabilités respectives pour la mise en
ceuvre du projet.

Accord d'octroi

Document signé entre |'Autorité de gestion et le chef de file (au nom de tous
les bénéficiaires du projet) ou sont réglementées les conditions de mise en
ceuvre du projet.

Autorités Nationales, représentants de chaque Etat participant au

AN
Programme.
ANAND Autorité Nationale d’Andorre (Ministeri d’Afers Exteriors)
Autorité Nationale Espagnole (Ministerio de Hacienda Subdirecciéon General
ANES . L . s
de Cooperacion Territorial Europea Direccion General de Fondos Europeos)
ANER Autorité Nationale Francaise (Préfecture de la région Occitanie. Secrétariat
général pour les affaires régionales)
ANPT Autorité Nationale Portugaise (Agéncia para o Desenvolvimento e Coesdo, IP)
AUA Autorité d’Audit (IGAE - Intervencién General de Administracién del Estado
espafiol)
Autorité comptable (Direccién General de los Fondos Europeos del
AUC L .
Ministerio de Hacienda)
AUG Autorité de gestion (Gobierno de Cantabria, Consejeria de Economiay
Hacienda) responsable de la bonne gestion du programme
Bénéficiaire Entité participant activement a un projet
Chef de file Erlltltle.q.w. assume la responsabilité d'un projet et agit au nom des autres
bénéficiaires.
CE Commission européenne

Comité de suivi

Il est composé des représentants des Etats membres et des régions du
programme, des représentants des organismes responsables en matiére
d'égalité des chances, d'environnement, des représentants d’'organismes
socioéconomiques, des représentants de l'autorité comptable, autorité de
gestion et de la Commission européenne (a titre consultatif). Le comité de
suivi assure la qualité et I'efficacité de la mise en ceuvre du programme.

Contréleur, sélectionné par chaque bénéficiaire et autorisé par l'autorité

C nationale de I'Etat du bénéficiaire. Le CPN est chargé de la vérification des
dépenses déclarées.

eSudoe Plateforme informatique pour la mise en ceuvre et la gestion des projets et
du programme

FEDER Fonds européen de développement régional

GT Groupe de taches

0S Objectif Spécifique

oP Objectif Politique
Le secrétariat conjoint assiste |'Autorité de gestion et le Comité de suivi dans

SC la mise en ceuvre et la gestion des projets. C'est le guichet unique pour tous

les acteurs intéressés et/ou participant au programme.
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Concept / acronyme

Description / définition

Partenaire d’Andorre

Entité d’Andorre participant au partenariat d'un projet, non éligible a 'aide
FEDER étant donné que I'Andorre n'est pas un Etat membre de I'Union
européenne.

Partenaire associé

Entité participant a un projet mais qui ne bénéficie pas d'aide FEDER (par
exemple, une entité située en dehors de la zone Sudoe).

Sudoe

Europe du Sud-ouest
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3. Réglements

Il est recommandé de lire les réglements qui constituent le paquet législatif de la période de programmation,
a savoir les réglements suivants :

% Reglement FEDER
REGLEMENT (UE) 2021/1058 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021 relatif au Fonds
européen de développement régional et au Fonds de cohésion

% Reglement INTERREG
REGLEMENT (UE) 2021/1059 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021 portant dispositions
particulieres relatives a l'objectif « Coopération territoriale européenne » (Interreg) soutenu par le Fonds
européen de développement régional et les instruments de financement extérieur

% Réglement RDC
REGLEMENT (UE) 2021/1060 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds
de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la péche
et 'aquaculture, et établissant les regles financiéres applicables a ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et
intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et a linstrument de soutien financier a la gestion des
frontiéres et a la politique des visas.

Il est également recommandé de lire les réglements relatifs aux aides d'Etat et & I'éligibilité des dépenses :

% Aides dEtat :
- Reéglement (UE) n°® 651/2014 de la Commission, modifié par le réglement (UE) n° 2021/1237
(articles 20 et 20 bis).
- Réglements de minimis (Réglement (UE) n°® 2023/2831 et réglement (UE) 2023/2832).

% Eligibilité :
- Reglement (UE) n° 2018/1046, "reglement financier".
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4. Historique des modifications

N° version \ Approbation \ Modifications
Date
00\ 20/01/2023 | Approbation des fiches par le groupe de travail Sudoe 2021-2027

01\ 24/02/2023

Approbation des fiches par le comité de suivi, avec les corrections suivantes sur les
versions approuvées par le groupe de travail 2021-2027 :

- Fiche 1: actualisation des dates d'approbation des fiches et insertion du point 4
« Historique des modifications »

- Fiche 2 : suppression de la présentation du comité de pilotage et actualisation de la
description du comité de suivi ; actualisation du graphique

- Fiche 4 : correction de la définition de « stratégie » et de « plan d'action » (point 4.2) :
élimination de la mention « de chaque pays participant ».

- Fiches 4, 5 et 7 : substitution du comité de pilotage par le comité de suivi.

02\ 15/04/2024

Approbation des fiches suivantes par le comité de suivi avec les corrections suivantes :
- Fiche 5 : actualisation des réglements et montants aide minimis. Précision concernant
I'éligibilité de la TVA.

- Fiche 6: ajout mention a la création de la catégorie de «travail volontaire (non
rémunéré) » (point 1), actualisation des limites financiéres obligatoires dans I'OS 4.1 ;
ajout d'un paragraphe concernant le traitement des erreurs (point 2.3); ajout d'un
paragraphe concernant l'obtention d'une aide publique (point 3); ajout d'un paragraphe
concernant la procédure a suivre en cas d'existence de recettes nettes (point 3).

- Fiche 7 : précisions du circuit financier pour les bénéficiaires portugais ; précisions sur
les différents états des dépenses selon le circuit financier dans eSudoe (point 1.4) ; ajout
du point 1.7.1, relatif a la proposition et a la sélection du contrdleur; ajout de
conséquences sur les corrections financieres (point 2.4).

- Fiche 8.0 : référence aux législations nationales sur I'éligibilité des dépenses (point 1) ;
précisions sur I'éligibilité a la TVA (points 4.1 et 11) ; précisions sur les dépenses non
éligibles (point 4.4), extension des catégories de dépenses (point 5) ; précisions sur les
collaborations avec une entité tierce (point 7) ; précisions sur I'utilisation du taux de
change d'autres monnaies (point 13).

- Fiche 8.1 ; Clarifications sur les modalités de déclaration des frais de personnel (point
3) ; clarifications sur les frais de personnel dans le cas de gestionnaires ou d'autres
personnes sans contrat de travail (point 6) ; clarifications sur les modalités de mise a
disposition (point 7) ; suppression des références au travail non rémunéré dans la fiche
8.1 ; clarifications et nouvel élément dans la piste d'audit (point 9).

- Fiche 8.2 : Clarifications concernant les modalités de déclaration et le montant des
dépenses éligibles (point 4).

- Fiche 8.3 : Clarifications concernant les modalités de déclaration et le montant des
dépenses éligibles (point 3).

- Fiche 8.4 : Détail des éléments éligibles.

- Fiche 8.5 : Clarification des éléments éligibles (point 4) ; inclusion de la notion de
« calcul de la répartition des colts d'acquisition », pour les bénéficiaires francais (point
5.1) ; extension des regles relatives aux équipements d'occasion (point 5.3) ;
modification des cas particuliers des équipements liés aux pilotes (point 5.4) ; mise a
jour de la piste d'audit (point 6).

- Fiche 8.6 : changements de forme.

03\ 16/10/2024

- Fiche 8.5 : ajout d'une mention relative a I'éligibilité de la TVA pour les équipements
dont la valeur amortie est déclarée.
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- Fiche 10 : approbation de la fiche

- Fiche 11 : ajout dinformations explicatives sur le concept de matériels de
communication et celui de matériels promotionnels « goodies » qui peuvent intervenir
dans les projets.

04\ 19/12/2024

- Fiche 4 : précisions sur les catégories d'entités en fonction de leur nature juridique
fondée sur la définition de pouvoir adjudicateur (point 3.1).

- Fiche 6 : intégration du traitement des dépenses de la catégorie 07_travail volontaire
(non rémunéré) dans la flexibilité (points 1 et 2).

- Fiche 8 : correction d'une erreur dans le point 4.4 (version ES) et intégration de la
catégorie 07_travail volontaire (non rémunéré) parmi les catégories de dépenses
contraignantes (point 5).

- Fiche 8.1 : actualisation des informations relatives a l'affectation de personnel, suite
au développement informatique d'eSudoe (point 5 et point 9) ; améliorations dans la
présentation des informations relatives au personnel mis a disposition (point 7).

- Fiche 8.4 : précisions sur I'éligibilité des dépenses de déplacement de partenaires
associés et d'experts externes (point 4).

- Fiche 8.7 : précisions sur la considération de catégorie contraignante du travail
volontaire ; élargissement des modalités de calcul des montants éligibles ; ajout
d'informations sur la piste d’audit (points 3 et 4).

05\ 30/04/2025

- Fiche 6 : intégration du concept de limites liées a l'autofinancement du bénéficiaire
(point 2, nouveau) ; modifications de forme et clarification des exemples.

- Fiche 7 : précisions sur les concepts, la documentation générée, les signatures, les
délais, relatifs a chaque étape du circuit financier (reformulation du point 1 de la fiche).
- Fiche 8 : modifications mineures de forme.

- Fiche 8.1: modification du point 7 concernant : 1) la modalité 3 pour le personnel mis
a disposition, qui inclut désormais la possibilité de financer des dépenses de catégorie
03_frais de déplacement et d'hébergement ; 2) actualisations en cohérence avec la
modification expliquée dans la fiche 6.

- Fiche 8.3 : précision dans le point 3 de la fiche.

- Fiche 8.4 : précisions sur |'éligibilité des frais de déplacement des experts externes,
orateurs, présidents des réunions et prestataires de services (point 4 de la fiche).

- Fiche 8.5 : précision dans le point 5.4 sur la date de début du calcul de
I'amortissement.

- Fiche 8.7 : actualisation du point 3 en cohérence avec la modification expliquée dans
la fiche 6.

- Fiche 12 : précisions sur la documentation a fournir pour chaque processus de
modification, et sur les types de modifications qui peuvent étre autorisés par le
programme.

06\ 28/07/2025

- Fiche 8 :

e Précisions au point 3: criteres de base, en lien avec les recettes directes et une
meilleure définition du moment ot une action doit étre considérée comme
« réalisée ». Clarification sur la comptabilité appliquée aux dépenses du
bénéficiaire dans le cadre du projet.

e Précision au point 5, concernant les éléments prévus dans la justification du
plan financier.

e Précisions au point 12, concernant les dépenses communes.

e Précisions au point 14, concernant le réle du chef de file dans le processus de
demande d'une dépense non prévue.
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1. Structure et autorités responsables du programme

Cette fiche a pour objet de présenter aux bénéficiaires potentiels les différentes autorités responsables
intervenant dans le programme Interreg VI-B Sudoe.

m Commission
eurnpéenne \
}

Autorité
d'audit

Autorité
comptable

suivi

\ Comité de
:

Groupe
d'audi

Autorité de gestion
(Gouvemementde Cantabrie)
Paiement a

chaque
bénéficiaire

Secrétariat conjoint
<
_

& Partenariat du projet A\
Chef de file
> pays 1
Andorri Relation AN et
Bénéficiaire ’ ‘ Bénéficiaire

Espa Franc Portugal eld
.& 1 j .& ‘ bénéficiaires du
méme Etat
pays 1 pays 2

Partenaires
associés
Hiterrey - Co-funded by \ /

sudoe the European Union

Bénéficiaire

pays 3 dAndarre

‘ Partenaire ’

Schéma 1 : autorités responsables du programme et leurs relations avec les entités bénéficiaires des projets
approuvés dans le cadre du programme.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la section 7 du programme de coopération Sudoe 2021 - 2027
disponible sur le site internet du programme Sudoe.

Les contacts des autorités responsables du programme sont également disponibles sur le site internet du
programme Interreg Sudoe.
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2. Les autorités responsables du programme

2.1 Le comité de suivi

Le comité de suivi est chargé de superviser la mise en ceuvre et I'exécution du programme, en évaluant
régulierement son évolution et I'atteinte des objectifs.

Il est composé de membres de plein droit (représentants des Etats membres du territoire Sudoe et de
l'autorité de gestion du programme) et de membres avec voix consultative (représentants de réseaux des
Etats membres de I'espace Sudoe, de l'autorité qui exerce la fonction comptable, et de la Commission
européenne).

Les fonctions attribuées au comité de suivi sont celles établies dans le réglement (UE) 2021/1059 du Parlement
européen et du Conseil. Elles consistent notamment a :

- Examiner les progrés accomplis dans I'exécution du programme, la poursuite de ses résultats et de
ses objectifs ;

- Approuver le lancement des appels a projets ;

- Approuver les critéres de sélection ;

- Sélectionner et approuver les projets sur le fondement des critéres définis ;

- Assurer le suivi des évaluations ;

- Approuver les actions de communication et de promotion ;

- Suivre I'évolution des opérations Interreg ;

- Approuver les modifications d'opérations approuvées lorsqu’elles ne relévent pas de la compétence
exclusive de l'autorité de gestion.

2.2 L'autorité de gestion

L'autorité de gestion exerce les fonctions définies par les articles 72 a 75 du réglement (UE) n°1060/2021 et
I'article 46 du réglement (UE) 2021/1059. Elle est responsable de la bonne gestion du programme. Dans le cas
du programme Sudoe, l'autorité de gestion est la Consejeria de Economia y Hacienda du Gouvernement de
Cantabrie (Espagne).

L'autorité de gestion est responsable de la gestion du programme dans l'objectif d'atteindre ses objectifs.
Ses principales fonctions sont :

- Elaborer et remettre & la Commission européenne les rapports annuels d’'exécution et le rapport final
apres validation du Comité de suivi;

- Garantir l'application de mesures de contrdle interne et l'application adéquate d'un systeme de
comptabilité pour une gestion financiére correcte ;

- Mettre a disposition du chef de file les mécanismes d'exécution des opérations cofinancées ;

- Garantir le respect des obligations en matiere d'information et de publicité ;

- Garantir la compatibilité avec les autres politiques communautaires.
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2.3 Le secrétariat conjoint

Le secrétariat conjoint est la cellule opérationnelle de gestion et de suivi du programme. |l est l'interlocuteur
privilégié des bénéficiaires. Il assiste 'autorité de gestion, les autorités nationales et le comité de suivi dans la
mise en ceuvre et 'animation du programme, 'appui aux porteurs de projets, le suivi administratif et financier
des projets approuvés. |l est basé a Santander (Espagne) et est composé d'une équipe de techniciens auxquels
les bénéficiaires potentiels et bénéficiaires de projets approuvés peuvent s'adresser. Ses fonctions sont
définies par l'article 46.2 du reglement (UE) n® 2021/1059.

Ses taches principales sont :

- Au niveau transnational, coordonner, suivre et promouvoir les activités du programme ;

- Fournir un soutien technique pour la préparation des réunions et événements du programme
(comités du programme, séminaires et groupes de travail transnationaux, etc. ;

- Recevoir les candidatures (via le chef de file), vérifier I'admissibilité et I'éligibilité des candidatures et
effectuer I'évaluation des candidatures en partenariat avec les autorités nationales ;

- Centraliser les informations sur la mise en ceuvre physique et financiere des projets et du programme
et les transmettre aux autorités du programme ;

- Effectuer la vérification du bien-fondé des demandes de paiement présentées par le chef de file,
conformément a la répartition des responsabilités avec les autorités nationales en matiére de
contréle, et préparer les demandes de paiement;

- Assister les porteurs de projets dans la préparation et la mise en ceuvre de leurs projets ;

- Exécuter les taches d'information, de publicité et de communication du programme.

2.4 Les autorités nationales

Les autorités nationales sont les représentants de chaque Etat participant au programme.
Leurs principales fonctions sont :

- Désigner l'autorité de gestion et l'autorité d'audit du programme ;

- Représenter les Etats participants au sein du comité de suivi ;

- Garantir que les contrbles de gestion associés a lI'exécution des projets cofinancés par le programme
sont bien réalisés ;

- Veiller au respect de la réglementation nationale et communautaire respective par les bénéficiaires
en matiéere de régularité des dépenses ;

- Organiser les vérifications des dépenses des bénéficiaires de leur territoire selon les normes du
programme ;

- Participer a la co-instruction des candidatures de projets recues ;

- Mener les actions d'animation et d'appui pour les porteurs de projets de leur territoire en lien avec le
secrétariat conjoint.

Les autorités nationales de chacun des Etats participants sont :

- Espagne: Ministerio de Hacienda y Funcién Publica. Subdireccion General de Cooperacion Territorial
Europea.
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- France : Préfecture de la Région Occitanie - Secrétariat Général pour les Affaires régionales.
- Portugal: Agéncia para o Desenvolvimento e Coesdo, IP.
- Andorre: Organismo Andorrano de Cooperacion Transfronteriza.

2.5 L'autorité comptable

La Subdireccion General de Certificacion y Pagos de la Direccion General de Fondos Europeos del
Ministerio de Hacienda y Funcion Publica d'Espagne exerce la fonction d'autorité comptable.

Conformément a l'article 76 du reéglement (UE) n° 2021/1060, concernant la gestion des projets, ses
principales taches, qui découlent de la fonction comptable définie, sont:

- Autoriser les paiements correspondant aux déclarations de dépenses réalisées par les bénéficiaires
(que l'autorité de gestion lui a préalablement remis) ;

- Recevoir les crédits FEDER de la Commission européenne ;

- Emettre les ordres de paiement aux bénéficiaires ;

- Récupérer les montants indus ;

- Fournir les éléments pertinents pour le contrdle et les clétures de comptes ;

- Tenir les registres comptables informatisés.

2.6 L'autorité d’'audit

L'autorité d’audit du programme est exercée par I'lntervencion General de la Administracion del Estado
espafiol (IGAE), du Ministerio de Hacienda y Funcion Publica d'Espagne.

L'lGAE travaille en étroite collaboration avec le groupe d'auditeurs du programme. Composé de
représentants des Etats membres ayant compétence en la matiére, le groupe est présidé par I''GAE
et élabore son propre reglement interne et ses normes de fonctionnement.

L'autorité d'audit est chargée de réaliser les audits de systemes et dopérations de facon
indépendante afin de garantir a la Commission européenne le bon fonctionnement des systemes
de gestion et de contrdle du programme, de s'assurer que les comptes présentés a cette derniere
sont légaux et réguliers, et de proposer les mesures de correction nécessaires, le cas échéant. Ces
taches comportent également des audits d'un échantillon d'opérations.

Références:

- Réglement (UE) n°® 2021/1059 du 24 juin 2021

- Réglement (UE) n° 2021/1060 du 24 juin 2021

- Reglement délégué (UE) n° 240/2014 du 7 janvier 2014
- Section 7 du programme de coopération Sudoe
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1. Logique d’intervention : une approche axée sur les résultats

Pour la période 2021-2027, I'Union européenne a concentré les ressources disponibles sur un nombre plus
restreint de thématiques dans l'objectif de renforcer I'impact de I'effort financier et de générer des résultats
plus tangibles et plus mesurables.

Lors de I'élaboration de la stratégie du programme Sudoe, les autorités responsables du programme ont
arrété les objectifs stratégiques prioritaires et les améliorations souhaitées pour le territoire éligible. Les
priorités définies découlent de cette analyse. D'autre part, dans le cadre d'une approche orientée vers les
résultats, les reglements établissent une série d'indicateurs pour évaluer la réalisation des objectifs définis au
préalable par le Programme, de sorte qu'il existe un lien trés étroit entre les objectifs proposés par les projets
et ceux définis dans le Programme lui-méme. Le programme évaluera l'utilisation de l'aide FEDER accordée
afin de pouvoir prendre la mesure de la performance et des progrés accomplis dans les territoires.

Dans sa structure et ses objectifs, chaque projet doit en effet considérer, au-dela de ses propres activités, les
objectifs de la Commission pour la Politique de Cohésion 21-27, les choix faits par les Etats participants au
Programme pour décliner ces ambitions dans l'espace du programme Interreg SUDOE. Toutes ces
composantes doivent transparaitre dans les activités du projet et le partenariat.

La logique d'intervention du programme a été définie sur la base de I'analyse territoriale du Sud-ouest
européen (cf. résumé dans la section 1.2 du programme de coopération) et qui a permis d'identifier les
enjeux et besoins prioritaires du territoire du Sud-ouest européen. Cette logique d'intervention se présente
de la fagon suivante :

Logique d'intervention du programme Sudoe 2021-2027

\ => Promover una identidad propia

" "\ ==>Preparar el territorio para los  => Innovacién aplicada y de proximidad == Responder a la despoblacion y al del espacio
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Les défis identifiés renvoient a l'identité du programme SUDOE, c'est-a-dire a ce qu'est la zone SUDOE de
maniére intrinséque et dans sa relation avec le reste de |I'UE. Cette identité comprend plusieurs notions clés :

% Clest un territoire périphérique : I'espace SUDOE est situé a la périphérie sud de I'UE. Cette situation
implique notamment qu'il est plus exposé aux effets du changement climatique que les territoires
européens situés plus au nord, les effets se produisant plus tot et avec une plus grande intensité (par
exemple, I'impact de la hausse des températures, de I'érosion, des inondations ou des incendies).

% Cest une zone éminemment intérieure : la zone SUDOE est située entre deux bassins maritimes,
Méditerranéen et Atlantique, qui disposent de programmes dédiés agissant sur les questions
maritimes. Le programme SUDOE privilégie les actions en faveur des territoires intérieurs, notamment
ruraux. Les questions cétieres seront abordées en recherchant les complémentarités et les synergies
entre les zones intérieures et le littoral.

% Caractéristiques démographiques : les défis démographiques (dépeuplement des zones rurales,
concentration dans les zones cétieres et dans les (quelques) grandes villes de I'intérieur (déséquilibre
territorial, social et économique) et le vieillissement (critique dans le monde rural) sont des
caractéristiques notables du territoire SUDOE. Les enjeux croisés de préservation et de maintien de
I'activité en environnement rural, du dépeuplement et du vieillissement, constituent les principaux
défis en matiere de dynamisation territoriale, sociale et économique des zones intérieures. Les
relations entre les villes et les campagnes et le développement des zones rurales sur la base des
ressources endogenes constitue également un enjeu majeur de I'espace. La crise sanitaire de la Covid-
19 a notamment permis de mettre en valeur les atouts et les capacités du monde rural et sa
complémentarité avec le milieu urbain.

% Des conditions environnementales uniques : le capital naturel du SUDOE est sans aucun doute sa
principale force, et constitue une base de développement et de qualité de vie dans les zones rurales
et urbaines. La biodiversité, les écosystemes, les espéces indigenes, la présence d'animaux migrateurs
(notamment dans les zones humides), la qualité et I'étendue de sa zone forestiere (zone de
biodiversité et de captation des gaz a effet de serre (GES), la richesse des microclimats intérieurs, les
zones protégées et la connectivité du réseau Natura2000, etc. en représentent les éléments clés.

Les objectifs que le programme SUDOE s'est fixé devront étre atteints au fil de la programmation par le biais
des projets approuvés. Les résultats de ces projets devront obligatoirement contribuer aux objectifs du
programme. C'est pourquoi la logique d'intervention du projet est directement lié a la logique d'intervention
du programme.
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Logique d'intervention du projet intégrée a la logique d'intervention du programme Interreg Sudoe

/ PROGRAMME PROJET

Principal
objectif du

Priorité 1 projet

/Plan de travail du\

J Objectifs projet:

- Groupes de
taches
- Activités

spécifiques
du projet

Obijectif spécifique

¢\ - Livrables J
Indicateurs de /ﬁ

réalisation du 4_\ o
|| Principale(s)
programme — o
réalisation(s)
du projet
Indicateurs de ( \
résultat du \s\
programme Résultats
\____

Comme le schéma lindique, le programme a identifié des indicateurs de réalisations et de résultats pour
chaque objectif spécifique adopté. Les projets doivent contribuer a la réalisation des objectifs mesurés par
les deux types d'indicateurs. Un lien clair doit étre établi entre les réalisations et les résultats prévus et
I'indicateur correspondant de I'objectif dans lequel s'inscrit le projet. La logique d'intervention du projet et du
programme sont donc indissociables.

C'est un élément clé de la candidature au Sudoe 2021 2027.

2. Le projet Sudoe 2021-2027

De fagon générale, les principaux résultats et réalisations doivent étre réalistes, précis, concrets et mesurables
et répondre a un besoin du public cible. Les résultats et réalisations doivent étre durables et transférables a
d'autres organisations, régions ou pays. Par conséquent, le projet doit également s'inscrire dans une
temporalité qui ne se limite pas seulement a la période de co-financement des activités. Une fois la période
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d’'exécution terminée, le projet devra continuer a exister a travers les réalisations qui auront été obtenues
durant la période d'exécution. Le schéma suivant précise le cycle de vie d'un projet.

Le cycle de vie d'un projet

Phase du cycle Exécution Post co-financement Sudoe
Date de début et de fin Premier jour suite a la
prévues dans le date de finalisation du
Périodes concernées formulaire de candidature projet figurant dans le
et article de l'accord formulaire de candidature
d'octroi FEDER et 'accord d'octroi FEDER
Réalisation de toutes les Utilisation/exploitation
, activités prévues dans les des réalisations obtenues
W groupes de taches du grace au cofinancement
formulaire de candidature du projet

4

Obtention des livrables et

réalisations prévues dans Mécanismes assurant leur
le formulaire de durabilité / transférabilité

candidature

Réalisation

2.1 Contexte d'intervention

Le projet repose sur une nécessité ou une problématique prégnante du territoire du Sud-ouest européen et
qui se traduit par une opportunité d'intervention. Cette opportunité doit faire I'objet d'un diagnostic précis,
d'une analyse SWOT/AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) et d'un état de l'art des travaux
existants sur le sujet traité. Cet ensemble de données permet de centrer l'action du projet en développant la
chaine de valeur, de repérer les acteurs incontournables et d'inscrire le projet dans un processus intégré
impliquant son inscription dans des stratégies plus larges, régionales ou nationales.

2.2 Partenariat

La qualité d'un partenariat ne dépend pas du nombre de bénéficiaires mais de sa pertinence et sa
complémentarité pour traiter la problématique identifiée.

Les projets doivent intégrer des acteurs clés du secteur concerné, compétents et permettant 'atteinte des
objectifs fixés. Les partenaires doivent détenir une expertise complémentaire et prévoir une représentation
équilibrée et cohérente des différents Etats membres, niveaux de gouvernance et maillons de la chaine de
valeur (intégration des utilisateurs finaux, composition multiniveaux et multisectorielle du partenariat). Les
partenaires doivent disposer de la compétence, de la capacité administrative et des ressources nécessaires
pour mettre en ceuvre le projet. Enfin, le partenariat doit permettre le transfert de la connaissance et la
capitalisation des résultats du projet.
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2.3 Approche transnationale

Le projet doit clairement démontrer en quoi I'approche transnationale apporte une plus-value au traitement
de la problématique ciblée. Le projet ne peut se contenter d'une juxtaposition d'approches locales mises en
commun au niveau transnational. lls doivent respecter les principes collaboratifs de développement
conjoints, de mise en ceuvre conjointe, de moyens humains et financiers conjoints. Il est en effetindispensable
que les projets démontrent en quoi 'approche transnationale est plus adéquate qu'une approche nationale,
régionale ou locale.

2.4 Capitalisation des résultats

La question de la capitalisation des résultats déja obtenus par le programme Sudoe au cours des périodes de
programmation antérieure est centrale.

Lors de I'élaboration d'un projet puis lors de son exécution, les participants doivent impérativement prendre
en compte les réalisations et résultats obtenus jusqu’a présent par le programme, mais aussi dans d'autres
programmes ou dispositifs européens, nationaux ou régionaux. L'objectif est triple, bénéficier des
expériences passées assurer la continuité des actions de coopération sur les territoires et éviter les
redondances

Pour répondre aux défis communs identifiés, les projets doivent développer et tester de nouvelles approches
et/ou adapter et mettre en ceuvre des approches existantes dans des contextes différents.

Lors de I'élaboration du projet, les partenaires doivent également s'assurer qu'il n'y a pas duplication des
activités a réaliser et doivent démontrer en quoi la mise en ceuvre du projet de maniére transnationale permet
d'ajouter de la valeur au contexte existant.

En résumé, un bon projet doit veiller a prendre en compte les développements récents, les résultats déja
obtenus ainsi que les projets et activités déja réalisés dans le domaine thématique concerné.

La prise en compte de ces questions permet d'accroitre l'efficacité du cofinancement en garantissant la
dimension innovante du projet.

Il existe de nombreuses bases de données fournissant des informations sur les réalisations et les résultats
des projets. Le site Internet d'Interreg Sudoe (https://interreg-sudoe.eu) fourni toute l'information des projets
Interreg Sudoe de la période 2014-2020.

La base de données KEEP (https://keep.eu/) propose des fiches d'information sur les projets Interreg en
Europe. Le site web de la Commission Européenne donne également accés a une base de données dans
laquelle les utilisateurs peuvent rechercher des projets régionaux cofinancés par divers programmes de
politique régionale au cours des 20 derniéres années.
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2.5 Pérennité et transférabilité

Les réalisations et résultats des projets doivent étre spécifiques, mesurables, réalistes, durables et
transférables. Ils doivent étre clairement liés aux besoins des acteurs-cible identifiés et doivent apporter une
valeur ajoutée aux connaissances existantes dans la thématique traitée.

L'utilisation des résultats du projet sur le long terme et I'impact prévu sur les zones/secteurs et sur les groupes
cible doit étre explicité. Les acteurs clés du domaine couvert ainsi que les solutions prévues par le projet
doivent étre clairement identifiés. Une stratégie concernant la participation des acteurs clés, durant
I'exécution du projet et au-dela doit étre prévue.

2.6 Lien avec les politiques / stratégies existantes

L'impact et/ou la réutilisation des résultats d'un projet implique l'inscription de ses actions dans des cadres
stratégiques plus larges adoptés a différents niveaux (européen/national/régional/infrarégional). Le projet
doit étre cohérent avec les différentes stratégies / politiques existantes sur le secteur concerné et prévoir
I'impact qu'il produira sur celles-ci.

Les projets devront contribuer a la mise en ceuvre des politiques publiques menées sur le territoire et
poursuivre un objectif d"amélioration des divers programmes et schémas nationaux ou régionaux existants.
Les projets sélectionnés devront ainsi prendre en compte ou s'articuler avec ces dispositifs afin de contribuer
de maniere beaucoup plus forte a l'atteinte des objectifs plus ciblés retenus par le programme. Cette
articulation et cette complémentarité entre les projets de coopération transnationale et les dispositifs
nationaux ou régionaux permettront de garantir une meilleure diffusion des travaux, une meilleure visibilité
des actions mais aussi et surtout une plus grande appropriation des résultats par les pouvoirs publics.

3. Qui peut participer ?

Est considérée comme bénéficiaire toute personne morale de droit public ou privé, ainsi que toute unité
économique ou fonctionnelle intégrée a ces derniéres et clairement identifiée dans le formulaire de
candidature, en capacité de réaliser des activités sur le territoire du programme et pouvant recevoir pour cela
une aide du FEDER.

La fiche 3 du guide précise les éléments qui doivent étre produits dans le registre des entités d'eSudoe pour
bénéficier de cette condition de bénéficiaire.

Les entités de la Principauté d’Andorre, bien que ne recevant pas de FEDER, sont également considérées
comme bénéficiaires. En revanche, les entités de la Principauté d’Andorre ne peuvent pas participer en tant
que chef de file d'un projet.

En régle générale, les structures localisées hors du territoire du SUDOE ne pourront pas étre bénéficiaires du
programme.

Tenant compte de I'éligibilité partielle du territoire des Etats-Membres participants au programme, des
exceptions a cette régle pourront toutefois étre observées. Ces exceptions peuvent concerner uniquement
les structures/organisations localisées dans un des Etats-Membres participant au programme SUDOE et ce
sous réserve de remplir I'une des conditions suivantes :
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- Le bénéficiaire potentiel est une administration ou une agence publique compétente sur l'ensemble
du territoire national ou sur I'ensemble du territoire d'une des régions incluses dans le territoire du

programme ;
ou
- le bénéficiaire est un opérateur public national disposant d'un établissement situé sur le territoire du
SUDOE ;
ou

- le bénéficiaire potentiel est un réseau national dont sont membres des organismes publics ou des
organismes privés a but non lucratif établis sur le territoire du programme ;

Dans tous les cas de figure, les activités et les résultats des projets devront étre au bénéfice direct du territoire
du programme.

L'ensemble de ces conditions devront étre explicitées dans la section appropriée du dossier de candidature.

3.1 Catégories de bénéficiaires

Les bénéficiaires du programme Interreg Sudoe doivent étre des entités dotées de personnalité juridique
correspondant aux catégories suivantes.

Leurs caractéristiques juridiques permettent de distinguer plusieurs catégories d'entités, en application de la
réglementation, et notamment :

- Larticle 2.1.4 de la directive 2014/24/UE, du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, qui
énonce trois conditions pour déterminer si une entité doit étre considérée comme un « organisme de
droit public ». Par conséquent, est considéré « organisme de droit public » tout organisme qui réunit
les 3 conditions suivantes a), b) et c), conditions qui doivent étre respectées cumulativement :

a) lls ont été créés dans l'objectif spécifique de satisfaire des nécessités d'intérét général, sans
caractere industriel ou commercial ;

b) lls sont dotés de la personnalité juridique et, de plus ;

¢) Ils sont majoritairement financés par I'Etat, par des autorités régionales ou locales ou par d’autres
organismes de droit public, ou leur gestion est sujette a un contréle de la part de ces autorités ou
de ces organismes, ou plus de la moitié des membres dans leur conseil d'administration, de
direction ou de surveillance est désignée par I'Etat, par les autorités régionales ou locales ou par
d'autres organismes de droit public.

- La législation nationale qui détermine les conditions de qualification des pouvoirs adjudicateurs
devant se conformer a la Iégislation applicable aux organismes publics en matiere d'achat.

Ces lois nationales sont les suivantes :

- Pour I'Espagne, l'article 3.3 de la loi 9/2017, du 8 novembre, de Contratos del Sector Publico,
transposant en droit espagnol les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE et
2014/24/UE, du 26 février 2014.
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- Pour la France, l'article L1211-1 du Code de la commande publique Chapitre ler : Pouvoirs
adjudicateurs.

- Pour le Portugal, I'article 2.°, numéros 1 et 2, du Cddigo dos Contratos Publicos.

Ainsi, 4 catégories d'entités sont distinguées dans le cadre du Sudoe :

| Organismes publics (administrations publiques)

Il Organismes de droit public ou entités de droit privé pouvoirs adjudicateurs (selon la législation
nationale)

Il Entités privées a but non lucratif (a I'exception des entités privées pouvoirs adjudicateurs)

IV Entités privées a but lucratif et/ou entreprises

A l'étape 6 du registre des entités d'eSudoe « nature juridique », les entités seront identifiées selon la
classification adoptée par le programme ci-dessus.

Pour les seules entités devenues bénéficiaires de FEDER dans le cadre d'un projet approuvé classées dans les
catégories Il ou lll, il sera nécessaire de compléter I'étape 14.1 du registre des entités, afin de déterminer si
elles sont ou non des pouvoirs adjudicateurs conformément a la Iégislation nationale correspondante. Le fait
d'étre un pouvoir adjudicateur implique que I'entité doit se conformer a la Iégislation qui est applicable aux
organismes publics en matiére d'achat, et, en conséquence, le systeme d'enregistrement des dépenses
applicable dans eSudoe sera adapté a cette situation.

3.2 Taux de cofinancement

Le taux de cofinancement général et le type de contrepartie nationale selon la catégorie de bénéficiaires du
programme est |le suivant :
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Taux de cofinancement et type de contrepartie nationale.
Catégorie de bénéficiaires Taux de cofinancement Type de contrepartie

maximum nationale
l. Organismes publics 75% Publique
(administrations publiques)
Il. Organismes de droit public ou 75% Publique
entités privées pouvoirs
adjudicateurs (selon la législation
nationale)
I1l. Entités privées a but non lucratif 75% Privée
(2 l'exception des entités privées
pouvoirs adjudicateurs)
IV. Entités privées a but lucratif 75% Privée
et/ou entreprises

Le type de contrepartie nationale peut étre modulé en fonction d’éventuelles autres subventions regues pour
la réalisation du projet.

Ces taux de cofinancement sont donnés a titre général. Le taux de cofinancement peut, dans certains cas,
étre modulé a la baisse afin de prendre en compte par exemple l'existence d'autres cofinancements publics
notamment pour les bénéficiaires concernés par les regles d’aide d'état (voir fiche 5 du guide Sudoe). Pour
rappel, le montant total d'aide publique pour le projet ne pourra en aucun cas dépasser le total des dépenses
éligibles.

3.3 Particularités des entreprises de la catégorie IV

Les entités de la catégorie IV ne peuvent pas se présenter comme chef de file d'un projet. Elles peuvent
seulement participer en tant qu'autres bénéficiaires ;

Les entreprises doivent obligatoirement participer a des activités spécifiques du projet c'est a dire qu’elles ne
peuvent pas seulement étre présente pour assurer la gestion, I'évaluation ou la communication du projet.

Les entreprises doivent présenter un budget avec un minimum de dépenses totales éligibles de 20.000 euros.

Elles devront présenter, pendant la premiére phase de candidature (et en seconde phase si elles incorporent
un partenariat entre les deux phases d'un appel a projets), le bilan comptable des trois derniers exercices
fiscaux complets et cléturés, et démontrer que leur chiffre d'affaires moyen pendant les trois dernieres
anneées est supérieur au montant de la contrepartie nationale qui figure dans leur plan de financement.

Les entreprises ne peuvent pas étre responsables de la réalisation de dépenses communes. En d'autres
termes elles ne peuvent pas assumer la responsabilité de procéder a la réalisation d’'un processus de
contractualisation au nom du partenariat.

Fiche 4 - La construction du projet (version du 19/12/2024) | 11





Co-funded by

niLteIIC
J the European Union

Sudoe

4. Indicateurs du programme

Un projet est structuré en Groupes de taches (GT) et en activités. De ces activités découlent un(des) livrable(s)
et des réalisations qui permettent de produire des résultats concrets et d'atteindre les objectifs fixés.

Une réalisation principale de projet est une réalisation qui peut étre mesurée par un indicateur de réalisation
du Programme et qui contribue directement au résultat du projet. Tous les groupes de taches ne sont pas
tenus d'avoir une ou plusieurs réalisations principales. De fait, un projet peut n'avoir qu'une seule réalisation
principale.

Le choix des indicateurs opéré par le programme vise a orienter les porteurs de projets vers certains types
de reéalisations et résultats a atteindre, et a faciliter leur mesure et leur consolidation a I'échelle du
programme. Ce choix simplifie le suivi, la collecte et la vérification des données.

4.1 Le cadre de performance

Le programme posséde un cadre de performance précisant les objectifs a atteindre. lls sont mesurables par
des indicateurs de réalisation et de résultats. Ce sont les projets retenus par le programme qui doivent
permettre d'atteindre ces objectifs. Ainsi les projets feront l'objet d'un suivi et d'un contrdle précis via les
différents moyens de suivi et d'évaluation décrits dans la fiche n°10

Le choix des indicateurs a été fait pour que I'on percoive le plus facilement possible la logique d'intervention
du programme et les interrelations entre les indicateurs de réalisation et de résultat.

Interrelation des indicateurs de réalisation et de résultat

Type ID Indicateur de Type ID Indicateur de résultat
d'indicateur réalisation d'indicateur
, Stratégies et plans d'action communs
Résultat RCR 79 g P -
adoptés par des organisations
Stratégies et plans
Réalisation RCO 83 | d'action élaborés Organisations dont la capacité
conjointement institutionnelle a augmenté grace a
Résultat INTERACT nefie a aug &re
leur participation a des activités de
coopération par-dela les frontieres
. Solutions adoptées ou développées
Résultat RCR 104 pres PP
Actions pilotes par des organisations
élaborées
Réalisation RCO 84 cgnjointement et Organisations dont la capacité
mises en ceuvre defms Résultat INTERACT institutionnelle a augmenté grace a
le contexte de projets leur participation a des activités de
coopération par-dela les frontiéres
PR Solutions élaborées . Solutions adoptées ou développées
Réalisation | RCO 116 | 2™ Résultat RCR 104 pres PP
conjointement par des organisations
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Organisations dont la capacité
institutionnelle a augmenté grace a
leur participation a des activités de
coopération par-dela les frontiéres

Organisations qui
Réalisation RCO 87 | coopérent par-dela Résultat INTERACT
les frontiéres

Ainsi il est attendu que les projets développent conjointement des stratégies et plans d'action adaptées a
leurs besoins pour que in fine des organisations (partenaires ou bénéficiaires ultimes) adoptent ces stratégies
et les appliquent.

Il est également attendu que les projets développent ou transferent des solutions permettant a des
bénéficiaires de les adopter formellement. Dans la méme logique, il est attendu que les projets mettent en
ceuvre des actions pilotes pour que in fine des organisations (partenaires ou bénéficiaires ultimes) adoptent,
appliquent ou amplifient les solutions testées ou valorisées via ces actions pilotes.

Enfin, il est attendu des projets qu'ils permettent d'accroitre, de maniere générale, les capacités (techniques,
administratives, organisationnelles...) des organismes (partenaires, bénéficiaires ultimes) ayant participé aux
activités du projet.

Pour la priorité 4 « renforcer les capacités d'impact du SUDOE sur les territoires » - objectif spécifique ISO 1, il
est attendu que les projets développent ou transferent des solutions permettant a des bénéficiaires de les
adopter formellement. En outre les projets sur cet OS devront intégrer dans leur partenariat au moins un
acteur clé du domaine thématique par Etat membre afin qu'ils coopérent et devront permettre d'accroitre les
capacités des organismes (partenaires, bénéficiaires ultimes) ayant participé aux activités du projet.

En effet, le postulat de départ du programme est que chaque projet doit permettre a minima :

- De développer une stratégie commune

- D'adopter / appliquer cette stratégie ou plan d'action par au moins un organisme
- De mettre en place une action pilote

- De développer conjointement une solution

- D'adopter / appliquer une ou plusieurs solutions expérimentées via I'action pilote par au moins deux
organismes d’'au moins deux pays participant

- D'accroitre les capacités d'au moins deux organismes d’au moins deux pays participant

- De faire coopérer au moins un acteur clé de deux Etats membres par projet de I'lSO 1
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4.2 Définition des termes et du périmetre des indicateurs

- Stratégie (RCO83, RCR79) : Une stratégie vise a établir une méthode ciblée pour atteindre un objectif
dans un domaine spécifique. Elle comprend un ensemble de documents et plans décrivant et fixant
des objectifs a atteindre ou une vision a long terme. Les stratégies doivent étre élaborées
conjointement par les partenaires, finalisées avant la fin du projet, et adoptées par au moins une
organisation, au cours du projet ou dans I'année qui suit son achévement.

- Plan d'actions (RCO83, RCR79) : Un plan d'action traduit en actions une stratégie existante élaborée
conjointement. Il décrit en détail les actions nécessaires pour atteindre un objectif a long terme en
indiquant le calendrier, les actions, les responsabilités et taches des partenaires, les moyens. Les plans
d'action doivent étre élaborés conjointement par les partenaires et finalisés avant la fin du projet, et
adoptés pour étre mis en ceuvre par au moins une organisation au cours du projet ou dans I'année qui
suit son achévement.

- Action pilote (RCO84) : Une action pilote doit &tre comprise comme une mise en ceuvre concrete de
nouveaux dispositifs (par exemple des services, des équipements, des outils, des méthodes ou des
approches). Le caractére expérimental et démonstratif est essentiel pour une action pilote (ou des
investissements pilotes, le cas échéant) qui vise a tester, évaluer et/ou démontrer la faisabilité et
I'efficacité d'un dispositif. Par conséquent, il s'agit soit de tester des solutions innovantes, soit
d'appliquer des solutions existantes a un certain territoire/secteur sur lequel elle n'a pas été
préalablement testée. Les résultats et les pratiques des actions pilotes doivent étre exploités et
transférés a d'autres institutions et territoires. Une action pilote est limitée dans sa portée (zone,
durée, échelle, etc.) et doit étre sans précédent dans un environnement comparable. L'action pilote
doit étre développée de fagon conjointe et/ou exploitée par plusieurs partenaires de pays différents.
Elle doit étre finalisée au cours de la mise en ceuvre du projet suffisamment tét pour permettre
d’exploiter et d’évaluer le caractére démonstratif au cours du projet.

- Solution (RCO116, RCR104): les solutions peuvent étre définies comme des méthodologies, des études,
des outils, des technologies, des services, des processus et des accords de partenariat/coopération.
Elles doivent étre :

- Développées conjointement : par la participation d'organisations d'au moins 3 pays participant du
programme ou issue d'un transfert de compétence réalisé dans le cadre du projet.

- Facilement transférables a d'autres territoires du programme : la solution doit inclure les actions
nécessaires pour qu'elle soit adoptée ou mise a I'échelle.
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Pour étre comptabilisée, la solution doit avoir été adoptée ou mise a I'échelle par une organisation
donnée pendant la mise en ceuvre du projet ou dans I'année qui suit son achévement. La mise a
I'échelle fait référence a la mise a niveau/amélioration de la solution, ou a I'extension du champ
d'application de la solution, par exemple du niveau local au niveau régional ou du niveau
technique au niveau politique.

Les solutions ciblées doivent contribuer aux objectifs et faire référence aux actions possibles
détaillées pour chaque objectif spécifique

% Parle terme « adopté », il est attendu que les organisations bénéficiaires (partenaires et bénéficiaires

ultimes) soient en capacité d'apporter des justificatifs de l'appropriation et de l'utilisation des
stratégies, plans d'action, solution au sein de leur organisation, de leur service ou leur direction
opérationnelle.

Capacité améliorée : Par ce terme on indique qu'une organisation a vu sa capacité d'action et/ou
d'analyse, ses compétences, savoir-faire, qualifications et ressources internes améliorées graces aux
actions menées par le projet : les solutions adoptées, formations suivies, les outils et méthodologies
développées, etc.

4.3 Le systeme de suivi des données

Les données relatives aux indicateurs de réalisation et de résultat seront collectées tout au long du cycle de
vie du projet, depuis le dépdt de la candidature jusqu'a sa cléture.

Les indicateurs devront d'abord étre sélectionnés et quantifiés dans le formulaire de candidature. A
différentes étapes de la mise en ceuvre du projet, un état d'avancement devra étre fourni. Les informations
relatives a la contribution du projet aux indicateurs de réalisation et de résultat sont compilées par le Chef de
file dans une tache dédiée dans eSudoe et validées par |'Autorité de Gestion/Secrétariat Conjoint.

La validation des données des indicateurs sera assurée de la facon suivante :

Une partie importante de la phase d'instruction de la candidature consistera a analyser la pertinence
et le réalisme des objectifs et prévisions fixées dans le formulaire de candidature.

Durant les différentes étapes de suivi du projet et d'actualisation de cette tache dans eSudoe, un travail
de vérification approfondie des valeurs avancées sera opéré. Il consistera a vérifier la réalité des
données avancées sur la base des justificatifs probants fournis et du modele de déclaration défini par
le programme pour justifier 'adoption et l'exploitation des stratégies, plans d'actions, solutions
développées par les projets ou pour confirmer I'amélioration des compétences des organismes
partenaires.

5. Cycle de vie d'un projet transnational

Le schéma suivant permet d'appréhender les étapes qui suivent la préparation d'un projet Sudoe. Ces étapes
sont détaillées dans les fiches suivantes de ce guide.
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6. Constitution du partenariat

6.1 Transnationalité

Tous les projets de coopération du programme Interreg Sudoe doivent présenter un partenariat composeé par
au moins un bénéficiaire issu de chacun des trois Etats membres de 'Union européenne qui participent au
programme Interreg Sudoe.

Ce partenariat doit étre le plus représentatif et le plus compétent dans les secteurs concernés et tenant
compte de la configuration du territoire du programme.

6.2 Composition

Tous les projets de coopération du programme Interreg Sudoe doivent étre mis en ceuvre par un partenariat
CoOmposé par:

- Un chef de file, qui assume la direction du projet et agit en représentation des autres bénéficiaires.
Comme indiqué au point 5.3, dans la section « Particularités des entreprises de la catégorie IV », celles-
i ne peuvent pas participer comme chef de file d'un projet.

- Les bénéficiaires participants, qui, comme le chef de file, recoivent un cofinancement pour la
réalisation des activités prévues dans le cadre du projet.

- Les partenaires andorrans qui participent aux activités prévues mais ne recoivent pas d'aide FEDER.

- Les partenaires associés, qui peuvent participer au projet mais qui ne peuvent pas recevoir d'aide
FEDER, de maniere directe ou indirecte.

Pour plus d'informations sur les obligations des entités bénéficiaires et des partenaires associés, consultez la
fiche 2 du guide Sudoe et le modele d'accord d'octroi FEDER.

6.3 Identification, recherche et choix des partenaires

Trouver le partenaire approprié pour un projet peut représenter un défi considérable. C'est pourquoi il faut
commencer, dés que possible, la formation du partenariat et ne pas attendre 'ouverture de l'appel a projets.

Les principaux éléments a prendre en compte au moment de former le partenariat sont :

- le domaine de connaissance ou la spécialisation permettant de s'assurer que le partenariat dispose de
toutes les connaissances nécessaires

- une représentativité territoriale appropriée

Pour la recherche de partenaires, le programme Interreg Sudoe met a la disposition des porteurs de projets
plusieurs ressources, notamment :
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- Le moteur de recherche CoopSudoe, disponible sur le site Internet du Sudoe, ou figurent des offres
d’'entités qui préparent un projet et cherchent des partenaires, ainsi que d'entités intéressées a
participer a un projet.

- L'organisation de journées, de groupes de travail et de séminaires durant lesquels les mises en
relations sont particulierement encouragées, et qui constitue une bonne occasion pour établir des
contacts avec des partenaires potentiels.

Une fois les partenaires potentiels identifiés, leur association devra s'appuyer sur un examen attentif de leurs
compétences, leur expérience au regard des besoins du projet. lIs devront étre également pleinement
associés a I'élaboration de la proposition avec une attention particuliere a négocier avec eux les conditions
de leur participation, en termes de responsabilités, d'actions et de budget.

7. L'élaboration du plan de travail

7.1 Détermination du plan de travail

Les Groupes de taches (GT) ne sont pas prédéfinis par le Programme. Les projets sont libres de structurer
leurs GT en fonction de leurs objectifs spécifiques. Les activités de communication sont directement intégrées
dans les GT spécifiques. Un GT spécifique concernant les activités de gestion et de suivi du projet figure dans
le formulaire de candidature (GT Transversal).

Le projet doit identifier dans le formulaire de candidature des objectifs spécifiques. Chaque objectif spécifique
du projet se rapporte a un plan de travail lié¢ a un groupe de tache. Cela signifie que le projet aura autant de
GT que d'objectifs spécifiques définis en 1ere phase. Le programme a limité a trois le nombre maximum
d'objectifs spécifiques d'un projet. En résumé, un projet peut présenter un maximum de trois GT spécifiques
et un GT obligatoire dédié aux activités de gestion et de suivi du projet (GT Transversal).

Une fois les activités définies, celles-ci doivent étre regroupées dans les groupes de taches, selon un
enchainement logique (séquentiel et chronologique) permettant 'atteinte de I'objectif spécifique identifié. La
dépense associée a chacun des groupes de taches doit étre précisée.

Ainsi, I'élaboration du plan de travail est la somme :

- duséquencage des groupes de taches de facon logique et de leur découpage en actions concrétes;
- d'un chronogramme qui précise le déroulement des activités dans le temps
- d'un plan financier cohérent avec les activités prévues

- Une fois les groupes de taches identifiés, ils doivent étre séquencés de maniére logique. Il est possible,
pour ce faire, d'avoir recours a des diagrammes comme celui présenté ici, qui permet de représenter
graphiquement les relations entre groupes de taches, et d'estimer trés facilement la durée du projet.
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Exemple de diagramme d'un plan de travail

ANMEE 1 AMNEE 2 ANMNEE 3

17(18(19(20(21|22|23|24|25|26|27|28|29(30(31(32|33

35(36

GT1

activité 1.1

activité 1.2 com

activité 1.3

activité 1.4

GT 2

activité 2.1

activité 2.2

activité 2.3 com

activité 2.4
GT3
activité 3.1

activité 3.2

activité 3.3

activité 3.4

activité 3.5

activité 3.6 com

GT Transversal

Ces groupes de taches obligatoires incluent les activités qui seront développées en vue d'atteindre les

objectifs spécifiques prévus. Chacun des groupes de taches doit :

- FEtre découpé en activités. Celles-ci doivent étre détaillées ;

- Indiquer, au vu des activités effectuées, les principales réalisations du projet, en expliquant leur

contribution respective aux objectifs spécifiques du projet. Chacune des réalisations principales du
projet doit étre liée a un indicateur de réalisation du programme Interreg Sudoe (cf point 1 - logique
d'intervention du projet en rapport avec le programme Interreg Sudoe) ;

Indiquer comment la participation des groupes cibles sera assurée dans les activités prévues ;

Indiquer comment les principaux résultats produits seront utilisés aprés la cléture du projet (durabilité)

’

Indiquer comment le projet s'assurera que les réalisations sont appliquées et reproduites dans
d'autres institutions, régions, pays et/ou politiques publiques hors ou a l'intérieur du territoire du
partenariat (transfert).

7.2 Gestion, évaluation et communication

7.2.1 Gestion du projet

Les activités de gestion du projet sont la pierre angulaire de la réussite d'un projet de coopération
transnationale. Un soin particulier doit donc étre apporté a la définition des processus et activités prévues
pour assurer une gestion efficace et fiable.
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Le chef de file du projet revét un rble prépondérant puisqu'il est le responsable administratif et financier et le
coordinateur du partenariat et du projet.

Les points essentiels a prendre en compte concernant la gestion du projet sont les suivants :

% responsabilités et procédures pour la gestion administrative et pour la coordination quotidienne du
projet : ensemble des dispositions relatives au suivi administratif et financier du projet.

% organes créés pour la prise de décision stratégique et technique du projet et compétences de ces
organes : y compris le systétme de prise de décisions, I'existence d'un réglement intérieur ou un
protocole de performance, etc.

% communication interne au sein du partenariat : réunions du partenariat prévues, moyens de
communication utilisés, etc.

% organisation interne prévue pour I'élaboration de rapports d'exécution : ensemble des dispositions
relatives a la rédaction et a I'envoi des rapports d'exécution du bénéficiaire.

% gestion financiére du projet : dispositions relatives a la présentation des dépenses (incluant le nombre
de déclarations de dépenses prévues), ainsi qu'a la compilation de tous les documents justificatifs
(incluant les rapports d’exécution) pour procéder a la validation des dépenses.

7.2.2 Communication du projet

Les activités de communication ont pour objectif d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds publics
communautaires et de communiquer sur les résultats atteints par le projet (porter le projet a la connaissance
du public en général, valoriser et capitaliser ses résultats), conformément aux obligations définies par les
reglements communautaires.

Pour les projets Interreg Sudoe, la communication doit étre une question centrale. En effet, les activités
prévues pour assurer une bonne communication doivent contribuer a la réalisation des objectifs du projet et
donc l'aider a transférer ses réalisations et résultats. Les partenaires du projet sont responsables de la
diffusion aux différents publics cibles identifiés, mais aussi de la participation aux activités de communication
du Programme. La description de la stratégie de communication prévues par les partenaires est demandée
lors de la seconde phase de la candidature. Les partenaires doivent, a travers la description des activités de
communication prévues, démontrer comment les objectifs et les activités de communication contribueront a
I'atteinte des résultats du projet. La stratégie de communication prévue par chaque projet doit accentuer
I'impact des réalisations du projet. Elle doit faciliter I'adoption et la transposition a plus grande échelle des
résultats du projet, non seulement pendant le cycle de vie du projet, mais aussi longtemps, aprés sa fin.

Les activités de communication doivent donc s'adresser a des publics cibles qui vont au-dela du partenariat
et des régions participantes. Les partenaires du projet doivent expliquer précisément quels moyens ils
utiliseront et en quoi chacun d'entre eux permet d'atteindre les objectifs de communication fixés.

Les projets doivent prévoir une stratégie de communication spécifique et adaptée aux objectifs et groupes
cibles identifiées. Cette stratégie doit inclure une planification des activités et prévoir des ressources

(humaines et financieres) cohérentes avec les objectifs fixés. A cette fin, chaque projet devra désigner un(e)
responsable de la communication possédant I'expertise requise lors de la seconde phase de la candidature.

Les points essentiels a prendre en compte concernant la communication du projet sont les suivants :
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Identifier les objectifs spécifiques du projet ;

Spécifier dans quelle mesure les actions de communication contribuent a l'atteinte des différents
objectifs spécifiques du projet ;

Identifier le public cible ;

Désigner les activités développées pour atteindre les objectifs spécifiques du projet et toucher le
public cible ;

Choisir les outils de communication (par exemple : réseaux sociaux, articles dans la presse locale et
régionale, journées, séminaires, publications, brochures, etc.)

& e e

Enfin, les projets devront se conformer a un certain nombre de regles établie dans la charte de
communication du programme tenant compte des obligations réglementaires. La fiche 11 de ce guide précise
I'ensemble des points qui précedent.

7.2.3 Suivi et évaluation du projet

Le suivi du projet vise a assurer la bonne exécution en termes opérationnels et a détecter les problémes
entravant a court et moyen terme sa bonne mise en ceuvre. Par conséquent, le suivi et I'évaluation doivent
étre continus tout au long du cycle de vie du projet et couvrir 'ensemble des groupes de taches prévus.

L'évaluation du projet consiste a mesurer la pertinence et la performance (efficacité et efficience) de ses
réalisations et des résultats obtenus, ainsi que le degré d'accomplissement des objectifs préalablement
établis dans la stratégie du projet et du programme Interreg Sudoe (cadre de performance du programme
Interreg Sudoe).

L'évaluation peut étre réalisée a différentes étapes du cycle de vie d'un projet. Il existe trois types
d'évaluations:

- l'évaluation ex ante (avant la mise en ceuvre des projets) se concentre sur la contribution du projet a
I'atteinte des objectifs spécifiques du programme Interreg Sudoe et sur les besoins et les faiblesses
détectés sur le territoire Sudoe, ainsi que sur la cohérence interne (stratégie-activités-plan financier)
et externe (avec d'autres politiques) de la proposition de projet ;

- I'évaluation intermédiaire ou continue, est réalisée pendant I'exécution du projet et fait le lien entre le
suivi des réalisations et des résultats et les objectifs a atteindre, pouvant ainsi donner lieu a des
corrections dans la stratégie, dans les procédures ou dans les actions elles-mémes ;

- Il'évaluation ex post (une fois le projet terminé) vise a faire le point sur |'utilisation des ressources par
rapport aux objectifs et sur 'analyse des effets et impacts du projet. Elle peut aussi mettre en évidence
les bonnes pratiques produites et la valeur ajoutée du projet.

Les points essentiels a prendre en compte concernant I'évaluation du projet sont les suivants :

% responsabilités et procédures pour le suivi du projet : organes créés, systeme de prise de décisions,
réglement intérieur ou protocole de performance.

% responsabilités et procédures pour |'évaluation du projet : organes créés, systeme de prise de
décisions, reglement intérieur ou protocole de performance.

% méthode de suivi et d'évaluation (interne ou externe) et sa période de réalisation: type d'évaluation
réalisée au cours du projet (interne et/ou externe), ainsi que sa régularité.
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% procédures prévues pour la gestion des risques et du contréle qualité : procédures en cas de risque,
et plan de contréle qualité.

La fiche 10 de ce guide traite plus en détail la question de I'évaluation des projets approuvés

IMPORTANT

Les questions relatives aux appels a projet, a la sélection et a la programmation des projets sont traitées dans
les textes des appels a projets.
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Annexe 1. Détail des indicateurs, valeurs intermédiaires et valeurs cibles par
objectif spécifique

Les valeurs intermédiaires et cibles sont celles que le programme s'est fixé. Les réalisations et résultats des
différents projets programmeés devront permettre au programme de les atteindre.

Objectif spécifique 2.4

Promouvoir la préparation et l'adaptation aux phénoménes naturels, qui ont été intensifiés par le
changement climatique, afin d'atténuer leurs impacts par la prévision, la prévention et la gestion des risques
naturels en tenant compte des approches basées sur les écosystémes et en visant a étre une référence pour
les autres régions de I'UE.

Indicateurs de réalisation, objectif spécifique 2.4

.., | Objectif . Unité de . Valt?ur . |Valeur cible finale
Priorité spécifique ID Indicateur mesure intermédiaire (2029)
(2024)
1 24 RCO 83 S’tratég,ies et .pl.ans d'action Stratégies et 0 24
élaborés conjointement plans
Actions pilotes élaborées
1 2.4 RCO 84 |conjointement et mises en ceuvre Actions pilotes 0 16
dans le contexte de projets
Indicateurs de résultat, objectif spécifique 2.4
Valeur
Priorité o,bJ.e.Ctlf ID Indicateur Unité de Vlalleur de Alnr,wee de Flble Source des données
spécifique mesure référence|référence| finale
(2029)
Stratégies et plans
1 24 RCR 79 d'actio’n communs [Stratégies gt 0 2022 16 Systeéme de suivi du
adoptés par des |plans d'action programme
organisations
Solutions
1 24  RCR104 [2dOPteesou Solutions 0 2022 | 32 Cystemedesuividy
développées par programme
des organisations
Organisations
dont la capacité
institutionnelle a
1 24 INTERACT PUBMentegracea o . ications 0 2022 | 32 pystemedesuividu
leur participation a programme
des activités de
coopération par-
dela les frontiéres

Les stratégies et plan d'actions développées doivent faire référence de fagon nette a l'objectif spécifique en
ciblant 'adaptation au changement climatique ou la prévention et la gestion des risques et la résilience aux
catastrophes.
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Promotion de I'utilisation des sources d'eau de surface et souterraines, afin de générer une utilisation correcte
de I'eau par tous les acteurs présents sur le territoire, en vue d'une gestion durable de I'eau, compte tenu des
scénarios actuels et des défis qui sont apparus en raison du changement climatique.

Indicateurs de réalisation, objectif spécifique 2.5

Priorité Objectif D Indicateur Unité de Valeur Valeur cible finale
spécifique mesure intermédiaire (2024) (2029)
1 25 RCO 83 Sltrateglles et ‘pl‘ans d’action Strategles gt 0 20
élaborés conjointement  |plans d'action
Actions pilotes élaborées
1 2.5 RCO g4 COMOINtEMENT ELMISES €N 1y i bilotes 0 13
ceuvre dans le contexte de
projets
Indicateurs de résultat, objectif spécifique 2.5
Valeur
... .| Objectif . Unité de Valeur de | Année de cible Source des
Priorité L e ID Indicateur fes fes ) .
spécifique mesure référence | référence | finale données
(2029)
Stratégies et
plans d'action - N -
1 25 |RCR79  communs Strategies et 0 2022 13 oystemedesuivi
. plans d'action du programme
adoptés par des
organisations
Solutions
adoptées ou Systéme de suivi
1 2.5 RCR 104 |développées par|Solutions 0 2022 27 Y
du programme
des
organisations
Organisations
dont la capacité
institutionnelle a
augmenté grace
1 25 INTERACT 2®YT  organisations 0 2022 g7 Cystémedesuivi
participation a du programme
des activités de
coopération par-
dela les
frontiéres

Les stratégies et plan d'actions développées doivent faire référence de fagon nette a 'objectif spécifique en
ciblant 'amélioration de l'accés a l'eau, de la qualité de I'eau, la gestion durable des ressources en eau, la

promotion efficace de systemes plus économes en eau, etc.
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Promouvoir la protection et la conservation des zones forestiéres, des écosystémes et de la biodiversité, en
reconnaissant leur importance intrinséque, telle que leur contribution a I'absorption du carbone ; combiner
le patrimoine naturel et les possibilités qu'ils offrent pour le développement d'activités économiques durables
; atténuer les incidences sur I'environnement et améliorer la qualité de vie.

Indicateurs de réalisation, objectif spécifique 2.7

Priorité sp())ébcjieficc?lje ID Indicateur Unité de mesure valeur |(r12t0e2rA|:T)1ed|a|re Valeur(zc(le;;flnale
1 27 RCOS3 Sltrateglles et ‘pl‘ans d’action Strategles gt 0 20
élaborés conjointement plans d'action
Actions pilotes élaborées
1 27 |RCO 84 conjointement et mises en Actions pilotes 0 13
ceuvre dans le contexte de
projets
Indicateurs de résultat, objectif spécifique 2.7
.. .| Objectif . Unité de Valeur de|Année de|Valeur cible| Source des
Priorité g ID Indicateur fes s ) .
spécifique mesure référence|référencelfinale (2029)| données
Stratégi t pl \
d'aritieognlecsoiwr?wjgz Stratégies et Systeme de
1 27 RCR79 ! Bles € 0 2022 13 suividu
adoptés par des plans d'action
- programme
organisations
Solutions adoptées Systeéme de
1 2.7 RCR 104 |ou développées par|Solutions 0 2022 27 suivi du
des organisations programme
Organisations dont
la capacité
institutionnelle a N
augmenté grace a Systeme de
1 2.7 INTERACT .2 . . |Organisations 0 2022 27 suivi du
leur participation a rogramme
des activités de prog
coopération par-
dela les frontiéres

Les stratégies et plan d'actions développées doivent faire référence de fagon nette a l'objectif spécifique en
ciblant l'amélioration de la biodiversité et de la qualité de l'environnement, le renforcement des
infrastructures vertes en milieu urbain, la réduction de la pollution, etc.
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Objetivo espec

Développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation, la compétitivité et la productivité, et
promouvoir I'emploi durable par I'application de technologies avancées et de nouveaux produits et procédés

ifico 1.1

respectueux de I'environnement.

Co-funded by
the European Union

Indicateurs de réalisation, objectif spécifique 1.1

..., | Objectif . s : Valt?ur . Valeur cible
Priorite | - ID Indicateur Unité de mesure intermédiaire .
spécifique finale (2029)
(2024)
RCO [Stratégies et plans d'acti - .
2 1.1 . ra eglles et plans craction Stratégies et plans d'action 0 26
83 élaborés conjointement
Actions pilotes élaborées
5 11 RCO [conjointement et mises en Actions pilotes 0 17
84 ceuvre dans le contexte de
projets
Indicateurs de résultat, objectif spécifique 1.1
Valeur
... | Objectif . Unité de Valeur de|Année de| cible Source des
Priorité L e ID Indicateur fes fes ) .
spécifique mesure référence|référence| finale données
(2029)
Stratégies et
plans d'action - N -
2 11 RCR79  communs Strategies et 0 2022 17 pystéme desuivi
. plans d'action du programme
adoptés par des
organisations
Solutions
2 11 RCR104 [QUOPTEESOU g ions 0 2022 34 pystémedesui
développées par du programme
des organisations
Organisations
dont la capacité
institutionnelle a
5 11 INTERACT augment.e.gra.ce a/Organisations 0 2022 34 Systéme de suivi
leur participation du programme
a des activités de
coopération par-
dela les frontiéres

Les stratégies et plan d'actions développées doivent faire référence de fagon nette a l'objectif spécifique en
ciblant 'amélioration des capacités de recherche et dinnovation et 'adoption de technologies de pointe, etc.
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Objectif spécifi

que 1.4

Co-funded by
the European Union

Développer les systémes de production de maniere durable et les capacités de spécialisation intelligente, de
transition industrielle, verte et numérique et d'entrepreneuriat par des initiatives de formation dans le
domaine des nouvelles technologies, I'utilisation de la capacité de recherche et d'innovation des acteurs
locaux et la coopération et la synchronisation entre les différents acteurs et régions.

Indicateurs de réalisation, objectif spécifique 1.4

.., | Objectif . o . Va"?“.r . |Valeur cible finale
Priorite | — -._ ID Indicateur Unité de mesure intermédiaire
spécifique (2029)
(2024)
5 14 RCO 83 S,trateglles et .pl.ans d'action Sfratggles et plans 10
élaborés conjointement  |d'action
Actions pilotes élaborées
joint t et mi . .
2 1.4 RCO 84 | OMOINTEMENT ELMISES &N 1 i o pilotes 7
ceuvre dans le contexte de
projets
Indicateurs de résultat, objectif spécifique 1.4
Valeur
... | Objectif ) Unité de Valeur de|Année de| cible Source des
Priorité L e ID Indicateur fes fes ) .
spécifique mesure référence|référence| finale données
(2029)
Stratégies et plans
5 14 RCR 79 d actlo,n communs Strateg!es gt 0 2022 7 Systéme de suivi
adoptés par des  |plans d'action du programme
organisations
Solutions adoptées
2 14 Rcri0a Cudeveloppees o o 0 2022 13 [ysteme de suivi
par des du programme
organisations
Organisations dont
la capacité
institutionnelle a
2 14  |NTERACT CUBMeNtegracea o isations 0 2022 13 pysteme de suivi
leur participation a du programme
des activités de
coopération par-
dela les frontiéres

Les stratégies et plan d'actions développées doivent faire référence de fagon nette a l'objectif spécifique en
ciblant 'amélioration des compétences pour une spécialisation intelligente, la transition industrielle et de

I'entrepreneuriat, e

tc.
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Objectif spécifique 4.1

Ameéliorer et générer des stratégies qui contribuent a la fixation de la population dans les zones rurales par
des marchés du travail inclusifs et I'acceés a des emplois de qualité ; par des initiatives liées a I'économie et a
I'innovation sociale qui visent a améliorer la qualité de vie.

Indicateurs de réalisation, objectif spécifique 4.1

Objectif valeur Valeur cible
Priorité | _, J. ) ID Indicateur Unité de mesure |intermédiaire | .
spécifique finale (2029)
(2024)
3 41 RCO 83 Stra.te.gles et plans d'action eIaboresS"crat.egles et plans 0 1
conjointement d’action
Actions pilotes élaborées
3 4.1 RCO 84 |conjointement et mises en ceuvre |Actions pilotes 0 7
dans le contexte de projets
Indicateurs de résultat, objectif spécifique 4.1
Valeur
. .| Objectif . Unité de Valeur de|Année de| cible Source des
Priorité| — - ID Indicateur fes hpy ) .
spécifique mesure référence|référence| finale données
(2029)
Stratégies et plans
3 41 RCR 79 d’action communs  [Stratégies et 0 2022 7 Systéme de suivi

adoptés par des plans d'action du programme
organisations
Solutions adoptées ou
3 4.1 RCR 104 |développées par des [Solutions 0 2022 14
organisations
Organisations dont la
capacité
institutionnelle a
augmenté grace a
leur participation a
des activités de
coopération par-dela
les frontiéres

Systéme de suivi
du programme

Systéme de suivi

3 4.1 INTERACT
du programme

Organisations 0 2022 14

Les stratégies et plan d'actions développées doivent faire référence de fagon nette a l'objectif spécifique en
ciblant I'amélioration de l'efficacité des marchés du travail et de l'acces a des emplois de qualité, le
développement de l'innovation sociale, etc.
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Garantir I'égalité d'accés aux soins de santé, en renforcant la résilience des systémes de santé. Promouvoir le
développement et la mise en ceuvre d'initiatives liées a la télémédecine et améliorer la prise en charge de la
dépendance des personnes agées et des soins de longue durée en mettant l'accent sur la population vivant
dans les zones intérieures et/ou rurales.

Indicateurs de réalisation, objectif spécifique 4. 5

Objectif valeur Valeur cible
Priorité | —, J. ) ID Indicateur Unité de mesure intermédiaire )
spécifique finale (2029)
(2024)
3 45 RCO 83 S,trateglles et .pllans d'action Sfratggles et plans 0 17
élaborés conjointement d'action
Actions pilotes élaborées
3 4.5 RCO 84 conjointement et mises en Actions pilotes 0 11
ceuvre dans le contexte de
projets
Indicateurs de résultat, objectif spécifique 4.5
... | Objectif . Unité de Valeur de|Année de| . Valgur Source des
Priorite| - ID Indicateur s . cible finale .
spécifique mesure référence|référence données
(2029)
Stratégies et plans
3 45 RCR 79 d actlo,n communs Strateg!es gt 0 2022 1 Systéme de suivi
adoptés par des |plans d'action du programme
organisations
Solutions
3 45 |RcRi04 2doptéesou Solutions 0 2022 g3 Pystémedesuvi
développées par du programme
des organisations
Organisations
dont la capacité
institutionnelle a
3 45  INTERACT 2UBMentesgracealy . ications 0 2022 g3 pystemedesuivi
leur participation du programme
a des activités de
coopération par-
dela les frontieres

Les stratégies et plan d'actions développées doivent faire référence de fagon nette a 'objectif spécifique en
ciblant 'amélioration de l'accés aux soins de santé, de la résilience des systemes de santé, le développement
de la télémédecine, etc.
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Renforcer le réle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, en identifiant,
testant et mettant en ceuvre des solutions innovantes visant a exploiter les atouts de la culture et du
patrimoine, en particulier dans les zones rurales.

Indicateurs de réalisation, objectif spécifique 4.6

Objectif valeur Valeur cible
Priorité . J. ) ID Indicateur Unité de mesure intermédiaire )
spécifique finale (2029)
(2024)
stratégies et plans Stratégies et plans
3 4.6 RCO 83|d'action élaborés . & P 0 11
- d'action
conjointement
Actions pilotes élaborées
3 46 RCO g4 conjointement eLmises |, .. bilotes 0 8
en ceuvre dans le
contexte de projets
Indicateurs de résultat, objectif spécifique 4.6
Valeur
. . .| Objectif ) Unité de Valeur de|Année de| cible Source des
Priorité| — -~ . ID Indicateur e e . .
spécifique mesure référence|référence| finale données
(2029)
Stratégies et plans
3 46 RCR 79 d actlo’n communs Strategles gt 0 2022 8 Systéme de suivi
adoptés par des plans d'action du programme
organisations
Solutions adoptées ou Systérme de suivi
3 4.6 RCR 104 |développées par des [Solutions 0 2022 15 Y
L du programme
organisations
Organisations dont la
capacité
institutionnelle a
3 46  |INTERACT 2ugmentégracealeurly .. ions 0 2022 | 15 [ystemedesuivi
participation a des du programme
activités de
coopération par-dela
les frontiéres

Les stratégies et plan d'actions développées doivent faire référence de fagon nette a 'objectif spécifique en
ciblant le renforcement du réle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l'inclusion
sociale et I'innovation sociale, etc.
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Objectif spécifique ISO1.6

Améliorer l'efficacité de I'administration publique en promouvant la coopération juridique et administrative
et la coopération entre les citoyens et les institutions, en particulier, en vue de résoudre les obstacles
juridiques et autres obstacles dans les régions frontaliéres.

Indicateurs de réalisation, ISO 1.6

L Objectif . Unité de . Valt?u.r. Valeur cible finale
Priorité <pécifique ID Indicateur mesure intermédiaire (2029)
peciha (2024)
RCO Organisations qui
4 ISO 6.6 37 coopérent par-dela les| Organisations 0 21
frontiéres
4 066 | RCO |Solutions claborées| oo iutions 0 7
116 | conjointement
Indicateurs de résultat, 1ISO 1.6
..., | Objectif . Unité de Valeur de | Année de | Valeur cible | Source des
Priorité . ID Indicateur .y . ) .
spécifique mesure référence |référence |finale (2029) | données
Soluti A
adoptées ou Systeme de
4 ISO 6.6 RCR 104 . P . Solutions 0 2022 14 suivi du
développées par
o programme
les organisations
Organisations
dont la capacité
institutionnelle a
té gra N
augméerejrgrace Systeme de
4 [SO6.6 | INTERACT ... . | Organisations 0 2022 14 suivi du
participation a rogramme
des activités de Prog
coopération par-
dela les
frontiéres
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1. Concept et définition des aides d’Etat

Composante de la politique de la concurrence, 'objectif principal du droit des aides d’Etat consiste & s'assurer,
lorsque des ressources publiques sont orientées vers des mesures qui favorisent la croissance et la
compétitivité, que lintégrité du marché intérieur de I'Union européenne, est préservé en évitant les
distorsions de concurrence.

Cela a pour conséquences que :

% Les aides octroyées a des activités économiques dans le cadre de la mise en ceuvre du programme
doivent étre conformes a la réglementation des aides d’Etat & la date d’octroi de l'aide.

L ole programme doit éviter que la libre concurrence ne soit faussée par des interventions publiques
sélectives (« les aides d'Etat »).

Le principe est que les aides publiques sont incompatibles avec le marché intérieur de I'Union
européenne hormis les exceptions prévues par les articles 107-2 et 3 du Traité sur le Fonctionnement de
I'Union Européenne.

Selon l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de I'Union européenne, une aide d’Etat est définie de
maniere trés large, comme toute mesure qui implique :

% Une aide accordée a une entreprise dans le cadre d'activités économiques (toute offre de biens
ou de services sur un marché donné) : selon l'annexe | au reglement (UE) n°® 2014/651 de la
Commission, du 17 juin 2014, qui déclare certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, « Sera considérée comme entreprise toute
entité, indépendamment de sa forme juridique, exercant une activité économique. ». Le terme «
entreprise » désigne donc toute entité qui exerce une activité économique (offrir des biens ou des
services sur le marché), quel que soit son statut légal. Méme dans les cas ou une entité propose des
biens et des services gratuitement ou est financée entierement par des ressources publiques, elle
peut &tre soumise aux régles relatives aux aides d’Etat. Ces régles sont donc susceptibles d'étre
appliquées aux bénéficiaires publics comme privés.

% Ppar I'Etat au moyen de ressources publiques : Deux conditions distinctes et cumulatives pour
constater I'existence d'une aide d’Etat : a) imputable a I'Etat ; b) au moyen de ressources d'Etat (Etat,
collectivités, établissements publics, etc.). Il faut comprendre ici le terme « Etat » au sens large, c'est-
a-dire toute aide publique. Ceci englobe les fonds de I'Union européenne, nationaux, régionaux ou
locaux. Ce critere doit étre considéré comme rempli pour toute aide programmée dans le cadre du
programme Sudoe.

% Qui procure un avantage sélectif : Avantage qu’'une entreprise -ou un petit groupe d'entreprises
d'un secteur - obtient grace a des aides publiques et que d'autres entreprises n‘ont pas pu obtenir.
Par exemple lorsque l'aide est accordée a quelques entreprises d'un secteur d'activité, d'une filiere ou
limitée a un territoire.

% Affectant les échanges entre Etats membres et la concurrence :

- Distorsion de la concurrence : dés lors que I'Etat a accordé un avantage financier a une entreprise
dans un secteur ou la concurrence existe ou aurait pu exister.

- Affectation des échanges entre Etats : toute aide qui renforce la position d'une entreprise par
rapport a ses concurrentes sur le marché pertinent (national ou mondial) est présumée affecter
les échanges entre Etats membres. Dans la pratique, dés lors que les trois premiers critéres sont
remplis (une aide a une entreprise dans I'exercice de ses activités économique, d'origine publique,
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lui procurant un avantage sélectif), le programme présume qu'il y a une distorsion de la
concurrence et que les échanges entre Etats membres sont affectés.

Conformément a la réglementation de I'Union européenne, si un seul des critéres n’est pas rempli, 'aide
en question n’est alors pas considérée aide d'Etat.

Le schéma ci-dessous permet de vérifier si I'aide doit étre considérée comme une aide d’Etat ou non.

Activité économique? » NON » PAS D'AIDE D'ETAT

oul

«

«

PAS D'AIDE D'ETAT

Avantage économique? NON

«

o

u

«

Distorsion de la concurrence?

.

pu

o

u

«

PAS D'AIDE D'ETAT

NON » PAS D'AIDE D'ETAT

Impact sur les échanges entre Etats membres? » NON

«

Ooul

«

AIDE D'ETAT

Si la réponse est OUI a toutes les questions, on peut constater l'existence d'une aide d'Etat, et, par
conséquent, le bénéficiaire ou le projet concernés doit appliquer la réglementation en vigueur.

Pour tout complément d'information, voir la communication de la Commission européenne relative a la
notion d'aides d’Etat (2016/C 262/01 publiée au JOUE C262 du 19/07/2016).
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2. Qui est concerné?

Selon le réglement (UE) N° 651/2014 d'exemption par catégories (RGEC), modifié par le réglement (UE)
2021/1237, toute entité, indépendamment de sa forme juridique, qui exerce une activité économique, peut
étre affectée par la question des aides d'Etat. En matiere de législation sur la concurrence, le concept
d'entreprise est donc tres large et s'applique indifferemment aux entités publiques et privées.

Lors de I'évaluation de I'existence éventuelle d'une aide d’Etat, la nature du bénéficiaire n’est donc
pas déterminante, puisque méme une entité sans but lucratif ou une entité publique peut exercer des
activités économiques. Le principal élément a prendre en considération est la nature des activités que I'entité
bénéficiaire et le projet souhaitent mettre en ceuvre par le biais de I'aide FEDER.

La dimension de I'entreprise (effectifs, chiffre d'affaires) et sa constitution peuvent avoir une incidence sur le
niveau d'aide publique octroyé. Le concept d'entreprise doit étre compris au sens large, c'est-a-dire en prenant
en compte I'ensemble du groupe d'entreprises consolidé dont le bénéficiaire fait partie : entreprises liées
(filiales), sous contrdle direct selon la structuration de son capital et des droits de vote, ... (« entreprise unique
» au sens de la définition de l'article 2 du réglement (UE) n°® 2023/2831 de la Commission)

3. Le programme Sudoe et les aides d’'Etat

En raison de la nature des activités réalisées, les aides recues dans le cadre des projets Sudoe sont rarement
concernées par les régles relatives aux aides d’Etat. Néanmoins, il est nécessaire d'analyser précisément
chaque projet pour confirmer cette affirmation, ou a l'inverse pour appliquer les réglements communautaires
en cas d'existence d'une aide d'Etat.

Dans le cadre du programme Sudoe, sont appliqués :

L Les articles 20 et 20 bis du réglement RGEC, dans sa rédaction actuelle (modifié par le
reglement (UE) n° 2021/1237).

% Les réglements de minimis (reglements (UE) n°® 2023/2831 et 2023/2832 (dans ce dernier cas,
relatif aux aides de minimis octroyées a des entreprises fournissant des services d'intérét
économique général)).

Un bref apercu du RGEC :

Le réglement d’'exemption par catégories permet & un Etat membre de ne pas notifier certaines aides d’Etat
si certaines conditions sont remplies. Concernant les projets de coopération territoriale européenne, les
articles 20 et 20bis détaillent ces conditions (version en vigueur issue du reglement (UE) n° 2021/1237 de la
Commission, du 23 juillet 2021 modifiant le RGEC).

L'article 20 du RGEC modifié prévoit que l'aide FEDER recue par une entité qui participe a un projet Interreg
est compatible avec le marché intérieur, et ainsi exemptée de notification a la Commission européenne, a la
condition que les dépenses concernées se trouvent dans la liste exhaustive de chaque catégorie de dépenses
(voir fiches 8.1 a 8.6 du Guide) et que l'intensité maximale des aides accordées (autrement dit, le pourcentage
total d'aide publique) ne dépasse pas 80% dans la limite de 2 M€ par bénéficiaire et par projet. L'article 20bis
autorise, sans qu'une notification ne soit nécessaire, les aides bénéficient indirectement a des entreprises
extérieures au partenariat du projet mais qui participent au projet. La limite maximale par entreprise et par
projet est fixée a 20 000 euros.
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Par exemple : un projet prévoit la mise en place d'une formation pour un montant de 10 000 € en faveur de ‘
5 entreprises, sélectionnées directement par le bénéficiaire (sans ouvrir cette possibilité a d'autres ‘
entreprises). Chaque entreprise qui bénéficie de la formation bénéficie indirectement de I'équivalent d'une
aide publique de 2 000 € qui est réputée compatible avec le marché intérieur et donc exemptée de notification
a la Commission européenne, dans la mesure ou son montant est inférieur a la limite fixée par I'article 20bis.

Un bref apercu du réglement de minimis :

Il permet d'attribuer des aides qui n‘excédent pas 300 000 euros (20 000 euros dans le cas du « de minimis »
agricole et 750 000 euros en cas de service d'intérét économique général) par entreprise et par Etat membre,
sur une période de 3 exercices fiscaux (I'exercice en cours et les deux précédents). L'assiette des codts éligibles
n'est pas prédéfinie et tous les types de dépenses peuvent étre pris en considération pour l'octroi d'une aide
de minimis. Ces aides peuvent revétir différentes formes: crédits d'impbts, allegement de taxes, taux
préférentiel... Méme si ces aides ne sont pas considérées formellement comme aides d’Etat, dans la mesure
ou elles ne remplissent pas tous les critéres de l'article 107 du TFUE, elles impactent toutefois la capacité de
financement public aux entreprises.

En effet, un Etat n‘octroie une nouvelle aide de minimis qu'apreés avoir vérifié que, cumulée avec les aides déja
octroyées a I'entreprise concernée, cette nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides recues au-dela
du plafond admissible. L'Etat doit informer I'entreprise bénéficiaire de I'aide de minimis du montant et du
caractére de minimis de cette aide. Il doit également obtenir de I'entreprise concernée une déclaration relative
aux autres aides de minimis qu’elle a regues sur une période de trois ans.

Dans le cadre du programme Sudoe, la totalité de l'aide FEDER attribuée au bénéficiaire sera considérée
comme une aide octroyée par 'Espagne, dans la mesure ou l'autorité de gestion du programme est espagnole.

ATTENTION : comme évoqué au point précédent, le concept d'entreprise doit étre compris au sens large,
C'est-a-dire au sens de l'ensemble du groupe d'entreprises consolidé dont le bénéficiaire fait partie («
entreprise unique » au sens de la définition de l'article 2, partie 2 du réglement (UE) n° 2023/2831 de la
Commission). Il peut s'agit, par exemple, d’'une filiale d'une entreprise plus grande, ou d'une faculté d'une
université. L'aide de minimis est comptabilisée au niveau de 'ensemble du groupe, et pas seulement au niveau
du bénéficiaire. Par exemple, si le bénéficiaire regoit une aide de minimis de 100 000 € et dépend d'une autre
entité qui recoit 50 000 € dans le cadre d'un autre projet, alors 'aide de minimis a prendre en compte au
regard du plafond de 300 000 € d’aide maximale s'éléve a 150 000 €.

Cest I'Etat espagnol, oU est située l'autorité de gestion du programme, qui communiquera les régimes
d'aides d'Etat appliqués par le programme & la Commission européenne.
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4. Application des aides d’Etat dans le programme Sudoe

4.1 Détection des cas ou il est nécessaire d'appliquer la réglementation
relative aux aides d’Etat, et détermination du systéme choisi.

Les autorités du programme analyseront si les conditions pour qu'un ou plusieurs bénéficiaires d'un projet
puisse étre qualifié comme bénéficiant d'aides d'Etat sont réunies, en fonction des étapes suivantes :

a) Autoévaluation dans le formulaire de candidature (2% phase).

Cette autoévaluation, effectuée lors de la seconde phase de I'appel a projets (le cas échéant), permettra de
s'assurer de I'absence d'aides d’Etat, ou de déterminer, a l'inverse, qu'il y a un risque d’existence d'aides d'Etat.
L'autoévaluation devra étre effectuée par le chef de file pour chaque bénéficiaire du projet.

Si un risque d’existence d'aides d’Etat est détecté, le chef de file devra indiquer, pour les bénéficiaires
concernés, le systéme qui va étre appliqué pour respecter la réglementation des aides d’Etat :

Application du RGEC, articles 20 et/ou 20bis
ou

Application du réglement de minimis

Entre ces deux systémes, le programme recommande de choisir I'article 20 du RGEC. En choisissant ce
systeme, le bénéficiaire n'aura aucune démarche supplémentaire a effectuer dés lors qu'il aura indiqué dans
le dossier de candidature, les aides publiques de toute origine qui sont accordées aux dépenses inclues dans
le projet. Le respect du taux maximum d'aide publique prévu par le RGEC de 80 % sera vérifié.

Si c'est le systeme d'aides de minimis qui est choisi, le bénéficiaire devra fournir une déclaration de toutes les
aides de minimis dont bénéficie I'entreprise unique a laquelle il appartient sur les 3 exercices fiscaux en
précisant dans quel Etat membre elles sont attribuées (un modele est proposé par le programme), et l'aide
sera comptabilisée par I'Etat qui I'attribue, autrement dit, 'Espagne, dans le cadre des projets Sudoe.

b) Confirmation en phase de consolidation par le SC/AUG et les autorités nationales

Une fois les projets approuvés par le Comité de suivi, et durant la phase de consolidation du formulaire de
candidature, le SC/AUG, en collaboration avec les autorités nationales, feront une vérification des
autoévaluations pour confirmer les résultats.

Cette vérification peut aboutir a confirmer l'autoévaluation - aucun changement dans les conditions
d’'approbation du projet n'interviendra alors, ou a modifier I'analyse initiale entrainant des changements dans
le formulaire de candidature.

Alinverse, il peut se trouver par exemple que I'autoévaluation identifie la présence d'aide d’Etat dans le projet
mais que, apreés analyse, des dispositions puissent étre prises pour clarifier la situation et éliminer le risque
d'aide d’Etat. Par exemple, il peut étre proposé qu'une activité qui envisageait de ne s'adresser qu'a un petit
nombre d’entreprises soit ouverte a toute entreprise quelle qu’elle soit, ce qui éliminerait alors I'existence
d’'un avantage sélectif.
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L'analyse complémentaire peut également aboutir a une requalification en activité économique et a
l'existence d'aide d'Etat a prendre en considération dans la candidature. Cette requalification donnera lieu a
échange préalable entre le SC et le bénéficiaire concerné.

€) Suivi du projet

Pendant I'exécution du projet, les autorités nationales et le secrétariat conjoint vérifieront que le cadre
approuvé pour le projet est effectivement respecté, autrement dit, que le projet ne souffre pas de
changements qui conduiraient a une modification de la situation du bénéficiaire quant a la reglementation
des aides d'Etat.

Précision concernant I'éligibilité de la TVA : la TVA récupérable n'est pas éligible dans le cas des
bénéficiaires participant dans le cadre du RGEC ou dans le cadre du régime de minimis.
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4.2 Quelques exemples chiffrés

RGEC (exemple d’application de I'art. 20)

Entité avec un plan financier initial :
DEPENSES ELIGIBLES : 200 000 €. AIDE FEDER : 150 000 €. Taux de cofinancement FEDER=75%
Elle recoit une aide régionale de 25 000 € pour le projet Sudoe.

Dans ce cas, lasomme des aides publiques serait de 175 000 €, et par conséquent, le pourcentage total d'aides
publiques serait de 87,5%.

Etant donné que lintensité maximale de l'aide autorisée par le RGEC est de 80%, il convient d'ajuster Iaide
FEDER octroyée dans le cadre du projet Sudoe a 135 000 €. Le taux de cofinancement FEDER de ce bénéficiaire
devra étre de 67,5% maximum.

'I;nrll:iltrgldse France ou du Portugal disposant du plan financier initial suivant :
DEPENSES ELIGIBLES : 200 000 €.

AIDE FEDER : 150 000 €.

Taux de cofinancement FEDER = 75%.

L'aide FEDER a été qualifiée dans sa totalité comme une aide de minimis octroyée par I'Espagne (siege de
'AUG).

L'entité identifie dans ses comptes, sur 3 exercices successifs, des aides qualifiées de minimis accordées par
des autorités d'octroi de son pays ou recoit une aide nationale de 75 000 € au titre de ses activités, méme
sans lien avec le projet Sudoe. Ces 75 000 € pourrait étre considérés comme compatibles avec I'aide FEDER
attribuée par I'Espagne, dans la mesure ou le bénéficiaire est frangais ou portugais.

Entité d’Espagne avec le plan financier initial suivant :
DEPENSES ELIGIBLES : 300 000 €.

AIDE FEDER : 225 000 €.

Taux de cofinancement FEDER = 75%.

L'aide FEDER a été qualifiée dans sa totalité comme une aide de minimis octroyée par I'Espagne (siege de
'AUG).

L'entité recoit une aide publique régionale de 100 000 € pour le projet Sudoe, également qualifiée de minimis
sur les mémes codts admissibles.

Dans la mesure ou les aides de minimis ne peuvent pas dépasser 300 000 € par entreprise et par pays sur 3
exercices fiscaux, l'aide FEDER octroyée par le programme réduite a 200 000 €, et le taux de cofinancement
FEDER serait limité a 66,66% maximum.

Fiche 5 - Aides d’Etat (version 2/ 15/04/2024) |8






		1. Concept et définition des aides d’État

		2. Qui est concerné ?

		3. Le programme Sudoe et les aides d’Etat

		4. Application des aides d’État dans le programme Sudoe

		4.1 Détection des cas où il est nécessaire d’appliquer la règlementation relative aux aides d’État, et détermination du système choisi.

		4.2 Quelques exemples chiffrés






HILCITCY Co-funded by
sudoe the European Union

L] r

Plan financier et flexibilité

Sommaire
1. L@ PlaN fINANCIE ...ttt ettt ettt s ettt e et b s e e s etene 2
2. Limites de I'aUtOfiNANCEIMIENT. ... .ottt e e et e et e et e et e et e see s eesaaeeaseeaseeseeseeenenenenn 4

3. Flexibilité dans la déclaration des dépenses par groupes de taches et catégories de dépenses

.................................................................................................................................................................................... 5
3.1 Flexibilité concernant la déclaration des dépenses dans le groupe de tache transversale
(1 1 1) OO SO OSSOSO ST SRS PET PO TOPRRROPTON 5
3.2 Flexibilité des dépenses déclarées par catégories de dépenses au niveau des bénéficiaires
................................................................................................................................................................................ 5
3.3 Traitement des dépenses affectées de maniére incorrecte a une catégorie............ccccceeueee. 6

4.Inclusion de cofinancement additioNNElS...........c.coviiiiiic e 7

Fiche 6 - Plan financier et flexibilité (version 30/04/2025) | 1





HiIltCIrey Co-funded by
SUdoe the European Union

1. Le plan financier

Au moment de soumettre le plan financier détaillé du projet, les candidats doivent remplir deux grandes
parties : le plan financier et la justification dudit plan financier.

Lole plan financier est I'information exprimée en chiffres du colt prévu du projet. Ces informations
sont renseignées directement dans eSudoe, et permettront d'accéder aux détails de ce colt par
bénéficiaire, par annualités, par catégorie de dépenses et par groupe de taches.

Le plan financier présente les dépenses éligibles (les dépenses éligibles que le projet a l'intention de
déclarer), I'aide FEDER correspondante a cette dépense et la contrepartie nationale. La contrepartie
nationale est la partie du budget du projet qui restera a la charge du bénéficiaire. Enfin, la source de la
contrepartie nationale (fonds propres, aides d'autres institutions publiques ou privées) sera détaillée.

Le rapport entre l'aide FEDER a recevoir et les dépenses éligibles programmées est appelé taux de
cofinancement FEDER. Par défaut, ce taux sera de 75 %, bien que, dans des circonstances exceptionnelles,
liées a la perception d'une aide d'Etat, il puisse étre inférieur & ce pourcentage.

Des dépenses qui ne sont pas éligibles peuvent étre incluses dans le plan financier (dépenses inéligibles) ; il
s'agit de dépenses liées au projet mais qui, pour une raison quelconque, telle que la nature des dépenses ou
les conditions de leur réalisation, ne peuvent pas faire I'objet d'un cofinancement du FEDER.

Les entités andorranes qui contribuent financiérement au projet seront considérées comme des partenaires
du projet (voir fiche 4 du guide). Leur participation ne peut pas faire I'objet d'un cofinancement FEDER. Leur
budget est considéré comme une contribution de pays tiers et les dépenses sont des dépenses non éligibles.

Lorsque les appels a projet comportent deux phases, le niveau d'information sollicité dans le plan financier
est différent d'une phase a I'autre. En premiére phase, seul un tableau récapitulatif indiquant un budget par
bénéficiaire, avec le total des dépenses éligibles, le taux de cofinancement et le FEDER sera demandé. Ce
budget est indicatif au niveau des bénéficiaires, mais il ne peut étre dépassé au niveau du projet lors de la
deuxiéme phase. En deuxiéme phase, le plan financier sollicité est plus détaillé, et inclut la répartition par
bénéficiaire, par catégorie de dépenses ou par groupe de taches.

Les catégories de dépenses composant le plan financier sont définies au point 5 de la fiche 8.0.

Les groupes de taches composant le budget de chaque bénéficiaire seront les groupes de taches spécifiques,
le groupe de tache transversal (pour la gestion et le suivi du projet) et le groupe de tache 0 (pour la
préparation).

Le budget apparaitra par annualités en fonction de la date prévue de réalisation des différentes activités a
réaliser par chaque bénéficiaire.

ATTENTION : le Plan financier des premiere et deuxieme phases est introduit directement dans eSudoe, qui
vérifiera automatiquement que les seuils fixés sont respectés (voir tableau ci-dessous). Une version au format
Excel du plan financier vous permettant de travailler sur le budget avant son incorporation dans eSudoe figure
dans le kit de candidature.
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¥ ola justification du plan financier est le document dans lequel sont détaillées les dépenses qui vont étre
incluses dans certaines catégories de dépenses (01_Frais de personnel, 04_Frais liés au recours a des
compétences et a des services externes, 05_Frais d'équipement, 06_Frais d'infrastructures et de
travaux), appelées catégories contraignantes (voir détails dans la fiche 8.0).
La justification donne également des détails sur les investissements productifs prévus (cC'est-a-dire
les investissements dont la finalité est la production de biens et services a commercialiser), puisqu'un
contréle spécifique doit étre effectué par le programme sur ce type d'investissements, qu'ils soient
inclus dans les catégories 04_Frais liés au recours a des compétences et a des services externes,
05_Frais d’équipement ou 06_Frais d'infrastructures et de travaux.

ATTENTION : La justification du plan financier est saisie directement dans eSudoe. Cependant, le kit de
candidature comprend une version en format Excel qui permet aux bénéficiaires d'en travailler le contenu.

Lors de la présentation des candidatures, les seuils suivants doivent étre respectés :

Limite du plan financier Type Limites obligatoires

Dépense éligible par bénéficiaire des OS 2.4,

2.5,2.7, 1.1, 1.4 et 4.6(bénéficiaires de types | Montant minimum 100 000 €

I, 1l et 1)

Dépense éligible par bénéficiaire dans les -

0OS 4.1 et 4.5 (bénéficiaires de types |, Il et 11I) Montant minimum >0000 €

Dépenses des partenaires d’Andorre Montant minimum Pas de montant minimum
Depelns‘e éligible dgs bénéficiaires de type IV Montant minimum 20000 €

(privés a but lucratif)

Dépenses du groupe de taches transversal % maximum 15 % du budget total du projet

(au niveau du projet)

Dépenses éligibles par bénéficiaire dans les
catégories « 01_frais de personnel » et % maximum 50% du budget du bénéficiaire
« 07_travail volontaire (non rémunéré) »

Dépenses du GT 0 « Préparation » Montant forfaitaire fixe 12 500€ par projet

Sauf renonciation expresse du bénéficiaire, les dépenses budgétisées dans les catégories « 02_ Frais de
bureau et frais administratifs » et « 03_ Frais de déplacement et d’hébergement » seront automatiquement
calculées a hauteur de 15 % du budget de la catégorie « 01_frais de personnel ». Exceptionnellement, et
selon les modalités, le personnel mis a disposition générera ou non des dépenses dans ces catégories (voir
détail au point 7 de la fiche 8.1).

Le budget établi dans l'accord d’'octroi FEDER est définitif, sauf en cas de modification des projets, tels que
définis dans la fiche 12. Toutefois, une flexibilité dans I'exécution est prévue, tant au niveau des
bénéficiaires qu'au niveau des projets. La flexibilité permise est détaillée au point 3 de cette fiche.
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2. Limites de lI'autofinancement
Définition de la contrepartie nationale

La contrepartie nationale représente la partie du budget d'un projet qui n'est pas couverte par le soutien du
FEDER. Dans la plupart des cas, elle constitue 25 % du plan financier du bénéficiaire (sauf en cas d'aide d'Etat).

La contrepartie nationale du plan financier du projet dans eSudoe est composée de deux éléments :

% Autofinancement : ressources propres apportées par le bénéficiaire ;

% Autres aides publiques : en général, il s'agit d'aides publiques qui correspondent a un financement
provenant d'administrations publiques (non communautaires).

Dans des cas exceptionnels, si une aide est accordée par une entité privée pour la réalisation du projet, le
montant de |'aide privée fera partie de la colonne "autofinancement" du Plan financier. L'existence de cette
aide devra étre portée a la connaissance de I'Autorité Nationale concernée et du Secrétariat Conjoint pour
considération, car elle a des implications concernant certaines limites financiéres, comme expliqué ci-apreés.

Modifications de la contrepartie nationale en cours de projet

Si, pendant la vie du projet, un bénéficiaire bénéficie d'une aide publique non prévue initialement, ou d'une
aide accordée par une entité privée, il doit le signaler au secrétariat conjoint dans les plus brefs délais, afin
d'actualiser le plan financier :

L ogil s'agit d'une aide publique, le montant de l'autofinancement sera réduit et le volet « autres aides
publiques » sera majoré.

L osil s'agit d'une subvention accordée par une entité privée, les montants indiqués dans
I'autofinancement seront maintenus mais seront contrélés par le secrétariat conjoint comme s'il
s'agissait d'une aide publique.

Bilan de la contrepartie nationale a l'issue du projet

La contrepartie nationale exacte apportée est déterminée en fin de projet. L'autofinancement réel sera ce
montant moins les aides publiques (indiquées dans le plan financier sous "autres aides publiques") et, le cas
échéant, les aides privées (aides affectées a l'autofinancement, mais communiquées a l'autorité nationale et
au secrétariat conjoint).

Le calcul final de I'autofinancement est important, car il fixe des limites pour certaines dépenses admissibles.
Limites liées a I'autofinancement
La somme des types de dépenses suivants ne peut excéder le montant réel de I'autofinancement :

1. Facturation interne (référencée au point 4.4 de la fiche 8.0)
2. Travail volontaire non rémunéré (catégorie 07)
3. Personnel mis a disposition (catégorie 01 modalité 3) et leurs frais de déplacement associés

Lors de I'analyse de la déclaration finale de chaque bénéficiaire, le secrétariat conjoint vérifie si la somme des
trois types de dépenses dépasse la contribution réelle d'autofinancement. S'il est dépassé, le montant
excédentaire ne sera pas éligible.
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3. Flexibilité dans la déclaration des dépenses par groupes de
taches et catégories de dépenses

3.1 Flexibilité concernant la déclaration des dépenses dans le groupe de
tache transversale (GT.T)

Selon les régles de présentation des candidatures, le montant maximum qu’un projet peut présenter pour le
groupe de tache transversal est de 15% des dépenses éligibles. Le plan financier est réparti par
bénéficiaire. Cette limite existe pour éviter les erreurs de programmation et correspond aux valeurs que les
autorités de programme estiment raisonnables pour gérer un projet présentant ces caractéristiques.

Il est permis qu'a la fin du projet le pourcentage des dépenses déclarées dans le GT transversal dépasse
jusqu’'a 15% le budget fixé dans I'accord d’octroi en vigueur avant la cléture du projet. Les dépassements
de ce pourcentage seront corrigés de maniére proportionnelle pour chaque bénéficiaire en fonction de leur
niveau de dépassement des dépenses du GT transversal.

3.2 Flexibilité des dépenses déclarées par catégories de dépenses au niveau
des bénéficiaires

Une fois le plan financier par bénéficiaire déterminé, des écarts entre le budget exécuté et le budget
programmé seront acceptés sans que le bénéficiaire ne doive apporter d'explication, dans les limites
suivantes :

% 15% du plan financier par catégorie. Ce pourcentage sera calculé en réalisant la somme du
dépassement des dépenses exécutées par rapport aux dépenses programmées pour chaque
catégorie de dépense. Ce pourcentage ne pourra étre dépassé sous aucune condition. La catégorie
07_travail volontaire (non rémunéré) n'est pas prise en compte dans le calcul de la flexibilité, dans la
mesure ou, pour cette catégorie, le montant qui figure dans le plan financier est le maximum autorisé
qui peut étre déclaré dans les déclarations de dépenses.

% pour chaque bénéficiaire, I'exécution dans la catégorie « 01_frais de personnel » ne peut dépasser
de 15 % le budget initial de cette catégorie de dépenses ;

% Ppour chaque bénéficiaire, le pourcentage des dépenses déclarées dans la catégorie « 01_frais de
personnel » ne pourra excéder 65% des dépenses totales déclarées a la fin du projet.

L La flexibilité appliquée aux dépenses de la catégorie « 01_dépenses de personnel » aura un impact
sur les montants finalement déclarés a la Commission européenne dans les catégories « 02_dépenses
de bureau et administrative » et « 03_dépenses de voyage et d'hébergement », puisque ces
montants sont calculés comme un pourcentage fixe de 15 % sur les colts directs des montants
déclarés dans la catégorie « 01_dépenses de personnel » (a I'exception du personnel mis a disposition)
(voir les fiches 8.1, 8.2 et 8.3). Sous réserve du respect des limites ci-dessus, et comme expliqué au
point 2 de la fiche 7 - « Cl6ture des projets », I'ajustement de cldture, qui implique une
reprogrammation du Plan financier pour I'adapter a I'exécution finale de chaque bénéficiaire, permet
que le plan financier définitif d'un bénéficiaire, et donc son exécution, soit jusqu’a 15 % plus élevé
que celui initialement approuvé (au niveau du projet, le plan financier a la cléture ne peut pas étre
supérieur au plan financier initial). Le nouveau plan financier du bénéficiaire et les dépenses déclarées
doivent dans ce cas également respecter les limites indiquées ci-dessus.

Fiche 6 - Plan financier et flexibilité (version 30/04/2025) | 5





HiILteIrey
Sudoe

Co-funded by
the European Union

Le tableau suivant montre a l'aide d'un exemple les limites de la flexibilité permise dans I'exécution du plan
financier d'un bénéficiaire.

Bénéficiaire
(3)=(2)-(1) modification %
CATEGORIE DE DEPENSES (1) Plan financier programmé (2) dépenses exécutées (seulement variation
dépassements) 2/1)
euros % euros % euros %
00_Dépenses de préparation 2.000,00 1,19% 2.000,00 1,16%
NE PEUT PAS DEPASSER
01_Frais de personnel 80.000,00 47,62% 85.000,00 49,42% 5.000,00 6,25% |* 15% (dans I'exemple,
5000 /80 000)
¥
02_Frais de bureau et frais administratifs 12.000,00 7,14% 12.750,00 7,41% \ 750,00
03_Frais de déplacement et d'hébergement 12.000,00 7,14% 12.750,00 7,41% 750,00
04_Frais liés au recours a des compétences
N ) P 42.000,00 25,00% 42.000,00 24,42%
et a des services externes
05_Frais d'équipement 15.000,00 8,93% 10.000,00 5,81%
06_Frais d'infrastructures et de travaux 5.000,00 2,98% 7.500,00 4,36% 2.500,00
NE PEUT PAS DEPASSER
TOTAUX 168.000,00 100,00% 172.000,00 100,00% 9.000,00 5,36% 15% (dans I'exemple,
9 000/168 000)
102,38%

Ce % est la surexécution du

bénéficiaire (dans I'exemple,

172000/ 168 000). Peut étre )

9
accepté jusqu'a 115% si les N,E PEUT PAS DEPASSER 65%
PR . A LAFIN DU PROJET (dans

autres bénéficiaires du projet exemple

sous-exécutent car le budget 85 0007172 000)

total du projet a la cléture ne

peut pas dépasser le plan

financier initial.

Ces limites sont contrélées exclusivement par l'autorité de gestion et le secrétariat conjoint. Les contrdleurs
ou les autorités nationales n'excluent donc pas, ni ne retiennent, les dépenses au motif que le plan financier
du bénéficiaire est dépassé.

Il est recommandé que le bénéficiaire déclare des dépenses potentiellement éligibles méme si cela le conduit
a dépasser son plan financier. |l peut arriver que certaines dépenses soient finalement considérées inéligibles,
et elles pourraient ainsi étre remplacées par d'autres dépenses.

Le contrdle des plafonds de dépenses signifie que 'AUG/SC est susceptible de :

%« Mettre de coté une dépense pour dépassement du plan financier » d'une ou plusieurs déclarations de
dépenses de projet intermédiaires ;

% Exclure les dépenses au-dela du montant maximum autorisé, généralement dans la derniére
déclaration des dépenses du projet (solde final) ou dans la derniére déclaration des dépenses du
projet a laquelle un bénéficiaire participe.

3.3 Traitement des dépenses affectées de maniére incorrecte a une
catégorie

Les dépenses prévues dans une mauvaise catégorie de dépenses dans la justification du plan financier
peuvent étre considérées comme éligibles dans la catégorie de dépenses a laquelle elles correspondent, pour
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autant que ces dépenses aient été expressément prévues dans la justification du plan financier, sans qu'il
puisse y avoir lieu a interprétation.

Le concept de la dépense a été expressément prévu dans la justification, sans que cela puisse donner lieu a
interprétation, méme s'il a été inclus dans une catégorie de dépenses incorrecte.

Dans ce cas, le chef de file doit soumettre une demande a l'autorité de gestion, et le plan financier sera modifié
dans eSudoe. Le montant des dépenses en question sera transféré de la catégorie incorrecte a la catégorie
appropriée.

Cette modification ne sera pas comptabilisée dans la flexibilité des dépenses déclarée par catégories de
dépenses (15%).

La modification ne pourra en aucun cas dépasser les limites fixées par le Programme (frais de personnel, GT
transversal).

ATTENTION : Les erreurs doivent étre détectées et corrigées le plus tét possible, dans la mesure ou, en cas de
non-détection, la dépense pourrait, une fois intégrée dans le circuit financier, étre exclue et considérée
comme inéligible, par exemple par un controleur.

4.Inclusion de cofinancement additionnels

Lorsqu’un bénéficiaire obtient une aide publique nationale, régionale ou locale dans le cadre d’'un projet, il
doit le porter a la connaissance des autorités du programme. Cette aide sera incluse dans le plan financier du
formulaire de candidature, feuille « FEDER et contrepartie nationale », colonne (h) « autres aides publiques
(non communautaires) qui contribuent a financer ( e) ou (f) », autrement dit, la contrepartie nationale.

Si, au cours de la phase de mise en ceuvre du projet, un bénéficiaire obtient un financement supplémentaire
a celui du programme Sudoe qui se rapporte aux dépenses incluses dans son plan financier, il doit le
communiquer sans attendre a l'autorité de gestion par I'intermédiaire du Secrétariat conjoint, en fournissant
des documents justifiant le nouveau financement.

Le plan financier de ce bénéficiaire sera modifié, en réduisant son autofinancement et en incluant le nouveau
financement. Ces informations entraineront une modification de la contrepartie nationale du bénéficiaire.

Exemple 1:

Le bénéficiaire A dispose d'une dépense éligible de 200 000 EUR dans le budget, financée par 150 000 EUR
de FEDER et 50 000 EUR d'autofinancement.

Il recoit une subvention supplémentaire publique d'une administration régionale, spécifique pour le projet
Sudoe, dont le montant atteint 30 000 euros.

[l est alors nécessaire de modifier le plan financier comme suit :
-150 000 euros de FEDER
-30 000 euros de financement public (contrepartie nationale)

-20 000 euros d'autofinancement (contrepartie nationale)
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ATTENTION : Si avec le nouveau financement public, la somme des aides publiques nationales et de l'aide
FEDER conduit a dépasser le pourcentage maximum d‘aide autorisé, I'aide FEDER de ce bénéficiaire sera
diminuée afin que la somme du FEDER et de la contrepartie nationale soit identique aux dépenses initialement
prévues pour ce dernier.

Si le bénéficiaire est soumis a I'application du régime d'aides d’Etat du réglement d’exemption par catégorie
(RGEC) (voir fiche 5), il convient de veiller a ce que l'intensité maximale de I'aide ne dépasse pas celle prévue
par les réglements (UE) 2021/1059 et 1060. Si tel est le cas, le taux d'aide du FEDER doit étre réduit pour le
rendre conforme a cette regle.

ATTENTION : Conformément a l'article 13 du réglement (UE) 2021/1059, le taux de cofinancement maximal
est de 80%.

Sile bénéficiaire se trouve dans un régime de minimis, les limites devront étre prises en compte pour adapter
I'aide au maximum autorisé, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'aide FEDER a recevoir de la part le
programme.

ATTENTION : La fiche 5 du guide explique plus en détail le traitement des aides d’Etat dans le programme
Sudoe.

Exemple 2:

Une PME a une dépense éligible de 120 000 euros dans le projet. En raison des conditions du projet, elle est
couverte par l'article 20 de la RGEC, et dispose d'un taux de cofinancement de 75%, ce qui implique une aide
FEDER de 90 000 euros.

Elle recoit ensuite une aide publique d'une administration régionale de 20 000 euros aux coUts éligibles du
projet. Cela implique que l'aide publique cumulée est de 110 000 euros, soit une intensité d'aide de 92%.

Dans ce cas, une modification du plan financier du bénéficiaire devra étre effectuée, de sorte que I'aide du
FEDER soit réduite a 76 000 EUR, atteignant ainsi une intensité d'aide publique de 80 % (96 000 EUR / 120 000
EUR). Le taux de cofinancement tomberait alors a 63,33%.

Les bénéficiaires, par I'intermédiaire du chef de file du projet, doivent porter a la connaissance des autorités
nationales et du secrétariat conjoint I'existence de recettes nettes générées dans le cadre du projet, y compris
une fois que ce dernier a finalisé son exécution.
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1. Le circuit financier dans le programme Sudoe

1.1 Définition générale

On entend par circuit financier 'ensemble des étapes que doit suivre une dépense exécutée (réalisée et payée)
par un bénéficiaire dans le cadre du projet, depuis sa réalisation, sa présentation justifiée au programme, son
acceptation par les autorités responsables et le remboursement au bénéficiaire de la partie FEDER
correspondant a cette dépense.

Au total, le circuit est composé de 9 étapes (8 pour les bénéficiaires francgais), au cours desquelles
interviennent 8 acteurs (7 dans le cas francais). Le circuit financier des partenaires d’Andorre est plus simple,
dans la mesure ou ils ne demandent pas et ne recoivent pas d'aide FEDER.

A mesure qu'elles franchissent les étapes, les dépenses passent par divers états au sein du systéme
d’information.

Chaque étape répond aux normes et aux processus définis par les réglements communautaires et les régles
établies par le programme Interreg Sudoe.

Le circuit des dépenses est développé intégralement dans eSudoe et dématérialisé. L'envoi de documents en
format papier n'est pas nécessaire, sauf demande expresse de la part d'un des intervenant dans le circuit
financier pour une question spécifique.

Enfin, chaque étape est caractérisée par une terminologie qui symbolise I'avancement des dépenses dans le
circuit financier. De la méme fagon, a chaque étape, une série de modéles normalisés sont générés dans
eSudoe, qui présentent I'information de fagon ordonnée et servent a déclarer formellement les dépenses et
a demander les remboursements FEDER.

Le tableau suivant schématise les étapes en indiquant les acteurs qui interviennent pour chacune d'entre elles
ainsi que I'état des dépenses avec la terminologie correspondante conformément a leur avancement dans le
circuit financier.
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Numéro — Etat de la dépense
}I Intitulé Acteur " . = P :
étape Terminologie Espafa Francia Portugal

Etape 14 du registre des entités: Le registre des dépenses
détermination si I'entité est pouvoir PR d'eSudoe n'est pas habilité tant

0 - . Bénéficiaire Sl L
adjudicateur et existence des que l'entité n'a pas renseigné
instructions internes d'achat cette étape.

1 Enregistrement des dépenses Bénéficiaire Enregistrée dans le systéme
Déclaration des dé d P

2 ?c ,a'.’a. I?” 5 depenses du Bénéficiaire Déclarée
bénéficiaire

3 Vérification des dépenses du Contrdleur de Vérifiée
bénéficiaire premier niveau | Validée

4 Vz?hc!a.tl.or.\ des dépenses du Autgnte Validée
bénéficiaire nationale
Déclaration des dépenses du projet ) . s . .

hef de fil Déclar I ri ion
5 et demande de paiement FEDER Chef de file éclarée a l'autorité de gestio I
Secrétariat

Déclaration des dépenses du projet | conjoint . s s

6 s s P pro} jor ; Déclarée a I'autorité comptable
a l'autorité comptable Autorité de

gestion

Certification des dépenses et

7 demande de paiement de l'autorité | Autorité SPaCE (demande de paiement a ® ® ®
comptable a la Commission comptable la Commission européenne)
européenne
Paiement de la Commission Commission . s

8 . N . . Payée et encaissée Q O ¢
européenne a l'autorité comptable | européenne
Etape 14 du registre des entités: Le registre des dépenses
détermination si I'entité est pouvoir PP d'eSudoe n'est pas habilité tant

9 - N P Bénéficiaire SRR p o [ ) o O
adjudicateur et existence des que l'entité n'a pas renseigné
instructions internes d'achat cette étape.

1.2 Définition de chaque étape du circuit financier

De facon plus détaillée que dans le tableau précédent, le circuit financier des dépenses éligibles peut étre
expliqué de la maniére suivante :

Etape 0: Etape 14 du registre des entités: détermination si I'entité est pouvoir adjudicateur et
existence des instructions internes d'achat

Le bénéficiaire doit répondre a deux questions :

- Lapremiére question ne concerne que les entités de type Il et Il et permet de déterminer si elles sont
pouvoir adjudicateur au regard de leur norme nationale ;

- La deuxieme question demande si l'entité dispose d'instructions internes d'achat et si ces dernieres
sont communes avec celles de I'entité mére.

Pour chaque question, I'entité doit présenter les documents permettant de justifier les réponses.

Une fois cette étape complétée, le secrétariat conjoint vérifiera la cohérence des réponses et le module
d'enregistrement des dépenses sera habilité une fois la vérification terminée.

Un tutoriel est a la disposition des bénéficiaires pour les aider a renseigner cette étape 14 a I'adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=wGrfelLpbh0

Etape 1 - Enregistrement des dépenses

Le bénéficiaire doit introduire dans le registre de dépenses d'eSudoe les dépenses qu'il considére éligibles.
Ces dépenses peuvent étre déclarées seulement une fois qu'elles ont été payées. Cet enregistrement consiste
a introduire dans eSudoe toutes les données relatives a chaque dépense (fournisseur, catégorie de dépense,
date de la facture, date de paiement de la facture, etc.) et a télécharger, de préférence en format pdf, toutes
les piéces nécessaires. La liste des dépenses qui peuvent étre éligibles ainsi que des piéces nécessaires pour
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justifier chaque catégorie de dépenses figure dans le chapitre « piste d'audit » de chaque fiche descriptive des
catégories de dépenses (fiches 8.1 a 8.6).

Le bénéficiaire pourra également indiquer dans eSudoe des montants de dépenses non éligibles, mais en lien
avec le projet.

Il est recommandé d'effectuer cet enregistrement de maniére continue, au fur et a mesure que les dépenses
sont réalisées et payées. Cela permet notamment d'assurer un suivi précis des dépenses réalisées puisque
eSudoe permet d'éditer des tableaux de suivi des dépenses.

Etape 2 - Déclaration des dépenses du bénéficiaire

Le bénéficiaire effectue cette tache dans eSudoe quand il a terminé d'enregistrer toutes les dépenses payées
et leurs justificatifs respectifs pour une période donnée, conformément au calendrier établi par le programme
(voir point 1.5 Les temps du circuit financier) et en cohérence avec le rythme de déclaration convenu au sein
de chaque partenariat.

Cette tache consiste a agréger les dépenses enregistrées dans I'étape 1, ce qui s'effectue en quelques clics
dans eSudoe. Outre ces étapes informatiques trés rapides, le bénéficiaire doit remplir directement, dans
eSudoe, le rapport d'exécution du bénéficiaire. Le rapport d'exécution informe de l'avancement de
I'exécution physique du projet, obtenu grace aux dépenses déclarées.

Les déclarations de dépenses des bénéficiaires seront considérées déclarations intermédiaires, a I'exception
de la derniére, qui sera la déclaration de dépenses finale.

Etape 3 : Vérification des dépenses (validation pour les bénéficiaires francais et portugais)

% pour les bénéficiaires espagnols : -Vérification des dépenses du bénéficiaire

Le contréleur vérifie les dépenses déclarées. Chaque bénéficiaire doit avoir un contrdleur, qui est la personne
qui vérifie les dépenses, en déterminant celles d'entre elles qui sont en mesure de continuer a avancer dans
le circuit financier. Autrement dit le contréleur est la personne qui s'assure de la conformité des dépenses. Ce
contréleur doit étre engagé par chaque bénéficiaire et autorisé par l'autorité nationale. Le point 1.7 précise le
processus de sélection du contréleur, et détaille la documentation qui devra étre présentée pour obtenir son
approbation.

Délais et fonctionnement d’eSudoe

Le contrdleur dispose de 20 jours ouvrables pour effectuer la vérification des dépenses.
Ce délai débute des que le bénéficiaire finalise sa tache de déclaration dans eSudoe.

Si des corrections sont nécessaires, le contrdéleur doit utiliser la fonction « ouvrir pour
corrections » dans eSudoe. Cette action suspend automatiquement le délai de
vérification.

Le bénéficiaire dispose de 10 jours ouvrables pour effectuer les modifications
demandées.

Une fois les corrections soumises par le bénéficiaire, le décompte du délai de vérification
reprend la ou il s'était arrété, tenant compte uniquement des jours restants sur les 20
jours initiaux.
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% pour les bénéficiaires francais : - Validation des dépenses du bénéficiaire

Dans le cas spécifique de la France, la tache de vérification du contrbleur entraine directement la validation
des dépenses déclarées, (c'est-a-dire que dans ce cas I'étape 4 ne s'applique pas). Comme dans le cas des
bénéficiaires des autres Etats, chaque bénéficiaire doit avoir un contrdleur, qui est la personne qui valide les
dépenses. Ce contrdleur devra étre approuvé par l'autorité nationale de I'Etat du bénéficiaire. Le point 1.7 de
cette fiche précise le processus de sélection du contrdleur .

Délais et fonctionnement d’eSudoe

Le contrbleur dispose de 90 jours calendaires (3 mois) pour effectuer la vérification des
dépenses. Ce délai débute dés que le bénéficiaire finalise sa tache de déclaration dans
eSudoe.

Si des corrections sont nécessaires, le contréleur doit utiliser la fonction « ouvrir pour
corrections » dans eSudoe. Cette action suspend automatiquement le délai de
vérification.

Le bénéficiaire doit effectuer les modifications demandées dans les meilleurs délais.
Une fois les corrections soumises par le bénéficiaire, le décompte du délai de vérification
reprend la ou il s'était arrété, tenant compte uniquement des jours restants sur les 90
jours initiaux.

% pour les bénéficiaires portugais : validation des dépenses du bénéficiaire

Dans cette étape, comme dans le cas francais, la vérification du contrdéleur entraine directement la validation
des dépenses déclarées. Le contrbleur désigné devra avoir été approuvé par l'autorité nationale (voir
également le point 1.7 pour plus d'informations).

Délais et fonctionnement d’eSudoe

Le contrdleur dispose de 30 jours calendaires pour effectuer la vérification des dépenses.
Ce délai débute dés que le bénéficiaire finalise sa tache de déclaration dans eSudoe.

Si des corrections sont nécessaires, le contréleur doit utiliser la fonction « ouvrir pour
corrections » dans eSudoe. Cette action suspend automatiquement le délai de
vérification.

Le bénéficiaire a ensuite 10 jours ouvrables pour effectuer les modifications demandées.
Une fois les corrections soumises par le bénéficiaire, le décompte du délai de vérification
reprend la ou il s'était arrété, tenant compte uniquement des jours restants sur les 30
jours initiaux.

Etape 4 : validation (Espagne) / conformité (Portugal) des dépenses (cette étape n’existe pas pour les
bénéficiaires francais)

% Pour les bénéficiaires espagnols : Validation des dépenses du bénéficiaire

L'autorité nationale espagnole effectue la tache de validation des dépenses préalablement déclarées et
vérifiées, sur la base des informations demandées, dans un délai de 60 jours maximum. L'autorité nationale
espagnole n'effectue pas une analyse de 100% des dépenses, mais plutdt un contrbéle de cohérence et de

conformité, sur un échantillon des dépenses présentées.
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% pour les bénéficiaires portugais : conformité des dépenses validées par le contrbleur.

L'autorité nationale portugaise effectue un contréle fondé sur le risque dans un délai de 60 jours maximum.
Dans la premiére déclaration, 100% des dépenses seront Vérifiées. Dans les déclarations suivantes, la
conformité se fondera uniguement sur les dépenses ou a eu lieu une procédure de marché public.

Etape 5 - Déclaration des dépenses du projet et demande de remboursement FEDER

En fonction du rythme auquel les validations des dépenses sont obtenues, le chef de file présentera des
déclarations de dépenses du projet et des demandes de FEDER a l'autorité de gestion. |l devra effectuer au
minimum une déclaration de dépenses du projet par an.

Concernant l'aide FEDER demandée, elle sera calculée automatiquement par le systeme, via la formule
suivante :

Aide FEDER générée du bénéficiaire = dépenses déclarées a 'AUG * taux de cofinancement

Les déclarations de dépenses du projet seront considérées comme des déclarations de dépenses
intermédiaires du projet, a 'exception de la derniére, qui sera la déclaration de dépenses finale du projet.

Etape 6 - Déclaration des dépenses du projet de I'autorité de gestion a I'autorité comptable

Une fois effectué le contrdle de cohérence et de conformité de la déclaration de dépenses du projet et de la
demande de paiement FEDER par le secrétariat conjoint et l'autorité de gestion, et a la condition que la
déclaration respecte les normes du programme en vigueur, l'autorité de gestion envoie cette derniére a
I'autorité comptable.

L'envoi se fait de facon périodique, sous la forme d'une déclaration de dépenses du programme, qui consiste
en une agrégation des déclarations de dépenses des projets.

Dans ce cas, concernant l'aide FEDER a payer, le systéme calcule de la fagon suivante :

Aide FEDER a payer au bénéficiaire = dépenses éligibles selon I'AUG * taux de cofinancement

Etape 7 - Déclaration des dépenses et demande de paiement de I'autorité comptable a la Commission
européenne

Une fois qu'une déclaration de dépenses du projet a été recue, l'autorité comptable l'intégre dans une
déclaration de dépenses du programme a la Commission européenne et demande un remboursement FEDER
a la Commission européenne.

Il est prévu que ce processus soit effectué maximum six fois par an.
Etape 8 - Paiement de la Commission européenne a I'autorité comptable

La Commission effectue le paiement correspondant a l'autorité comptable, en fonction des regles sur les
paiements établies par le reglement (UE) n°® 2021/1060.

Etape 9 - Paiement de I'autorité comptable a chaque bénéficiaire

Une fois le FEDER requ par l'autorité comptable, cette derniére effectue le paiement aux bénéficiaires (ou au
chef de file, le cas échéant) en fonction des normes du programme, si ce paiement n’a pas été effectué au
préalable.
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Conformément a larticle n°® 74 du reglement (UE) n° 2021/1060, le délai maximal pour que l'autorité
comptable effectue le paiement au bénéficiaire est de 80 jours a compter de la finalisation de 'étape 5, sauf
si le paiement ne peut pas étre réalisé du fait d'un manque de liquidité sur le compte du programme. Ceci
signifie que les étapes 8 et 9 ne sont pas obligatoirement liées au paiement aux bénéficiaires, si les
disponibilités financiéres du programme ont permis d'effectuer ces paiements au préalable. Il convient
également d'indiquer que le délai de 80 jours est interrompu si les informations présentées par le bénéficiaire
ne sont pas suffisantes pour que le montant demandé soit exigible.

La disponibilité financiére doit s'entendre dans le cadre du programme Sudoe, c'est-a-dire que l'autorité
comptable ne peut pas utiliser de fonds d’autres programmes pour réaliser les paiements dans le cadre du
programme Sudoe.

1.3 Rapport entre les étapes du circuit et les modéles et documents a
signer (eSudoe)

A partir de la création d’'une déclaration de dépenses du bénéficiaire (étape 2), eSudoe génére des documents
synthétiques (dénommés modéles), qui permettent d'afficher et de réaliser un suivi de la situation financiére
de chaque bénéficiaire et du projet dans son ensemble. A certaines étapes, des documents doivent &tre signés
(de préférence par voie électronique), puis ré-introduits dans le systeme.

Le tableau suivant présente un résumé :
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Etape du circuit

Etat des dépenses a la
fin de I'étape

MODELE généré par
eSudoe
(les MODELES A1, A2 et
A3 ne doivent pas étre
signés)

Page de garde ou
document a signer par
voie électronique (ou
manuelle, s’il n'est pas
possible de signer par
voie électronique)

2_déclaration du
bénéficiaire

Dépenses déclarées

MODELE A1 (Excel) +
rapport d'exécution du
bénéficiaire (pdf)

Le bénéficiaire signe la
page de garde de la
déclaration de dépenses du
bénéficiaire (pdf)

3_vérification des dépenses

Dépenses vérifiées
(Dépenses validées en
France et au Portugal)

MODELE A2 (Excel)

Le contrdleur compleéte le
rapport de contréle de la
vérification de dépenses du
bénéficiaire (validation en
France et au Portugal). La
finalisation de la tache
dans eSudoe par le
contrdleur autorisé
équivaut a une signature
officielle du rapport de
contréle et de 'ensemble
des documents rattachés
(checklists).

4_validation des dépenses
(Espagne) et conformité des
dépenses (Portugal)

Dépenses validées
(Espagne) et dépenses
conformes (Portugal)

MODELE A3 (Excel)

L'autorité nationale
espagnole signe le rapport
de validation des dépenses
du bénéficiaire (signature
électronique).

L'autorité nationale
portugaise signe la
checklist d'analyse de la
conformité des dépenses
validées par le contréleur
(finalisation de la tache
équivalente a une signature
officielle).

5_déclaration de dépenses
du projet et demande de
remboursement FEDER

Dépenses déclarées a
'AUG

MODELE B1 (Excel)

Le chef de file signe la page
de garde du MODELE B1
(signature électronique ou
manuscrite et insertion
dans eSudoe)

6_vérification des dépenses
du projet

Dépenses vérifiées par
'AUG/SC

Modéle B2 (Excel)

L'AUG signe la page de
garde du MODELE B2
(signature électronique ou
manuscrite et insertion
dans eSudoe)

Le systéme permettra de déclarer des dépenses indépendamment des limites financiéres applicables et de la
flexibilité autorisée (voir fiche 6) ; c'est-a-dire que les contréleurs et les autorités nationales n'excluront pas
de dépenses au motif qu'elles dépassent un plafond ou un budget prévu. lIs ne pourront exclure de dépenses
que pour des motifs liés a leur éligibilité. Ce sont I'AUG-SC qui réaliseront les ajustements liés a des
dépassements de plafond ou de budget, le cas échéant (dans I'étape 6 du circuit financier). Pour cela, des
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dépenses pourront parfois étre retenues ou mises de c6té du fait d'un dépassement du plan financier (voir
point 1.4 de cette fiche).

Cest a la cléture des projets (voir point 2 de cette fiche) qu'il sera défini lesquelles de ces dépenses pourront
finalement étre déclarées a l'autorité comptable par l'autorité de gestion en fonction du plan financier des
projets et des régles du programme, en particulier en application de la flexibilité autorisée.

1.4 Traitement des dépenses non acceptées au long du circuit financier

Les dépenses déclarées par un bénéficiaire avancent tout au long du circuit financier. Toutefois, il peut
survenir que, pour un motif donné (erreur dans la dépense, dépense inéligible, manque d'informations, etc.),
tout ou partie d'une dépense ne soit pas accepté dans une étape du circuit. Il peut également arriver qu'une
dépense n‘avance pas dans le circuit pour des motifs de limites financiéres. Les circonstances suivantes
peuvent survenir :

% Quun acteur du circuit financier décide d'exclure la dépense (dépense exclue pour inéligibilité). Une
dépense est exclue parce qu'elle est inéligible, par exemple en raison de sa nature, et elle ne peut pas
étre réintégrée dans le circuit financier.

% Un acteur du circuit financier (comme un contrdleur, une autorité nationale ou I'AUG-SC) peut
"renvoyer" une dépense a I'état « enregistrée dans le systéme » (dépense renvoyée). Par exemple,
I'AUG-SC peut renvoyer une dépense au bénéficiaire pour lui permettre de corriger les problémes
identifiés. Dans ce cas, la dépense conserve son numéro de référence initial, mais change d'état dans
le systéme (passant par exemple de « déclarée a I'autorité de gestion » a « enregistrée dans le systeme
»). L'objectif est de donner au bénéficiaire la possibilité de rectifier les erreurs et potentiellement de
redéclarer la dépense apres correction.

% Retenir une dépense, ou un ensemble de dépenses (dépense retenue). Dans ce cas, la dépense ne
continuera pas a avancer dans le circuit financier avant que l'acteur qui I'a retenue ne le décide, et le
cas échéant, lintégre dans une déclaration de dépenses ultérieure. Cette dépense pourra étre
récupérée dans la méme étape du circuit financier que celle ou elle a été retenue. La rétention des
dépenses ne peut étre effectuée que par une autorité nationale ou par I'AUG-SC.

EXEMPLE DE DEPENSE RETENUE : dépense d'une prestation de services pour laquelle toutes les informations
justifiant la procédure de contractualisation n'ont pas été fournies. L'autorité nationale (ne s'applique par pour
la France) ou I'AUG- SC décide, pour une question d'efficacité, de retenir la dépense et de demander la
fourniture d'informations complémentaires, au lieu de « renvoyer » la dépense. Cette dépense pourra étre
réintégrée dans la déclaration suivante si les informations nécessaires sont fournies.

Il existe également le concept de « dépense mise de cdté pour dépassement du plan financier ». |l s'agit
des dépenses qui, une fois qu'elles sont dans I'étape 5 « dépenses déclarées a 'AUG », ne peuvent pas
avancer dans le circuit financier au moins provisoirement, car un risque de dépassement d'une limite
financiere a été identifié. Les dépenses peuvent seulement étre mises de c6té dans des déclarations de
dépenses intermédiaires, et seul TAUG-SC peut effectuer cette opération.

EXEMPLE DE DEPENSE MISE DE COTE POUR DEPASSEMENT DU PLAN FINANCIER : dans une déclaration de
dépenses intermédiaire du projet est incluse I'avant-derniére déclaration de dépenses d'un bénéficiaire. Dans
cette déclaration, le pourcentage de dépenses de personnel sur son budget est de 105%, et le total de
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dépenses de personnel sur 'ensemble des dépenses déclarées est de 67%. Comme on ne peut pas garantir
que les dépenses de personnel ne vont pas dépasser 65% des dépenses lors de la déclaration finale de ce
bénéficiaire, le montant nécessaire de dépenses est mis de cOté en attendant de disposer de toute
I'information (avec le solde).

Dans tous les cas, I'acteur qui exclura, retiendra ou mettra de c6té une dépense en précisera le motif.

ATTENTION. Un acteur du circuit financier, qu'il s'agisse d'une autorité nationale (ne s'applique pas pour la
France) ou de 'AUG-SC, peut décider d’exclure, de renvoyer ou de retenir une dépense alors méme que cette
dépense a pu étre considérée correcte dans une étape antérieure.

ATTENTION : Si, dans le circuit financier ou lors d'un contréle, un montant erroné est détecté dans une
catégorie de dépenses dont dépend un forfait dans une autre catégorie, la dépense a taux forfaitaire sera
recalculée au prorata de la dépense validée. Par exemple, si un montant incorrect (erreur ou irrégularité) de
100 EUR est détecté dans les dépenses de personnel et que le bénéficiaire a un taux forfaitaire dans les
catégories 02 et 03, le systéme retirera 15 EUR de chacune de ces catégories.

1.5 Les temps du circuit financier
1.5.1 Périodicité

Dans I'objectif que au moins une déclaration de dépenses du bénéficiaire soit incluse dans une déclaration
de dépenses du projet chaque année, les obligations suivantes sont établies :

Chaque bénéficiaire devra réaliser une déclaration de dépenses par an avant la fin du mois de mai.

En plus de ce qui précéde, sous réserve de concertation entre les partenaires du projet, chaque
bénéficiaire peut réaliser plus de déclarations de dépenses

% Concernant le rythme des déclarations, chaque bénéficiaire doit fixer avec son contrdleur un
calendrier de déclarations a vérifier.

Ceci n'implique pas, toutefois, que la déclaration doive forcément étre effectuée a la fin du mois de
mai. Il s'agit d'un « guichet ouvert » la seule condition a respecter étant précisée dans le point
precédent.

% EXEMPLE : Une entité bénéficiaire décide de déclarer des dépenses deux fois par an, en mars et en
octobre.

% Ce calendrier est ajusté siles circonstances le justifient, via une communication effectuée par l'autorité
de gestion. Il peut survenir par exemple que pour un appel a projets, ces délais ne soient pas
complétement adaptés, et qu'il convienne de les modifier ; dans ce cas, une annonce sera effectuée
en temps utile. Ces changements n'entreront pas en contradiction avec les contrats signés entre les
bénéficiaires et leurs contrdleurs.

% Les déclarations présentées devront inclure des dépenses représentant au minimum 10% des
dépenses programmées pour le bénéficiaire, a I'exception: des déclarations finales et des cas
spécifiques préalablement autorisés par les autorités nationales et/ou 'AUG-SC, ou qui interviennent
a l'initiative de ces derniers.

% Les chefs de file doivent regrouper les validations de dépense dont ils disposent et effectuer les
déclarations de dépenses du projet et demandes de remboursement au fur et a mesure qu'ils
obtiennent les validations de dépenses des bénéficiaires, afin qu'au 1er novembre de chaque année,
des dépenses de tous les bénéficiaires du projet aient été déclarées a I'autorité de gestion. Pour
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permettre une bonne adéquation entre le rythme des déclarations de dépenses des projets et la
disponibilité des validations de dépenses, et un calendrier optimal des déclarations de dépenses, une
communication étroite entre le chef de file et le secrétariat conjoint est essentielle

% Le calendrier établi vise & garantir un flux financier suffisamment régulier pour que le programme,
entre autres objectifs, ne coure pas le risque de ne pas respecter la régle N+3 (voir point 1.6 de la
présente fiche), car le non-respect de cette régle pourrait étre répercuté sur les projets programmés.

1.5.2 Durée estimative du circuit financier

Des situations différentes détermineront le temps écoulé entre la réalisation et le paiement des dépenses et
le remboursement du FEDER correspondant.

Selon l'article 46 du reglement (UE) n® 2021/1059 , les taches de vérification des dépenses ne doivent pas
dépasser 3 mois. Il convient de noter que lorsqu'il y a une demande d'informations supplémentaires ou de
correction, ce délai est interrompu par l'autorité nationale ou un contréleur. Ce délai correspond aux étapes
3 et 4 du circuit financier, vérification et validation des dépenses.

Aprés cette étape, des que le SC-AUG recoit la déclaration de projet, la vérification de la déclaration de
dépenses du projet débute, et le délai de 80 jours pour le remboursement par 'autorité comptable commence
a courir également. Ce délai est également interrompu en cas de demande de correction par le SC-AUG. Il
convient de rappeler que l'autorité comptable effectuera le paiement dans les plus brefs délais aprés
réception de la demande du SC-AUG, et paiera 100% du FEDER a condition qu'elle dispose de liquidités sur le
compte du programme.

En résumé, une période d'environ 5 a 6 mois peut étre prise en compte entre le moment ou un bénéficiaire
déclare des dépenses au programme (étape 2 du circuit financier) et celui ou il recoit le remboursement du
FEDER, a condition que le chef de file exécute les taches qui lui incombent et que les fonds soient disponibles.

Il est donc important que les bénéficiaires gardent a l'esprit que dans un programme Interreg, leur
organisation devra étre suffisamment solide pour pouvoir attendre environ un an entre le moment ou ils
engagent et paient les dépenses et celui ou ils recoivent I'aide correspondante du FEDER. La différence entre
les cing a six mois mentionnés ci-dessus et le délai d'attente d'un an est due au fait que les périodes de
déclaration couvrent plusieurs mois, de sorte que la déclaration d'un bénéficiaire contiendra des dépenses
réellement encourues et payées il y a plusieurs mois.

Il est également important de noter que la Commission, conformément a l'article 93 du reglement (UE) n°
2021/1060, ne paiera que 95 % du FEDER lorsque I'autorité comptable fera une demande de paiement au titre
du programme. Les 5 % restants seront versés lorsque le compte annuel correspondant du programme sera
approuvé. Cela peut conditionner la disponibilité des fonds de l'autorité comptable, bien que par défaut
I'autorité comptable versera en un seul paiement a chaque bénéficiaire 100% de I'aide qui lui correspond sur
la base de ses dépenses déclarées.

L'autorité comptable fera les déclarations de dépenses et les demandes de paiement nécessaires a la
Commission européenne, dans la limite des reglements (jusqu'a 6 par an), afin de maximiser la liquidité du
compte du programme.
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1.6 Corrections financieres et retraits ou récupérations du fait de
contréles, ajustements ou erreurs.

L'autorité comptable verse 100% de |'aide FEDER due a chaque bénéficiaire pour chaque déclaration
effectuée.

Dans certaines circonstances, cette aide du FEDER ne sera pas versée intégralement et la réduction servira a
faire face a des cas tels que les cas suivants ;

% Récupérer par compensation ou retrait tout montant indu a la suite d'un contréle effectué sur le
bénéficiaire,

% Récupérer les montants dus a des erreurs ou a des ajustements a effectuer,

% Récupérer par compensation ou retrait tout montant d0 a une correction financiére a la suite des
résultats des audits de systéme ou d'‘opérations effectués par l'autorité d'audit ou la Commission
européenne ou par toute autre entité compétente,

% Récupérer des montants dus au non-respect de la régle "N+3" ou dégagement d'office au niveau du
programme en raison d'un non-respect des délais d'exécution du programme imputable au
bénéficiaire.

Les fondements de chaque cas sont exposés ci-dessous.

1.6.1 Non-respect de la "régle N+3" ou dégagement d'office

Conformément aux dispositions de l'article 105 du réglement (UE) n°® 2021/1060, la Commission européenne
limite le délai dans lequel le programme doit justifier I'exécution financiere des montants engagés pour le
programme. Concrétement, les montants engagés sur les budgets de I'Union au cours de I'année "n" doivent
avoir été utilisés pour effectuer des paiements en faveur du programme au plus tard au cours de I'année
"n+3" (dégagement d'office). Etant donné que c'est le programme qui doit demander ces paiements a la
Commission européenne, la partie non demandée dans ce délai sera automatiquement dégagée, c'est-a-dire
déprogrammée du Plan financier du programme.

Pour chaque projet, I'accord d'octroi FEDER signé entre le chef de file et I'autorité de gestion établit un
calendrier pour I'exécution des activités, ainsi qu'un calendrier durant lequel les bénéficiaires peuvent
effectuer les dépenses et les paiements associés. L'accord d'octroi lui-mé&me inclut dans son article 8 que, si
le projet ne respecte pas le calendrier prévu, et que ce non-respect a des implications au niveau du
programme en vertu de la reglementation communautaire, le programme peut répercuter sur le projet la
perte des montants programmes.

1.6.2 Retraits ou récupérations du fait de contréles, ajustements ou erreurs du
bénéficiaire.
Les remboursements FEDER peuvent également se voir affectés par les résultats de contréles effectués,

d'ajustements ou d'erreurs détectés pendant I'exécution du projet. Afin de mener a bien ces retraits ou
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récupérations, les systémes qui sont utilisés par le programme sont la compensation (déduire d'un paiement
positif la quantité a récupérer), ou le reversement (remboursement par le bénéficiaire du FEDER
correspondant au programme), dans le cas ou la compensation ne serait pas possible.

1.6.3 Corrections financiéres, suspensions ou interruption des paiements au
programme comme conséquence de la détection d'erreurs dans les systémes de
gestion et de contrdle du programme.

Parmi les conséquences possibles des audits des systemes de gestion et de contrdle des autorités impliquées
dans le programme, les paiements intermédiaires au programme peuvent étre interrompus ou suspendus
par la Commission européenne. Ceci affectera tout le circuit financier, le paralysant jusqu’a ce que les erreurs
a l'origine de l'interruption ou de la suspension des paiements au programme soient corrigées.

Les contrbles annuels effectués par I'autorité d'audit peuvent détecter des taux d'erreur projetés (irrégularités
constatées dans les dépenses déclarées a la Commission) supérieurs a un plafond donné (2 %), ce qui peut
entrainer une correction financiere affectant des bénéficiaires qui n'étaient pas directement soumis au
contréle. Parfois, des corrections sont apportées a un ensemble de bénéficiaires pour d'autres raisons,
comme un probleme dans la législation nationale qui affecte tous les bénéficiaires de ce pays.

1.7 Etapes 3 et 4 en détail. Organisation des systémes de vérification et de
validation des dépenses : le contrdleur et I'autorité nationale.

Conformément a I'article 74(1) du reglement (UE) n°® 2021/1060, l'autorité de gestion est responsable des
vérifications de gestion qui permettent de s'assurer :

% Que les produits et services ont été livrés, que la loi applicable, les regles du programme et les
conditions ont été respectées afin que le projet puisse recevoir l'aide ; et

% Que les bénéficiaires ont payé le montant déclaré au programme et qu'ils tiennent une comptabilité
séparée ou utilisent des codes comptables appropriés, dans le cas d'une demande de remboursement
de frais ; et

% Que, si la base de l'aide est constituée de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires, les bases du
remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été respectées.

Par dérogation & cet article et conformément a l'article 46.3 du réglement (UE) n° 2021/1059, les Etats
membres ont décidé que les vérifications de gestion sont effectuées sur leurs territoires respectifs dans le
cadre du programme Interreg Europe du Sud-ouest par un controleur. Les autorités nationales désigneront
les contrdleurs qui effectueront les vérifications de gestion pour chacun des bénéficiaires.

Les autorités nationales de chacun des Etats membres participant sont :

% Espagne : Ministerio de Hacienda. Direccion General de Fondos Europeos.
% France : Préfecture de la région Occitanie - Secrétariat général pour les affaires régionales.
% Portugal : Agéncia para o Desenvolvimento e Coesao, IP.

Chaque autorité nationale a congu son propre systéeme de vérification.
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L'Espagne, la France et le Portugal ont fait le choix d'un systéme de contrdle de premier niveau décentralisé.
Ceci signifie que chaque organisme bénéficiaire établi dans ces Etats devra proposer a son autorité
nationale, selon un dispositif qui lui est propre, un contrdleur. Une fois obtenue l'autorisation de I'autorité
nationale correspondante, ce contrdleur pourra effectuer sa tache de vérification des dépenses déclarées
par le bénéficiaire, aprés avoir signé un contrat avec ce dernier.

1.7.1 Proposition et sélection du contréleur

Le tableau qui suit montre le mécanisme établi en fonction de la nationalité du bénéficiaire, pour que l'autorité
nationale correspondante autorise la proposition du bénéficiaire concernant son contréleur.
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PROPOSITION D’AUTORISATION DU CONTROLEUR REALISEE PAR LE BENEFICIAIRE

ESPAGNE

Le contrdleur peut étre interne ou externe:

- S'il est interne a I'organisme bénéficiaire,
il doit démontrer son indépendance
fonctionnelle de 'unité chargée de
I'exécution du projet.

- S'il est externe, la sélection est faite a
travers un processus concurrentiel en
fonction de la réglementation applicable
concernant la passation de marché. Le
contréleur choisi doit étre inscrit dans le
ROAC (Registro Oficial de Auditores de
Cuentas).

Le bénéficiaire, dans sa demande de
validation du contrdleur doit envoyer a
I'autorité nationale les documents
originaux suivants diment renseignés,
signés et cachetés, par email

(Cte@sepg.minhapfp.es):

e 1.Solicitud de designacién de
Controlador

e 2. Listado de Criterios para la
designacion de Controladores

e 3. Modelos de Compromiso del
responsable de las verificaciones

e 4 En caso de auditores externos,
expediente de contratacion,
incluyendo declaracién de
ausencia de conflictos de
intereses (DACI) de los
participantes en el proceso de
contratacién

Lorsque l'autorité nationale valide le
contréleur, elle remet au bénéficiaire le
document suivant:
e 5. Comunicacion de la
designacién del controlador

Le bénéficiaire doit alors enregistrer ces 5
documents (les 4 de la demande et la
communication de désignation) dans
eSudoe afin que l'autorité nationale puisse
habiliter le contréleur dans l'application.

Lorsque l'autorité nationale valide le
contréleur dans eSudoe, celui-ci regoit
automatiquement ses identifiants de
connexion a la plateforme.

FRANCE

Le contrbleur est externe a la structure
bénéficiaire :

Il doit étre choisi parmi les prestataires
titulaires de I'« Accord cadre relatif au
contréle de premier niveau des dépenses
effectuées par les bénéficiaires francais du
programme de coopération territoriale
Europe du Sud-ouest ».

Le bénéficiaire effectue une mise en
concurrence simplifiée et demande la
validation de sa proposition de sélection
du contréleur a l'autorité nationale via
eSudoe. Pour ce faire, il transmet les
documents suivants ddment renseignés et
signés le cas échéant :

. 1. La preuve de remise en
concurrence des prestataires
sélectionnés par l'autorité
nationale (email au format pdf,
mentionnant les adresses des
destinataires)

e 2. Ledocumentd'analyse des
offres (tableau renseigné au
format Excel)

e 3. Laproposition de contrdleur
(derniére feuille du classeur Excel
d'analyse des offres, renseignée,
signée et scannée au format pdf)

Lorsque l'autorité nationale valide le
contréleur, celui-ci recoit
automatiquement ses identifiants de
connexion a la eSudoe.

PORTUGAL

Le contrdleur est externe a la structure
bénéficiaire:

La sélection du contrdleur est faite a
travers un processus concurrentiel en
fonction de la réglementation applicable
concernant la passation de marché.

Seuls les controleurs ayant participé a une
des sessions de capacitation dans le cadre
des programmes Interreg 21_27 impartie
par la Agéncia para o Desenvolvimento e
Coesdo, I.P pourront répondre a l'appel
d'offre et étre validés par l'autorité
nationale. La liste des contréleurs formés
figure sur le site Internet de 'AD&C.
(https://view.monday.com/5752064815-
af19760a3f7122dfc1084c444eab85be?r=us
el)

Le contrbleur doit étre inscrits dans Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas (OROC).

Le bénéficiaire dans sa demande de
validation du contrbleur, doit envoyer les
documents suivants ddment renseignés a
l'autorité nationale via eSudoe :

e 1.Questionario de
reconhecimento do controlador
nacional

e 2. Contrato do Controlador
Nacional

e 3. Processo completo de
contratagao do controlador
nacional

Lorsque |'autorité nationale valide le
contréleur, celui-ci recoit
automatiquement ses identifiants de
connexion a la eSudoe.
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Les dépenses de contrdle de premier niveau payées par les bénéficiaires sont éligibles dans la catégorie de
dépenses n° 4 « dépenses liées au recours a des compétences et a des services externes

Chaque bénéficiaire devra demander I'autorisation d'un contrdleur directement via eSudoe.

1.8 L'utilisation d’eSudoe et l'utilisation du format papier

Comme il a été indiqué a plusieurs occasions dans le présent guide, eSudoe occupe une place centrale dans
le circuit financier, et en général dans la gestion financiére du programme et des projets. La centralisation de
l'information dans eSudoe améliore de facon notable la piste d'audit, la conservation centralisée des
justificatifs et I'accés aux informations pertinentes dont chaque autorité responsable du programme a besoin,
ainsi que les contréleurs désignés, chacun a son niveau. De méme, I'utilisation d'eSudoe implique d'avoir
moins recours a l'envoi de documentation en version papier.

Avec la mise en place progressive des signatures électroniques, I'envoi de documents au format papier
devient résiduel, ne subsistant que pour les cas ou les signataires ne disposent pas d'une signature
électronique. En l'absence de signature électronique, certains documents devront étre imprimés, signés,
cachetés et envoyés en format papier, en plus d'étre intégrés dans eSudoe.

2. Cléture des projets

2.1 Définitions de la cléture physique et de la cléture administrative et
financiére.

Il est important de distinguer les concepts de cléture physique et de cl6ture administrative et financiere d'un
projet.

La cloture physique du projet fait référence a I'achévement des activités conformément au calendrier établi
dans le formulaire de candidature consolidé du projet (qui établit également la période d'éligibilité des
dépenses). Par conséquent, la date de cl6ture physique correspond a la date de fin de la période d'exécution.

La cléture administrative et financiére a lieu apres la date de fin d'exécution du projet et comprend la
période pendant laquelle sont effectuées les seules taches administratives et financieres nécessaires pour
que les dernieres dépenses du projet puissent étre déclarées a I'autorité comptable.
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2.2 Quelles dépenses sont éligibles dans la phase de cléture administrative
et financiére.

Il s'agit des dépenses qui ont pour but, uniquement, la réalisation des taches inhérentes a I'accomplissement
des démarches administratives liées a la cléture du projet. Il s'agit par exemple de:

% Dépenses relatives au personnel employé pour la réalisation de taches de cléture, comme
I'élaboration des rapports finaux, ou des derniéres déclarations de dépenses.

% Dépenses relatives aux taches du contréleur.
2.3 Que faut-il faire dans chaque phase ?

1) Avant la date de fin de la période d'exécution :
% Toutes les activités et actions du projet doivent étre terminées physiquement.

% La fin de ces dernieres doit étre attestée, non seulement par la réalité physique de ces activités et
actions, mais aussi par l'existence de factures ou tout autre document de valeur justificative
équivalente des dépenses. Ces factures ou documents doivent avoir comme date limite d'émission le
jour de la cléture physique du projet, c'est-a-dire le dernier jour du calendrier d'exécution du projet.
Exceptionnellement, une dépense avec une date de facture ultérieure pourra étre autorisée si la
preuve est fournie que les dépenses déclarées correspondent a une action réalisée sans ambiguité
pendant la période d'exécution du projet. Le secrétariat conjoint étudiera les raisons de la facturation
ultérieure avec les autorités nationales et I'autorité de gestion. Ces autorités se réservent le droit de
ne pas accepter la dépense en question.

Exemple : un projet termine sa phase d'exécution le 30 juin. Un fournisseur émet le 2 juillet une facture
pour une dépense liée a I'événement de cléture du projet qui s'est tenu le 24 juin. Comme il existe
suffisamment de preuves documentaires de la cléture de I'événement le 24 juin, la dépense est
considérée comme éligible.

2) Dans les cing mois suivant la date de fin de la période d'exécution il convient de :

% Payer les dernieres dépenses liées a la phase d'exécution du projet (il s'agit de la réalisation des
paiements liés au paragraphe précédent qui n'auraient pas eu lieu pendant la phase d'exécution du
projet elle-méme), *

L Effectuer et payer les dépenses éligibles propres a la phase de cléture administrative et financiere
(point 1.2), *

% Effectuer la derniére déclaration de dépenses du bénéficiaire (MODELE A1_bénéficiaire émis),

% Avoir fait vérifier (valider dans le cas francais), les dépenses incluses dans la derniére déclaration de
dépenses du bénéficiaire (MODELE A2_contréleur émis) ; c'est-a-dire, vérification de dépenses du
bénéficiaire finalisée par le contréleur,
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% Envoyer (dans le cas des bénéficiaires espagnols et portugais) la demande de validation de dépenses
a l'autorité nationale correspondante.

* Les dépenses payées au-dela des cing mois qui suivent la date de fin de la période d’exécution sont réputées
inéligibles. Exceptionnellement, les autorités du programme se réservent le droit de les accepter, dés lors que
le retard de paiement est diment justifié. Le bénéficiaire doit justifier le retard en ajoutant une note
explicative argumentée avec I'ensemble des autres documents de la dépense.

3) Quand tous les bénéficiaires disposent de leurs derniéres validations de dépense :

L Le chef de file dispose d'un maximum de 15 jours calendaires pour l'envoi de la proposition de
déclaration de dépenses finale du projet au secrétariat conjoint Sudoe.

% A ce moment, le processus d'ajustement de cloture du projet sera mis en marche par le SC-AUG, qui
se terminera par la déclaration de dépenses de I'autorité de gestion a l'autorité comptable relative a
la déclaration finale du projet (ou solde).

2.4 L'ajustement de cloture du projet

L'ajustement de cl6ture du projet est un processus effectué par le secrétariat conjoint dans lequel le plan
financier du projet est ajusté a I'exécution financiere finale. Dans ce processus, la programmation financiére
de chaque bénéficiaire est modifiée afin de maximiser les dépenses a déclarer a l'autorité de certification en
tenant compte des normes du programme. L'ajustement de cléture tiendra compte des déclarations finales
de tous les bénéficiaires du projet.

Cet ajustement peut impliquer des reprogrammations financiéres au sein du projet, de telle sorte qu'un
bénéficiaire avec un taux d'exécution final supérieur a 100% augmente sa programmation si le taux
d'exécution du projet est inférieur a 100%.

Ce réajustement budgétaire respectera les conditions suivantes :

% e dernier FEDER programmé du projet ne pourra pas étre supérieur a celui existant préalablement
a la réalisation de I'ajustement de cl6ture.

L ogil y a plus d'un bénéficiaire avec une exécution supérieure a 100%, le SC proposera une répartition
du FEDER a réaffecter. Si le partenariat n'est pas d'accord avec cette répartition il pourra en proposer
une autre. Cette répartition devra donner lieu a approbation du chef de file et des bénéficiaires
présentant un taux d'exécution supérieur a 100%.

% Ppour chaque bénéficiaire, le montant des dépenses finales déclarées respectera la flexibilité par
catégories de dépense (voir fiche 6).

% Le montant des dépenses finales cumulées déclarées par bénéficiaire ne pourra pas dépasser de plus
de 15% les dépenses programmeées pour ce bénéficiaire préalablement a I'ajustement de clb6ture.

% Les montants déclarés dans la catégorie de dépenses « dépenses de personnel » ne pourront pas
représenter plus de 65% du montant de dépenses déclarées finales du bénéficiaire.
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% La base de dépenses sur laquelle I'ajustement de cléture du projet est réalisé inclura les dépenses
déclarées par les bénéficiaires dont I'état dans le systéme d'information eSudoe est « mises de coté
pour dépassement du plan financier ».

Le plan financier lié a la cléture du projet est communiqué par l'autorité de gestion au chef de file du projet.

Conformément a l'article 103, paragraphe 3, du réglement (UE) n°® 2021/1060, un montant décompté du plan
financier d'un projet en conséquence d'une correction financiere ne pourra pas étre réutilisé par ce projet,
ou par les projets affectés, en cas d'irrégularité systémique.

2.5 Libération de I'aide FEDER programmée non consommeée par le projet

L'ajustement de cloture expliqué dans le point précédent génére un nouveau plan financier du projet par
bénéficiaire. Si en vertu de ce plan financier le FEDER assigné au projet est inférieur au FEDER préalablement
programmé, le reliquat FEDER sera libéré et réintégrera la dotation financiere du programme.

2.6 Cloture partielle du projet

Parallélement aux délais établis dans les points précédents, passés trois mois aprés la date de fin d'exécution
du projet, l'autorité de gestion, via le secrétariat conjoint, pourra informer le projet de la réalisation d'une
cléture partielle de celui-ci.

Cette cl6ture partielle consiste a fixer les montants maximums a déclarer par chaque bénéficiaire du projet
en fonction de I'exécution effective de chaque bénéficiaire. Le SC fera une proposition par le biais du chef de
file sur la base des informations contenues dans le systéme, et ce dernier devra confirmer si les informations
sont correctes ou si a I'inverse d'autres montants doivent étre pris en compte.

Sur la base des informations regues, le SC notifiera les montants définitifs aux bénéficiaires du projet. La
partie du plan financier non consommeée sur la base de ces montants sera donc libérée.

2.7 Conservation de la documentation

2.7.1 Réglementation, délais et conditions relatives a la conservation de la
documentation

Une fois qu'un projet est terminé et qu'il a présenté la déclaration finale du projet, chaque entité bénéficiaire
doit veiller a conserver la documentation du projet durant une période établie par les réglements. Durant ce
délai, des contréles peuvent étre réalisés par la Commission européenne, la Cour des comptes européenne,
les Etats membres ou toute autre autorité compétente et les bénéficiaires doivent étre en mesure de produire
tous les documents relatifs a la justification des dépenses réalisées et payées.

La période de conservation de la documentation est établie conformément a l'article 82 du réglement (UE)
2021/1060.
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Selon les dispositions dudit article, I'autorité de gestion du programme Interreg Sudoe a établi le délai de
conservation de la documentation a une période de cinq ans a compter du 31 décembre suivant le dernier
paiement effectué au bénéficiaire.

Cette période est de dix ans a partir de la date de I'octroi de l'aide au projet dans le cas prévu a l'article 12 du
reglement (UE) n°651/2014 pour les bénéficiaires qui bénéficient de I'exemption de notification de la
perception d'aides d’Etat. Dans le cas présent, la date du comité de suivi au cours duquel le projet a été
approuvé est prise en compte.

Ces délais peuvent étre interrompus en cas de procédure judiciaire ou administrative ou sur demande
diment motivée de la Commission européenne.

Au début de I'année au cours de laquelle la période des cing années commence a courir (en 'absence d'aide
d'Etat), I'autorité de gestion ou le secrétariat conjoint notifient via eSudoe a chaque entité bénéficiaires
des projets concernés la date exacte jusqu'a laquelle la documentation doit &tre conservée.

Tous les utilisateurs d'eSudoe de chaque entité bénéficiaire recevront cette notification.

Les conditions de conservation de la documentation sont les suivantes :

% Les documents sont conservés soit sous forme d'originaux ou de copies certifiées conformes
d'originaux, soit sur des supports de données communément acceptés, notamment des versions
électroniques de documents originaux ou des documents n'existant qu'en version électronique,

% Lorsque les documents n'existent que sous forme électronique, les systémes informatiques utilisés
doivent étre conformes aux normes de sécurité acceptées qui garantissent que les documents
détenus sont conformes aux exigences légales nationales et peuvent étre fiables a des fins d'audit.

2.7.2 Conservation des réalisations et livrables du projet

L'obligation de conserver la documentation apres la fin du projet est prévue aux articles 6 et 11 de l'accord
d'octroi FEDER signé entre I'autorité de gestion et le chef de file en tant que représentant du partenariat du
projet.

Les pieces justificatives insérées dans eSudoe pendant l'exécution du projet sont conservées dans
I'application informatique eSudoe. Cependant, la conservation des documents dans eSudoe ne remplace
pas les obligations définies précédemment pour chaque entité bénéficiaire.

Outre les pieces justificatives des dépenses réalisées et payées, il faut également conserver une copie des
livrables et réalisations obtenus lors de I'exécution du projet. Ces documents permettent de justifier
les dépenses inhérentes au projet.

Ces documents sont conservés dans les mémes conditions que celles applicables aux documents relatifs aux
dépenses effectuées et payées.

eSudoe dispose d'un module permettant de visualiser, télécharger et enregistrer les livrables et les
réalisations des projets. Ce module présente la liste des livrables et des réalisations prévus dans le formulaire
de candidature et permet également d'en créer de nouveaux non prévus initialement. Ce module est alimenté
par les documents téléchargés par les bénéficiaires du projet lors de la saisie des rapports d'exécution. Il est
possible d'y ajouter un document a tout moment.
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Il est donc recommandé, apreés la fin du projet, de vérifier que tous les livrables et les réalisations ont été
enregistrés dans ce module et de le compléter si nécessaire. La fourniture de livrables et de réalisations facilite
également le travail de communication et de capitalisation des résultats par le secrétariat conjoint et les
autorités responsables du programme.
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2.7.3 Exemples de calcul de la durée de conservation de la documentation
EXEMPLE 1 : application de I'article 82 du réglement (UE) n°® 2021/1060

+ Le chef de file envoie la déclaration finale du projet a I'autorité de gestion/secrétariat conjoint.

+ L'autorité de gestion envoie la déclaration finale du projet a I'autorité comptable.

+ L'autorité comptable effectue le paiement au bénéficiaire.

+ Début de la période de cing ans pour la conservation de la documentation.

* Fin de la période de conservation de la documentation.

€€€<L£

EXEMPLE 2 : application de l'article 12 du reglement (UE) n°651/2014 (entités bénéficiaires soumises
aux aides d'Etat)

+» Approbation du projet par le comité de suivi
30/06/2016

+ Délai durant lequel la documentation doit étre conservée par une entité bénéficiaire soumise aux
aides d'Etat

+ Date jusqu'a laquelle conserver la documentation relative aux dépenses réalisées et payées par le
projet

30/06/2026
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1. Base normative et hiérarchie

Le réglement (UE) 2018/1046 « Réglement financier » établit le cadre général applicable aux régles financiéres
du budget général de I'Union européenne.

En ce qui concerne I'éligibilité des dépenses, trois reéglements principaux (UE) les réglementent :
% Reglement (UE) 2021/1060 (RPDC ou dispositions communes)
% Reglement (UE) 2021/1058 (FEDER)

% Reglement (UE) 2021/1059 portant dispositions spécifiques a Interreg

Les regles du programme, qui sont incluses dans le guide Sudoe, sont des regles qui reproduisent parfois ce
qui est stipulé dans les réglements communautaires et, a d'autres occasions, établissent de nouvelles regles
ou précisions. Celles-ci concernent tous les bénéficiaires du programme, indépendamment de leur nature
juridique ou de leur localisation.

Lorsqu’un aspect n'est couvert ni par la législation communautaire ni par le guide, les régles nationales
d'éligibilité s'appliquent :

% En Espagne, |' “Orden HFP/1414/2023, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del
Fondo de Transicién Justa para el periodo 2021-2027".

% En France, le « décret n°2022-608 du 21 avril 2022 fixant les régles nationales d'éligibilité des dépenses des
programmes européens de la politique de cohésion et de la péche et des affaires maritimes pour la période
de programmation 2021-2027 ».

LY Portugal, le « DL n.° 20-A/2023, de 22 de mar¢o, que estabelece o regime geral de aplica¢do dos fundos
europeus do Portugal 2030 e do Fundo para o Asilo, a Migracdo e a Integracdo para o periodo de
programacéo de 2021-2027».

2. Modalités de l'aide

Conformément a 'article 53 du reglement RPDC, le programme utilise les formes d'aides suivantes :
L coat simplifié : Montant forfaitaire pour les frais de préparation : 12.500 EUR par projet,

% coat simplifié : taux forfaitaire pour les frais de bureau et administratifs (15 % des frais directs de
personnel), voir fiche 8.2

% coat simplifié : taux forfaitaire pour les frais de voyage et d’hébergement (15 % des frais directs de
personnel), voir fiche 8.3

L coat réel, pour le reste des catégories de dépenses. Justification par des factures ou des documents
de valeur comptable équivalente et preuve de paiement, voir fiches 8.1, 8.4, 8.5 et 8.6.
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3. Criteres de base déterminant I'éligibilité des dépenses

Pour étre éligible, toute dépense doit notamment respecter les critéres généraux suivants :

%

Elle a été réalisée et effectivement payée par les bénéficiaires du programme, sauf lorsque les regles
du programme prévoient l'application automatique de montants ou taux forfaitaires ainsi que dans
les cas particuliers autorisés décrits ci-dessous :

- Dépenses relatives au travail bénévole non rémunéré autorisé par le programme (voir fiche 8.7)

- Pour I'Espagne et le Portugal, dépenses payées sur la base d'une convention autorisée par les
autorités responsables du programme, le cas échéant (voir point 7 de la présente fiche).

- Dans certains cas, frais de personnel mis a disposition (voir fiche 8.1, point 6)

Le montant déclaré correspond au montant réellement supporté par le bénéficiaire. Dans le cas ou
des recettes directes sont percues dans le cadre du projet, leur montant devra étre inférieur ou égal
a l'auto-financement.

Elle est prévue dans le formulaire de candidature consolidé et, dans le cas de catégories de dépenses
contraignantes définies au point 5 de la présente fiche, dans la justification du plan financier,

Elle concerne directement les actions effectivement réalisées. Il est entendu qu'une dépense a été
réalisée lorsque le bien ou service a été effectivement livré ou exécuté,

- Dans le cas de biens, la dépense est considérée comme réalisée lors de la livraison physique du
bien au bénéficiaire (vérifiée, par exemple, par un bon de livraison ou un document équivalent).

- Dans le cas de services, elle est considérée comme réalisée lorsque le service a été effectivement
accompli (vérifié, par exemple, par des rapports techniques, des procés-verbaux ou des
documents équivalents).

Elle a été effectuée et payée dans la période spécifiée dans l'accord d'octroi de l'aide FEDER et
conformément aux délais prévus par les régles d'éligibilité,

Elle n'a pas été subventionnée par un autre programme communautaire,

Le bénéficiaire s'est conformé aux regles communautaires, du programme et aux regles nationales
applicables a chaque dépense, notamment en ce qui concerne celles relatives a la commande
publique,

La dépense encourue est conforme aux régles nationales, communautaires et du programme en
matiére d'information et de communication,

Elle respecte les critéres de bonne gestion financiére : elle est efficace, efficiente et son montant est
raisonnable,

Elle est d0ment justifiée conformément aux normes internes du programme et du bénéficiaire, par
exemple par des factures ou des documents de valeur probante équivalente, et une preuve de
paiement, sauf lorsque les régles du programme prévoient 'application automatique de montants ou
taux forfaitaires,
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L Elle a été imputée au Programme au pourcentage d'imputation correspondant a son utilisation pour
le projet. Toute dépense déclarée au programme doit en effet tenir compte du temps d'utilisation de
I'objet de la dépense consacré au projet,

b les dépenses déclarées sont conformes aux principes transversaux en matiere d'environnement,
d'égalité des chances et de non-discrimination ainsi qu'a la charte des droits fondamentaux de I'Union
européenne. Par exemple, la durabilité d'un produit est prise en compte lors de la commande de
matériel auprés des fournisseurs, la sélection du personnel impliqué dans le projet est attentive a la
parité femmes/hommes, les processus de recrutement sont indemnes de toute discrimination liée au
sexe, a |'orientation sexuelle, a I'apparence physique, au handicap, a I'age...

b oLes dépenses sont inscrites dans les comptes du bénéficiaire, soit via un systéeme comptable séparé,
soit par une codification appropriée qui reflete de maniére adéquate les dépenses du projet,

ATTENTION : Les dépenses déclarées dans le cadre du régime simplifié des colts n'ont pas besoin d'étre
documentées dans le systeme d'information eSudoe. Elles doivent toutefois étre conformes aux regles
administratives et comptables de la structure bénéficiaire, aux réglementations européennes et nationales et
étre archivées, selon les normes de la structure bénéficiaires pendant la durée stipulée au point 2.7 de la fiche
7.

PRECISION SUR LA COMPTABILITE DES DEPENSES DU BENEFICIAIRE

L'article 74 du Réglement (UE) n° 2021/1060 établit I'obligation de tenir, pour les dépenses remboursées au
coQtréel, des registres comptables distincts ou des codes comptables appropriés pour toutes les transactions
relatives a I'opération. Cette obligation répond a la nécessité d'assurer la tracabilité, la transparence et la
fiabilité de l'utilisation des fonds européens ainsi que l'inaltérabilité des données comptables.

Pour se conformer a cette obligation, I'une des deux options décrites ci-dessous doit étre mise en ceuvre ;

- Soit I'entité bénéficiaire tient une comptabilité distincte (compte séparé). Pour les dépenses de
personnel, une liste des personnes concernées par la dépense est admissible, incluant également
l'identification de I'écriture comptable dans laquelle cette dépense est reflétée.

- Soit un code comptable approprié est attribué a toutes les transactions relatives a une opération,
y compris les dépenses de personnel.

Les entités peuvent adapter le systeme choisi a leurs caractéristiques organisationnelles et a leurs systemes
informatiques existants, a condition d'apporter les garanties suffisantes de transparence, de fiabilité et de
tracabilité tel que prescrit par la réglementation.

Les dépenses et recettes des projets devront pouvoir étre aisément identifiés, a lintérieur du systeme
comptable.
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4. Dépenses inéligibles

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles :

4.1 Conformément a l'article 64 du RPDC, qui établit certaines dépenses
comme inéligibles :

% Lesintéréts débiteurs,

% L'achat de terrains pour un montant supérieur a 10 % des dépenses totales éligibles du projet, avec
une augmentation pouvant aller jusqu'a 15 % dans le cas des sites abandonnées et dans les zones
ayant un passé industriel comprenant des batiments (toutefois, application plus restrictive de la
norme par le programme Sudoe ; voir le point 4.4 de la présente fiche et le point 4 de la fiche 8.6).

% Lataxe surlavaleur ajoutée (TVA), excepté :

o Pour les opérations dont le colt total est inférieur a 5 000 000 euros (TVA com-
prise).

o LaTVAnon récupérable dans les opérations dont le coQt total est supérieur ou égal
a 5000 000 euros (TVA comprise).

ATTENTION : Dans la fiche 5 du guide, ainsi qu’au point 11 de cette fiche, des précisions sont données sur le
caractere inéligible de la TVA récupérable pour les dépenses des bénéficiaires soumis au Reglement
d’exemption par catégories (RGEC) ou au régime d'aides de minimis.

4.2 L'article 7 du réglement FEDER définit les types d’'investissements pour
lesquels le FEDER n'octroiera pas d'aide

Certains investissements spécifiques sont exclus du champ d'intervention du FEDER dans les conditions
prévues par l'article 7.1 du reglement (UE) 2021-1058 du 24 juin 2021. Par exemple, des restrictions sont
imposées dans le domaine de ['élimination des déchets, des énergies fossiles, des infrastructures
aéroportuaires,

4.3 L'article 38, paragraphe 3, du reglement INTERREG prévoit que les
dépenses suivantes ne sont pas éligibles :

% Les amendes, les pénalités financieres et les frais de justice et de contentieux,
% Les frais liés a des dons,

L Les frais liés aux fluctuations des taux de change.
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4.4 Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles au titre des regles du
programme :

%

= 2 I B I &

Les dépenses non prévues dans le formulaire de candidature ou dans la justification du plan financier,
sauf I'exception prévue au point 14 de la présente fiche

Les dépenses en nature, sauf dans le cas d'un travail bénévole non rémunéré lorsque le programme
l'autorise (voir fiche 8.1) et dans le cas de facturations internes dans les conditions précisées ci-
dessous.

Les prix monétaires,

Les cadeaux,

Les primes extraordinaires, si elles ont été conditionnées a I'approbation du projet (voir fiche 8.1),
L'achat de terrains (voir fiche 8.6).

Les dépenses encourues par un bénéficiaire au sein du partenariat ou avec des entités liées ne sont
pas éligibles sauf pour :

- Les dépenses consistant en une facturation interne au sein d'une méme entité bénéficiaire, par
exemple entre différentes divisions ou départements d'une méme entité ne seront éligibles que
si, préalablement a la déclaration de dépenses il existe dans I'entité bénéficiaire, des tableaux
officiels de tarifs intérieurs, que le tragage comptable entre divisions soit démontré et que le
recours a cette facturation interne est moins colteuse que l'acquisition du bien ou du service a
de maniére externe. Ces dépenses sont considérées comme des « dépenses en nature » (dans ce
cas, il s'agit d'une exception au point 2 de cette partie, qui indique que les dépenses en nature,
sauf deux exceptions, ne sont pas éligibles),

- Les dépenses dont le fournisseur est lié au bénéficiaire ne seront éligibles que si elles entrent
dans le cadre des collaborations avec une entité tierce prévue au point 7 de la présente fiche
(applicable seulement pour I'Espagne et le Portugal),

- Les dépenses dont le fournisseur est un autre bénéficiaire du projet ou une autre entité liée a ce
bénéficiaire sont éligibles dans les cas suivants :

o Dépenses dans le cadre du traitement des « dépenses communes », point 12 de la
présente fiche),

o Dépenses de personnel dans le cas d'une mise a disposition de personnel, modalité 2,
dans le tableau du point 7 de la fiche 8.1,

o Dépenses de déplacement payées par un bénéficiaire a un employé d'un partenaire
d’Andorre.

- Les dépenses dont le fournisseur est un partenaire associé au projet ou une entité qui lui est liée
sont éligibles dans les cas suivants :
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o Cas d'exclusivité technologique de l'associé et a condition d'obtenir, avant la
contractualisation, I'approbation de cette situation par I'AUG-SC et par les autorités
nationales concernées,

o Dépenses de déplacement des partenaires associés, quand c'est nécessaire,
conformément aux dispositions de la fiche 8.4.

ATTENTION : par entités liées, il faut comprendre les cas ou : 'une est la société mére de I'autre, ou les deux
sont des filiales de la méme société mére, ou les deux appartiennent au méme groupe ou que l'une exerce
une influence sur l'autre dans sa politique financiére ou sa gestion.

5. Dépenses selon les catégories de dépenses prévues dans le
programme Sudoe

Les dépenses sont déclarées dans les catégories suivantes :
% 00_Frais de préparation
01_Frais de personnel
02_ Frais de bureau et frais administratifs
03_ Frais de déplacement et d’hébergement
04_ Frais liés au recours a des compétences et a des services externes

05_ Frais d'équipement

S 2 I B - &

06_Frais d’infrastructures et de travaux

% 07_Travail volontaire (non rémunéré)

Les articles 39 a 44 du réglement (UE) 2021/1059 (Interreg) définissent les dépenses éligibles dans chaque
catégorie, de la 01_Frais de personnel a la 06_Frais d'infrastructures et de travaux. Ces dépenses seront
déclarées dans les phases d'exécution et de cléture du projet, en fonction des cas (voir point 10 de cette
fiche).

En plus de ces catégories, le programme a ajouté les catégories « 00_dépenses de préparation » (détaillées au
point 6 de cette fiche) et la catégorie « 07_travail volontaire (non rémunéré), détaillé dans la fiche 8.7).

Le seul fait que des dépenses figurent parmi les éléments énumérés comme éligibles au titre desdits articles
ne signifie pas que ces dépenses sont effectivement éligibles. C'est une condition nécessaire, mais pas
suffisante, car il existe des régles et des conditions, comme expliqué dans cette fiche et les suivantes, qui
doivent étre respectées pour que les dépenses soient effectivement éligibles.

Dans le programme Sudoe, les catégories 04_ Frais liés au recours a des compétences et a des services
externes, 05_Frais d'équipement, 06_Frais d'infrastructures et de travaux et 07_Travail volontaire (non
rémunéré) sont considérées comme des catégories de dépenses contraignantes ; cela signifie que les
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éléments ou dépenses non expressément prévues dans la justification du plan financier ne peuvent pas faire
I'objet d'un cofinancement, sauf autorisation formelle préalable du SC-AUG. L'inclusion d'un nouvel élément
dans ces catégories n'est autorisée que dans des cas trés exceptionnels et diment justifiés.

Les fiches 8.1 a 8.7 sont consacrées a chacune des catégories de dépenses 01 a 07 et définissent les regles
du programme pour I'éligibilité des dépenses de chaque catégorie en tenant compte des regles nationales.

6. Frais de préparation

Le programme SUDOE a fixé un montant forfaitaire de 12 500 euros attribué automatiquement a chaque
projet approuvé, sauf renonciation expresse. Ce montant doit étre réparti par bénéficiaire dans le formulaire
de candidature.

Toutefois, pour les bénéficiaires mobilisant un budget inférieur a 100 000 euros, le montant alloué au sein du
partenariat pour les frais de préparation ne pourra excéder 10% de leur budget.

Aprés avoir signé l'accord d'octroi FEDER avec l'autorité de gestion, le chef de file fera une premiére
déclaration de projet valant octroi du FEDER au titre des frais de préparation. Les dépenses seront
affectées au GTO et a une catégorie de dépenses appelée « 00_frais de préparation ».

Dans le cas ou un bénéficiaire n'exécuterait pas les activités du projet prévues dans le formulaire de
candidature, 'AUG-SC se réserve le droit de demander le remboursement du montant forfaitaire recu.

7. Dépenses dans le cadre de collaborations avec une entité tierce

7.1 Définition et types de collaboration

Le terme « collaboration » vise a inclure diverses situations qui peuvent survenir en fonction de la législation
en vigueur en Espagne et au Portugal. Il comprend l'existence d'accords de collaboration ou d'accords-
cadres prévus par la réglementation, mais aussi de mandats de gestion, ou encore, de contrats « in house
providing ».

Le recours légal a ces situations permet de bénéficier d'exemption de procédures prévues par le Code de la
commande publique.

ATTENTION : Il ne faut pas confondre cette situation avec celle du personnel mis a disposition, qui est
abordée dans la fiche 8.1 de ce guide.

% Accords de collaboration ou conventions-cadres :

Cette partie ne s'applique qu'aux entités espagnoles et portugaises, conformément aux dispositions de leur
Iégislation nationale respective.

En général, un bénéficiaire ne peut déclarer au programme que des dépenses qui ont été mises en ceuvre et
payées par le bénéficiaire lui-méme.
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Il existe toutefois des situations exceptionnelles dans lesquelles une entité (entité tierce) dont la personnalité
juridique n'est pas celle du bénéficiaire du programme peut intervenir dans l'exécution de certaines activités,
et ou les dépenses encourues et payées par cette entité tierce peuvent étre considérées comme éligibles
grace a l'existence de tels accords.

Un cas typique est celui de I'existence d'un accord par lequel le personnel des entités publiques affectées a
une entité tierce collabore au projet parce que la réglementation applicable le prévoit. De cette maniere, les
dépenses de personnel de 'entité tierce peuvent étre considérées comme des dépenses éligibles du projet.

EXEMPLE : Une Fondation appartenant a 100% au systéme de santé d'une région est bénéficiaire d'un projet,
et une partie des dépenses de personnel correspond au personnel médical embauché par le systéme de santé
régional. Ce systeme de santé régional serait I'entité tierce, qui apporterait comme dépenses les fiches de
paie des médecins qui travailleront sur le projet. Le lien juridique entre les deux entités existe dans les
réglements régionaux de référence et dans les accords-cadres en vigueur.

% Contrats « in house » :

Cette modalité peut étre acceptée pour des bénéficiaires d’Espagne, de France et du Portugal, a la condition
que le contrat respecte la Iégislation nationale et communautaire.

Il s'agit d'un contrat de prestation que le bénéficiaire effectue avec une entité qui peut étre considérée comme
le prolongement administratif de ce dernier. A titre indicatif, sans préjudice de l'obligation de respecter la
législation nationale dans tous les cas, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes pour rentrer dans
ce cadre:

- Le bénéficiaire est un pouvoir adjudicateur ;

- Le bénéficiaire exerce un contrdle, direct ou indirect, analogue a celui qu'il exercerait sur ses
propres services, ce qui lui permet d'exercer une influence décisive sur les objectifs
stratégiques et les décisions de I'entité prestataire ;

- Plus de 80% des activités de I'entité prestataire sont effectuées dans le cadre de commandes
provenant de I'adjudicateur (le bénéficiaire) ;

- Le capital et le patrimoine de l'entité prestataire doivent étre publics ;
La validité du recours au in-house devra étre juridiquement attestée par le bénéficiaire.

Le bénéficiaire doit démontrer que ces critéres sont respectés, notamment par la production de documents
légaux.
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% Mandats de gestion
Cette modalité peut étre utilisée uniquement par les bénéficiaires espagnols.

Dans I'administration publique, il existe également des situations telles que le mandat de gestion, ou une
entité (dans ce cas, le bénéficiaire Sudoe) peut confier un travail a une entité dépendant de lui-méme ('entité
tierce) sans qu'il soit nécessaire de lancer un processus normal de passation d'achat public. Habituellement,
dans ce cas, c'est la facture des services fournis par I'entité tierce qui est I'élément central de I'éligibilité des
dépenses.

Dans tous les cas énumérés (aussi bien pour les accords de collaboration ou conventions-cadres, que pour
les contrats « in house » ou les mandats de gestion), toutes ces situations découlent d'une réalité juridique
qui lie les deux entités préalablement a la genése du projet cofinancé. C'est-a-dire qu'il existe une base
juridique avant la genése du projet qui établit un lien entre les deux entités.

7.2 Communication des collaborations a 'AUG-SC et aux AN

Les autorités du programme doivent étre averties que le bénéficiaire aura recours a une entité tierce ou une
quasi-régie pour l'exécution d'une partie de ses activités. Pour ce faire, il sera nécessaire d'intégrer dans
eSudoe, lors de la préparation du formulaire de candidature (dans la deuxiéme phase lors d'un appel a projets
en deux phases), une documentation suffisante pour permettre de valider préalablement le recours a ce type
de ressource.

Dans le cas d'accords de collaboration / conventions-cadres, |la convention-cadre permettant la
collaboration et, le cas échéant, un document spécifique, doivent étre incorporés dans eSudoe de maniére a
répondre aux questions incluses dans le document « annexe contenu minimum accord » (qui apparait dans
le formulaire de candidature dans eSudoe et dans le kit de candidature). La documentation doit étre introduite
dans l'annexe 4 « Convention/accord avec entité tierce » du formulaire de candidature, et il convient de
préciser le recours a cette modalité dans la partie C1 du méme formulaire.

Dans l'information incluse dans l'annexe il faudra notamment préciser, outre I'objet de 'accord, les parties
concernées et le cadre juridique, d'autres aspects fondamentaux tels que :

% La soumission des dépenses déclarées aux regles d'éligibilité du programme,
% Que l'aide FEDER générée par les dépenses effectuées par 'entité tierce revienne a l'entité tierce,

% Que rentité tierce est soumise aux régles du programme, y compris la portée et les résultats des
controles et, le cas échéant, son engagement a restituer les montants inddment percus.

L'avis de l'autorité nationale correspondant au bénéficiaire doit pouvoir étre émis avant la signature de
I'accord d'octroi FEDER. Les accords signés, ou la documentation nécessaire pour lier les deux entités (le
bénéficiaire et I'entité tierce), et qui garantit que les deux sont soumis aux régles du programme, feront partie
de la documentation accompagnant l'accord d'octroi (annexe).

Un accord proposé ultérieurement doit étre analysé par I'Autorité nationale correspondant au bénéficiaire
concerné et par 'AUG-SC. Son approbation nécessitera une modification du projet, qui devra étre approuvée
par I'AUG, apres concertation avec I'AN correspondante.
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Dans les cas de contrats « in house » et de mandats de gestion, les autorités nationales respectives
devront étre informées de leur utilisation dans le cadre du projet. Pour cela, la documentation qui justifie le
recours a ces modalités pourra étre introduite dans le formulaire de candidature, dans l'annexe 4
« Convention/accord avec entité tierce », et il conviendra de préciser le recours a ces modalités dans la partie
C1 du formulaire de candidature.

La documentation a introduire dans I'annexe 4 comprendra le contrat effectué et les statuts qui démontrent
la caractéristique de quasi-régie, par exemple.

Ces informations doivent étre disponibles lors de la seconde phase de l'appel a projets, pour que l'autorité
nationale correspondante puisse émettre son opinion préalablement a la signature de I'accord d'octroi FEDER.
Un mandat proposé ultérieurement devra étre analysé par l'autorité nationale respective du bénéficiaire
concerné et par 'AUG-SC.

8. Respect de la réglementation applicable en matiére de
contractualisations externes
Précisions sur I'application des principes de I'achat public

Le respect de la réglementation communautaire et nationale relative aux achats publics est un sujetimportant
qui a une incidence particuliere sur I'éligibilité des dépenses. Les bénéficiaires publics sont directement
soumis aux régles en matiére d'achat public et doivent les respecter.

Pour les autres bénéficiaires, dans le cas du programme Sudoe et compte tenu du taux de cofinancement
supérieur a 50 % des coUts éligibles, les principes applicables aux achats publics doivent étre appliqués par
tous les bénéficiaires, quelle que soit leur nature juridique.

Ainsi, pour tout processus d'achat, quel que soit son montant, et qu'il s'agisse d’'une entité publique ou d'une
entité soumise aux regles du secteur public en tant que bénéficiaire de fonds publics (les entités privées sont
donc incluses ici), les principes généraux doivent étre respectés.

Les principes généraux qui doivent étre respectés dans les processus de contractualisation, qui s'appliquent
a tous les bénéficiaires, sont les suivants :

% Principe de transparence et de publicité,
% Principe de concurrence,

% Principe de confidentialité,

% Principe de I'égalité de traitement,

% Principe de non-discrimination,

Il doit étre possible de démontrer, quel que soit le montant de l'achat, que le choix du fournisseur, du bien ou
du service a été effectué dans le respect des critéres d'efficacité et d'efficience économique. En fonction des
montants concernés, les entités privées doivent également adapter le degré de publicité et de recherche de
concurrence aux seuils appliqués aux entités publiques dans leur pays. Ainsi, si, par exemple, la régle
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nationale indique qu'a partir de 20 000 euros, I'achat doit étre effectué par le biais d'un appel d'offres ouvert
a tout soumissionnaire, ce seuil s'appliquera également aux bénéficiaires privés dans ce pays.

Le respect de ces principes doit pouvoir étre vérifié par tout organisme de controle établi par le programme
(contréle de premier niveau, autorité nationale, autorité de gestion, autorité d'audit ou autres).

A cette fin, toutes les entités bénéficiaires du Programme, y compris les entités privées, doivent établir leurs
instructions internes d'achat et les mettre a la disposition des organismes de contrdle du Programme, . A
défaut, il sera nécessaire de fournir pour chaque achat les preuves du respect des principes de l'achat public
lors de la présentation des dépenses). Dans le cas ou des instructions internes existent, elles doivent étre
disponibles dans eSudoe, ainsi que dans le profil acheteur, ou un support similaire, de I'entité. Ce document
doit étre disponible au plus tard au moment de la premiere déclaration de dépenses qui comprend la
premiére dépense associée a un contrat et les dépenses présentées devront respecter les régles qu'il fixe. En
I'absence d'instructions internes, les piéces justificatives démontrant I'application correcte de ces principes
doivent étre présentées dans eSudoe avec les autres informations justifiant la dépense.

ATTENTION : Les régles nationales en matiére de commande publique sont complexes, en particulier pour
les bénéficiaires qui n'y sont généralement pas soumis, mais qui le sont en raison de leur participation a un
programme tel qu'Interreg Sudoe. Comme expliqué ci-dessus, il doit toujours étre démontré, quel que soit le
montant du contrat, que les principes d'efficacité et d'efficience ont été respectés. Parmi les mesures qui
permettent de démontrer que ces principes sont appliqués, on peut notamment mentionner la comparaison
des prix catalogue ou en ligne, ou bien des demandes de devis en nombre suffisant afin de disposer d'une
connaissance appropriée des colts généralement pratiqués.

EXEMPLE : Un bénéficiaire (qui n'est pas public par nature) doit acquérir un bien pour un montant
approximatif de 1 000 euros. En raison de son faible montant, il suffirait de demander une offre a trois ou
plus opérateurs différents susceptibles de répondre au besoin, garder la trace de ces recherches (captures
d'écrans, page de catalogue, propositions par mail, ...) et expliquer les raisons du choix du mieux disant
(aspect technique, prix, SAV, ...).

EXEMPLE : Un bénéficiaire (qui n'est pas public par nature) doit acheter du matériel de laboratoire pour un
montant de 50 euros. Compte tenu de sa faible dimension, le bénéficiaire peut envisager de l'acheter aupres
d'un fournisseur régulier. Cependant, si pendant la durée du projet, ce méme type d'achat doit se reproduire,
le montant de ces dépenses dites "homogenes" peut atteindre un niveau suffisamment important pour exiger
une recherche de concurrence élargie afin de respecter les principes de I'achat public. Il est donc nécessaire
d'estimer, des le début du projet les besoins en achats récurrents, pour adapter le mode d'achat a la situation
(conclure un contrat global avec le fournisseur le mieux disant, solliciter a chaque achat plusieurs fournisseurs
potentiels, répartir les achats entre différents fournisseurs préalablement identifiés afin de ne pas recourir
systématiquement au méme, ...). Il sera utile de conserver la trace de I'ensemble de la démarche pour justifier
du respect des principes de la commande publique.

Précisions sur les dépenses communes

Les achats de biens et de services inhérents aux activités ou groupes de taches du projet impliquant deux
bénéficiaires ou plus doivent étre déclarés en tant que « dépenses communes » (voir point 12 de la présente
fiche).
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ATTENTION : Par conséquent, les dépenses associées aux acquisitions de biens et de services qui sont payées
par plus d'un bénéficiaire au méme fournisseur et qui ne sont pas prévues comme dépenses communes ne
seront pas éligibles.

Toutefois, cette regle ne s'applique pas aux dépenses qui ne sont pas spécifiquement associées a la mise en
ceuvre directe des activités ou groupes de taches du projet, mais qui sont liées au fonctionnement quotidien
de la structure bénéficiaire.

Les trois exemples suivants illustrent les deux situations mentionnées ci-dessus :

% Exemple 1 : Plusieurs bénéficiaires du projet sont impliqués dans la contractualisation avec un
prestataire pour fournir une assistance technique (activités ou groupe de tache du projet) : les
dépenses doivent étre considérées comme une dépense commune.

% Exemple 2: Avant la réalisation d'un projet, plusieurs bénéficiaires avaient des contrats avec le méme
fournisseur de consommables et, par conséquent, les dépenses d'équipement avec cette société sont
déclarées par ces bénéficiaires. Dans ce cas, il est clair que la sélection de l'entreprise n'a pas de lien
direct avec le projet, et les dépenses sont éligibles et ne sont pas considérées comme des « dépenses
communes ».

% Exemple 3 : Chaque bénéficiaire du projet va réaliser un prototype commun a l'ensemble du
partenariat. Le prototype est développé avec les mémes matériaux qui doivent étre achetés aupres
du méme fournisseur. L'acquisition de matériaux doit s'inscrire dans une « dépense commune ».

Limitations imposées par le programme a la sélection de I'adjudicataire d'un contrat

ATTENTION : La partie 4.4 établit des limites a la présentation des dépenses en fonction de la relation entre
le bénéficiaire et le fournisseur du bien ou du service. En ce sens, un bénéficiaire ne peut pas déclarer de
dépenses liées a des contrats qu'il a signés avec une autre entité a laquelle il est totalement ou partiellement
associé ou lié (sans préjudice, pour I'Espagne et le Portugal, des collaborations visées au point 7 de la présente
fiche). En d'autres termes, la conclusion d’'un contrat par un bénéficiaire avec son entité mére, ou avec une
filiale du méme groupe, par exemple, ou avec des entités du méme groupe ou avec une entité qui exerce une
influence sur la politique financiére ou de gestion de I'entité bénéficiaire n'est pas acceptée.

De la méme facon, ne sont pas acceptés les contrats entre deux bénéficiaires du projet, ou avec leurs entités
liées, les contrats entre un bénéficiaire et un partenaire associé du projet ou, avec une entité liée a celui-ci (a
I'exception du cas indiqué dans la partie 4.4 concernant I'exclusivité dans ce dernier cas).

9. Eligibilité des dépenses en fonction du lieu ol elles ont lieu
Il n'y a pas de regle générale concernant le lieu ou les dépenses ont lieu.

Il est possible de réaliser des dépenses en dehors du territoire Sudoe. Par exemple, un bien peut étre acheté
dans un pays qui ne fait pas partie du projet Sudoe, ou, dans un autre exemple, un bénéficiaire peut participer
a un événement qui se déroule dans un pays en dehors du territoire du programme Sudoe ou dans la partie
du pays qui ne fait pas partie du territoire du programme Sudoe.
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La régle qui prévaut dans tous les cas est que toutes les dépenses doivent contribuer aux objectifs du projet
et du programme Sudoe, et doivent bénéficier a cette zone géographique.

10 Période d’exécution et période de cléture administrative

Indépendamment de la période d'éligibilité des dépenses du Programme, qui court entre le 01/01/2021 et le
31/12/2029, chaque projet doit avoir établi, dans son formulaire de candidature consolidé, sa propre période
ou son propre calendrier de travail, qui marque I'éligibilité de la dépense en fonction de son caractére
temporel dans son projet. La période d'éligibilité des projets peut varier principalement en fonction de l'appel
a projet dans lequel ils s'inscrivent.

Ainsi, pour chaque projet sera établi :

% Une période d'exécution, qui définit la période pendant laquelle les dépenses liées a l'exécution
physique du projet doivent étre effectuées.

Dans cette période, les dépenses inhérentes a I'exécution physique du projet doivent étre effectuées.
L'accréditation de la réalisation de la dépense doit étre fournie au moyen d'une facture émise durant
la phase d'exécution, d'une fiche de paie ou d'un autre document de valeur probante équivalente.
Pour les dernieres dépenses réalisées au cours de la phase d'exécution, il n'est pas strictement
nécessaire d'effectuer le paiement au cours de la période d'exécution, mais celui-ci peut étre effectué
pendant la période de cléture administrative et financiére.

Pour les bénéficiaires auxquels s'appliquent les régles en matiére d'aides d'Etat (voir la fiche 5 pour
plus dinformations sur les questions relatives aux aides d'Etat), les actions et les dépenses
correspondantes ne peuvent pas étre réalisées avant la date de dép6t de la candidature.

% Une période de cloture administrative et financiére, qui correspond au délai nécessaire a la
réalisation des travaux de cléture administrative et financiére d'un projet.

Les questions relatives a la cléture administrative et financiére sont développées dans la fiche 7 du présent
guide et traite des questions relatives a la cléture des projets programmes.

11. Eligibilité de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)

Conformément a 'article 64 du reglement (UE) 2021/1060, 1c), la TVA n'est pas éligible, sauf dans les projets :
% Dont le codt total est inférieur a 5000 000 euros, TVA comprise.

% Dontle colt est supérieur ou égal a 5 000 000 euros (TVA comprise), lorsqu’elle n'est pas récupérable
au titre de la législation nationale sur la TVA.

Pour les projets de plus de 5 000 000 euros de co(t total, TVA comprise, les bénéficiaires doivent indiquer
dans le formulaire de candidature leur situation juridique par rapport a la TVA:

- S'ils peuvent récupérer la TVA, auquel cas la TVA ne sera pas éligible,
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- S'ils ne peuvent pas récupérer la TVA, auquel cas la TVA sera éligible,

- S'ils peuvent récupérer la TVA au prorata, auquel cas la partie non récupérée de la TVA sera
éligible.
La TVA n'est pas éligible pour les dépenses des bénéficiaires qui sont soumis au réglement d'exemption par
catégories (RGEC) ou au régime de minimis (voir fiche 5).

12. Traitement des dépenses communes dans le cadre du
programme

Les dépenses communes doivent étre comprises comme la réalisation d'une dépense externalisée partagées
par un groupe de bénéficiaires d'un projet. A titre d'exemple de dépenses communes, on peut supposer la
dépense découlant de la réalisation d'une étude intéressant un groupe de bénéficiaires.

Ces dépenses peuvent étre cofinancées par le Programme, a condition qu'elles soient communiquées a
I'avance au Programme par le biais du formulaire de candidature consolidé et qu’elles figurent dans I'Accord
de collaboration entre les bénéficiaires, dans I'annexe 1. Nonobstant ce qui précede, si le partenariat du projet
nécessite des dépenses communes pendant la mise en ceuvre du projet, une demande doit étre adressée a
I'autorité de gestion par l'intermédiaire du secrétariat conjoint. L'autorité de gestion statue sur la demande
aprés analyse de la proposition d'annexe 1 présentée.

Cest dans I'ANNEXE 1 du document normalisé d'accord de collaboration que sont données les
instructions précises qui doivent étre respectées pour que ces dépenses puissent étre acceptées par le
contréleur et validées par la suite. Le modéle établit deux méthodologies différentes pour sa mise en ceuvre.
En résumé, 'ANNEXE 1 indique ce qui suit:

La nature de la dépense et son montant doivent étre identifiés.

Le bénéficiaire responsable de I'achat public doit étre identifié.

Dans le marché, la procédure de paiement doit étre indiquée.

La répartition des dépenses entre les bénéficiaires doit étre précisée.

Chaque bénéficiaire peut déclarer des dépenses sur la base du paiement effectué. Dans le cas ou le
paiement est effectué au bénéficiaire en charge du paiement au fournisseur, il sera également
nécessaire de fournir les informations prouvant que ce dernier a également payé le fournisseur du
bien ou du service contracté.

v

L ola réglementation européenne, nationale et du Programme en matiére d'externalisation doit étre
respectée (point 8 de la fiche).

Les bénéficiaires privés a but lucratif (bénéficiaires de type IV du Programme) ne peuvent pas étre
responsables de la passation de marchés pour les dépenses communes.

Le bénéficiaire responsable du contrat sera obligatoirement le premier a déclarer la dépense relative a la
dépense commune.
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Les bénéficiaires qui ne sont pas responsables de la passation de marchés donnant lieu aux dépenses
communes peuvent seulement déclarer leur part correspondante lorsque :

% l'autorité nationale espagnole valide la premiere dépense présentée relative au contrat, dans le cas
ou le responsable du contrat est un bénéficiaire espagnol,

% |e contréleur valide la premiéere dépense présentée relative au contrat, dans le cas ou le responsable
du contrat est un bénéficiaire francais, ,

% Jautorité nationale portugaise donne son accord a la premiére dépense présentée relative au contrat
dans le cas ou le responsable du contrat est un bénéficiaire portugais

Les éventuelles corrections financiéres dérivées d'erreurs dans la procédure de passation du marché
affecteront toutes les dépenses déclarées liée a ce contrat.

ATTENTION : Il est trés important que chaque bénéficiaire impliqué dans un processus de dépense commune
confirme aupreés des différents services administratifs, financiers et comptables de son entité que cette option
est réalisable conformément a son reglement intérieur. Par exemple, il existe des entités qui ne peuvent
effectuer aucun type de paiement a un fournisseur avec lequel il n'a pas conclu de contrat directement. Dans
ce cas, le bénéficiaire devrait chercher, parmi les possibilités offertes par le programme, comment il peut
participer aux dépenses communes sans compromettre le fonctionnement interne de son entité.

13. Utilisation du taux de change des autres monnaies a l'euro

Le montant des dépenses effectuées dans une monnaie autre que l'euro doit étre converti en sa valeur en
euros aux fins de la déclaration.

Dans la grande majorité des cas, la conversion en euros figure sur la facture ou document équivalent et/ou
sur le justificatif de paiement. Le montant affiché sur 'un de ces deux documents probants doit étre celui
déclaré.

En revanche, si le montant converti n'apparait pas sur la facture ou document équivalent ou sur le justificatif
de paiement, la conversion en euros s'effectue en appliquant le taux de change de la Commission
européenne, dans le mois au cours duquel la dépense est déclarée par le bénéficiaire a son contrdleur.

Le taux de change a utiliser est le taux de change mensuel publié chaque mois par la Commission européenne
sur le site InforEuro : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-
contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr

Dans ce cas, le bénéficiaire doit prouver a son contrdleur le calcul effectué, en fournissant les informations
nécessaires.

Enfin, quelle que soit la méthode appliquée pour déclarer une dépense dans une autre devise, seul le montant
de la dépense est éligible, les commissions bancaires liées au paiement dans une autre devise ne sont pas
éligibles.
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14. Dépenses inéligibles ou non prévues dans le dossier de
candidature

Outre les dépenses inéligibles prévues par la législation communautaire, nationale et du programme, les
dépenses réalisées par I'entité bénéficiaire qui n'étaient pas prévues dans le formulaire de candidature ou la
justification du plan financier ne sont pas éligibles. Font exception a cette condition les dépenses réalisées
découlant d'une obligation imposée par le Programme (par exemple, la participation a des événements de
gestion et de communication, les dépenses découlant de la passation de marchés du contréle de premier
niveau).

Outre les cas d'obligation imposée par le programme, les dépenses imprévues ne peuvent étre éligibles que
sur demande motivée adressée au secrétariat conjoint et approbation de I'autorité de gestion si leur nécessité
est démontrée par rapport au projet programmé. Le chef de file est responsable de soumettre la demande
au secrétariat conjoint au nom du bénéficiaire concerné, conformément aux fonctions qui lui ont été
attribuées dans I'accord de collaboration.
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1. Contexte

Les regles d'éligibilité des frais de personnel dans le programme Sudoe sont fondées sur les dispositions de
I'article 55 du réglement (UE) 2021/1060 (RDC) et de I'article 39 du réglement (UE) 2021/1059 (Interreg).

2. Définition
Les frais de personnel correspondent au co(t total employeur supporté par le bénéficiaire pour le personnel

employé, et nécessaire pour I'exécution du projet. Il peut s'agir de personnel qui travaille déja pour I'entité
bénéficiaire, ou de personnel nouvellement embauché pour I'exécution du projet.

3. Modalité de déclaration des frais de personnel

Dans le programme Sudoe, les frais de personnel seront déclarés sur la base du coit réel, conformément
aux modalités suivantes :

% Systéme 1 : personne affectée a 100% de son temps
% Systéme 2 : personne affectée a un pourcentage fixe, entre 5% et 99% (sans décimales)

ATTENTION : les bénéficiaires portugais ne peuvent utiliser le systéme 1 que pour les personnels
expressément embauchés pour le projet, et en aucun cas pour des personnels qui font déja partie de
I'organisation bénéficiaire au moment de I'approbation du projet.

Dans les deux cas, le montant a déclarer calculé pour chaque personne affectée, sera fondé sur le mois
travaillé comme unité de temps, et le mode de calcul sera le suivant :

Dépense éligible par mois = % affectation * éléments éligibles du coQt total employeur du mois

4. Eléments éligibles du codt total employeur

Les frais de personnel, ou co(t total employeur, comprendront uniquement :

L ole paiement de salaires découlant d'activités en lien avec le projet. Ces paiements doivent étre fixés
dans un contrat de travail ou étre lies a une décision de nomination (document d'emploi). Les
paiements a des personnes physiques travaillant pour le bénéficiaire dans le cadre d’'un contrat autre
qu'un contrat de travail ou d'emploi peuvent étre assimilés a des salaires, et un tel contrat peut étre
considéré comme un document d'emploi.

% Dautres frais directement liés aux salaires versés par I'employeur, tels que les contributions de
sécurité sociale, a condition que :

- lls soient fixés dans le document d'emploi ou dans la législation.
- lls soient conformes a la législation applicable.
- lls ne puissent pas étre récupérés par I'employeur.
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Outre le salaire et les cotisations de sécurité sociale, et conformément aux éléments ci-dessus, les objets de
dépenses suivants seront éligibles, a condition que les conditions indiquées ci-dessus soient remplies, et que
ces dépenses soient clairement identifiées dans les bulletins de salaire ou les documents justificatifs
de valeur équivalente des employés :

b Les dépenses de cotisation a des plans retraite, dans la mesure ou la politique de l'entité et la
réglementation nationale applicable sont respectées, et que ces dépenses figurent dans le bulletin de
salaire.

% Les heures supplémentaires, dans la mesure ou la politique de I'entité et la réglementation nationale
applicable sont respectées, et que ces dépenses apparaissent dans le bulletin de salaire. L'existence
et I'imputation d’heures supplémentaires ne doivent pas avoir comme cause directe I'obtention d'une
subvention de la part du programme Sudoe.

% Cheques-repas, primes de déménagement, dans la mesure ou ils sont permis par la réglementation
nationale et communautaire, ainsi que par la politique d'emploi de chaque entité bénéficiaire, et que
ces dépenses apparaissent dans le bulletin de salaire.

% Dautres dépenses de personnel encourues par I'entité, a condition qu'elles soient permises par la
réglementation nationale et communautaire, et qu'elles soient prévues dans la politique d'emploi de
I'entité bénéficiaire préalablement au démarrage du projet.

Les paiements au titre de primes peuvent seulement étre déclarés dans la mesure ou ils correspondent a
des primes qui présentent une périodicité au moins annuelle, et qui ne sont pas une conséquence directe de
I'obtention de I'aide FEDER octroyée par le programme Sudoe. Les documents justifiant le respect de ces
conditions doivent étre chargés dans eSudoe. Par exemple, les documents de la politique salariale de I'entité,
ou est explicitement mentionnée I'existence de la prime en question.

Concernant les salaires pergus sous forme de « paies extraordinaires », c'est-a-dire des paiements dont la
période de référence est supérieure a un mois, et qui disposent d'une base lIégale, les dépenses éligibles se
limiteront a la partie qui correspond aux mois d'imputation au projet.

Exemple : si la période de référence d'une paie extraordinaire va de janvier a juin, et que la personne a
commencé a travailler en avril, cette paie extraordinaire pourra seulement étre imputée pour les trois mois
(avril, mai, juin) ou la personne a travaillé sur le projet.

ATTENTION : Les dépenses effectuées pourront seulement étre déclarées une fois qu'elles sont effectivement
acquittées, avec les exceptions qui figurent au point 8 de cette fiche.

ATTENTION : Bien que la base de calcul corresponde au co(t total employeur d'un mois, il est toutefois
possible, dans le cadre de la déclaration des dépenses dans eSudoe, de regrouper les colts totaux employeur
de plusieurs mois au sein d'une méme année civile dans une seule et méme dépense (la justification doit
toutefois permettre d'identifier le colt de chaque mois). De la méme facon, les dépenses liées aux
contributions de sécurité sociale et aux impéts ayant trait aux coUts salariaux peuvent étre déclarées dans la
méme dépense a condition que les montants aient été effectivement acquittés au moment de la
déclaration effectuée par le bénéficiaire (sauf lorsque la réglementation nationale le prévoit, comme dans
le cas des bénéficiaires francais pour lesquels la fourniture du bulletin de salaire vaut acquittement de tous

les éléments financiers qui y sont inscrits).
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ATTENTION : sauf exception qui précede concernant la France, il est conseillé de ne déclarer le salaire d'un
employé que lorsque les dépenses de sécurité sociale et les impdts du mois en question ont été payées.

5. Affectation de personnel et modification des taux d'affectation

L'entité bénéficiaire doit affecter les employés dont elle va déclarer les dépenses. L'affectation sera réalisée
directement via eSudoe (partie « personnel », dans le menu « registre des dépenses et déclarations »), et ne
générera aucun modéle a signer.

L'affectation comprendra les informations suivantes :

Identification de I'employé (prénom et nom),
Poste dans l'entité
Lien avec I'entité
Version de l'affectation, avec les informations suivantes :
o Numéro de version
o Début de la période de validité
o Finde la période de validité
o % d'affectation

S i i ol o

% Dans chaque version :
o GTs pour lesquels la personne va travailler
o Répartition du 100% du temps de travail, en incluant le % consacré au projet Sudoe

% Documentation justificative

Il n'est pas possible d'affecter des personnes avec un pourcentage d'affectation inférieur a 5%, sauf en cas de
déclaration de travail non rémunéré.

Le pourcentage d'affectation pourra, si nécessaire, étre modifié au maximum une fois par année civile. Durant
les mois de cl6ture administrative et financiere du projet, le pourcentage ne pourra pas étre modifié a la
hausse.

Il ne sera pas possible d'intégrer dans le circuit financier une dépense liée a un employé dont le profil n'est
pas encore complété dans eSudoe.

Les dépenses déclarées dans cette catégorie de dépenses ne peuvent pas dépasser le montant prévu dans le
plan financier, hormis dans le cadre de la flexibilité autorisée, expliquée dans la fiche 6 de ce guide.
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6. Frais de personnel des gestionnaires ou d'autres personnes
physiques sans contrat de travail avec I'entité bénéficiaire

Les effectifs non-salariés (associés, gestionnaires, gérants, personnes qui ont des fonctions particuliéres de
représentation ou de direction, ...) ne disposant pas de contrat de travail peuvent étre éligibles dans la
catégorie des frais de personnel.

La condition indispensable pour que les dépenses soient éligibles est, comme pour toute autre personnel,
que cet effectif soit affecté au projet pour la réalisation d'activités prévues dans le formulaire de
candidature.

Par conséquent, il sera seulement possible de valoriser la rémunération percue qui est en relation
directe avec des taches liées aux activités réalisées pour le projet.

Les personnes pourront recevoir la rémunération par bulletin de salaire ou par facture.

ATTENTION : Pour les bénéficiaires francais, il est également possible de justifier la rémunération des
gestionnaires ou autres personnes physiques sans contrat de travail avec le bénéficiaire par un document
confirmant les modalités de versement de la rémunération et par la fourniture d'un relevé bancaire.

Pour cela:

Y ola personne sera affectée par le conseil d'administration ou un organe similaire, et ne participera pas
a la décision d'affectation ; le conseil ou organe similaire devra ainsi établir le pourcentage
d'affectation correspondant. Il conviendra de charger des preuves lors de la création dans eSudoe de
I'affectation de la personne, dans la partie « joindre les documents ».

% |'affectation sera effectuée pour réaliser des taches qui relévent de la compétence de la personne
affectée, en fonction de ses qualifications professionnelles,

% Le bénéficiaire devra étre en mesure de démontrer que la rémunération déclarée au programme
Sudoe est en lien avec des taches spécifiques du projet,

ATTENTION : il revient a I'entité bénéficiaire de démontrer que la rémunération indiquée sur laquelle
s'applique le pourcentage d'affectation est en lien avec les taches techniques, car la personne sera
intégrée comme toute autre personnel de I'équipe affectée par I'entité bénéficiaire au projet.

7. Frais de personnel mis a disposition

Il s'agit de personnes qui ne sont pas directement employées par I'entité bénéficiaire (structure d'accueil),
mais par une autre entité (structure d'origine), mais qui, en vertu d'un cadre juridique ou de dispositions
légales qui établissent un lien entre les deux structures, peuvent étre mises a disposition de l'entité
bénéficiaire pour I'exécution d'activités du projet. Il peut exister différentes modalités, en lien avec les
dépenses éligibles. L'éligibilité des colts associés peut adopter les formes suivantes :
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Identification de la
Numéro Modalité de mise a Catégorie de modalité en
. . Documents . .
de disposition de g e s . dépenses fonction du plan
s justificatifs a fournir . . .
modalité personnel concernée financier (pour les
frais de personnel)
Convention ou
s . accord de mise a
Mise a disposition de . L. .
disposition 01_Frais de )
personnel avec - . N 01.2 Frais de
) (nominative, datée et personnel (généerent N
paiement de la L A personnel mis a
1 . A signée par les deux les 15% de frais de ) . s
rémunération par la " . ) disposition. Modalité
, ) entités) + affectation bureau et de frais de
structure d'accueil (le . 1.
e s dans eSudoe + déplacement)
bénéficiaire) 1 P
éléments justificatifs
des dépenses
Convention ou . 01.3 Frais de
s 01_Frais de N
s . accord de mise a ) personnel mis a
Mise a disposition de . .. personnel (ces frais ) . .
disposition disposition. Modalité
personnel avec - . de personnel ne
. (nominative, datée et N 2,sans
paiement de la L génerent pas les 15% .
. . signée par les deux ) déplacements (2.1)
rémunération par la " ) de frais de bureau; .
e . entités) + affectation ) 01.4 Frais de
structure d'origine en fonction des cas, R
. dans eSudoe + facture | . . personnel mis a
(celle qui met B ils peuvent générer ) . s
, N de la mise a ) disposition. Modalité
2 l'employé a . o des frais de
. e . .., | disposition et/ou, le . 2, avec
disposition de l'entité L ) déplacement (*)). ,
s . PP cas échéant, bulletins déplacements (2.2)
Mise a disposition bénéficiaire), et avec de salaire (si la
a titre onéreux a répercussion du S , 04_Frais liés au
. : catégorie affectée est .
but non lucratif paiement sur la S recours a des
: ) 01) + justificatif du , .
structure d'accueil (le ’ compétences et a
g s paiement de la i
bénéficiaire) ) des services
prestation
externes
Documentation qui 01.5 Frais de
permette d’associer personnel mis a
I'employé a la disposition. Modalité
Mise a disposition de | structure d’accueil 01_Frais de 3 sans déplacements
personnel avec (de préférence une personnel, (ces frais | (3.1)
paiement de la convention ou de personnel ne
rémunération par la accord de mise a générent pas les 15%
3 structure d'origine disposition de frais de bureau; )
. . i . ) 01.6 Frais de
(sans répercussion (nominative, datée et en fonction des cas, L
. L ) L. personnel mis a
du paiement sur la signée par les deux ils peuvent générer di ition. Modalité
structure d’accueil (le | entités)) + affectation des frais de Spos ? - Modalite
PP . - 3 avec déplacements
bénéficiaire) dans eSudoe + déplacement (*)). 32
justificatif de la (3.2)
matérialité de la
dépense
Contrat de travail 01_Frais de
temporaire + personnel (ces frais | 01.7 Frais de
facturation de lamise | de personnel ne personnel mis a
Mise a disposition a disposition en générent pas les 15% | disposition. Modalité
pécuniaire de indiquantle nomde la | de frais de bureau, ni | 4
Mise a disposition personnel dans le personne mise a de déplacement)
a titre onéreux a 4 cadre d'un portage disposition, le lien
but lucratif salarial ou d'une avec le projet, le 04_ Frais liés au
agence de travail nombre d’heures recours a des
temporaire facturées et leur colt | compétences et a
horaire + preuves de des services
paiement des externes
factures.

Fiche 8.1 - Frais de personnel (version 30/04/2025) | 6






HiIlteIrcy Co-funded by
sudoe the European Union

(*) dans ces cas, les frais de déplacement pourraient étre éligibles si les conditions suivantes sont remplies :
(1) Les dépenses, comme indiqué dans le tableau, sont présentées comme des frais de personnel et,

(2) La structure d'accueil (le bénéficiaire) peut démontrer comptablement qu'elle paie effectivement les frais
de déplacement de la (des) personne(s) mise(s) a sa disposition.

ATTENTION : La somme des dépenses prévues dans le plan financier dans la modalité 3 qui figure dans le
tableau ci-dessus, et des frais de travail volontaire (non rémunéré), expliqués dans la fiche 8.7, ainsi que les
dépenses relatives a des facturations internes (voir point 4.4 de la fiche 8.0) ne peuvent pas dépasser
I'autofinancement du budget du bénéficiaire (colonne (g) dans le menu « plan financier / FEDER et contrepartie
nationale » d'eSudoe). Le secrétariat conjoint vérifiera que durant I'exécution du projet cette limite n'a pas été
dépassée, en ajustant si nécessaire les dépenses éligibles a transmettre a la Commission européenne, afin
qu'a la fin du projet, les dépenses de ces trois types ne dépassent pas le montant de |'autofinancement
effectivement apporté par le bénéficiaire.

Pour plus d'informations sur cette question, voir la fiche 6, point 2.

8. Piste d'audit

Les éléments justificatifs nécessaires pour garantir la piste d'audit sont :

% Le document d’emploi (contrat de travail, que ce soit en tant que salarié ou indépendant, décision de
nomination, ou par la loi).

ATTENTION : Dans le cas des fonctionnaires ou assimilés, lors de la saisie de I'assignation d'une personne
dans eSudoe, cette situation sera précisée et certaines piéces justificatives devront étre intégrées (comme
une fichede poste ou une décision de nomination).

ATTENTION :
[l estimportant de différencier :

- Les cas spécifiques de rémunération pour des taches liées a un emploi sans contrat de
travail avec le bénéficiaire, détaillés au point 6 de cette fiche, qui font partie des de-
penses a déclarer dans la catégorie 01_frais de personnel.

Et

- Les factures payées par un bénéficiaire a une personne physique ayant obtenu un
contrat pour une activité du projet qui doivent étre déclarées dans la catégorie 04_frais
liés au recours a des compétences et a des services externes.

% Bulletins de salaire ou autre document justificatif de valeur équivalente, qui corresponde aux salaires
percus,

% Documents officiels relatifs aux autres dépenses liées aux paiements des salaires, tels que ceux
relatifs a la sécurité sociale et aux imp6éts,

Fiche 8.1 - Frais de personnel (version 30/04/2025) | 7





HiIlteIrcy Co-funded by
sudoe the European Union

% Justificatifs des paiements de salaires effectués, et du reste des dépenses imputées en lien avec ces
salaires.

% Tableau détaillé de calcul des montants déclarés mois par mois.

% Documentation relative & I'affectation, indiquée au point 6 de cette fiche (Frais de personnel des
gestionnaires ou d'autres personnes physiques sans contrat de travail avec l'entité bénéficiaire).

Voir les exceptions pour les bénéficiaires francais ci-aprés, en particulier concernant les bulletins de salaire et
les justificatifs de paiement.

Concernant les éléments éligibles et les preuves de paiement des différents éléments éligibles
(bulletins de salaire, sécurité sociale ou imp®dts), il conviendra de charger dans eSudoe, pour chaque
employé :

Pour les bénéficiaires espagnols :

% Dans tous les cas, le bulletin de salaire, ainsi qgue le document IDC de la sécurité sociale “Informe de
datos para la cotizacién”, qui recouvre la période déclarée, avec le cachet temporaire respectif
(références électroniques figurant dans le document, et qui attestent de son existence a une date et
une heure précises).

Preuve de paiement du salaire,

o e

Comme justificatif de paiement des contributions de sécurité sociale, il conviendra de fournir le RLC
(“Recibo de liquidacion de cotizaciones") de chaque mois, avec son cachet temporel respectif, ainsi que
la preuve bancaire de prélevement.

% Concernant le paiement des imp6ts déclarés (IRPF), il suffira de fournir un extrait bancaire général
des paiements effectués, et les modéles 111 ou de paiement des rétentions.

Quand il est impossible de fournir ces preuves de paiement, elles peuvent étre remplacées par une
déclaration responsable de la personne responsable de linstitution en charge de la trésorerie, qui précise,
individuellement pour chaque employé pour lequel des dépenses sont déclarées, les éléments suivants :

Le montant versé, ainsi que I'objet (salaire, sécurité sociale, impdts).
La date de prélévement bancaire
Le destinataire

Dans la déclaration, il conviendra d'indiquer expressément que le paiement effectif de ces objets a
eté vérifié. Si I'entité disposait de plus d'un service en charge de ces fonctions, il conviendrait de fournir
une déclaration pour chaque unité responsable.

v e

Il est important de préciser que cette déclaration remplace seulement les preuves de paiement lorsqu'il n'est
pas possible de fournir celles indiquées ci-dessus. Et également, que la déclaration ne dispense pas de
présenter le bulletin de salaire mensuel et le document IDC, qui ne constituent pas en soi des preuves de
paiement, et qui doivent étre fournis dans tous les cas (dans le cas de I'IDC, il est conseillé de l'inclure dans la
premiére dépense de la déclaration pour chaque employé).

Pour les bénéficiaires francais, la présentation de copies des bulletins de salaire ou DSN (déclaration sociale
nominative) dispense de la présentation d'autres documents qui justifient le paiement des frais de personnel.
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Dans le cas ou le bulletin de salaire ou DSN ne serait pas fourni ou ne serait pas suffisamment précise, il
conviendra de fournir un document justifiant le détail des rémunérations et des codts pris en compte, et de
justifier la réalité effective du paiement de chaque élément de la dépense (tant le versement effectué que la
perception du montant par 'employé, les organismes sociaux, ...).

Lorsque des remboursements, allegements ou réductions de charges interviennent a posteriori, un recalcul
des charges éligibles sera effectué au moment ou leur montant devient définitif.

Pour les bénéficiaires portugais, et concernant les paiements de sécurité sociale et dimpots (IRS), il
conviendra de fournir les preuves de paiement correspondant aux mois durant lesquels la personne a été
imputée au projet, ainsi qu'une liste des employés qui ont été inclus dans ces paiements, en identifiant
'employé en question dans cette liste. Compte tenu de la Loi Générale de Protection des Données, il ne faudra
identifier dans la liste que les employés dont les dépenses sont déclarées au programme.
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1. Contexte

Les reégles d'éligibilité des frais de bureau et frais administratifs dans le programme Sudoe sont basées sur les
dispositions du réglement (UE) 2021/1060, en particulier sur son article 54 « Financement a taux forfaitaire
pour les colts indirects dans le cadre de subventions », et sur I'article 40 du réglement (CE) 2021/1059, Interreg
« Frais de bureau et frais administratifs ».

2. Définition

Les frais de bureau et frais administratifs du bénéficiaire en lien avec la réalisation des taches du projet.

3. Principes généraux
Les dépenses incluses dans cette catégorie peuvent étre directes ou indirectes :

% Dépenses directes, qui peuvent étre directement attribuées au projet, et qui sont identifiées par le
bénéficiaire, conformément aux regles de comptabilité et aux régles internes de l'organisation.

% Dépenses indirectes, qui ne peuvent pas complétement étre attribuées au projet, mais a plusieurs
activités du bénéficiaire, y compris celles qui n'ont pas de lien avec le projet.

4. Modalité de déclaration et montant des dépenses éligibles

Le programme Sudoe remboursera, au niveau de chaque bénéficiaire, les frais de bureau et frais
administratifs a un taux forfaitaire de 15% des dépenses directes de personnel, sauf aux entités qui
renoncent formellement a déclarer ce type de dépenses.

Ainsi qu'il est précisé au point 7 de la fiche 8.1 «frais de personnel », les dépenses de personnel mis a
disposition selon les modalités 2, 3 et 4 n'entrent pas dans la base de calcul de ce forfait de 15%.

Tant dans les documents de programmation du projet (plan financier) que dans ceux de déclaration des
dépenses, le montant éligible sera calculé automatiquement.

5. Eléments entrant dans la catégorie des frais de bureau et frais
administratifs

L'article 40 du reglement (UE) n° 2021/1059 établit une liste des éléments qui entrent dans cette catégorie de
dépenses.

% Lalocation de bureaux,

% Les assurances et les impots liés aux batiments ou le personnel est installé et aux équipements de
bureau (tels que les assurances contre l'incendie ou le vol),
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Les services collectifs (tels que I'électricité, le chauffage, I'eau)
Les fournitures de bureau,

La comptabilité générale au sein de I'organisation bénéficiaire,
Les archives,

L'entretien, le nettoyage et les réparations,

La sécurité,

Les systémes informatiques,

R A N

La communication (tels que le téléphone, la télécopie, I'internet, les services postaux, les cartes de
visite),

% Les frais bancaires d'ouverture et de gestion du ou des comptes lorsque la mise en ceuvre d'une
opération nécessite I'ouverture d'un compte bancaire séparé, et

% Les frais liés aux transactions financiéres transnationales.

Tous les éléments compris dans cette catégorie ne pourront étre déclarés dans aucune autre.
Précisions :

b les dépenses d'équipements informatiques, de hardware et de software, ainsi que de mobilier et
d'accessoires peuvent étre éligibles dans la catégorie 5 « Frais d'équipement » seulement si leur
imputation répond a un objectif spécifique du projet (voir fiche 8.5), mais de maniere générale, ces
dépenses relévent de la catégorie 8.2.

b les dépenses de contrdle et d'audit (telles que celles relatives aux contrdles de premier niveau) ne
sont pas incluses dans cette catégorie, mais dans la catégorie 4 « Frais liés au recours a des
compétences et a des services externes ».

% Cedi comprend les dépenses qui découlent des contréles de premier niveau que les bénéficiaires du
programme doivent effectuer conformément au fonctionnement du circuit financier.

b les dépenses qui découlent de I'obtention d'une signature électronique, le cas échéant, sont incluses
dans cette catégorie.

6. Piste d'audit

Dans le cadre de l'application du taux forfaitaire (colt simplifié) des frais directs de personnel, il n'est pas
nécessaire d'apporter les documents justificatifs de la dépense éligible dans eSudoe en vue de la déclaration
de dépenses.

Toutefois, il est recommandé aux bénéficiaires de conserver des piéces permettant d'attester de I'existence
de frais de bureau et administratifs (dépenses, activités...).
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1. Contexte

Les regles d'éligibilité des frais de déplacement et d'hébergement dans le programme Sudoe sont basées
principalement sur les dispositions du reglement (UE) n°® 2021/1059, Interreg, en particulier dans son article
41 « frais de déplacement et d’'hébergement ».

2. Définition
Dépenses de déplacement et d'hébergement effectuées et payées par les bénéficiaires des projets
programmés liées aux taches des projets.

3. Modalité de déclaration et montant des dépenses éligibles

Conformément a l'option de co(t simplifié indiquée dans l'article 41, alinéa 5, du réglement (UE) Interreg, le
montant des dépenses éligibles en qualité de déplacement et d'hébergement seront calculées
automatiquement a un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs. Lors de la présentation de
la candidature, le chef de file pourra indiquer les bénéficiaires qui ne vont pas encourir de frais de
déplacement et d'hébergement durant le projet, et qui renoncent ainsi au montant correspondant.

Ainsi qu'il est précisé au point 7 de la fiche 8.1 « frais de personnel », les dépenses de personnel mis a
disposition selon la modalité4, n'entrent pas dans la base de calcul de ce forfait de 15%. Concernant les
modalités 2 et 3, cela dépendra de si le bénéficiaire peut démontrer qu'il assure le paiement effectif des
dépenses de déplacement du personnel mis a disposition.

ATTENTION : les 15% indiqués comprennent les déplacements pour quelque motif que ce soit, y compris
ceux liés aux visites de terrain, par exemple.

4. Eléments inclus dans la catégorie des frais de déplacement et
d’hébergement

Conformément a l'article 41, partie 1, les éléments inclus dans cette catégorie de dépenses sont :

% Frais de déplacement (tels que les titres de transport, I'assurance voyage et I'assurance automobile,
les frais de carburant, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de
stationnement) ;

Frais de repas ;

Frais d’'hébergement ;
Frais de visas ;
Indemnités journaliéres.

PR

Tous les éléments compris dans cette catégorie ne pourront étre déclarés dans aucune autre.
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5. Piste d’audit

Dans le cadre de l'application du taux forfaitaire (codt simplifié) des frais directs de personnel, il n'est pas
nécessaire d'apporter les documents justificatifs de la dépense éligible dans eSudoe en vue de la déclaration
de dépenses. Toutefois, dans les rapports d’exécution, il conviendra que le bénéficiaire consigne les
déplacements effectués.

Néanmoins, il est recommandé aux bénéficiaires de conserver des piéces attestant de la réalité de dépenses
et d'activités impliquant des frais de déplacement et d’'hébergement.
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1. Contexte

Les éléments éligibles au titre des frais liés au recours a des compétences et a des services externes dans le
programme Sudoe sont identifiés dans le réeglement (UE) n® 2021/1059, en particulier dans son article 42.

Le fait qu'une dépense donnée corresponde a I'un des éléments de la liste figurant dans le réglement
n'implique pas que cette dépense est éligible dans le cadre du projet, car il faut pour cela que toutes les
autres conditions nécessaires soient remplies. Ainsi, il faut par exemple que la dépense ait été prévue dans
la justification du plan financier approuvée, ou qu'elle présente un lien direct avec le projet en question.

2. Définition

Dépenses payées a des experts externes ou pour des services réalisés par un agent public ou privé, ou par
une personne physique extérieure a l'organisme bénéficiaire. La catégorie « frais liés au recours a des
compétences et a des services externes » inclut des dépenses payées par le bénéficiaire sur la base de

contrats ou d'accords écrits en vertu desquels un expert externe ou un fournisseur de service réalise
certaines activités du projet liées a son développement contre présentation d'une facture.

ATTENTION : dans la fiche 8.1, frais de personnel, point 7, il est expliqué qu’en fonction des éléments qui
constituent la convention, certaines dépenses relatives a une mise a disposition de personnel doivent étre
déclarées dans cette catégorie de dépenses.

3. Modalité de déclaration et principes généraux

L Les frais liés au recours & des compétences et & des services externes seront déclarés sur la base de
leur montant réel.

L Les dépenses liées au recours & des compétences et & des services externes ne sont éligibles que si
elles ont été approuvées par le programme. A cet effet, elles devront &tre convenablement
identifiées dans le formulaire de candidature et, en particulier, dans la justification du plan
financier. Comme il a été défini dans le point 5 de la fiche 8.0 « éligibilité des dépenses », le
document de justification du plan financier est contraignant en ce qui concerne la catégorie de «
frais liés au recours a des compétences et a des services externes ». Les dépenses réalisées dans le
cadre d'une obligation imposée par le programme font exception a cette régle.

Le travail des experts externes ou des fournisseurs de services doit étre essentiel pour le projet.

Les processus de contractualisation externe liés a ces dépenses doivent respecter les dispositions de
la fiche 8.0 « éligibilité des dépenses », point 8 « respect de la réglementation applicable en
matiere d'appels d'offres externes ».

L Certaines dépenses liées au personnel mis a disposition doivent étre déclarées dans cette
catégorie. Pour plus d'informations, voir le point 7 de la fiche 8.1 « frais de personnel ».
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4. Eléments éligibles des frais liés & des compétences et a des
services externes

L'article 42 du reglement (UE) n°® 2021/1059 établit une liste des éléments qui peuvent étre éligibles. Le
réglement dispose qu'aucun autre élément ne peut étre éligible. Les éléments les plus pertinents pour les
bénéficiaires des projets sont indiqués ci-apres :

L

v v v o

Etudes ou enquétes (telles que les évaluations, les stratégies, les notes succinctes de présentation,
les plans de conception et les manuels) ;

Formation;
Traductions ;
Développement, modifications et mises a jour de systémes informatiques et du site internet ;

Promotion, communication, publicité, activités et objets promotionnels ou information liés a une
opération ou a un programme de coopération en tant que tels;

Gestion financiére ;

Services liés a I'organisation et a la mise en ceuvre d'événements ou de réunions (y compris loyer,
restauration ou interprétation) ;

Participation des événements (dont les droits d'inscription) ;

Conseil juridique et services notariaux, expertise technique et financiere, autres services de
consultance et de comptabilité ;

Droits de propriété intellectuelle ;

L Vérifications conformément & l'article 74, paragraphe 1, point a) du réglement (UE) n° 2021/1060 et &

I'article 46, paragraphe 1, du réglement (UE) n°® 2021/1059. Ces articles se réferent aux dépenses de
contrble de premier niveau ;

Garanties fournies par une banque ou toute autre institution financiére dans les cas prévus par le
droit de I'Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité
de suivi ;

Déplacement et hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et
des prestataires de services ;

Autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.

Précisions :

% Les frais de déplacement et d’'hébergement de partenaires associés, en tant qu'experts externes, seront
déclarés dans cette catégorie de dépenses. Les frais de déplacement et d'hébergement payés par un
bénéficiaire a une personne employée par un autre bénéficiaire ne sont pas éligibles, a I'exception de
ceux des partenaires d’Andorre.
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% Les frais de déplacement et d'hébergement déclarés dans cette catégorie devront respecter le principe
de bonne gestion financiére lors du choix du transport et de I'hébergement et s'assurer du respect des
régles ou pratiques internes. Si le bénéficiaire ne dispose pas de normes internes, il conviendra
d'appliquer les limites en vigueur pour l'administration de I'Etat (ou I'administration régionale de
référence pour les entités bénéficiaires espagnoles).

% Trois situations, qui doivent étre inscrites dans la catégorie « frais liés au recours & des « compétences et
a des services externes », peuvent se présenter :

- le bénéficiaire procéde a l'achat des prestations de déplacement ou d’hébergement pour le compte
de l'expert externe ou du partenaire associé (solution préconisée par le programme)

- le bénéficiaire rembourse les frais sur présentation d'une facture de I'expert externe ou du
partenaire associé. Les montants facturés au bénéficiaire ne pourront pas dépasser les plafonds
indiqués dans le point précédent.

- le bénéficiaire rembourse une note de frais a une personne physique (par exemple un agent d'un
partenaire associé). Dans ce cas, les dépenses (qui peuvent comprendre des forfaits) doivent étre
conformes aux usages du partenaire et étre correctement justifiées, sans pouvoir dépasser les
plafonds indiqués dans le point précédent.

% Les dépenses d'organisation d'une réunion de partenariat (par exemple : repas payé par un bénéficiaire
a 'ensemble du partenariat) sont éligibles dans cette catégorie de dépenses ;

% Les dépenses d'organisation d'une réunion de partenariat (par exemple : repas payé par un bénéficiaire
a 'ensemble du partenariat) sont éligibles dans cette catégorie de dépenses;

% Les contributions en nature correspondant & des frais liés au recours & des compétences et & des
services externes ne sont pas éligibles, hormis les cas prévus pour le recours a des facturations internes
(voir fiche 8.0, point 4.4) ;

L Les dépenses liées & I'attribution de prix peuvent étre éligibles, & condition qu'elles aient un lien direct
avec le projet cofinancé et que les lauréats aient été sélectionnés lors d'un concours qui respecte les
principes de publicité, non-discrimination et libre concurrence. Les prix monétaires ne seront pas
éligibles.

% Si une dépense est liée & un investissement productif ou un investissement en infrastructure, il
conviendra de l'indiquer dans la justification du plan financier. Cette obligation découle de I'article 65 du
reglement (UE) 2021/1060 (RDC) relatif a la pérennité des opérations.

ATTENTION : Un investissement productif doit étre compris comme un investissement réalisé pour la
production de biens et de services et contribuant a la génération brute de capital fixe et a la création
d'emploi.
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5. Piste d'audit

[l conviendra d'apporter les informations suivantes :

% Preuves du processus de sélection de I'expert ou du prestataire du service, dans le respect des normes
du programme, nationales et communautaires en fonction du montant des prestations contractées ;

% Facture ou document justificatif de valeur équivalente émis par le prestataire de service ou l'expert
externe, partenaire associé ou partenaire d’Andorre ;

Preuve de paiement;
Résultats des prestations réalisées (rapports, études, livrables, etc.)

% Toutes les dépenses déclarées dans cette catégorie doivent présenter un lien direct avec un élément
identifié dans la justification du plan financier.
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1. Contexte

Les éléments éligibles relatifs aux frais d'équipement dans le programme Sudoe sont fondés sur les
dispositions du reglement (UE) n° 2021/1059, en particulierement dans son article 43.

Le fait qu'une dépense corresponde a I'un des éléments de la liste établie par le reglement n'implique pas que
cette dépense particuliére soit éligible dans le cadre du projet, car il faut pour cela réunir le reste des
conditions nécessaires, comme par exemple, que la dépense ait été prévue dans la justification du plan
financier approuvée, ou qu'elle soit directement liée au projet en question.

2. Définition
Dépense pour le financement d’équipement acquis ou loué par un bénéficiaire. L'équipement doit étre
nécessaire pour les objectifs du projet. Cette catégorie inclut aussi les co(ts liés a un équipement se trouvant

en possession du bénéficiaire de maniére préalable a I'approbation du projet et ayant une relation avec
I'exécution d'activités de ce dernier.

3. Modalité de déclaration et principes généraux

% Les frais d'équipement seront seulement éligibles s'ils ont été approuvés par le programme. A cet
effet, ils devront étre convenablement identifiés dans le formulaire de candidature et, en particulier,
dans la justification du plan financier. Comme il a été précisé dans le point 5 de la fiche
« 8.0_éligibilité », les éléments prévus dans cette catégorie sont contraignants, c'est-a-dire qu'une
condition nécessaire de leur éligibilité est qu'ils aient été convenablement indiqués dans la
justification du plan financier.

% Concernant la justification du plan financier, les montants qui y figurent sont indicatifs, car ils sont
calculés en fonction des informations disponibles au moment ou le document est rempli.

b les procédures d'achat en lien avec ces dépenses doivent se conformer aux dispositions de la fiche
8.0 « éligibilité des dépenses », point 8, «respect de la réglementation applicable en matiéere
d'externalisation ».

L Lesfrais d'équipement, en particulier les frais d'‘équipements d’occasion ou reconditionnés pourront
étre éligibles si elles respectent les conditions détaillées au point 5.3 de la présente fiche.

% Si une dépense est en lien avec un investissement productif ou un investissement dans une
infrastructure, il conviendra de le signaler dans la justification du plan financier. Cette obligation est
liée au respect de l'article 65 du réglement (UE) 2021/1060 (RDC), relatif a la pérennité des opérations.

ATTENTION : Un investissement productif doit étre compris comme un investissement réalisé pour la
production de biens et de services et contribuant a la génération brute de capital fixe et a la création
d’emploi.
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4. Eléments éligibles des frais d'équipement

Le reglement (UE) 2021/1059, dans son article 43, établit dans une liste les éléments qui peuvent étre éligibles.
Aucun autre élément ne peut étre éligible :

Le matériel de bureau. *

Le matériel et les logiciels informatiques. *
Le mobilier et les accessoires. *

Le matériel de laboratoire.

Les machines et instruments.

Les outils ou dispositifs.

Les véhicules. **

PRI R R R

Tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.

* Concernant ces éléments, il convient de préciser qu'il s'agit d'équipements nécessaires spécifiquement pour
les taches du projet, et non pas pour une utilisation générale dans la structure du bénéficiaire. Ainsi, le
programme ne cofinancera un équipement informatique, exclusivement s'il s'agit d'un équipement spécialisé
nécessaire au projet dans un objectif précis. Le méme raisonnement vaut pour les autres équipements, tels
que le mobilier et les accessoires. (Voir fiche 8.2 - frais de bureau et frais administratifs)

ATTENTION : Le programme participera au financement d'un équipement informatique d'utilisation générale
seulement dans le cadre du forfait prévu pour la catégorie 02_frais de bureau et frais administratifs.

** ATTENTION : Concernant les véhicules, les seuls éléments qui peuvent étre cofinancés sont ceux qui
présentent une finalité spécifique pour le projet, distincte du déplacement. Par exemple, 'amortissement d'un
véhicule utilisé pour le déplacement de personnel n'est pas cofinancable dans cette catégorie. En revanche,
la location d'un véhicule spécifique nécessaire pour effectuer des travaux de terrain, ou faisant partie d’'un
projet pilote, par exemple, serait bien cofinancable.

ATTENTION : il n'est pas possible de déclarer la valeur amortie d'équipements dont I'acquisition a déja été
financée par des aides publiques.

5. Calcul du montant a déclarer

Les montants déclarés dans la catégorie “d’équipement” pourront é&tre éligibles en fonction du temps
et du niveau d'utilisation appliqués dans le projet.

Concernant la justification du plan financier, et les éléments qui y figurent, le remplacement d'un élément par
un élément similaire ayant la méme finalité, ou une variation du nombre d'éléments prévus, peuvent étre
acceptés au moment de l'exécution du projet s'ils sont expliqués. En ce qui concerne les montants déclarés,
ils peuvent étre différents de ce qui a été indiqué dans le budget.

Nonobstant ce qui précede, il est conseillé, en cas de remplacement, que le bénéficiaire contacte au préalable
I'AUG-SC et les AN par l'intermédiaire du chef de file, pour obtenir le point de vue de ces derniers.

Les montants a déclarer pour les équipements doivent étre calculés selon les situations décrites ci-apres:
biens amortissables et biens non amortissables. L'élément clef ici est que les montants a déclarer seront
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calculés selon les régles comptables internes de I'entité bénéficiaire, qui ne peuvent évidemment pas
étre contraires aux régles comptables nationales.

Dans les cas ou le montant a déclarer est basé sur des montants amortis, la TVA sur I'achat de |'équipement
peut étre déclarée dans la méme proportion que |'amortissement, a condition que la TVA soit une dépense
éligible.

5.1Montant a déclarer pour les biens non amortissables.

% Les biens qui ne sont pas amortis comptablement (biens de faible valeur, selon la réglementation
nationale applicable, ou du fait de la décision du bénéficiaire), peuvent étre déclarés selon leur valeur
totale d'acquisition.

% Dans le cas de biens dont la durée de vie est supérieure a un an et qui ne font pas l'objet d'un
amortissement comptable par le bénéficiaire, il conviendra de présenter au programme un systéme
de calcul de répartition du colit d’achat sur la durée du projet. Les montants présentés doivent étre
basés sur les grilles fiscales correspondant au type d'équipement en question.

ATTENTION : ces cas pour lesquels le montant a déclarer est basé sur le « calcul de répartition du coat
d’achat » sont uniquement applicables aux bénéficiaires francais, en vertu de la législation nationale, et
n‘affectent donc pas les bénéficiaires espagnols et portugais, qui devront baser leur déclaration sur
I'amortissement comptable (point 5.2).

% Sile bien ne va pas étre utilisé uniquement pour le projet cofinancé pendant I'exécution de ce dernier,
il conviendra d'imputer le montant d'acquisition au prorata de son utilisation dans le projet.

Comme pour les équipements, généralement déclarés au prorata de leur utilisation pour le projet, ce principe
vaut pour tout bien présentant un usage limité dans le temps tels que la location d'équipements, les licences
annuelles de logiciels ou autres cas similaires.

5.2 Montant a déclarer sur la base du montant d’'amortissement d'un bien
amorti comptablement.

Les équipements qui, en vertu de la réglementation nationale, ou du fait d'une décision interne du
bénéficiaire, sont amortis comptablement, devront étre déclarés selon le montant amorti dans la comptabilité
du bénéficiaire :

% Le montant correspondant peut étre déclaré a condition que la comptabilité de l'entité reflete la
période pendant laquelle 'équipement est amorti et le mode de calcul. La fiche d'immobilisation doit
étre fournie.

% Le montant déclaré devra tenir compte de l'utilisation du bien dans le projet, c'est-a-dire qu'il doit étre
calculé au prorata du temps d'utilisation pour le projet. Ainsi, si par exemple I'équipement est utilisé
pour deux projets a parts égales, le montant a déclarer sera de 50% de la valeur d'amortissement de
la période considérée.

ATTENTION : il n'est pas possible de déclarer la valeur amortie d'équipements dont I'acquisition a déja
été financée par des aides publiques.
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Le tableau ci-dessous montre un exemple d'équipement amorti.

EXEMPLE

date

mois

(1) début de la phase d'exécution du projet

01/10/2023

(2) fin de la phase d'exécution du projet

30/09/2026

36

3) date d'acquisition de I'équipement:

01/12/2023

4) durée de vie utile de I'équipement

6ans

01/12/2029

72

5) prix d'acquisition, euros

20.000,00

—_ e~~~

6) montant amorti par mois, selon la
comptabilité de I'entité

277,78

7) début d'imputation de I'équipement au projet

01/12/2023

30/09/2026

34

9) déclaration de dépenses: période 01/10/2023 au 31/03/2024

10) montant amorti dans la période
01/12/2023 au 31/03/2024 (4 mois
d'amortissement inclus dans la période de
déclaration)

(
(8) fin d'imputation de I'équipement au projet
(
(

1.111,08

(11) % d'utilisation de I'équipement dans
le projet Sudoe

50%

(12)=(10)*(11) montant a déclarer, euros

555,54

date a partir de laquelle la dépense peut
étre déclarée : a partir du:

01/04/2024

5.3 Montant a déclarer dans le cas d'une location, et traitement des

équipements d'occasion ou reconditionnés.

Non

contributions en nature consistant en des équipements.

éligibilité

des

% oOutre les cas d'acquisition ou d'amortissement, les dépenses de location d'équipements peuvent
également étre éligibles, y compris sous la forme de leasing ou renting.

% L'acquisition d’équipements d'occasion ou reconditionnés peut étre éligible dans les termes décrits
précédemmentsi:

L'origine exacte du bien peut étre attestée par le vendeur,

L'équipement répond aux normes actuellement en vigueur,

lIs n'ont bénéficié d'aucune aide publique pendant les 5 années précédentes, et
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- Leur prix ne dépasse pas les colts généralement admis sur le marché. Pour le démontrer, il
conviendra de produire un comparatif.

b Les apports d'équipements en tant que contributions en nature liées ne sont pas autorisés.

5.4 Montant a déclarer dans le cas particulier d'équipements liés et
nécessaires a la mise en ceuvre d’'une action pilote du projet

ATTENTION : le point 5.4 ne s'applique pas aux équipements de bureau et aux équipements ou programmes
informatiques (tels que des ordinateurs, téléphones, autres appareils électroniques, appareils photo, etc.),
qui suivront les régles décrites au point 5.2 de cette fiche.

Dans le cas particulier d'équipements achetés pendant la période d’exécution du projet et exclusivement pour
le projet, liés et nécessaires a la mise en ceuvre d'une action pilote prévue dans le formulaire de candidature,
mais dont la durée de vie se prolonge au-dela de la date de fin d'exécution du projet, et qui seront utilisés
pour ce dernier y compris une fois passée cette date, il est possible de déclarer le montant suivant :

Le montant de répartition du colt d’achat, si I'équipement n’est pas amorti comptablement
(seulement pour les bénéficiaires francais, voir point 5.1), ou de l'amortissement comptable
programmé cumulé a partir du début d'utilisation du bien pour le projet et jusqu’a un an aprés la date
de fin de la phase d'exécution du projet, au plus tard.

Autrement dit, les montants éligibles sont basés sur les valeurs programmées d'amortissement de
I'équipement, qui doivent étre prouvées par un tableau de répartition du colt d'achat ou par la fiche
d'immobilisation comptable.

Les bénéficiaires doivent effectuer les calculs correspondants pour prévoir le coQt éligible dans leur budget.
Lors de la déclaration des dépenses, il conviendra de procéder de la fagcon suivante :

- Pour les équipements amortis comptablement, il conviendra d'introduire dans eSudoe la fiche
d'immobilisation avec un tableau comprenant suffisamment de détails pour permettre de
reconstituer le montant déclaré au programme.

- Pourles équipements non amortis comptablement, et déclarés via une répartition du colt d’achat
(bénéficiaires francais), il conviendra d'introduire dans eSudoe les informations comptables de la
dépense, permettant de vérifier la durée de vie de I'équipement avec un tableau de répartition
des colts, comprenant suffisamment de détails pour permettre de reconstituer le montant
déclaré au programme.
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Voici un exemple d'équipement de ce type:

EXEMPLE ‘ (Cet exemple refléte une situation possible parmi d'autres)

Date Mois
(1) début de la phase d'exécution du projet 01/01/2025 1
(2) fin de la phase d'exécution du projet 31/12/2027 36
(3) date d'acquisition de I'équipement : 01/07/2025
2 y - équine-
(4) durée de vie de I'équipe 5 ans 01/07/2030 60
ment
(5) prix d'acquisition, euros 20.000,00
(6) montant amorti par mois,
tel qu'il figure dans la compta- 333,33
bilité de I'entité

(7) début d'imputation de I'équipement au projet 01/10/2025 10

(8) imputation pendant la période d'exécution jusqu’au : 31/12/2027 36

(9) une année d'amortissement (ou jusqu'a la fin de
I'amortissement, en fonction de ce qui intervient en pre- 31/12/2028 48
mier) éligible une fois terminée I'exécution du projet

(10) montant de I'amortissement cumulé (des mois 10 a
48* compris).

13. ,
(*) (12 mois aprés la fin de la période d'exécution du pro- 3.000,00

jet)

PRSI PP
(11)% d utlllsathn de I'équipe 100%
ment pour le projet Sudoe
12) = (10) *(11) montant a dé-
(12)=(10) "{11) 13.000,00
clarer, euros

Note : ce montant pourra étre déclaré dans un unique registre comptable lors de la premiere déclaration du
bénéficiaire a compter du début de son utilisation dans le projet.

Dans I'exemple, I'équipement a été acquis au 7™ mois d’exécution du projet, et a commencé a étre utilisé
exclusivement pour le projet au mois 10. Selon les tableaux d'amortissement internes du bénéficiaire, la durée
de vie de ce dernier est de 60 mois. Puisque la durée de vie utile se prolonge au-dela d'un an aprés la fin de
I'exécution du projet, le programme permet, pour ce type d'équipements, de déclarer dans un seul registre
comptable dans eSudoe I'équivalent du montant cumulé amorti a compter du début de son utilisation pour
le projet jusqu’a une année civile aprés la date de fin de la période d'exécution.
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Un équipement qui correspond aux caractéristiques décrites ci-dessus et dont 'amortissement se termine
dans le courant de I'année suivant la fin du projet peut étre déclaré a 100% de sa valeur d'acquisition s'il
commence a étre utilisé pendant la phase d'exécution du projet et s'il est utilisé uniguement pour ce dernier.

Ce type d'équipements doit étre correctement identifié dans le document dénommé « justification du plan
financier ». Le secrétariat conjoint et, le cas échéant, l'autorité de gestion et les autorités nationales
analyseront au cas par cas que les équipements devant étre imputés au projet avec cette modalité respectent
les conditions exposées ci-dessus

6. Piste d’'audit

Il sera nécessaire d'apporter les informations suivantes :

1§

Preuves de la procédure de sélection du fournisseur de I'équipement, dans le respect des normes du
programme, nationales et communautaires en fonction du montant du contrat.

Facture ou document justificatif de valeur équivalente émis par le prestataire du service.
La fiche dimmobilisation comptable, si 'équipement est amorti comptablement.

Dans les cas d'imputation du montant amorti comptablement, ou de répartition du colt d'achat, et
dans le cas particulier de calcul de I'amortissement cumulé jusqu’a un an apres la fin de la période
d'exécution du projet, documents justificatifs, avec des informations basées sur la comptabilité du
bénéficiaire, permettant de reconstituer le calcul de 'amortissement appliqué (comme par exemple
une fiche d'immobilisation comptable ou plan de répartition du co(t d'achat dans les cas ou le bien
n'est pas amorti comptablement).

Document justificatif, signé par le responsable financier, de la répartition du codt d'achat pendant la
durée de l'exécution du projet pour les cas spécifiques de biens dont la durée de vie est supérieure a
un an et qui ne sont pas amortis en interne par I'entité en vertu de l'application de la législation
nationale (cas qui est seulement applicable aux bénéficiaires francais). Ce document devra comporter
I'ensemble des informations qui figurent dans le tableau exemple du point 5.2.

Preuve de paiement.
Tout élément permettant d'attester de l'existence de I'équipement.

Toutes les dépenses déclarées dans cette catégorie doivent correspondre clairement a une dépense
identifiée dans la justification du plan financier.
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1. Contexte

L'article 44 du réglement (UE) n® 2021/1059 établit une liste des éléments qui peuvent étre éligibles. Aucun
autre élément ne peut étre éligible.

Le fait qu'une dépense donnée corresponde a l'un des éléments de la liste figurant dans le reglement
nimplique pas que cette dépense est éligible dans le cadre du projet, car il faut pour cela que toutes les
autres conditions nécessaires soient remplies. Ainsi, il faut par exemple que la dépense ait été prévue dans
la justification du plan financier approuvée, ou qu’elle présente un lien direct avec le projet en question.

2. Définition
Dépense pour le financement de travaux et d'infrastructures de petite envergure qui peut comprendre

l'installation, la rénovation ou la construction d'infrastructures de petite envergure, ou la réalisation de
travaux.

3. Modalités de déclaration et principes généraux

%
%

L

%

Les frais d'infrastructures et de travaux seront déclarés en fonction de leur montant réel.

Les dépenses de travaux et petites infrastructures sont éligibles si elles ont été approuvées par le
programme. A cet effet, elles devront étre correctement identifiées dans le formulaire de
candidature et, en particulier, dans la justification du plan financier. Ainsi qu'exposé dans le point 5
de la fiche 8.0 « éligibilité des dépenses », les éléments prévus dans cette catégorie sont
contraignants. En d'autres termes, le fait de les avoir correctement indiqués dans la justification est
une condition nécessaire de leur éligibilité.

Concernant la justification du plan financier, les montants qui y figurent sont indicatifs, car ils sont
calculés en fonction des informations disponibles au moment ou le document est renseigné.

Pour que des travaux ou une petite infrastructure puissent étre approuvés par le programme, ils
doivent étre indispensables pour I'exécution du projet, au sens que sans ces travaux ou cette petite
infrastructure, le projet ne pourrait pas atteindre les résultats attendus. Néanmoins, les petites
infrastructures ne peuvent pas étre a proprement parler un objectif a atteindre par le projet mais
leur construction doit représenter un moyen d'atteindre les objectifs du projet.

Les dépenses de travaux et de petites infrastructures devront respecter les dispositions de ce guide
en matiére d'appels d'offres externes, en particulier celles précisées dans le point 8 de la fiche 8.0 «
éligibilité des dépenses », paragraphe 5 « respect de la réglementation applicable en matiere
d'appels d'offres externes ».

% Toute réalisation de travaux ou d'infrastructure de petite envergure doit respecter la réglementation

nationale (en fonction de la localisation et des caractéristiques des travaux ou de la petite
infrastructure) et européenne en vigueur, notamment sur l'urbanisme, la construction et
'environnement. Dans le cas ou des autorisations préalables a la réalisation de certains travaux
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seraient nécessaires, elles doivent également étre obtenues. Les piéces justificatives de ces
autorisations sont a joindre avec les justificatifs des dépenses.

b Les dépenses seront considérées « investissement dans une infrastructure » en application de
l'article 65 du réglement (UE) 2021/1060 (RDC) relatif a la pérennité des opérations.

4. Eléments éligibles des frais d'infrastructures et de travaux

Les éléments suivants pourront étre éligibles :
% permis de construire,
% Matériaux de construction,
% Main-d'ceuvre, et

% Interventions spécialisées (telles que la décontamination des sols et le déminage).
Précisions :

L oLe programme Sudoe n'a pas vocation a financer des travaux ou des infrastructures ; cette catégorie
de dépenses est incluse dans le programme parce que dans certains cas, afin d'atteindre les
objectifs des projets, il est nécessaire de réaliser une petite intervention comprenant des travaux ou
une petite infrastructure.

L oLe programme Sudoe a décidé que, bien que cet élément soit présent comme élément éligible dans
le reglement Interreg, 'achat de terrains n'est pas éligible.

% Concernant les éléments de cette catégorie de dépenses contraignante indiqués dans la justification
du plan financier, le remplacement d'un élément prévu par un élément similaire présentant la
méme finalité peut étre accepté, tout comme une variation dans le nombre prévu, a condition
d'apporter la justification adéquate. Quant aux montants déclarés, ils peuvent étre différents des
montants prévus.

L Les dépenses d'études liées a des infrastructures et a des travaux peuvent étre éligibles dans la
catégorie 4 « frais liés au recours a des compétences et a des services externes ».

5.Piste d'audit

[l conviendra d'apporter les informations suivantes :

% Preuves du processus de sélection du prestataire, dans le respect des normes du programme,
nationales et communautaires en fonction du montant des travaux prestés,

% Facture ou document justificatif de valeur équivalente émis par le prestataire,
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% Preuve de paiement,

% Tout élément permettant d'attester de la matérialité des travaux ou de l'infrastructure.

6. Principale réglementation applicable

Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive
2011/92/UE concernant I'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur I'environnement.

% cadre réglementaire de chaque Etat membre du Sudoe :

- Espagne : Ley 21/2013 de Evaluacion ambiental que unifica el derecho comunitario en torno a los
procedimientos de evaluacion ambiental establecidos en la Directiva 2001/42/CE sobre evaluacion
de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente ;

- France: Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement et Ordonnance du
3 aolt 2016 portant réforme des procédures destinées a assurer I'information et la participation du
public a I'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur I'environnement ;

- Portugal : Decreto-Lei n°® 232/2007, estabelece o regime a que fica sujeita a avaliagcdo dos efeitos de
determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem juridica interna as
Directivas n°s 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, e 2003/35/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio modificado pelo Decreto-Lei n°® 58/2011, que
estabelece os deveres de divulgacdo de informacdo relativa a avaliagdo ambiental, procedendo a
primeira alteracdo ao Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, que estabelece o regime a que fica
sujeita a avaliacdo dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente.
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1. Contexte

L'éligibilité du travail volontaire (non rémunéré) dans le programme Sudoe est basée sur les dispositions des
articles 67 partie et 53 partie 1.a) du réglement (UE) 2021/1060 (RPDC).

Conformément a l'article 37, paragraphe 2, du reglement (UE) 2021/1059 (Interreg), le programme peut
prévoir des dépenses dans des catégories autres que celles prévues par le reglement RPDC.

En conséquence, le programme Sudoe a déterminé la création d'une catégorie supplémentaire de dépenses,
"Travail volontaire (non rémunéré)".

ATTENTION : cette catégorie de dépenses ne concerne que les bénéficiaires participant a un projet se
présentant sur les objectifs spécifiques (OS) 4.1 et 4.5.

2. Définition
Il s'agit de la valorisation du temps de travail non rémunéré, c'est-a-dire pour lequel aucun paiement
documenté n'a été effectué.

L'article 67, point e), du RPDC stipule que la valorisation du travail non rémunéré peut étre éligible si la valeur
donnée est liée au temps passé vérifié et conforme a celle d'un travail rémunéré équivalent.

3. Calcul des montants a déclarer

Le travail volontaire (non rémunéré) ne peut étre valorisé que par les bénéficiaires participant a un projet se
présentant sur les OS 4.1 et 4.5.

La catégorie de travail volontaire (non rémunéré) est considérée comme contraignante.

Pour sa valorisation dans le programme Sudoe, et d'un point de vue pratique, les éléments suivants doivent
étre respectés :

% Le travail volontaire non rémunéré doit étre prévu et indiqué de maniere appropriée dans le
formulaire de candidature consolidé, notamment dans la justification,

% Lavaleur du travail volontaire non rémunéré est déterminée sur la base du salaire minimum brut de
I'Etat oU le bénéficiaire est établi,

% |l sera possible de valoriser le travail volontaire non rémunéré jusqu'a une, deux ou trois fois le
montant du salaire minimum de I'Etat concerné, en fonction des taches accomplies par la personne
concernée. Ces valeurs seront les seules acceptables dans le cadre du programme et marqueront un
maximum pour chaque échelon. En fonction des taches accomplies, le personnel est classé comme
suit :

- Assistant administratif ou technique,
- Cadre ou technicien supérieur,
- Directeur
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Par conséquent, les trois niveaux de salaire pour le travail non rémunéré sont les suivants :

Etat Espagne France Portugal

Niveau 1 : Assistant administratif ou

technique : une fois le salaire minimum brut, 1.323€ 1.798 € 820 €
(€/)

Niveau 2 : Cadrg ou tgchmaen superieur : 2646 € 3506 € 1.640 €
deux fois le salaire minimum brut, (€)

Niveau 3 : Directeur : trois fois le salaire 3969 € 5394 € 2460 €

minimum brut (€/)

Ces valeurs s'appliquent aux dépenses effectuées a partir de 2024 et jusqu'a ce qu'elles soient mises a jour
par le comité de suivi.

Une fois le niveau déterminé, deux maniéeres de calculer les montants a déclarer sont possibles :

1.

Modalité 1 : en fonction du % d'affectation de la personne (de la méme facon que pour les personnes
affectées en régime normal, de personnel propre ou personnel mis a disposition) ;

Modalité 2 : par colt horaire calculé. Dans cette modalité, eSudoe calcule automatiquement le colt
horaire de la fagcon suivante :

- (niveau * 12)/ 1720 heures.

Ce codt horaire est multiplié par le nombre d’heures de travail déclarées, ce qui permet d'obtenir le
montant a déclarer.

Les éléments inclus dans la justification du plan financier relatifs a cette catégorie de dépenses sont soumis
a un accompagnement approfondi des autorités de gestion du programme pendant la phase de
consolidation. Dans cette phase, divers aspects seront précisés, tels que la nature des taches a effectuer, ou
la modalité la plus appropriée pour valoriser ces dépenses lors de la déclaration des dépenses.

La catégorie de dépenses de travail volontaire (non rémunéré) ne bénéficie pas de la flexibilité du plan
financier (voir point 2.2 de la fiche 6). Autrement dit, les montants qui figurent dans le plan financier dans
cette catégorie représentent un plafond de dépenses pouvant étre déclarées.

ATTENTION : Comme expliqué au point 2 de la fiche 6, la somme des colts budgétisés et postérieurement
exécutés dans les concepts suivants ne peut pas dépasser le montant de l'autofinancement (montant figurant
dans la colonne (g) dans le menu "plan financier / FEDER et contrepartie nationale" d'eSudoe) :

Dépenses de travail volontaire

Dépenses de facturations internes (voir fiche 8.0, point 4.4)

Dépenses de personnel mis a disposition, modalité 3 (y compris les dépenses de voyage générées le
cas échéant) (voir fiche 8.1, point 7).
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4. Piste d’'audit

Les pieces justificatives a fournir pour I'imputation des dépenses relatives a ce type de dépenses sont les
suivantes :

% Le cas échéant, convention signée entre |'organisation et le travailleur volontaire, précisant I'objet du
travail a effectuer,

% Document déterminant la nature du service effectué et le niveau de rémunération de référence a
utiliser : 1, 2 ou 3, selon le type de service effectué,

)

Certificat d'affectation de personnel rempli dans eSudoe,

)

Informations justificatives qui étayent le pourcentage d'affectation de la personne (rapports de travail,
documents élaborés, etc.) ou le nombre d’heures de travail (feuilles de temps, etc.),

Le cas échéant, les documents comptables ou de valeur équivalente : extraits de comptes annuels de la
structure, qui précisent le caractére significatif du travail volontaire (informations qualitatives et quantitatives
annexées au rapport ou au compte de résultats).
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