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Ferramenta com a qual se organizam as atividades necessárias
para poder alcançar os objetivos estabelecidos.

Após a determinação das atividades, estas devem ser agrupadas em
Grupos de Tarefas (GT) segundo um encadeamento lógico, sequencial e
cronológico. Corresponde ao apartado D5 do formulário de candidatura
e está composto por:

Plano de trabalho

GTs Específicos

GTs Transversais

GT0 Preparação (facultativo) De 01/07/2017 até 
encerramento da 2ª 
fase da convocatória

Data de início dos 
projetos poderá ser o 
dia 1 de setembro de 
2019



Próprios a cada projeto e a sua missão é abordar a problemática enfocada,
contribuindo a atingir os objetivos previstos.

Agrupados por área de conhecimento / atuação e ordenados cronologicamente

Desagregados por um conjunto de atividades que devem ser detalhadas

Geram outputs: prever atividades para que estes perdurem no tempo
(durabilidade) e sejam transferidos a outras entidades, regiões, países, a outras
políticas públicas fora ou dentro do território da parceria (transferência).

Participação dos Grupos-Alvo: prever atividades para implementar a sua participação 
no projeto

GTs Específicos

Apartado 
D7



De carácter obrigatório e possuem atividades pré-
definidas; são aqueles relacionados com:

GT T1 Gestão do projeto

GT T2 Comunicação do projeto 

GT T3 Acompanhamento e avaliação do projeto 

GTs Transversais



GT T1 Gestão do projeto - atividades próprias e específicas relativas à gestão
e coordenação do projeto

Estrutura, responsabilidades e procedimentos para a gestão administrativa e para a 
coordenação diária do projeto

Órgãos criados para a tomada de decisão de carácter político e técnico do projeto 
e suas competências

Comunicação interna na parceria

Organização interna prevista para a elaboração de relatórios de execução

Gestão financeira do projeto

Outras

GTs Transversais



GT T2 Comunicação do projeto visa:
- assegurar a transparência no uso de fundos públicos comunitários
- dar a conhecer o projeto ao público em geral, valorizar e capitalizar os
seus resultados

Criação do logotipo

Página de Internet

Evento de difusão de resultados

Cartaz com informação sobre o projeto (dimensão mínima A3), segundo o 
estabelecido no Regulamento (UE) 1303/2013 de 17 de dezembro de 2013

Outras

GTs Transversais



GT T3 Acompanhamento e avaliação do projeto, visa:
- assegurar a correta execução do projeto, assim como, a detecção de problemas,
de forma a prever medidas de correção
- medir a implementação do projeto e o grau de consecução dos objetivos
estabelecidos

Estrutura, responsabilidades e procedimentos para o acompanhamento do 
projeto

Estrutura, responsabilidades e procedimentos para a avaliação do projeto

Procedimentos previstos para a gestão dos riscos e do controlo da qualidade

Outras

GTs Transversais



Inclui as atividades inerentes à preparação do projeto

-
- Viagens, reuniões, outras atividades para a preparação do projeto;

- Viagens e atividades realizadas como consequência de correções /
informações suplementares solicitadas pelos Órgãos de Gestão do
Programa para a assinatura do Acordo de Concessão

GT0 Preparação (facultativo)



- Linguagem acessível ao público em geral;
- Tradução de qualidade;
- Evitar repetições entre descrição do GT (visão geral) e das 

atividades (visão específica);
- Ordenação sequencial / cronológica.

Recomendações



Questões
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