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1. A comunicação como fator essencial de sucesso num projeto 


A comunicação eficiente define-se como a forma de transmitir através da qual todas as partes envolvidas 
(emissor e destinatário) ganham.  


A comunicação é, portanto, um dos elementos-chave de um projeto. Não é apenas um instrumento para 
comunicar os resultados alcançados.  Aporta uma mais valia às soluções implementadas pelo projeto e 
permite aumentar o seu impacto. 


Além das realizações obtidas, as atividades de comunicação dos projetos Interreg procuram promover uma 
maior visibilidade e uma maior transparência na utilização dos fundos FEDER da União Europeia, e também 
demonstrar o valor acrescentado da cooperação europeia para os cidadãos e territórios. 


Portanto, os beneficiários dos projetos Interreg Sudoe, o Beneficiário Principal como o resto da parceria, 
devem ter em consideração a importância da comunicação, estabelecendo uma estratégia de comunicação 
aplicável ao mesmo tempo que o resto das atividades do projeto.  


 


2. A estratégia de comunicação de um projeto 


A secção 7.2.2 da ficha 4 do Guia do Sudoe estabelece a maneira em que a comunicação prevista pela parceria 
do projeto deve ser descrita no formulário de candidatura (fase 2). Devido à sua importância na execução do 
projeto e o seu papel na obtenção e divulgação dos resultados, a comunicação é avaliada na segunda fase 
através do critério de avaliação nº 5 (plano de trabalho e comunicação) a partir da seguinte questão de 
avaliação:   


 Em que medida as atividades de comunicação são apropriadas para alcançar os grupos-alvo e as 
partes interessadas? 


- A avaliação valorará se os objetivos de comunicação são pertinentes e se contribuem para os 
objetivos específicos do projeto.  


- A avaliação determinará se as atividades de comunicação, assim como as realizações, são 
adequadas para alcançar os grupos-alvo e partes interessadas pertinentes.  


Uma vez aprovado o projeto, a descrição das ações de comunicação deverá ser consolidada através da 
elaboração duma estratégia de comunicação. Este documento será elaborado por toda a parceria do projeto, 
sob a orientação da pessoa responsável pela comunicação do projeto.  


Esta estratégia de comunicação será desenhada para assegurar a coerência entre os objetivos da 
comunicação, os destinatários aos quais se destinará e a mensagem a ser divulgada. Uma vez definidos estes 
três elementos-chave, a parceria terá de confirmar os meios e canais de comunicação mais apropriados, 
tendo em conta as limitações a respeitar, tais como a planificação, o orçamento, os recursos, etc.  


Para mais informação sobre o desenvolvimento da estratégia de comunicação, consultar o Guia de 
comunicação que será fornecido às pessoas responsáveis pela comunicação após a aprovação do projeto. 
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A estratégia de comunicação deve ser submetida ao Secretariado Conjunto no prazo de 6 meses após a 
aprovação do projeto. Será igualmente verificada no âmbito das atividades anuais de acompanhamento e 
avaliação dos projetos realizada pelo Secretariado Conjunto, tal e como é descrito na Ficha 10.  


 


3. O papel da pessoa responsável pela comunicação do projeto 


Pelo anterior exposto, a comunicação requer recursos humanos e um orçamento adequado. Para este fim, é 
necessário designar uma pessoa responsável pela comunicação dentro de cada parceria de projeto e desde 
o início do mesmo. Esta pessoa deve estar envolvida mesmo na fase de preparação do projeto, porque as 
atividades de comunicação são descritas em cada grupo de tarefas do formulário de candidatura e estão 
sujeitas a uma questão de avaliação específica (critério de avaliação nº 5, consultar texto oficial de cada 
convocatória de projetos). Esta pessoa, designada no formulário de candidatura (segunda fase), pode ser um 
membro do pessoal da entidade do Beneficiário Principal ou de outra entidade beneficiária do projeto. 


A pessoa responsável da comunicação deve estar familiarizada com as ferramentas de comunicação atuais e 
possuir as competências necessárias para realizar todas as tarefas inerentes a esta função. A pessoa 
responsável pela comunicação deve estar plenamente consciente dos objetivos específicos do projeto e dos 
resultados esperados para garantir a correta aplicação da estratégia de comunicação tendo em conta todas 
as atividades previstas. 


Entre outras coisas, a pessoa responsável da comunicação deve:  


 Desenhar a estratégia de comunicação do projeto em coordenação com os beneficiários do mesmo. 
 Coordenar e executar todas as atividades de comunicação do projeto previstas na estratégia. 
 Assegurar que os beneficiários do projeto cumprem os requisitos de visibilidade (ver ponto 4 desta 


ficha). 
 Assegurar que a informação partilhada nos diferentes canais de difusão do projeto seja coerente com 


a estratégia de comunicação. 
 Monitorizar e atualizar o conteúdo da página do projeto no website do Sudoe (mais informação no 


ponto 5). 
 Monitorizar e atualizar o conteúdo das contas de redes sociais do projeto, caso existam. 
 Apoiar e coordenar outros responsáveis de comunicação dos diferentes parceiros, conforme o caso. 
 Assegurar que o Secretariado Conjunto Interreg Sudoe seja o destinatário de toda a informação e 


resultados do projeto para que possa partilhá-los através dos seus canais de difusão. 
 Participar nas atividades do Secretariado Conjunto e nas formações dadas aos responsáveis da 


comunicação dos projetos aprovados. 
 Participar e colaborar nas atividades de comunicação do Programa. 


 


4. Branding (marca) e visibilidade 


O Branding é o processo pelo qual uma marca é construída, ou seja, o conjunto de elementos que criam a 
mensagem representativa e através do qual a marca é reconhecida graficamente pelo seu público-alvo. 
Descreve todas as medidas adotadas para aumentar o seu valor de reconhecimento. 
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Até agora, os principais elementos de marca nos projetos Interreg têm sido o logótipo, os ícones das 
prioridades do Programa, as cores ou o estilo utilizado nos textos promocionais. A fim de continuar esta 
homogeneização dos Programas e projetos Interreg e de proporcionar uma maior visibilidade dos programas 
a um público mais vasto, a harmonização da marca Interreg será prosseguida durante o período 2021-2027. 
Isto contribuirá para aumentar o reconhecimento dos programas Interreg, o valor acrescentado da 
cooperação e os resultados obtidos com os fundos FEDER. 


As medidas definidas pelo Programa Interreg Sudoe, e em conformidade com os regulamentos em vigor 
(Anexo IX do Regulamento (UE) nº 2021/1060), terão de ser seguidas por todos os projetos cofinanciados pelo 
Programa.  


4.1 Os logótipos do projeto 


Os logótipos do projeto estão baseados no logótipo do Programa Interreg Sudoe. O Secretariado Conjunto 
fornecerá a cada projeto, uma vez assinado o Acordo de Concessão FEDER, o seu logótipo personalizado do 
projeto num ficheiro digital para usar durante todo o período de execução. Este logótipo cumpre os requisitos 
de comunicação e visibilidade estabelecidos nos Regulamentos (UE) n.º 2021/1059 (Art. 36) e (UE) n.º 
2021/1060 (Art. 47 e Anexo IX). Por outro lado, o manual de identidade visual fornecido com o logótipo 
detalhará todas as regras a serem seguidas para a sua correta utilização. 


As diretrizes de harmonização do Programa não permitem a criação de logótipos específicos para cada 
projeto. É necessário destacar que os custos de criação de um logótipo específico para o projeto não são, em 
consequência, elegíveis. 


No entanto, a criação de um logótipo específico pode ser considerada apropriada em alguns casos 
particulares. Neste sentido, se um projeto desenvolve uma realização que, pela sua natureza ou carácter 
perene ao fim do projeto, requer a criação de um logótipo, a parceria pode prever a criação de um logótipo 
específico desta realização obtida do projeto. Isto deve figurar no formulário de candidatura e incluir-se na 
justificação do plano financeiro. No entanto, antes de iniciar a sua criação e para que os custos inerentes 
sejam elegíveis, deverá confirmar a sua aceitação por parte da Autoridade de Gestão através do Secretariado 
Conjunto. 


Como exemplo, se um projeto dedicado à prevenção de catástrofes climáticas no Sudoe lançasse uma 
aplicação digital para a população e Autoridades, a criação do logótipo seria permitida a fim de tornar a 
realização facilmente reconhecível. 


Finalmente, relembramos que o logótipo do projeto deve aparecer em todos os documentos e suportes 
produzidos pelo projeto e que são destinados ao público ou aos participantes, por exemplo em (lista não 
exaustiva):  


 Publicações e outros documentos do projeto. 
 Vídeos. 
 Portais Web e outras páginas da Internet. 
 Redes sociais. 
 Cartazes, posters, etc. 
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4.2 Visibilidade em edifícios e infraestruturas 


Várias regras devem ser aplicadas, para a visibilidade dos projetos financiados, nas instalações físicas e em 
edifícios, nomeadamente em função do montante dos projetos. 


 Obrigação para todas as entidades beneficiárias, independentemente do montante do projeto.  


Cada beneficiário de um projeto Interreg Sudoe deve afixar um cartaz mínimo em tamanho A3 ou um cartaz 
electrónico equivalente num local facilmente visível pelo público (por exemplo, à entrada de um edifício). Este 
cartaz deve apresentar informações sobre o projeto, destacando o apoio concedido pelo FEDER.  


O Secretariado Conjunto fornecerá aos projetos em formato digital um modelo de cartaz com a informação 
necessária para ser mencionado, uma vez assinado o Acordo de Concessão FEDER.  


A prova da exposição (foto e imagem do cartaz) deve ser fornecida com a apresentação da primeira 
declaração de despesas da entidade. Outras especificações podem ser encontradas na correspondente tarefa 
em eSudoe.   


 É obrigatória a colocação de placas ou painéis publicitários duráveis para uma realização física que 
envolva investimentos materiais, a compra de equipamento ou a instalação de equipamento 
adquirido com um custo superior a 100.000 euros. 


A placa ou painel com informações sobre o projeto deve ser instalado desde início do investimento ou da 
aquisição do equipamento. Ambos devem ser visíveis ao público no local onde se encontram. 


 Uma prova da presença da placa ou do painel (foto e imagem da placa ou do painel) deverá ser oferecida ao 
apresentar as despesas correspondentes. 


A mesma regra aplica-se a operações em que a realização física envolve investimentos materiais, a compra 
de equipamento ou a instalação de equipamento adquirido com um custo superior a 500.000 euros. Neste 
caso, a placa ou cartaz publicitário deve ser permanente. 


 


5. Alojamento da página de internet dos projetos no site interreg-
sudoe.eu 


Uma vez assinado o Acordo de Concessão FEDER, cada projeto receberá os seus dados de acesso ao gestor 
de conteúdos, hospedado no site de internet do programa Interreg Sudoe 2021-2027, a fim de administrar e 
atualizar a página relacionada com o seu projeto. Esta página do projeto, tal como o site de internet do 
Programa Sudoe, estará disponível em espanhol, francês, português e inglês.  


Cada página terá uma arquitetura uniforme e apresentará a informação essencial do projeto (parceria, 
orçamento, calendário, objetivos, atividades e resultados). Vários módulos complementares estarão 
disponíveis para publicar os eventos, realizações e resultados do projeto à medida que estes ocorrem. 
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A página de internet de cada projeto deve ser publicada no prazo de 3 meses após o fornecimento dos dados 
de acesso com o objetivo de ser atualizado regularmente. Cada parceria deve fornecer os recursos 
necessários para a actualização da página de internet do projeto (por exemplo, recursos humanos, tradução, 
etc.). A pessoa responsável pela comunicação do projeto pode ser a pessoa designada para realizar esta 
tarefa, mas também é possível que outra pessoa de um outro beneficiário do projeto tenha esta 
responsabilidade.  


Os projetos não têm de prever os custos de criação, de hospedagem ou de manutenção do seu site de 
internet, uma vez que estes serviços são cobertos pelo Programa Interreg Sudoe. A criação de um site de 
internet próprio de um projeto não é elegível.  


No entanto, se o projeto requer o desenvolvimento de um site internet como parte da solução ou realização 
do projeto para a construção de redes, de uma base de dados, de uma plataforma, de uma aplicação, etc., 
cuja vida útil se prolongue para além da duração do projeto, a criação desta ferramenta, o seu alojamento, 
etc. deve figurar no formulário de candidatura e na justificação do plano financeiro, se aplicável. Contudo, 
antes de iniciar a sua criação e para que as despesas inerentes sejam excepcionalmente elegíveis, deverá 
confirmar a sua aceitação por parte da Autoridade de Gestão através do Secretariado Conjunto. 


 


6. Material de comunicação vs artigos promocionais 


A fim de realizar as suas atividades de divulgação e comunicação, cada projeto pode adquirir material de 
comunicação e, ocasionalmente, artigos promocionais. 


Por material de comunicação, o Programa considera os produtos como roll-ups, cartazes, etc. ou qualquer 
outro documento que apresente a informação do projeto (brochuras, folhetos, etc.). Estes materiais são 
necessários para permitir a correta disseminação e apresentação do projeto em eventos ou atividades 
destinadas ao público-alvo do projeto e os seus custos são elegíveis no âmbito do Programa. No entanto, a 
parceria deve assegurar que este material é respeitoso com o meio ambiente, que a produção ou impressão 
deste material é a mais exata possível e que os custos são razoáveis. Por outro lado, este material deve 
respeitar as normas de imagem visual do logótipo do projeto e deve incluir a menção de cofinanciamento da 
União Europeia, etc. como é indicado no ponto 4.1 desta ficha.  


Os artigos promocionais mais comuns são canetas, blocos de notas, sacos, pen USB, pastas, canecas, garrafas, 
T-shirts, etc. Estes objetos ou gadgets são geralmente oferecidos como presentes aos participantes dos 
eventos organizados no âmbito do projeto.  


Estes objetos só podem ser produzidos se forem realmente necessários para as atividades de comunicação 
do projeto e se servem para a estratégia de comunicação do projeto. Para este efeito, apenas são aceites os 
seguintes objetos: 


 Lápis e canetas. 
 Blocos de notas e cadernos. 
 Sacos (feitos de material reciclável, como algodão ou papel). 
 USBs com ficheiros digitais de apresentação do projeto. 
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Se o projeto desejar produzir artigos promocionais não listados acima, a parceria deverá solicitar a aprovação 
prévia da Autoridade de Gestão através do Secretariado Conjunto antes de efetuar uma encomenda. Neste 
caso excecional, os custos inerentes a estes artigos promocionais podem ser elegíveis uma vez obtido o 
acordo. 


Estes artigos promocionais devem, de maneira obrigatória, cumprir as normas de imagem visual do logótipo 
do projeto e devem incluir a menção de cofinanciamento da União Europeia, etc. como indicado no ponto 4.1 
da presente ficha. 


 


7. Consequências financeiras pelo não cumprimento da 
normativa 


Os beneficiários devem assegurar que cumprem todas as regras descritas nesta ficha e nos Regulamentos 
(UE) n.º 2021/1059 (Art. 36) e (UE) n.º 2021/1060 (art. 47 e Anexo IX). Caso contrário, a Autoridade de Gestão 
pode anular até 2% da ajuda FEDER concedida ao beneficiário que não tenha respeitado estas regras, em 
conformidade com o Artigo 36.6 do Regulamento (UE) 2021/1059. 


Estas regras figuram igualmente nos artigos 4, 5, 16 e 17 do Acordo de Colaboração e nos artigos 6 e 14 do 
Acordo de Concessão FEDER. 


 


8. O apoio do Secretariado Conjunto 


O Beneficiário Principal do projeto e a pessoa responsável pela comunicação do projeto podem contar com 
o apoio do responsável de comunicação do Secretariado Conjunto na implementação da comunicação do 
projeto. Podem enviar as suas perguntas para aconselhamento ou orientação sobre como cumprir os 
requisitos descritos nesta ficha. Devem igualmente enviar sistematicamente toda a informação e produtos 
(através de eSudoe) obtidos no âmbito do projeto.  


Como acima mencionado, o Secretariado Conjunto colocará à disposição dos responsáveis pela comunicação: 


 O logótipo do projeto e o seu manual de instruções. 
 Os códigos de acesso ao gestor de conteúdo da página de internet do projeto hospedado no site de 


internet do Programa. 
 Um guia de comunicação com conselhos e recomendações para a realização das atividades de 


comunicação. 


Por outro lado, os responsáveis pela comunicação serão convidados a participar em diferentes atividades 
específicas: grupos de trabalho, debates e intercâmbios entre os responsáveis de comunicação dos projetos, 
formações sobre temas específicos, etc. 
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De maneira geral, os projetos devem respeitar o plano de trabalho, a duração, o orçamento e a parceria 
estabelecidos no formulário de candidatura aprovado pelo Comité de Acompanhamento. Contudo, durante 
a vida de um projeto, podem ocorrer acontecimentos ou factos que conduzem a modificações da planificação 
inicial. Por conseguinte, é possível efetuar modificações ao projeto desde que sejam claramente justificadas 
e argumentadas. Estas modificações podem afetar o plano de trabalho, a duração do projeto, o plano 
financeiro e a composição da parceria.  


De acordo com a natureza das modificações, a decisão de aceitação ou não da modificação proposta pode 
ser tomada pela Autoridade de Gestão (modificações de caráter menor) e/ou pelo Comité de 
Acompanhamento, segundo o caso. 


Na prática, os pedidos de alteração deverão ser efetuados pelo beneficiário principal do projeto em eSudoe 
através de uma tarefa específica. Esta tarefa deve ser submetida ao secretariado conjunto para validação. 


1. Modificação do plano de trabalho  


Durante a vida de um projeto, podem produzir-se eventos que implicam um reajustamento do plano de 
trabalho. Por exemplo, em função do desenvolvimento do projeto, verificar-se a impossibilidade de efetuar 
todas as ações previstas, ou considerar-se que algumas das ações não são adequadas, ou mesmo, que outras 
ações não previstas se considerem mais adequadas para fazer face às dificuldades e aos desafios de execução 
do projeto.  


Modificações Órgão de decisão Procedimento 
Modificação do formulário 


de candidatura 
Modificação do plano de 
trabalho que afeta as 
realizações e resultados 
do projeto 


Comité de 
Acompanhamento 


O Beneficiário Principal deve 
apresentar ao 
SC a modificação proposta e 
justificação da mesma. 


Sim 


Modificação de 
realização, resultado  


Comité de 
Acompanhamento 


O Beneficiário Principal deve 
apresentar ao 
SC a modificação proposta e 
justificação da mesma. 


Sim 


Modificação do número 
de produtos, realizações, 
resultados  


Não aplicável 
Explicação e justificação nas 
reuniões de progresso 


Não 


 


2. Modificação da parceria  


As decisões de modificações relativas à composição da parceria devem ser medidas excecionais, 
consideradas apenas no caso em que nenhuma outra solução possa corrigir a situação que fundamenta a 
saída e/ou a entrada de um beneficiário.   


No caso de que seja absolutamente imprescindível realizar uma modificação da parceria, o processo a seguir 
é o seguinte:  
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Modificações Órgão de decisão Procedimento 
Modificação do 
formulário de 
candidatura 


Renúncia de um 
beneficiário 


Comité de 
Acompanhamento 


O Beneficiário Principal deve apresentar ao SC 
a modificação proposta e a justificação da 
mesma, que será apresentada ao Comité de 
Acompanhamento. A carta de desistência 
assinada pelo beneficiário que renúncia 
deverá igualmente ser apresentada. 


Sim 


Participação de 
um novo 
beneficiário  


Comité de 
Acompanhamento 


O Beneficiário Principal deve apresentar ao SC 
a modificação proposta e a justificação da 
mesma. Deve apresentar-se igualmente a 
declaração de interesse do novo beneficiário, 
a declaração DNSH, assim como o Acordo de 
Colaboração bilateral entre este e o 
Beneficiário Principal.  


O montante FEDER programado não poderá 
em nenhum caso ser aumentado.  


Sim 


Renúncia do 
beneficiário 
principal  


Comité de 
Acompanhamento 


O Beneficiário Principal suplente, previsto no 
acordo de colaboração entre parceiros, deve 
representar a parceria do projeto durante a 
fase de procura de um novo beneficiário 
principal. O Beneficiário Principal suplente 
deve apresentar ao SC a modificação e a 
justificação da mesma. Deve apresentar 
igualmente a carta de desistência do 
Beneficiário Principal que renúncia, assinada 
pelo mesmo.  


Quanto à entidade proposta como novo 
Beneficiário Principal, deve apresentar a 
declaração de responsabilidade e de 
compromisso, a declaração de interesse e a 
declaração DNSH. 


Deve ser apresentado igualmente um novo 
Acordo de Colaboração entre parceiros 
(multilateral). 


Sim 


No caso de aceitação das modificações da parceria, deve realizar-se uma adenda ao Acordo de Concessão 
FEDER e ao Acordo de Colaboração entre parceiros.  


Modificação dos parceiros associados 


O projeto poderá integrar ou retirar um ou vários parceiros associados. O Beneficiário Principal deverá 
transmitir ao Secretariado Conjunto a sua vontade em integrar ou retirar um ou vários parceiros associados, 
enviando para o efeito, por correio postal, uma carta que justifique tal pedido. As autoridades responsáveis 
serão informadas desta alteração pelo Secretariado Conjunto. Após a sua receção, o Secretariado Conjunto 
permitirá ao Beneficiário Principal materializar a modificação em eSudoe. Esta modificação não estará sujeita 
a uma modificação do Acordo de Concessão FEDER nem do Acordo de Colaboração entre parceiros. 
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3. Modificação da duração da fase de execução do projeto  


A execução do plano de trabalho de um projeto deve estar em conformidade com às previsões iniciais.  


Contudo, por causas externas ao projeto ou em função das necessidades que ocorrem na sequência da sua 
execução, por vezes não é possível respeitar o calendário previsto. Neste caso, pode ser solicitada uma 
prorrogação da duração de execução, com a condição de estar justificado. 
 


Este pedido de prorrogação da fase de execução do projeto deverá obter a aprovação do Comité de 
Acompanhamento do Programa Sudoe.  


O pedido deverá ser formalizado 2 meses antes do fim da fase de execução do projeto. 


O pedido deve ser acompanhado de: 


 Carta assinada pelo Beneficiário Principal solicitando a modificação da duração do projeto, explicando 
e fundamentando esta decisão; 


 Documento justificativo do acordo do conjunto da parceria sobre a prorrogação solicitada (por 
exemplo, emails de todos os beneficiários); 


 Cronograma alterado no que diz respeito às ações e grupo de tarefas; 
 Plano financeiro modificado pelo Beneficiário Principal, no caso em que a prorrogação inclua uma 


nova anuidade; 
 Estado dos indicadores atualizado. 


Este pedido é analisado pelo SC e apresentado, para decisão, ao Comité de Acompanhamento.    


No caso de aceitação da prorrogação da fase de execução do projeto, apenas o Acordo de Concessão FEDER 
será objeto de uma adenda. Não é exigido uma adenda ao Acordo de Colaboração entre parceiros. 


O pedido não deve implicar que a duração total do projeto exceda a duração máxima prevista no texto da 
convocatória correspondente, exceto em caso excecional no qual o pedido esteja justificado pela existência 
de um caso de força maior, e que deverão ser justificados documentalmente. 
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1. Apresentação e composição do Guia Sudoe 
O presente Guia Sudoe foi concebido como uma ferramenta de ajuda para as instituições ou entidades, desde 
a preparação do projeto até ao seu encerramento. 
 
Para cada uma das etapas, a informação e os conselhos apresentados neste Guia estão acompanhados por 
um conjunto de documentos e regulamentos nacionais e europeus indicados em cada ficha. Organizado por 
fichas temáticas, adaptadas a cada momento da vida do projeto, o Guia coloca à disposição do leitor a 
informação, adotando uma abordagem prática, de fácil leitura e compreensível.  
 
O Guia encontra-se estruturado em capítulos temáticos, desenvolvidos em fichas específicas, que sintetizam 
a informação mais importante correspondente a cada etapa, nomeadamente: 


Número 
da ficha 


Título da ficha 


Data de aprovação 
da ficha pelo 


Comité de 
Acompanhamento 


Data de 
aprovação pelo 


Comité de 
Acompanhamento 
da ficha em vigor 


1 Apresentação e composição do Guia Sudoe 24/02/2023 15/04/2024 
2 Estrutura e Autoridades do Programa 24/02/2023 24/02/2023 
3 Aplicação informática eSudoe Em preparação Em preparação 
4 A construção do projeto 24/02/2023 24/02/2023 
5 Auxílios de Estado 24/02/2023 15/04/2024 
6 Plano financeiro e flexibilidade 24/02/2023 15/04/2024 
7 Circuito financeiro 24/02/2023 15/04/2024 


8.0 Elegibilidade das despesas 24/02/2023 15/04/2024 
8.1 Custos com pessoal 24/02/2023 15/04/2024 
8.2 Custos com instalações e custos administrativos 24/02/2023 15/04/2024 
8.3 Custos de deslocação e de alojamento 24/02/2023 15/04/2024 
8.4 Custos relacionados com o recurso a 


competências e serviços externos 
24/02/2023 15/04/2024 


8.5 Custos de equipamento 24/02/2023 15/04/2024 
8.6 Custos de infraestruturas e de obras (de pequena 


envergadura) 
24/02/2023 15/04/2024 


8.7 Trabalho voluntário (não remunerado) 15/04/2024 15/04/2024 
9 Controles e auditorias Em preparação Em preparação 


10 Acompanhamento e avaliação de projetos Em preparação Em preparação 
11 A comunicação dos projetos 24/02/2023 24/02/2023 
12 Modificações e evoluções do projeto no decurso 


da sua execução 
Em preparação 15/04/2024 


 
As fichas do Guia foram aprovadas pelo Comité de Acompanhamento. 


As mesmas retomam o estipulado na normativa comunitária e nacional, e em função das atribuições do 
Comité, estabelecem as normas de funcionamento do Programa e dos projetos, que são de cumprimento 
obrigatório. 


Em caso de necessidade, as fichas serão atualizadas. Esta atualização será indicada em rodapé na ficha em 
causa.  
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2. Glossário 
Segue-se uma lista dos principais conceitos relacionados com o Programa Sudoe: 
 


Conceito/Acrónimo Descrição/Definição 


Acordo de Colaboração 
Documento assinado entre todos os beneficiários do projeto onde estão 
definidas as modalidades de cooperação entre os mesmos e as respetivas 
responsabilidades para a execução do projeto. 


Acordo de Concessão 
Documento assinado entre a Autoridade de Gestão e o Beneficiário Principal 
(representando todos os beneficiários do projeto) que regula as condições 
para a execução do projeto. 


AN 
Autoridades Nacionais, representantes de cada Estado participante no 
Programa 


ANAND Autoridade Nacional de Andorra (Ministeri d’Afers Exteriors) 


ANES 
Autoridade Nacional Espanhola (Ministerio de Hacienda. Subdirección 
General de Cooperación Territorial Europea Dirección General de Fondos 
Europeos) 


ANFR 
Autoridade Nacional Francesa (Préfecture de la région Occitanie. Secrétariat 
général pour les affaires régionales) 


ANPT 
Autoridade Nacional Portuguesa (Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 
IP) 


AUA 
Autoridade de Auditoria (IGAE - Intervención General de Administración del 
Estado español) 


AUC 
Autoridade Contabilística (Subdirección General de Certificación y Pagos de 
la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública) 


AUG 
Autoridade de Gestão (Governo da Cantábria, Ministério Regional da 
Economia e Finanças) responsável pela adequada gestão do Programa. 


Beneficiário Entidade que participa ativamente num projeto 


Beneficiário principal (BP) 
Entidade que assume a direção de um projeto e atua em nome do resto dos 
beneficiários. 


CE Comissão Europeia 


Comité de 
Acompanhamento 


Composto por representantes dos Estados-membros e regiões envolvidas 
no Programa, representantes da área ambiental, da igualdade de 
oportunidades e socioeconómico, representantes da Autoridade 
Contabilística, da Autoridade de Gestão e da Comissão Europeia (esta última 
a título consultivo), o Comité de Acompanhamento garante a qualidade e 
eficiência na implementação do Programa. 


C 
Controlador, contratado por cada beneficiário e autorizado pela Autoridade 
Nacional do Estado do beneficiário. O CPN é responsável pela verificação dos 
custos declarados. 


eSudoe Plataforma informática para a execução e gestão de projetos e do Programa. 
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
GT Grupo de Tarefas 
OE Objetivo Específico 
OP Objetivo Político 
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Conceito/Acrónimo Descrição/Definição 


SC 
O Secretariado Conjunto assiste a Autoridade de Gestão e o Comité de 
Acompanhamento na implementação e gestão dos projetos. É o balcão 
único para todos os atores interessados e/ou participantes no programa. 


Sócio de Andorra 
Entidade de Andorra que participa na parceria de um projeto, que não pode 
receber ajuda FEDER, uma vez que Andorra não é um Estado Membro da 
União Europeia. 


Parceiro associado 
Entidade que participa num projeto, mas não recebe ajuda FEDER (por 
exemplo, entidade situada fora da área Sudoe) 


Sudoe Sudoeste da Europa 
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3. Regulamentos 
Recomenda-se a leitura dos Regulamentos que constituem o quadro legislativo para o período de 
programação, nomeadamente os seguintes: 
 
 Regulamento FEDER 


REGULAMENTO (UE) 2021/1058 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 24 de junho de 2021, relativo 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão. 
 
 Regulamento INTERREG 


REGULAMENTO (UE) 2021/1059 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 24 de junho de 2021, que 
estabelece disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia (Interreg) apoiado 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelos instrumentos de financiamento externo. 
 
 Regulamento RDC 


REGULAMENTO (UE) 2021/1060 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 24 de junho de 2021, que 
estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 
Europeu Mais, ao Fundo de Coesão, ao Fundo para uma Transição Justa e ao Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos, das Pescas e da Aquicultura e regras financeiras aplicáveis a esses fundos e ao Fundo para o Asilo, 
a Migração e a Integração, ao Fundo para a Segurança Interna e ao Instrumento de Apoio Financeiro à Gestão 
das Fronteiras e à Política de Vistos. 
 
Recomenda-se também a leitura dos regulamentos sobre Auxílios de Estado e elegibilidade das despesas: 
 
 Auxílios de Estado: 


- Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comissão, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
(UE) nº 2021/1237 (artigos 20º e 20º-A). 


- Regulamentos de minimis (Regulamento (UE) 2023/2831 e Regulamento (UE) 2023/2832. 
 


 Elegibilidade: 
- Regulamento (UE) nº 2018/1046, "Regulamento Financeiro". 
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4. Histórico de modificações 
Nº versão \ Data Aprovação \ Modificações 


00 \ 20/01/2023 Aprovação das fichas pelo Grupo de Trabalho Sudoe 2021-2027 


01 \ 24/02/2023 


Aprovação das fichas pelo Comité de Acompanhamento com as seguintes 
correções sobre as versões aprovadas pelo Grupo de Trabalho 2021-2027:  
- Ficha 1: atualização das datas de aprovação das fichas e inserção do punto 4 


“Histórico de modificações” 
- Ficha 2: supressão da apresentação do Comité Diretor e atualização da descrição 


do Comité de Acompanhamento; atualização do gráfico 
- Ficha 4: correção da definição de "estratégia" e "plano de ação" (ponto 4.2): 


eliminação da menção "de cada país participante". 
- Fichas 4, 5 e 7: substituição do Comité Diretor pelo Comité de Acompanhamento 


02 \ 15/04/2024 


Aprovação das seguintes fichas pelo Comité de Acompanhamento com as 
seguintes correcções: 
- Ficha 5: atualização das regras e dos montantes dos auxílios de minimis. Precisão 
sobre a elegibilidade do IVA.  
- Ficha 6: referência à criação da categoria de despesas "trabalho voluntário (não 
remunerado)" (ponto 1); atualização dos limites financeiros obrigatórios no OE 4.1; 
novo parágrafo sobre o tratamento dos erros (ponto 2.3); novo parágrafo sobre a 
obtenção de ajudas públicas (ponto 3); novo parágrafo sobre o procedimento a seguir 
em caso da existência de receitas líquidas (ponto 3).   
- Ficha 7: precisão no circuito financeiro para os beneficiários portugueses; 
clarificação dos diferentes estados da despesa de acordo com o circuito financeiro 
em eSudoe (ponto 1.4); novo ponto 1.7.1, relativo à proposta e seleção do 
controlador; atualização das consequências das correcções financeiras (ponto 2.4).  
- Ficha 8.0: referência à legislação nacional sobre a elegibilidade das despesas (ponto 
1); precisões sobre a elegibilidade do IVA (pontos 4.1 e 11); precisões sobre as 
despesas não elegíveis (ponto 4.4); ampliação das categorias de despesas (ponto 5); 
precisões sobre colaborações com entidades terceiras (ponto 7); precisões sobre a 
utilização da taxa de câmbio de outras moedas (ponto 13). 
- Ficha 8.1: Precisões sobre as modalidades de declaração dos custos de pessoal (ponto 
3); precisões sobre os custos de pessoal no caso de gestores ou outras pessoas sem 
contrato de trabalho (ponto 6); precisões sobre as modalidades de colocação à disposição 
(ponto 7); eliminação de referências a trabalho não remunerado na ficha 8.1; 
precisões e novo elemento na pista de auditoria (ponto 9).  
- Ficha 8.2: Precisões sobre as modalidades de declaração e o montante das despesas 
elegíveis (ponto 4).  
- Ficha 8.3: Precisões sobre as modalidades de declaração e o montante das despesas 
elegíveis (ponto 3). 
- Ficha 8.4: Pontualização sobre os elementos elegíveis. 
- Ficha 8.5: Pontualização sobre os elementos elegíveis (ponto 4); inclusão do conceito 
"cálculo da repartição de custo de aquisição", para os beneficiários franceses (ponto 
5.1); ampliação das regras relativas aos equipamentos em segunda mão (ponto 5.3); 
alterações nos casos particulares de equipamentos vinculados aos pilotos (ponto 5.4); 
atualização da pista de auditoria (ponto 6).  
- Ficha 8.6: alterações de forma. 
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1. Estrutura e Autoridades do Programa 
 


A presente ficha tem como objetivo apresentar aos potenciais beneficiários as diferentes Autoridades que 
intervêm no Programa Interreg VI-B Sudoe. 


 


 


 


 


Figura 1: Autoridades do Programa e a sua relação com as entidades beneficiárias dos projetos aprovados 
no âmbito do Programa. 


 


Para mais informação, consultar a secção 7 do Programa de Cooperação Sudoe 2021-2027 disponível na 
página de Internet do Programa. 


Os contactos das Autoridades do Programa encontram-se igualmente disponíveis na página de Internet do 
Programa Interreg Sudoe. 
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2. Autoridades do Programa 
2.1 Comité de Acompanhamento 
O Comité de Acompanhamento assegura a implementação e a execução do Programa, avaliando 
periodicamente a sua evolução e a consecução dos objetivos. 


Está formado por membros de pleno direito (representantes dos Estados-Membros Sudoe e da Autoridade 
de Gestão do Programa) e  por membros com capacidade consultiva (representantes de Redes dos Estados-
Membros Sudoe, da Autoridade que exerce a função Contabilística e da Comissão Europeia). 


As funções atribuídas ao Comité de Acompanhamento são as estabelecidas pelo Regulamento (UE)  
2021/1059 do Parlamento Europeu e do Conselho. Entre elas destacam-se as seguintes: 


- analisar os progressos realizados na execução do Programa e no prossecução dos resultados e metas do 
Programa; 


- aprovar o lançamento das convocatórias; 
- aprovar os critérios de seleção; 
- seleccionar e aprovar os projetos com base nos critérios definidos; 
- monitorizar as avaliações; 
- aprovar ações de comunicação e promoção;  
- acompanhar o progresso das operações Interreg; 
- aprovar modificações às operações aprovadas quando estas não são da exclusiva responsabilidade da 


Autoridade de Gestão 


 


2.2 Autoridade de Gestão 
As suas funções estão definidas nos artigos 72º a 75º do Regulamento (UE) nº 1060/2021 e no artigo 46º do 
Regulamento (UE) nº 2021/1059, onde se estabelece que é a responsável pela adequada gestão do Programa. 
No caso do Programa Sudoe, a Autoridade de Gestão é a Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno 
de Cantabria (Espanha). 


A Autoridade de Gestão é responsável por gerir o Programa tendo em vista a realização dos seus objetivos. 


As suas principais funções são: 


- Elaborar e enviar à Comissão os relatórios de execução anual e final após validação pelo Comité de 
Acompanhamento; 


- Garantir a aplicação de medidas de controlo interno e a adequada aplicação de um sistema de 
contabilidade para uma correta gestão financeira; 


- Colocar à disposição do Beneficiário Principal os mecanismos de execução das operações cofinanciadas; 
- Garantir o respeito pelas obrigações em matéria de informação e publicidade; 
- Garantir a compatibilidade com as outras políticas comunitárias. 
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2.3 Secretariado Conjunto 
O Secretariado Conjunto é a unidade operativa de gestão e de acompanhamento do Programa. É o principal 
interlocutor dos beneficiários. Assiste à Autoridade de Gestão, às Autoridades Nacionais e ao Comité de 
Acompanhamento na implementação e difusão do Programa, no apoio aos promotores de projeto, no 
acompanhamento administrativo e financeiro dos projetos aprovados. A sua sede situa-se em Santander 
(Espanha) e está composta por uma equipa de técnicos aos quais os potenciais beneficiários e beneficiários 
de projetos aprovados podem dirigir-se. As suas funções estão previstas no artigo 46.2 do Regulamento (UE) 
nº 2021/1059. 


As suas funções mais relevantes são: 


- a nível transnacional, coordenar, acompanhar e promover as atividades do Programa; 
- prestar apoio técnico para a preparação de reuniões e eventos do Programa (Comités de Programa, 


seminários e grupos de trabalho transnacionais, etc.);  
- receber as candidaturas (através do Beneficiário Principal), verificar a admissibilidade e elegibilidade das 


candidaturas e realizar a avaliação das candidaturas em colaboração com as Autoridades Nacionais;  
- centralizar a informação sobre a execução física e financeira dos projetos e do Programa e transmiti-la às 


Autoridades do Programa;  
- proceder à verificação da adequação dos pedidos de pagamento feitos pelo beneficiário principal, de 


acordo com a distribuição de funções com as Autoridades Nacionais no domínio do controlo, e preparar 
as propostas de pagamento;  


- ajudar os promotores de projeto na preparação e implementação dos seus projetos; 
- executar as tarefas de informação, publicidade e comunicação do Programa. 


 


2.4 Autoridades Nacionais 
As Autoridades Nacionais são os representantes de cada Estado participante no Programa. 


As suas principais funções são: 


- Designar a Autoridade de Gestão e a Autoridade de Auditoria do Programa; 
- Representar os Estados participantes no Comité de Acompanhamento; 
- Garantir que os controlos de gestão associados à execução de projetos cofinanciados pelo Programa 


sejam efetuados; 
- Zelar pelo cumprimento da normativa nacional e comunitária por parte das entidades beneficiárias dos 


seus respetivos territórios em matéria de regularidade de despesa; 
- Organizar as verificações de despesas dos beneficiários no seu território, de acordo com as normas do 


Programa; 
- Participar na co-instrução das candidaturas de projetos recebidas; 
- Realizar ações de difusão e apoio aos promotores de projeto no seu território, em conjunto com o 


Secretariado Conjunto. 
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As Autoridades Nacionais de cada um dos Estados participantes são: 


- Espanha: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Dirección General de Fondos Europeos. Subdirección 
General de Cooperación Territorial Europea.  


- França: Préfecture de la Région Occitanie. Secrétariat Général pour les Affaires régionales. 
- Portugal: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP. 
- Andorra: Organismo Andorrano de Cooperación Transfronteriza. 


 


2.5 Autoridade Contabilística 
A Subdirección General de Certificación y Pagos de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública de España é quem exerce a função de Autoridade Contabilística. 


Tem previstas as seguintes funções, derivadas da Função de contabilidade estabelecida de acordo com o 
artigo 76º de Regulamento (UE) nº 2021/1060, no que respeita à gestão dos projetos: 


- Autorizar os pagamentos que correspondem às declarações de despesas realizadas pelos beneficiários 
(que a Autoridade de Gestão enviou previamente); 


- Receber os créditos FEDER da Comissão Europeia; 
- Emitir as ordens de pagamento aos beneficiários; 
- Recuperar as quantias irregularmente pagas; 
- Proporcionar os elementos pertinentes para o controlo e o fecho das contas; 
- Manter os registos contabilísticos informatizados. 


 


2.6 Autoridade de Auditoria 
A Intervención General de la Administración del Estado español (IGAE) del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública de España é quem exerce a função de Autoridade de Auditoria. 


A IGAE trabalha em estreita relação com o Grupo de Auditores do Programa. Este Grupo está composto por 
representantes dos Estados- Membros com responsabilidade nesta matéria. O Grupo está presidido pela 
IGAE e elabora o seu próprio regulamento interno com as normas de funcionamento. 


A sua função é de realizar as auditorias de sistemas e de operações de forma independente para garantir à 
Comissão Europeia o funcionamento eficaz dos sistemas de gestão e controlo do Programa e que as contas 
apresentadas à Comissão Europeia são legais e regulares, propondo, se aplicável, as medidas de correção 
necessárias. Estas tarefas incluem também auditorias de uma amostra de operações. 


 


Principais referências 
- Regulamento (UE) nº 2021/1059 de 24 de junho de 2021 
- Regulamento (UE) nº 2021/1060 de 24 de junho de 2021 
- Regulamento Delegado (UE) nº 240/2014 de 7 de janeiro de 2014 
- Secção 7 do Programa de Cooperação Sudoe 
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1. Lógica de intervenção: uma abordagem baseada em resultados 
Para o período 2021-2027, a União Europeia concentrou os recursos disponíveis sobre um número 
mais restrito de temáticas com o fim de reforçar o impacto do esforço financeiro e de gerar resultados 
mais tangíveis e mais mensuráveis. 


Aquando da elaboração da estratégia do Programa Sudoe, as Autoridades do Programa fixaram os 
objetivos estratégicos prioritários e as melhorias desejadas para o território elegível. As prioridades 
definidas decorrem desta análise. Por outro lado, no âmbito de uma abordagem orientada para os 
resultados, os regulamentos estabelecem uma série de indicadores para avaliar a realização dos 
objectivos previamente definidos pelo Programa, de modo a que haja uma ligação muito estreita 
entre os objectivos propostos pelos projetos e os definidos no próprio Programa. O Programa avaliará 
a utilização da ajuda FEDER concedida, a fim de poder medir o desempenho e os progressos 
alcançados nos territórios. 


Na sua estrutura e objetivos, cada projeto deve prever, para além das suas próprias atividades, os 
objetivos da Comissão Europeia estabelecidos no âmbito da Política de Coesão 21-27, assim como as 
decisões dos Estados participantes no Programa para materializar esses objetivos no espaço do 
programa Interreg Sudoe. Todos estes elementos devem refletir-se nas atividades do projeto e na 
parceria. 


A lógica de intervenção do programa foi definida com base na  análise territorial do Sudoeste Europeu 
realizada no início da preparação (ver resumo no ponto 1.2 do Programa de Cooperação)  e que 
possibilitou  a identificação  dos desafios e necessidades prioritárias do território do Sudoeste 
Europeu. Esta lógica de intervenção é a seguinte:  


Lógica de intervenção do Programa Sudoe 2021-2027
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Os desafios identificados referem-se à identidade do  Programa SUDOE, ou seja, o que é 
intrinsecamente a área SUDOE e na sua relação com o resto da UE. Esta identidade inclui vários 
conceitos-chave:  
 
 É um território periférico: o espaço SUDOE está localizado na periferia sul da União Europeia. 


Esta localização implica que está mais exposto aos efeitos das alterações climáticas do que os 
territórios europeus situados mais a norte, com efeitos que ocorrem mais cedo e com maior 
intensidade (por exemplo, o impacto do aumento das temperaturas, erosão, inundações ou 
incêndios).  
 


 É um espaço eminentemente interior: o espaço SUDOE situa-se entre duas bacias marítimas, 
a mediterrânica e a atlântica, que têm programas dedicados a lidar com questões marítimas. 
O Programa Interreg VI-B Sudoe privilegia as ações a favor dos territórios interiores, 
especialmente os rurais. As questões costeiras serão abordadas através da procura de 
complementaridades e sinergias interior-litoral. 
 


 Caraterísticas demográficas: os desafios demográficos (despovoamento das zonas rurais, 
concentração nas zonas costeiras e em (poucas) grandes cidades do interior (desequilíbrio 
territorial, social e económico) e envelhecimento (crítico no mundo rural) são uma das 
caraterísticas inerentes ao território SUDOE. As questões de preservação e manutenção da 
actividade do ambiente rural, do despovoamento e envelhecimento são os principais desafios 
para a revitalização territorial, social e económica das zonas interiores. A relação entre as 
cidades e o campo e o desenvolvimento das zonas rurais com base em recursos endógenos 
é também uma questão importante no território. A crise sanitária da Covid-19 colocou em 
valor as capacidades do mundo rural e a sua complementaridade com o meio urbano. 
 


 Condições ambientais únicas: o capital natural do SUDOE é sem dúvida a sua principal força 
e constitui uma base para o desenvolvimento e qualidade de vida nas zonas rurais (e urbanas). 
A biodiversidade, os ecossistemas, as espécies nativas, as espécies migratórias 
(especialmente em zonas húmidas), a qualidade e extensão da sua área florestal (área de 
biodiversidade e de captura de gases com efeito de estufa), a riqueza dos microclimas do 
interior, as áreas protegidas, a conectividade da rede Natura2000, etc. representando os 
elementos chave. 


 


Os objetivos  fixados pelo  programa  SUDOE  terão  de ser alcançados ao longo da programação 
através de projetos aprovados. Os resultados  destes projetos devem necessariamente contribuir 
para os objetivos do programa. É por isso que a lógica de intervenção do  projeto está diretamente 
vinculada à lógica de intervenção do Programa.  
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Lógica de intervenção do projeto integrada na lógica de intervenção do Programa Interreg Sudoe. 


 


Como a figura apresenta, o Programa identificou indicadores de realização e de resultados para cada 
objetivo específico adotado. Os projetos devem contribuir para a realização dos objetivos medidos 
pelos dois tipos de indicadores estabelecendo uma relação clara entre as realizações e os resultados 
previstos e o indicador correspondente do objetivo no qual se apresenta o projeto. A lógica de 
intervenção dos projetos e do Programa são por conseguinte inseparáveis.  


Este é um elemento-chave  da candidatura ao Sudoe 2021-2027.  


 


2. O projeto Sudoe 2021-2027 
De maneira geral, os principais resultados e realizações devem ser realistas, precisos, concretos e 
mensuráveis e responder a uma necessidade do público alvo. Os resultados e realizações devem ser 
duradouros e transferíveis a outras organizações, regiões ou países. O projeto deve igualmente 
enquadrar-se dentro de um horizonte temporal que não se limita apenas ao período de co- 


Prioridade 1 


Indicadores de 
realização do 


programa 


Indicadores de 
resultados do 


programa 


Objetivo específico 


 
Resultados 


du projet 


Objetivo 
principal do 


projeto 


Principais 
realizações 
do projeto 


Objetivos 
específicos 
do projeto 


Plano de Trabalho 
do Projeto: 


- Grupos de tarefas 
-Atividades  
- Produto 


PROGRAMA PROJETO 
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financiamento das atividades. Finalizado o período de execução, o projeto deverá continuar a existir 
através das realizações que foram obtidas durante a sua execução. O seguinte esquema ilustra o ciclo 
de vida de um projeto. 


O ciclo de vida de um projeto 


 


2.1 Contexto de intervenção  
O projeto assenta sobre uma necessidade ou uma problemática existente no território do sudoeste 
europeu e que se traduz por uma oportunidade de intervenção. Esta oportunidade deve fazer o 
objeto de um diagnóstico preciso, uma análise SWOT e um ponto de situação dos trabalhos existentes 
na Europa. Este conjunto de dados permite centrar a ação do projeto desenvolvendo a cadeia de 
valor, localizar os atores fundamentais e de inscrever o projeto num processo integrado. Esta 
integração implica a inscrição em estratégias mais amplas, regionais ou nacionais. 


 


2.2 Parceria 
A qualidade de uma parceria não depende do número de beneficiários mas da pertinência e da sua 
complementaridade para tratar a problemática identificada.  


Os projetos devem integrar atores chave do setor interessado, competentes e permitindo alcançar os 
objetivos fixados. Os parceiros devem deter competências complementares e prever uma 
representação equilibrada e coerente dos diferentes Estados-Membros, de níveis de governação e 
elos da cadeia de valor (integração dos beneficiários finais, composição multinível e multisetorial da 
parceria). Os parceiros devem dispor da competência, da capacidade administrativa e recursos 
necessários para implementar e executar o projeto. Por último, a parceria deve permitir a 
transferência do conhecimento e a capitalização dos resultados do projeto. 
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2.3 Abordagem transnacional 
O projeto deve claramente demonstrar em que medida a abordagem transnacional proporciona uma 
mais-valia ao tratamento da problemática identificada. O projeto não pode tratar-se unicamente de 
uma transposição de abordagem local colocada conjuntamente ao nível transnacional. Deve respeitar 
os princípios de colaboração de desenvolvimento conjunto, de implementação e execução conjunta, 
de meios humanos e financeiros conjuntos. É indispensável que os projetos demonstrem em que 
medida a abordagem transnacional é mais adequada em comparação com uma abordagem nacional, 
regional ou local. 


2.4 Capitalização dos resultados 
A questão de capitalizar os resultados já alcançados pelo programa Sudoe durante os períodos de 
programação anteriores é central.  


Ao preparar um projeto e depois durante a sua implementação, os participantes devem ter 
imperativamente em conta as realizações e resultados obtidos até agora pelo Programa, mas também 
em outros Programas ou dispositivos europeus, nacionais ou regionais. O objetivo é triplo, beneficiar 
das experiências passadas,  assegurar a continuidade das ações de cooperação nos territórios e evitar 
as redundâncias.    


A fim de responder aos desafios comuns identificados, os projectos devem desenvolver e testar novas 
abordagens e/ou adaptar e implementar as abordagens existentes em diferentes contextos. 


Ao  preparar o projecto, os parceiros devem também assegurar-se de que não há duplicação de 
actividades a realizar e devem demonstrar como a implementação do projecto de forma 
transnacional acrescenta valor ao contexto existente.  


Em resumo, um bom projecto deve assegurar que são tidos em conta os desenvolvimentos recentes, 
os resultados já alcançados e os projetos e atividades já realizados na área temática em questão. 


Este exercício permitirá aumentar a eficácia do cofinanciamento garantindo a dimensão inovadora 
do projecto.  


Existem numerosas bases de dados que fornecem informação sobre as realizações e resultados dos 
projetos. A página web de Interreg Sudoe (https://interreg-sudoe.eu) proporciona toda a informação 
relativa aos projetos Interreg Sudoe  do período 2014-2020.  


A base de dados KEEP (https://keep.eu/) oferece fichas de informação sobre projetos Interreg na 
Europa. A página web da Comissão  Europeia  também fornece acesso a uma base de dados onde os 
utilizadores podem procurar projetos regionais cofinanciados por vários programas de política 
regional ao longo dos últimos 20 anos.  


2.5 Sustentabilidade e transferibilidade 


As realizações e resultados dos projetos devem ser específicos, mensuráveis, realistas, duradouros e 
transferíveis. devem claramente estar vinculados às necessidades dos atores chave identificados e 
devem aportar um valor acrescentado ao conhecimento existente na temática tratada. 
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Deve ser explicada a utilização dos resultados do projeto a longo prazo e o impacto previsto sobre as 
zonas/setores e sobre os grupos alvos. Os atores-chave no domínio abrangido e as soluções previstas 
pelo projecto devem estar claramente identificados. Deve ser planeada uma estratégia para a 
participação dos principais atores-chave, durante, e depois, da execução do projecto. 


2.6 Relação com as políticas/estratégias existentes 
O impacto e/ou reutilização dos resultados de um projeto implicam a inscrição das suas ações nos 
quadros estratégicos mais amplos adotados a diferentes níveis (europeu/nacional/regional/infra-
regional). O projeto deve ser coerente com as diferentes estratégias/políticas existentes sobre o setor 
em causa e prever o impacto que produzirá sobre estas. 


Os projetos deverão contribuir para a implementação das políticas públicas efetuadas sobre o 
território e prosseguir um objetivo de melhorar os diferentes Programas e dispositivos nacionais ou 
regionais existentes. Os projetos selecionados deverão assim ter em conta ou articular-se com estes 
dispositivos a fim de contribuir de maneira muito mais forte para a consecução dos objetivos mais 
centrais fixados pelo Programa. Esta articulação e esta complementaridade entre os projetos de 
cooperação transnacional e os dispositivos nacionais ou regionais permitirão garantir uma melhor 
divulgação dos trabalhos, uma melhor visibilidade das ações mas também e sobretudo uma maior 
apropriação dos resultados pelos poderes públicos. 


 


3. Quem pode participar? 
Um beneficiário é qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado, bem como qualquer 
unidade económica ou funcional integrada nesta última, e claramente identificada no formulário de 
candidatura, suscetível  de  exercer  atividades no território do Programa e por conseguinte podendo 
receber uma ajuda FEDER. 


A ficha 3 do Guia especifica os elementos que devem ser produzidos no registo da entidade de eSudoe 
para beneficiar desta condição de beneficiário. 


As entidades do Principado de Andorra, apesar de não receberem FEDER, são consideradas 
igualmente como beneficiários.  Por outro lado, as entidades do Principado de Andorra não podem 
participar como Beneficiário Principal de um projeto.  


Em geral, as entidades localizadas em regiões fora do território Sudoe não poderão ser beneficiárias 
do Programa. 


Tendo em conta a elegibilidade parcial do território dos Estados-membros que participam do 
Programa, podem, no entanto, ser observadas exceções a esta regra. Essas exceções só podem 
aplicar-se a estruturas/organizações localizadas em um dos Estados-Membros participantes do 
Programa SUDOE, desde que preencham uma das seguintes condições: 


o beneficiário potencial é uma administração ou agência pública com competência em todo 
o território nacional ou em todo o território de uma das regiões incluídas no território do 
Programa; 


ou 
o beneficiário é um operador público nacional com um estabelecimento localizado no 
território SUDOE; 
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ou 
o beneficiário potencial é uma rede nacional da qual são membros organismos públicos ou 
entidades privadas sem fins lucrativos estabelecidas no território do Programa. 


Em todos os casos, as atividades e os resultados dos projetos devem ser em benefício direto da área 
do Programa. 


Todas estas condições devem ser explicadas na secção apropriada do formulário de candidatura. 


 


3.1 Categorias de beneficiários 
Os beneficiários do Programa Interreg Sudoe devem ser entidades dotadas de personalidade jurídica, 
classificadas nas seguintes categorias:  
 
- I. Organismos públicos  
- II. Organismos de direito público  
- III. Entidades privadas sem fins lucrativos  
- IV. Entidades privadas com fins lucrativos e/ou empresas.  
 
São considerados organismos de direito público, os que cumpram com os critérios estabelecidos no 
artigo 2.1.4 da Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, 
relativa aos contratos públicos. Assim, entende-se por «organismos de direito público» os organismos 
que apresentem todas as seguintes características:  


a) Foram criados para o fim específico de satisfazer necessidades de interesse geral, sem 
caráter industrial ou comercial;  


b) Têm personalidade jurídica; e  
c)   São maioritariamente financiados pelo Estado, por autoridades regionais ou locais ou por 
outros organismos de direito público, ou a sua gestão está sujeita a controlo por parte dessas 
autoridades ou desses organismos, ou mais de metade dos membros nos seus órgãos de 
administração, direção ou fiscalização são designados pelo Estado, pelas autoridades 
regionais ou locais ou por outros organismos de direito público.  


 


De modo a que as Autoridades do Programa Interreg Sudoe possam proceder à verificação da 
categoria de entidade que se propõe como potencial beneficiário do Programa Interreg Sudoe, cada 
entidade (exceto os organismos públicos) deve justificar a sua categoria apresentando os seus 
estatutos legais no momento do seu registo na aplicação informática eSudoe. 


 


3.2 Taxa de cofinanciamento 
A taxa geral de cofinanciamento e o tipo de contrapartida nacional, conforme a categoria de 
beneficiários do Programa, são os seguintes: 
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Taxa de cofinanciamento e tipo de contrapartida nacional 


Categoria de beneficiários Taxa de cofinanciamento 
máxima 


Tipo de contrapartida 
nacional 


I. Organismos públicos 75% Pública 


II.Organismos de direito público 75% Pública 


III. Entidades privadas sem fins 
lucrativos 75% Privada 


IV. Entidades privadas com fins 
lucrativos e/ou empresas 75% Privada 


O tipo de contrapartida nacional pode ser modulado em função de outras eventuais subvenções 
recebidas para a execução do projeto.  


Estas taxas de cofinanciamento são dadas a título geral. A taxa de cofinanciamento pode, em certos 
casos, ser ajustada para baixo, a fim de ter em conta,  por exemplo, a  existência de outros 
cofinanciamentos públicos, nomeadamente para os beneficiários abrangidos pelos auxílios estatais 
(ver ficha 5 do Guia de Sudoe).  Relembramos que o montante total de ajuda pública para o projeto 
não pode, em caso algum, exceder o total das despesas elegíveis.  


 


3.3 Particularidades das empresas da categoria IV 
As entidades da categoria IV não podem apresentar-se como beneficiário principal de um 
projeto. Apenas podem participar como outros beneficiários;  
 
As empresas devem obrigatoriamente participar nas atividades específicas do projecto, ou seja, não 
podem apenas estar presentes para a gestão, avaliação ou comunicação do projecto. 
 
As empresas devem apresentar um orçamento com um mínimo de despesa total elegível de 
20.000,00€. 
 
Terão de apresentar, durante a primeira fase de candidatura (e na segunda fase, caso se incorporem 
na parceria entre as duas fases de uma convocatória de projectos), o balanço dos últimos três anos 
fiscais completos e fechados, e demonstrar que o seu volume médio de negócios durante os últimos 
três anos é superior ao montante da contrapartida nacional incluída no seu plano financiero. 
As empresas não poderão ser responsáveis pela realização de despesas comuns, ou seja, não 
poderão assumir em nome da parceria a responsabilidade de proceder à realização do processo de 
contratação. 


 
4. Indicadores de Programas 
Um projeto está estruturado em Grupos de Tarefa  (GTs) e atividades.  Destas  atividades resultam 
produtos e realizações que permitem produzir resultados concretos e alcançar os objetivos definidos. 
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Uma realização principal de projeto é uma realização que pode ser medida 
por um indicador de realização do Programa e contribui diretamente para o resultado do projeto. 
Nem todos os grupos de tarefas são obrigados a ter uma ou mais realizações principais. Na verdade, 
um projeto pode ter apenas uma realização principal. 


A seleção de indicadores efetuada pelo Programa visa orientar os promotores de projetos para certos 
tipos de resultados e realizações a alcançar, e facilitar a sua medição e consolidação a nível do 
Programa. Esta escolha simplifica a monitorização, recolha e verificação de dados. 


4.1 O quadro de desempenho 
O Programa dispõe de um quadro de desempenho que especifica os objetivos a atingir. São 
mensuráveis pelos indicadores de realização e de resultados. São os projetos aprovados pelo 
Programa que devem permitir alcançar estes objetivos. Assim, os projetos estarão sujeitos a um 
acompanhamento e controlo precisos através dos diversos meios de monitorização e avaliação 
descritos na ficha nº 10. 


A seleção dos indicadores foi feita de modo a facilitar  ao máximo  a perceção da lógica de intervenção 
do Programa e das inter-relações entre indicadores de realizaçrealizaçao e de resultado. 


Interrelação dos indicadores de realização e de resultado 


Tipo de 
indicador ID Indicador de 


realização 
Tipo de 


indicador ID Indicador de resultados 


Realização RCO 83 


Estratégias e 
planos de ação 
desenvolvidos em 
conjunto 


Resultado RCR 79 
Estratégias e planos de ação conjuntos 
adotados por organizações 


Resultado INTERACT 


Organizações cuja capacidade 
institucional aumentou através da sua 
participação em atividades de 
cooperação transfronteiriça 


Realização RCO 84 


Ações-piloto 
desenvolvidas em 
conjunto e 
executadas em 
projetos 


Resultado RCR 104 
Soluções adotadas ou desenvolvidas 
por organizações 


Resultado INTERACT 


Organizações cuja capacidade 
institucional aumentou através da sua 
participação em atividades de 
cooperação transfronteiriça 


Realização RCO 116 
Soluções 
desenvolvidas em 
conjunto 


Resultado RCR 104 
Soluções adotadas ou desenvolvidas 
por organizações 


Realização RCO 87 
Organizações que 
cooperam a nível 
transfronteiriço 


Resultado INTERACT 


Organizações cuja capacidade 
institucional aumentou através da sua 
participação em atividades de 
cooperação transfronteiriça 
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Assim, espera-se que os projetos desenvolvam conjuntamente estratégias e planos de ação 
adaptados às suas necessidades para que as organizações in fine (parceiros do projeto ou 
beneficiários finais) adotem estas estratégias e as apliquem a curto e médio prazo. 


Espera-se também que os projectos desenvolvam ou transfiram soluções que permitam aos 
beneficiários adotá-las formalmente. 


Na mesma linha, espera-se que os projetos implementem ações-piloto para que as organizações 
(parceiros ou beneficiários finais) adotem, apliquem ou ampliem as soluções testadas ou melhoradas 
através destas ações-piloto. 


Finalmente, espera-se que os projetos aumentem, de modo geral, as capacidades (técnicas, 
administrativas, organizativas, etc) das organizações (parceiros, beneficiários finais) envolvidas nas 
atividades do projeto. 


Para a prioridade 4 “Reforçar o impacto do SUDOE nos territórios” espera-se que os projetos 
desenvolvam ou transfiram soluções permitindo aos beneficiários adotá-las formalmente. Além 
disso, os projetos neste ISO terão de integrar na parceria pelo menos um ator-chave na área temática 
por Estado-Membro  para que cooperem em conjunto e deverão permitir aumentar as capacidades 
das organizações (parceiros, beneficiários finais) envolvidas nas atividades do projeto. 


O ponto de partida do Programa é que cada projeto deve, pelo menos, permitir: 


Desenvolver uma estratégia comum  
Adotar/implementar esta estratégia ou plano de ação por pelo menos uma organização  
Implementar uma ação-piloto por projeto  
Adotar conjuntamente uma solução por projeto 
Adotar / aplicar uma ou mais soluções testadas através da ação-piloto por pelo menos duas 
organizações de pelo menos dois países participantes  
Aumentar a capacidade de pelo menos duas organizações de pelo menos dois países 
participantes 
Que coopere pelo menos um ator-chave por Estado membro por projeto ISO 1  


 


4.2 Definição dos termos e do perímetro dos indicadores 


Estratégia: Uma estratégia visa estabelecer um método orientado para atingir um objetivo 
numa área específica. Compreende um conjunto de documentos e planos que descrevem e 
estabelecem objetivos a alcançar ou uma visão a longo prazo. As estratégias devem ser 
desenvolvidas conjuntamente pelos parceiros e concluídas antes do fim do projeto, e 
adoptadas por pelo menos uma organização durante o projeto ou no prazo de um ano após 
a sua conclusão. 
 
Plano de ação: Um plano de ação traduz em ação uma estratégia existente desenvolvida em 
conjunto. Descreve em pormenor as ações necessárias para alcançar um objetivo a longo 
prazo, indicando o calendário, ações, responsabilidades e tarefas dos parceiros, e meios. Os 
planos de ação devem ser desenvolvidos conjuntamente pelos parceiros e concluídos antes 
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do fim do projeto, e adoptados para implementação por pelo menos uma organização 
durante o projeto ou no prazo de um ano após a sua conclusão. 
 
Ação-piloto: Uma ação-piloto deve ser entendida como uma implementação concreta de 
novos dispositivos (por exemplo, serviços, equipamento, ferramentas, métodos ou 
abordagens). O carácter experimental e demonstrativo é essencial para uma ação-piloto (ou 
investimentos-piloto, se aplicável) que visa testar, avaliar e/ou demonstrar a viabilidade e 
eficácia de um dispositivo. Portanto, trata-se ou de testar soluções inovadoras ou aplicar 
soluções existentes a um determinado território/sector no qual ainda não foi testada. Os 
resultados e práticas das ações-piloto devem ser explorados e transferidos para outras 
instituições e territórios. Uma ação-piloto é de âmbito limitado (área, duração, escala etc.) e 
deve ser inédita num ambiente comparável. A ação-piloto deve ser desenvolvida em conjunto 
e/ou operada por vários parceiros de diferentes países. Deve estar finalizada durante a 
implementação do projeto, e com o tempo suficiente para permitir a exploração e avaliação 
do carácter demonstrativo ao longo do projeto. 


 


 Solução: as soluções podem ser definidas como metodologias, estudos, ferramentas, tecnologias, 
serviços, processos e acordos de parceria/cooperação. As mesmas devem ser: 
- desenvolvidas conjuntamente: através da participação de organizações de pelo menos 3 


países participantes no Programa, ou resultante de uma transferência de competências 
levada a cabo no âmbito do projeto; 


- facilmente transferíveis para outros territórios do Programa: a solução deve incluir as ações 
necessárias para que seja adoptada ou ampliada. 


 


Para ser contabilizada neste indicador, a solução deve ter sido adoptada ou ampliada por um 
determinado organismo durante a implementação do projeto ou no prazo de um ano após a sua 
conclusão. A ampliação refere-se à atualização/aperfeiçoamento da solução, ou ao alargamento do 
âmbito da solução, por exemplo do nível local para o regional ou do nível técnico para o político.  


As soluções específicas devem contribuir para os objetivos e fazer referência a possíveis ações 
detalhadas para cada objetivo específico 


Pelo termo "adotado", espera-se que as organizações beneficiárias (parceiros e beneficiários 
finais) sejam capazes de proporcionar provas de apropriação e utilização das estratégias, 
planos de ação, soluções dentro do seu departamento ou gestão operacional. 


 


Melhoria da capacidade: Este termo indica que uma organização viu melhorada a sua 
capacidade de ação e/ou análise, as suas competências, know-how, competências e recursos 
internos graças às ações levadas a cabo pelo projeto: as soluções adoptadas, as formações 
seguidas, as ferramentas e metodologias desenvolvidas etc. 
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4.3 O sistema de acompanhamento dos dados 
Os dados relativos aos indicadores de realização e de resultado serão recolhidos ao longo 
do ciclo de vida do projeto, desde a submissão da candidatura até ao encerramento.  


Os indicadores terão primeiro de ser selecionados e quantificados no formulário de candidatura.  Em 
diferentes fases da execução do projeto, terá de ser apresentado um relatório de progresso.   


A informação sobre  a contribuição do projeto para os indicadores de realização e resultado é 
compilada pelo Beneficiário Principal  numa tarefa em eSudoe e validada pela Autoridade de 
Gestão/Secretariado Conjunto. 


A validação dos dados dos indicadores será realizada da seguinte forma: 


Uma parte importante  da fase de avaliação da candidatura será analisar a relevância e o 
realismo dos objetivos e previsões definidos no formulário de candidatura.  
Durante as várias fases de acompanhamento do projeto e de atualização desta tarefa em 
eSudoe, será realizada uma verificação aprofundada dos valores apresentados. Consistirá em 
verificar a realidade dos dados apresentados com base nos documentos comprovativos 
fornecidos e no modelo de declaração definido pelo programa para justificar a adoção e 
exploração de estratégias, planos de ação, soluções desenvolvidas pelos projetos ou para 
confirmar a melhoria das competências das organizações parceiras.  


 


5. Ciclo de vida de um projeto transnacional 
A seguinte figura permite entender as etapas que seguem a fase de preparação de um projeto 
Sudoe. Estas etapas estão detalhadas nas seguintes fichas do Guia Sudoe. 
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6. Constituição da parceria 
6.1 Transnacionalidade 
Todos os projetos de cooperação do Programa Interreg Sudoe devem apresentar uma parceria composta por 
pelo menos por um beneficiário de cada Estados-Membro da União Europeia que participam no Programa 
Interreg Sudoe. 


A parceria deve ser a mais representativa e competente nos setores concernidos e tendo em consideração a 
configuração do território do Programa. 


6.2 Composição 
Todos os projetos de cooperação do Programa Interreg Sudoe devem ser implementados através de uma 
parceria composta por:  


Um beneficiário principal, que assumirá a liderança do projeto e agirá em representação dos outros 
beneficiários.  Tal como indicado no ponto “Particularidades das empresas da categoria IV”, estas não 
podem participar como beneficiário principal de um projeto.  
Os beneficiários participantes, que, como o Beneficiário Principal, recebem um cofinanciamento para 
a realização das actividades do projeto.  
Os sócios de Andorra que participam nas atividades previstas, mas não recebem ajuda FEDER; 
Os parceiros associados, que podem participar no projeto mas que não poderão receber ajuda FEDER, 
de maneira direta ou indireta. 


 


Para mais informação sobre as obrigações das entidades beneficiárias e dos parceiros associados, consultar 
ficha 2 do Guia Sudoe e o modelo de Acordo de Concessão FEDER. 


 


6.3 Identificação, procura e seleção de parceiros 
Encontrar o parceiro adequado para um determinado projeto pode supor um desafio considerável. Como tal, 
deve começar-se, quanto antes, a formação da parceria e não esperar a abertura da convocatória.  
 
Os elementos principais a ter em conta no momento de formar a parceria são: 


o âmbito de conhecimento ou especialização que assegura que a parceria dispõe de todos os 
conhecimentos necessário; 
deter uma representatividade territorial significativa.  


 
Para a procura de parceiros, o Programa Interreg Sudoe coloca à disposição dos promotores vários recursos, 
entre eles:  
 


O motor de pesquisa CoopSudoe, disponível na página de Internet do Programa Interreg SUDOE, 
onde figuram entidades que preparam um projeto e procuram parceiros, bem como, entidades com 
interesse em participar em projetos.  
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A organização de jornadas, de grupos de trabalho e de seminários durante os quais se fomenta 
particularmente o intercambio é particularmente encorajado, são também boas ocasiões para se 
estabelecerem contatos com potenciais parceiros.  


 


Uma vez identificados os potenciais parceiros, a sua associação deve basear-se numa análise cuidadosa das 
suas competências e experiência em relação às necessidades do projecto. Devem também estra plenamente 
envolvidos na elaboração da proposta, com especial atenção à negociação com eles das condições da sua 
participação, em termos de responsabilidades, acções e orçamento... 


7. Definição do plano de trabalho 
7.1 Determinação do plano de trabalho 
Os grupos de tarefas (GTs) não são predefinidos pelo Programa. Os projetos são livres de estruturar  os seus 
GTs de acordo com os seus objetivos específicos. As atividades de comunicação estão diretamente integradas 
nos GTs específicos.  O formulário de candidatura prevê um GT relativo às atividades de gestão e 
acompanhamento do projeto (GT transversal). 


O projeto deve identificar objetivos específicos no formulário de candidatura.  Cada objetivo específico do 
projeto diz respeito a um  plano de trabalho vinculado a um  grupo de tarefas. Isto significa que o projeto terá 
tantos GTs como objetivos específicos definidos na 1ª fase.  Em resumo, um projeto pode apresentar um 
máximo de três GT específicos e um GT obrigatório dedicado às atividades de gestão e de acompanhamento 
do projeto (GT transversal). 


Após a identificação das atividades, estas devem ser agrupadas em grupos de tarefas (GT), segundo um 
encadeamento lógico (sequencial e cronológico) que permite a realização do objetivo específico identificado.  
Deve ser identificado a despesa associada a cada um dos grupos de tarefas. 


Assim, a elaboração do plano de trabalho é a compilação:  
da sequência dos Grupos de Tarefas de forma lógica e da sua desagregação em atividades concretas;  
de um cronograma que especifica a sequência de actividades ao longo do tempo;  
de um plano financeiro coerente com as atividades previstas; 
Uma vez identificados os grupos de tarefas, os mesmos devem ser ordenados de forma lógica. Podem 
utilizar-se diagramas como o seguinte, que permitem representar graficamente as relações entre os 
Grupos de Tarefas do projeto e estimar, facilmente, a duração do projeto. 
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Exemplo de diagrama de um plano de trabalho 


     


Estes grupos de tarefas obrigatórios incluem as atividades que vão ser desenvolvidas para alcançar assim os 
objetivos previstos. Cada um dos grupos de tarefas específicos deve:  


Estar desagregado por um conjunto de atividades que deverão estar detalhadas;  
Indicar, tendo em conta as atividades efetuadas, as principais realizações do projeto, explicando a 
respetiva contribuição para os objetivos específicos do projeto. Cada uma das principais realizações 
do projeto, deverá estar vinculada a um indicador de realização do Programa Interreg Sudoe (ver 
ponto 1 -Lógica de Intervenção do projeto face ao Programa Interreg Sudoe);  
Indicar como a participação dos grupos-alvo nas atividades previstas pelo projeto será implementada;  
Indicar como os principais resultados produzidos serão utilizados após a finalização do projeto 
(durabilidade);  
Indicar como o projeto assegurará que as realizações sejam aplicadas e reproduzidas noutras 
instituições, regiões, países e/ou políticas públicas fora ou dentro do território da parceria 
(transferência).  


 


7.2 Gestão, avaliação e comunicação 
7.2.1 Gestão do projeto 


As actividades de gestão de projectos são a pedra angular de um projecto de cooperação transnacional bem 
sucedido. Por conseguinte, deve ser tomado especial cuidado na definição dos processos e actividades 
planeados para assegurar uma gestão eficiente e fiável.  


O beneficiário principal do projecto tem um papel fundamental como gestor administrativo e financeiro e 
coordenador da parceria e do projecto.  
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Os pontos essenciais a considerar em relação à gestão de projectos são: 


Responsabilidades e procedimentos para a gestão administrativa e para a coordenação diária do 
projeto: conjunto das atuações relativas ao acompanhamento administrativo e financeiro do projeto. 
Órgãos criados para a tomada de decisão estratégico e técnico do projeto e competências dos seus 
órgãos: compreende o sistema de tomada de decisões, a existência de um regulamento interno ou 
um protocolo de atuação, etc. 
Comunicação interna na parceria: reuniões previstas da parceria, meios de comunicação utilizados, 
etc. 
Organização interna prevista para a elaboração de relatórios de execução: conjunto das atuações 
relativas à redação dos relatórios de execução de beneficiário. 
Gestão financeira do projeto: atuações relativas à apresentação das despesas (incluindo o número de 
declarações de despesas previstas), bem como à compilação de toda a documentação para a 
justificação das mesmas (incluindo os relatório de execução) com o fim de proceder à validação das 
despesas. 


7.2.2 Comunicação do projeto 


As atividades de comunicação têm por objetivo assegurar a transparência  na  utilização dos fundos públicos 
comunitários e comunicar  os resultados alcançados pelo projeto  (dar a conhecer o projeto ao público em 
geral, valorizar e capitalizar os seus resultados), de acordo com as obrigações definidas pelos regulamentos 
comunitários. 


Para os projectos Interreg Sudoe, a comunicação deve ser uma questão central. De facto, as actividades 
planeadas para assegurar uma boa comunicação devem contribuir para a realização dos objectivos do 
projecto e assim ajudá-lo a transferir as suas realizações e resultados. Os parceiros do projecto são 
responsáveis pela divulgação junto dos diferentes públicos-alvo identificados, mas também pela participação 
nas atividades de comunicação do Programa. A descrição da estratégia de comunicação planeada pelos 
parceiros é requerida na segunda fase da candidatura. Através da descrição das actividades de comunicação 
planeadas, os parceiros devem demonstrar como os objetivos e atividades de comunicação contribuirão para 
a realização dos resultados do projecto. A estratégia de comunicação planeada por cada projecto deverá 
aumentar o impacto das realizações do projecto. Deve facilitar a adoção e a transposição a uma maior escala 
dos resultados do projeto, não só durante o ciclo de vida do projecto, mas também depois de este ter 
terminado.  


As atividades de comunicação devem, portanto, dirigir-se a públicos-alvo para além da parceria e das regiões 
participantes. Os parceiros do projecto devem explicar com precisão quais os meios que irão utilizar e como 
cada um deles permitirá alcançar os objectivos de comunicação estabelecidos. 


Os projetos devem prever uma estratégia de comunicação específica e adaptada aos objetivos e grupos-alvo 
identificados.  Esta estratégia deve incluir um planeamento de atividades e fornecer recursos (humanos e 
financeiros) coerentes com os objectivos estabelecidos. Para o efeito, cada projeto deve designar um 
responsável pela comunicação com os conhecimentos necessários, desde a segunda fase de candidatura. 


Os pontos essenciais a ter em conta no que respeita à comunicação do projeto  incluem: 


Identificar os objetivos específicos do projeto;  
Especificar em que medida as ações de comunicação contribuem para alcançar os diferentes 
objetivos específicos do projeto;  
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Identificar o público-alvo;  
Assinalar as atividades que se vão desenvolver para conseguir o cumprimento dos objetivos 
específicos do projeto e alcançar o público-alvo;  
Selecionar as ferramentas de comunicação (por exemplo: redes sociais, artigos na imprensa local e 
regional, jornadas, seminários, publicações, folhetos, etc.)  


Por último, os projetos terão de cumprir uma série de regras estabelecidas na  ficha de comunicação do 
programa, tendo em conta as obrigações regulamentares.   A ficha 11 deste Guia  especifica todos os pontos 
anteriores. 


7.2.3 Acompanhamento e avaliação do projeto 


O acompanhamento visa assegurar a correta execução do projeto em termos operacionais, assim 
como, a deteção de problemas que possam surgir durante a execução. Por isso, tanto o acompanhamento 
como a avaliação deverão ser contínuos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto e cobrir o conjunto dos 
grupos de tarefas previstos. 


A avaliação do projeto consiste em medir a pertinência e a performance (eficácia e eficiência) das realizações 
e resultados obtidos pelo mesmo, assim como, ao grau de consecução dos objetivos previamente 
estabelecidos na estratégia do projeto e do Programa Interreg Sudoe (Quadro de Desempenho do Programa 
Interreg Sudoe). 


A avaliação pode realizar-se em distintos momentos do ciclo de vida de um projeto. Existem três tipos de 
avaliações:  


avaliação ex ante (antes da implementação dos projetos), trata-se de avaliar a contribuição do projeto 
para atingir os objetivos específicos do Programa Interreg Sudoe e as necessidades e debilidades 
detetadas no território Sudoe, assim como, a coerência interna (estratégia-atividades-plano 
financeiro) e externa (com outras políticas) da proposta de projeto;  
avaliação intermédia ou contínua, realiza-se durante a execução do projeto e faz o acompanhamento 
das realizações e resultados e dos objetivos a alcançar, podendo dar lugar a correções na estratégia, 
nos procedimentos e nas atividades;  
avaliação ex post (finalizada a execução do projeto), trata-se de avaliar a utilização dos recursos 
relativamente aos objetivos e analisar os efeitos e impactos do projeto, assim como, extrair as boas 
práticas aprendidas e apreciar o valor acrescentado do projeto. 


Os pontos essenciais a considerar na avaliação do projecto são os seguintes: 


Responsabilidades e procedimentos para o acompanhamento do projeto: órgãos criados, o sistema 
de tomada de decisões, o regulamento interno ou um protocolo de atuação. 
Responsabilidades e procedimentos para a avaliação do projeto: órgãos criados, o sistema de tomada 
de decisões, o regulamento interno ou um protocolo de atuação. 
Modo de acompanhamento e de avaliação (interno ou externo) e o seu período de realização: tipo de 
avaliação se realizará ao longo do projeto (interna e/ou externa), assim como a sua periodicidade. 
Procedimentos previstos para a gestão dos riscos e do controlo da qualidade: procedimentos a tomar 
em caso de risco, assim como um plano de controlo de qualidade. 


A ficha 10 deste Guia trata com mais detalhe da avaliação dos projectos aprovados. 
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IMPORTANTE: As questões relativas às convocatórias de projetos,  à seleção e  à programação de projetos 
são abordadas nos textos das convocatórias de projetos.    
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Anexo1. Informação sobre os indicadores, valores intermédios e valores 
objetivo por objetivo específico  
O Programa estabeleceu os valores intermédios e objetivos. As realizações e os resultados dos diferentes 
projetos programados devem permitir ao Programa alcançar os mesmos.  


Objetivo específico 2.4 


Promover a preparação e adaptação aos fenómenos naturais, intensificados pelas alterações climáticas, a fim 
de mitigar os seus impactos através da previsão, prevenção e gestão dos riscos naturais, tendo em conta as 
abordagens baseadas nos ecossistemas e visando ser uma referência para outras regiões da UE. 


Indicadores de realização, objetivo específico 2.4 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de 


medida 


Valor 
intermédio 


(2024) 


Objetivo final 
(2029) 


1 2.4 RCO 83 
Estratégias e planos de ação 
desenvolvidos em conjunto 


Estratégias e 
planos 


0 24 


1 2.4 RCO 84 
Ações-piloto desenvolvidas em 
conjunto e executadas em projetos 


Ações piloto 0 16 


Indicadores de resultado, objetivo específico 2.4 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de 


medida 
Valor de 


referência 
Ano de 


referência 


Valor 
objetivo 


final 
(2029) 


Fonte dos dados 


1 2.4 RCR 79 


Estratégias e 
planos de ação 
conjuntos 
adotados por 
organizações 


Estratégias e 
planos de ação 


0 2022 16 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


1 2.4 RCR 104 


Soluções 
adotadas ou 
desenvolvidas por 
organizações 


Soluções 0 2022 32 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


1 2.4 INTERACT 


Organizações cuja 
capacidade 
institucional 
aumentou através 
da sua 
participação em 
atividades de 
cooperação 
transfronteiriça 


Organizações 0 2022 32 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


As estratégias e planos de ação desenvolvidos devem fazer referência clara ao objetivo específico, visando a 
adaptação às alterações climáticas ou a prevenção e gestão dos riscos e a resiliência a catástrofes. 
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Objetivo específico 2.5 
Promoção da utilização de fontes de águas superficiais e subterrâneas, a fim de gerar uma utilização correta 
da água por todos os atores presentes no território, com vista a uma gestão sustentável da água, tendo em 
conta os cenários atuais e os desafios que surgiram devido às alterações climáticas. 


 


Indicadores de realização, objetivo específico 2.5 


Prioridade Objetivo 
específico 


ID Indicador Unidade de 
medida 


Valor intermédio 
(2024) 


Objetivo final (2029) 


1 2.5 RCO 83 
Estratégias e planos de 
ação desenvolvidos em 
conjunto 


Estratégias e 
planos de ação 


0 20 


1 2.5 RCO 84 
Ações-piloto desenvolvidas 
em conjunto e executadas 
em projetos 


Ações piloto 0 13 


 


Indicadores de resultado, objetivo específico 2.5 


Prioridad
e 


Objetivo 
específico ID Indicador Unidade 


de medida 
Valor de 


referência 
Ano de 


referência 


Valor 
objetivo 


final (2029) 


Fonte dos 
dados 


1 2.5 RCR 79 


Estratégias e 
planos de ação 
conjuntos 
adotados por 
organizações 


Estratégias 
e planos de 
ação 


0 2022 13 
Sistema de 
acompanhamen
to do Programa 


1 2.5 RCR 104 


Soluções 
adotadas ou 
desenvolvidas por 
organizações 


Soluções 0 2022 27 
Sistema de 
acompanhamen
to do Programa 


1 2.5 INTERACT 


Organizações cuja 
capacidade 
institucional 
aumentou através 
da sua 
participação em 
atividades de 
cooperação 
transfronteiriça 


Organizaçõ
es  


0 2022 27 
Sistema de 
acompanhamen
to do Programa 


As estratégias e planos desenvolvidos devem fazer uma referência clara ao objetivo específico, centrando-se 
na melhoria do acesso à água, à qualidade da água, à gestão sustentável dos recursos hídricos, à promoção 
eficaz de sistemas de utilização da água mais eficientes etc. 
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Objetivo específico 2.7 
Promover a proteção e conservação de áreas florestais, ecossistemas e biodiversidade, reconhecendo a sua 
importância intrínseca, como a sua contribuição para a absorção de carbono; combinar o património natural 
e as oportunidades que oferecem para o desenvolvimento de atividades económicas sustentáveis; mitigar os 
impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida. 


Indicadores de realização, objetivo específico 2.7 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de 


medida 
Valor intermédio 


(2024) Objetivo final (2029) 


1 2.7 RCO 83 
Estratégias e planos de 
ação desenvolvidos em 
conjunto 


Estratégias e 
planos de ação 


0 20 


1 2.7 RCO 84 
Ações-piloto desenvolvidas 
em conjunto e executadas 
em projetos 


Ações piloto 0 13 


 


Indicadores de resultados, objetivo específico 2.7 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de 


medida 
Valor de 


referência 
Ano de 


referência 


Valor 
objetivo 


final (2029) 
Fonte dos dados 


1 2.7 RCR 79 


Estratégias e 
planos de ação 
conjuntos 
adotados por 
organizações 


Estratégias e 
planos de ação 


0 2022 13 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


1 2.7 RCR 104 


Soluções 
adotadas ou 
desenvolvidas por 
organizações 


Soluções 0 2022 27 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


1 2.7 INTERACT 


Organizações cuja 
capacidade 
institucional 
aumentou através 
da sua 
participação em 
atividades de 
cooperação 
transfronteiriça 


Organizações  0 2022 27 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


As estratégias e planos de Ação desenvolvidos devem fazer uma referência clara ao objetivo específico 
centrado na melhoria da biodiversidade e da qualidade ambiental, no reforço das infraestruturas verdes nas 
zonas urbanas, na redução da poluição, etc. 
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Objetivo específico 1.1 
Desenvolver e melhorar as capacidades de investigação e inovação, competitividade e produtividade, e 
promover o emprego sustentável através da aplicação de tecnologias avançadas e de novos produtos e 
processos amigos do ambiente. 


 Indicadores de realização, objetivo específico 1.1 


Prioridade 
Objetivo 


específico ID Indicador Unidade de medida 
Valor 


intermédio 
(2024) 


Objetivo final 
(2029) 


2 1.1 
RCO 
83 


Estratégias e planos de 
ação desenvolvidos em 
conjunto 


Estratégias e planos de 
ação 


0 26 


2 1.1 
RCO 
84 


Ações-piloto desenvolvidas 
em conjunto e executadas 
em projetos 


Acciones piloto 0 17 


 


Indicadores de resultados, objetivo específico 1.1 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de 


medida 
Valor de 


referência 
Ano de 


referência 


Valor 
objetivo 


final 
(2029) 


Fonte dos dados 


2 1.1 RCR 79 


Estratégias e 
planos de ação 
conjuntos 
adotados por 
organizações 


Estratégias e 
planos de ação 


0 2022 17 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


2 1.1 RCR 104 


Soluções 
adotadas ou 
desenvolvidas 
por organizações 


Soluções 0 2022 34 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


2 1.1 INTERACT 


Organizações 
cuja capacidade 
institucional 
aumentou 
através da sua 
participação em 
atividades de 
cooperação 
transfronteiriça 


Organizações 
 


0 2022 34 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa  


As estratégias e planos desenvolvidos devem fazer uma referência clara ao objetivo específico, centrando-se 
na melhoria das capacidades de investigação e inovação e na adoção de tecnologias avançadas etc. 
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Objetivo específico 1.4 
Desenvolver sistemas de produção de forma sustentável e capacidades de especialização inteligente, 
transição industrial, verde e digital e empreendedorismo através de iniciativas de formação no domínio das 
novas tecnologias, da utilização da capacidade de investigação e inovação dos atores locais e da cooperação 
e sincronização entre diferentes atores e regiões. 


Indicadores de realização, objetivo específico 1.4 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de medida 


Valor 
intermédio 


(2024) 


Objetivo final 
(2029) 


2 1.4 RCO 83 
Estratégias e planos de 
ação desenvolvidos em 
conjunto 


Estratégias e planos de 
ação 


0 10 


2 1.4 RCO 84 
Ações-piloto desenvolvidas 
em conjunto e executadas 
em projetos 


Ações piloto 0 7 


 


Indicadores de resultados, objetivo específico 1.4 


Prioridade Objetivo 
específico 


ID Indicador Unidade de 
medida 


Valor de 
referência 


Ano de 
referência 


Valor 
objetivo 


final 
(2029) 


Fonte dos dados 


2 1.4 RCR 79 


Estratégias e 
planos de ação 
conjuntos 
adotados por 
organizações 


Estratégias e 
planos de ação 


0 2022 7 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


2 1.4 RCR 104 
Soluções adotadas 
ou desenvolvidas 
por organizações 


Soluções 0 2022 13 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


2 1.4 INTERACT 


Organizações cuja 
capacidade 
institucional 
aumentou através 
da sua 
participação em 
atividades de 
cooperação 
transfronteiriça 


Organizações  0 2022 13 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa  


As estratégias e planos de ação desenvolvidos devem referir-se claramente ao objetivo específico, abordando 
a melhoria das capacidades de especialização inteligente, transição industrial e empreendedorismo etc. 
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Objetivo específico 4.1 
Melhorar e gerar estratégias que contribuam para a retenção da população nas zonas rurais através de 
mercados de trabalho inclusivos e do acesso a empregos de qualidade; através de iniciativas de inovação 
económica e social que visem melhorar a qualidade de vida. 


Indicadores de realização, objetivo específico 4.1 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de medida 


Valor 
intermédio 


(2024) 


Objetivo final 
(2029) 


3 4.1 RCO 83 
Estratégias e planos de ação 
desenvolvidos em conjunto 


Estratégias e planos 
de ação 


0 11 


3 4.1 RCO 84 
Ações-piloto desenvolvidas em 
conjunto e executadas em projetos 


Ações piloto 0 7 


 


Indicadores de resultados, objetivo específico 4.1 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de 


medida 
Valor de 


referência 
Ano de 


referência 


Valor 
objetivo 


final 
(2029) 


Fonte dos dados 


3 4.1 RCR 79 


Estratégias e planos 
de ação conjuntos 
adotados por 
organizações 


Estratégias e 
planos de ação 


0 2022 7 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


3 4.1 RCR 104 
Soluções adotadas 
ou desenvolvidas por 
organizações 


Soluções 0 2022 14 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


3 4.1 INTERACT 


Organizações cuja 
capacidade 
institucional 
aumentou através da 
sua participação em 
atividades de 
cooperação 
transfronteiriça 


Organizações  0 2022 14 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa  


As estratégias e planos de Ação desenvolvidos devem fazer uma referência clara ao objetivo específico, 
focando-se na melhoria da eficiência dos mercados de trabalho e no acesso a empregos de qualidade, 
desenvolvimento da inovação social, etc. 
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Objetivo específico 4.5 
Assegurar a igualdade de acesso aos cuidados de saúde, reforçando a resiliência dos sistemas de saúde. 
Promover o desenvolvimento e implementação de iniciativas de telemedicina e melhorar a gestão da 
dependência dos idosos e os cuidados a longo prazo, com enfoque na população que vive em zonas interiores 
e/ou rurais. 


Indicadores de realização, objetivo específico 4. 5 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de medida Valor intermédio 


(2024) 
Objetivo final 


(2029) 


3 4.5 RCO 83 
Estratégias e planos de ação 
desenvolvidos em conjunto 


Estratégias e planos de 
ação 


0 17 


3 4.5 RCO 84 
Ações-piloto desenvolvidas 
em conjunto e executadas 
em projetos 


Ações piloto 0 11 


 


Indicadores de resultados, objetivo específico 4.5 


Prioridade Objetivo 
específico 


ID Indicador Unidade de 
medida 


Valor de 
referência 


Ano de 
referência 


Valor 
objetivo 


final 
(2029) 


Fonte de dados 


3 4.5 RCR 79 


Estratégias e 
planos de ação 
conjuntos 
adotados por 
organizações 


Estratégias e 
planos de ação 


0 2022 11 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


3 4.5 RCR 104 


Soluções 
adotadas ou 
desenvolvidas 
por organizações 


Soluções 0 2022 23 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


3 4.5 INTERACT 


Organizações 
cuja capacidade 
institucional 
aumentou 
através da sua 
participação em 
atividades de 
cooperação 
transfronteiriça 


Organizações  0 2022 23 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa  


As estratégias e planos de Ação desenvolvidos devem fazer uma referência clara ao objetivo específico focado 
na melhoria do acesso aos cuidados de saúde, na resiliência dos sistemas de saúde, no desenvolvimento da 
telemedicina, etc. 
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Objetivo específico 4.6 
Reforçar o papel da cultura e do turismo sustentável no desenvolvimento económico, através da identificação, 
teste e implementação de soluções inovadoras para explorar os ativos da cultura e do património, 
particularmente nas zonas rurais. 


Indicadores de realização, objetivo específico 4.6 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de medida Valor intermédio 


(2024) 
Objetivo final 


(2029) 


3 4.6 RCO 83 
Estratégias e planos de 
ação desenvolvidos em 
conjunto 


Estratégias e planos 
de ação 


0 11 


3 4.6 RCO 84 


Ações-piloto 
desenvolvidas em 
conjunto e executadas 
em projetos 


Ações piloto 0 8 


 


Indicadores de resultados, objetivo específico 4.6 


Prioridade Objetivo 
específico ID Indicador Unidade de 


medida 
Valor de 


referência 
Ano de 


referência 


Valor 
objetivo 


final 
(2029) 


Fonte dos dados 


3 4.6 RCR 79 


Estratégias e planos 
de ação conjuntos 
adotados por 
organizações 


Estratégias e 
planos de ação 


0 2022 8 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


3 4.6 RCR 104 
Soluções adotadas 
ou desenvolvidas por 
organizações 


Soluções 0 2022 15 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa 


3 4.6 INTERACT 


Organizações cuja 
capacidade 
institucional 
aumentou através da 
sua participação em 
atividades de 
cooperação 
transfronteiriça 


Organizações  0 2022 15 
Sistema de 
acompanhamento 
do Programa  


As estratégias e planos de ação desenvolvidos devem fazer uma referência clara ao objetivo específico, 
focando-se no reforço do papel da cultura e do turismo no desenvolvimento económico, inclusão social, 
inovação social, etc. 
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Objetivo específico ISO1.6 
Melhorar a eficiência da administração pública, promovendo a cooperação jurídica e administrativa e a 
cooperação entre cidadãos e instituições, em particular, com vista a resolver os obstáculos jurídicos e outros 
nas regiões fronteiriças. 


Indicadores de realização, ISO 1.6 


Prioridade 
Objetivo 


específico ID Indicador 
Unidade de 


medida 
Valor intermédio 


(2024) 
Objetivo final 


(2029) 


4 ISO 6.6 
RCO 
87 


Organizações que 
cooperam a nível 
transfronteiriço 


Organizações 0 21 


4 ISO 6.6 
RCO 
116 


Soluções desenvolvidas 
em conjunto 


Soluções 0 7 


Indicadores de resultado, ISO 1.6 


Prioridad
e 


Objetivo 
específic


o 
ID Indicador Unidade de 


medida 
Valor de 


referência 


Ano de 
referênci


a 


Valor 
objetivo 


final 
(2029) 


Origem doa 
dados 


4 ISO 6.6 RCR 104 


Soluções 
adotadas ou 
desenvolvidas 
por 
organizações 


Soluções 0 2022 14 


Sistema de 
acompanhame


nto do 
Programa 


4 ISO6.6 INTERACT 


Organizações 
cuja 
capacidade 
institucional 
aumentou 
através da sua 
participação 
em atividades 
de 
cooperação 
transfronteiriç
a 


Organizaçõe
s 


0 2022 14 


Sistema de 
acompanhame


nto do 
Programa 
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1. Conceito e definição de Auxílios de Estado 
Como uma componente da política de concorrência, o objetivo principal do direito dos Auxílios de Estado 
consiste em garantir, quando recursos públicos estão orientados para medidas que favoreçam o crescimento 
e a competitividade, que a integridade do mercado interno da União Europeia é preservado evitando 
distorções na concorrência. 


Isso tem como consequência que: 


 Os apoios concedidos a atividades económicas no âmbito da aplicação do Programa devem estar em 
conformidade com a regulamentação dos Auxílios de Estado à data da concessão do auxílio. 


 O Programa deve evitar que a livre concorrência seja falseada por intervenções públicas seletivas (“Os 
Auxílios de Estado”). 


O princípio é que os auxílios públicos são incompatíveis com o mercado interno da União Europeia, 
exceto as exceções previstas pelo artigo 107º nº 2 e 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 


De acordo com o artigo 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, os Auxílios de Estado 
são definidos, de forma muito ampla, como qualquer medida que implique: 


 Um auxílio concedido a uma empresa no contexto de atividades económicas (qualquer 
fornecimento de bens ou serviços num determinado mercado): de acordo com o anexo I ao 
Regulamento (UE) nº 2014/651 da Comissão, de 17 de junho, que declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado "É considerada 
uma empresa qualquer entidade, independentemente da sua forma jurídica, que exerça uma 
atividade económica." O termo "empresa" designa, assim, qualquer entidade que exerça uma 
atividade económica (oferta de bens e serviços no mercado), qualquer que seja a sua natureza 
jurídica. Mesmo no caso de uma entidade oferecer bens e serviços gratuitamente ou ser totalmente 
financiada por recursos públicos, pode estar sujeita às regras de Auxílios de Estado. Estas regras 
podem, portanto, ser aplicadas tanto a entidades beneficiárias públicas como privadas. 


 Pelo Estado através de recursos públicos: duas condições diferentes e cumulativas para verificar a 
existência de Auxílios de Estado: a) que sejam imputáveis ao Estado; b) que seja realizado com 
recursos do Estado (Estado, coletividades, empresas públicas, etc.). É necessário ressaltar que o termo 
“Estado” deve ser entendido em sentido amplo, ou seja, qualquer auxílio de natureza pública. Isso 
inclui os fundos da União Europeia, os nacionais, os regionais ou os locais. Este critério deve estar 
presente no decorrer de toda a ajuda programada no âmbito do Programa Sudoe. 


 Obtenção de uma vantagem seletiva: entendida como uma vantagem que uma empresa - ou um 
pequeno grupo de empresas de um setor -  obtêm graças às ajudas públicas e que outras empresas 
não conseguiram obter. Por exemplo, quando a ajuda é concedida a algumas empresas de um 
determinado sector de atividade, de uma indústria ou limitada a um território.  


 E afetando os intercâmbios entre os Estados-Membros e a concorrência: 
- Distorção da concorrência: quando o Estado concede uma vantagem financeira a uma empresa 


num setor em que existe ou poderia existir concorrência. 
- Efeitos no comércio e/ou trocas entre Estados: qualquer ajuda que reforce a posição de uma 


empresa em relação aos seus concorrentes no mercado pertinente (nacional ou global) é 
considerado como suscetível de afetar o comércio entre Estados-Membros. Na prática, logo que 
estejam preenchidos os três primeiros critérios (auxílio a uma empresa no exercício das suas 
atividades económicas, de origem pública, que obtenha uma vantagem seletiva), o Programa 
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pressupõe que existe uma distorção da concorrência e que afeta o comércio entre os Estados-
Membros. 


De acordo com a regulamentação da União Europeia, se um desses critérios não for cumprido, não se 
pode falar da existência de Auxílios de Estado. 


O diagrama a seguir permite verificar se o auxílio deve ou não ser considerado um Auxílio de Estado. 


 
Se a resposta é sim a todas as perguntas, podemos falar da existência de Auxílios de Estado e, 
consequentemente, o beneficiário ou projeto envolvido deve adaptar-se ao cumprimento da normativa 
existente. 


Para mais informação, ver a Comunicação da Comissão Europeia sobre o conceito de auxílio de estado 
(2016/C 262/01 publicada no JOUE C262 de 19/07/2016). 


  


Atividade económica? NÃO SEM AUXILIO DE ESTADO


Vantagem económica? NÃO SEM AUXILIO DE ESTADO


Distorção da concorrência? NÃO SEM AUXILIO DE ESTADO


Impacto no comércio dos Estados-Membros? NÃO SEM AUXILIO DE ESTADO


AUXILIO DE ESTADO


SIM


SIM


SIM


SIM
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2. Quem está abrangido? 


De acordo com o Regulamento (UE) nº 651/2014, Isenção por categorias (RGIC ), alterado pelo Regulamento 
(UE) 2021/1237, qualquer entidade, independentemente da sua natureza jurídica, que exerça uma atividade 
económica pode ser abrangida pela questão dos Auxílios de Estado. Em termos de direito da concorrência, o 
conceito de empresa é muito amplo e aplica-se indiferentemente a entidades públicas e privadas. 


No momento da avaliação da eventual existência de um Auxílio de Estado, a natureza do beneficiário 
não é, portanto, determinante, uma vez que mesmo uma entidade sem fins lucrativos ou entidade pública 
podem desenvolver atividades económicas. O principal elemento a ter em conta é a natureza das atividades 
que a entidade beneficiária e o projeto pretendem desenvolver através da ajuda do FEDER. 
 
A dimensão da empresa (nº empregados, volume de negócios) e a sua constituição podem ter um impacto 
no nível da ajuda pública concedida. O conceito de empresa deve ser entendido num sentido lato, ou seja, 
tendo em conta todo o grupo consolidado de empresas do qual o beneficiário faz parte: empresas associadas 
(filiais), diretamente controladas de acordo com a estrutura do seu capital e direitos de voto, ... ("empresa 
única", tal como definida no artigo 2º do Regulamento (UE) nº 2023/2831 da Comissão). 
 


3. O Programa Sudoe e os Auxílios de Estado 
 


Devido ao tipo de atividades realizadas, os auxílios recebidos no âmbito de um projeto Sudoe normalmente 
não estão abrangidos pelas regras relativas aos Auxílios de Estado. No entanto, é necessário analisar cada 
projeto detalhadamente para verificar este facto ou para agir em conformidade com os Regulamentos nos 
casos em que existam Auxílios de Estado. 


No Programa Sudoe, será aplicado: 


 Os artigos 20.º e 20.º-A do Regulamento RGIC, na sua redação atual (modificado pelo Regulamento 
(UE) nº 2021/1237) 


 Os Regulamentos de minimis (Regulamentos (UE) n.º 2023/2831 e nº 2023/2832; neste último caso, 
para as ajudas de minimis concedidas a empresas que prestam serviços de interesse económico geral 
-SIEG). 


Breve revisão do RGIC: 


O Regulamento de Isenção por Categoria permite que um Estado-Membro não notifique determinados 
Auxílios de Estado se estiverem reunidas determinadas condições. No caso de projetos de Cooperação 
Territorial Europeia, os artigos 20.º e 20.º-A detalham esses requisitos.  


A versão atual deste artigo consta na redação atual do RGIC, incluído no Regulamento (UE) Nº 2021/1237, da 
Comissão, de 23 de julho. 


O artigo 20.º do RGIC prevê que a ajuda FEDER recebida por uma entidade que participa num projeto Interreg 
é compatível com o mercado interno, ficando isenta da notificação à Comissão Europeia, desde que as 
despesas imputadas estejam nas listas exaustivas de cada categoria de despesas (ver Fichas 8.1 a 8.6 do Guia) 
e que a intensidade máxima do auxílio concedido (ou seja, a percentagem de ajuda pública total) não supere 
os 80% no limite de 2 M€ por beneficiário e por projeto. 
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O artigo 20.º-A autoriza, sem necessidade de notificação, as ajudas que beneficiam indiretamente as 
empresas externas à parceria do projeto mas que participam no projeto. O limite máximo por empresa e 
projeto é de 20.000€. 


Por exemplo: um projeto prevê uma formação num montante de 10.000 € a favor de 5 empresas, 
selecionadas diretamente pelo beneficiário (sem abrir esta possibilidade a outras empresas). Cada empresa 
beneficiária da formação recebe indiretamente o equivalente a 2.000 € de ajuda pública, o que é considerado 
compatível com o mercado interno e, portanto, isento de notificação à Comissão Europeia, na medida em 
que o seu montante é inferior ao limite fixado pelo artigo 20º-A. 


 


Breve revisão do Regulamento de minimis: 


Permite auxílios que não ultrapassem o limite máximo de 300.000€ (20.000€ no caso "de minimis" agrícola e 
750.000€ no caso do SIEG) por empresa e por Estado-Membro, durante um período de 3 exercícios fiscais (o 
ano atual e os dois anteriores). A base para as despesas elegíveis não é predefinida e todos os tipos de 
despesas podem ser tidos em conta para a concessão de Auxílios de minimis. Esta ajuda pode assumir 
diferentes formas: créditos fiscais, benefícios fiscais, taxas preferenciais, etc. Mesmo que essas ajudas não 
sejam consideradas formalmente como Auxílios de Estado, na medida em que não satisfaçam todos os 
critérios do artigo 107.º do TFUE, impactam, no entanto na capacidade de financiamento público das 
empresas. 


Com efeito, um Estado só concederá novos auxílios de minimis depois de ter verificado que, quando 
cumulados com auxílios já concedidos à empresa em causa, estes novos auxílios não elevam o montante total 
de auxílio recebido acima do limite máximo admissível. O Estado deve informar a empresa beneficiária do 
auxílio de minimis sobre o montante e o carácter de minimis. Deve também obter da empresa em causa uma 
declaração de qualquer outro auxílio de minimis que tenha recebido durante um período de três anos. 


No quadro do Programa Sudoe, a totalidade da ajuda do FEDER atribuída ao beneficiário será considerada 
como uma ajuda concedida pela Espanha, uma vez que está localizada nesse país a Autoridade de Gestão do 
Programa. 


ATENÇÃO: como referido anteriormente, o conceito de empresa deve ser visto em sentido amplo; isto é, de 
todo o grupo de empresas consolidado do qual o beneficiário faz parte (“empresa única”, conforme a 
definição do artigo 2, nº 2 do Regulamento (UE) nº 2023/2831, da Comissão). Isso pode ser, por exemplo, uma 
subsidiária de uma empresa maior ou uma Faculdade de uma Universidade. O auxílio de minimis é 
contabilizado para todo o grupo, não apenas para o beneficiário. Por exemplo, se o nosso beneficiário recebe 
um auxílio de minimis de 100.000€ e depende de outra entidade que recebe 50.000€ no âmbito de outro 
projeto, o auxílio de minimis a ter em conta que seria necessário contabilizar, para não ultrapassar os 
300.000€ de ajuda máxima, seria de 150.000€. 


 
Será o Estado espanhol, onde está localizada a Autoridade de Gestão do Programa, que comunicará à 
Comissão Europeia os regimes de auxílios estatais aplicados no Programa.  
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4. Aplicação de Auxílios de Estado no Programa Sudoe 
 


4.1 Deteção de casos em que é necessário aplicar a legislação em matéria 
de Auxílios de Estado e fixação do sistema escolhido 


A análise das circunstâncias em que se possa classificar um beneficiário, vários ou todos os beneficiários de 
um projeto como beneficiários de Auxílios de Estado será feita usando as seguintes etapas: 


a) Autoavaliação no Formulário de Candidatura (2ª fase) 


Esta autoavaliação, que é efetuada na segunda fase da convocatória (se existir) permitirá excluir a existência 
de Auxílios de Estado, ou determinar se existe um risco de que exista. A autoavaliação deve ser feita pelo 
Beneficiário Principal para cada beneficiário do projeto. 


Sim, deteta-se risco de existência de Auxílios de Estado, o beneficiário principal deve indicar, para os 
beneficiários em causa, que sistema será implementado para cumprir com a legislação sobre Auxílios de 
Estado: 


Aplicação do RGIC, artigos 20.º e/ou 20.º-A, 


ou 


Aplicação do regulamento de minimis 


Entre esses dois sistemas, o Programa aconselha que o sistema escolhido seja os artigos 20.º do RGIC. 
Ao selecionar este sistema, o beneficiário não terá de fazer qualquer procedimento complementar desde que 
tenha indicado no dossier de candidatura o total da ajuda pública concedida às despesas incluídas no projeto. 
O cumprimento da taxa máxima de ajuda pública prevista pelo RGIC de 80% será verificado. 


Se for selecionado o sistema de auxílios de minimis, o beneficiário deve fazer uma declaração de todas as 
ajudas de minimis da qual beneficiou a empresa única à qual pertence durante os três anos fiscais, 
especificando em que Estado-Membro foram atribuídas (o Programa propõe um modelo), e a ajuda será 
contabilizada pelo Estado, concedido pela Espanha no âmbito dos projetos SUDOE. 


b) Confirmação na fase de consolidação por SC/AUG e Autoridades Nacionais 


Uma vez que os projetos tenham sido aprovados pelo Comité de Acompanhamento, e durante a fase de 
consolidação do Formulário de Candidatura, o SC/AUG, em colaboração com as Autoridades Nacionais, vai 
fazer numa verificação de autoavaliações para confirmar os resultados. 


Esta verificação pode resultar na confirmação da autoavaliação - não ocorrerá então qualquer alteração das 
condições de aprovação do projeto - ou pode resultar em alterações da análise inicial que conduzam a 
alterações no formulário de candidatura. 


 Em contrapartida, pode ser que a autoavaliação identifique a presença de auxílio estatal no projeto mas que, 
após análise, possam ser tomadas medidas para esclarecer a situação e eliminar o risco de auxílio estatal. 
Por exemplo, pode ser proposto que uma atividade que se pretendia destinar apenas um pequeno número 
de empresas seja aberta a qualquer empresa, eliminando assim a existência de uma vantagem seletiva. 







 


Ficha 5 – Auxílios de Estado (versão 02 – 15/04/2024) |7 


A análise complementar pode também levar a uma reclassificação como atividade económica e à existência 
de um auxílio estatal a ter em conta na candidatura. Esta reclassificação será debatida previamente entre o 
SC e o beneficiário em questão. 


c) Acompanhamento do projeto 
 
Durante a execução do projeto, as Autoridades Nacionais e o Secretariado Conjunto verificarão se o quadro 
aprovado está realmente a ser cumprido para o projeto, ou seja, que não há alterações no projeto que 
envolvem a alteração do estatuto do beneficiário em relação à legislação relativa aos Auxílios de Estado. 
 
 
Referência relativa à elegibilidade do IVA: O IVA recuperável não é elegível para os beneficiários que 
participam no âmbito do RGIC nem no regime de minimis. 
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4.2 Alguns exemplos numéricos 


RGIC (exemplo de aplicação do art.º 20) 


Entidade com plano financeiro original: 


DESPESA ELEGÍVEL: 200.000€  


AJUDA FEDER: 150.000€.  


Taxa de cofinanciamento do FEDER=75% 


Recebe uma ajuda regional de 25.000€ para o projeto SUDOE.  


Neste caso, a soma dos auxílios públicos seria de 175.000€, pelo que a percentagem total da ajuda pública 
seria de 87,5%.  


Dado que a intensidade máxima do auxílio autorizado pelo RGIC é de 80%, seria adequado ajustar o auxílio 
do FEDER concedido no âmbito do projeto SUDOE para 135.000€, pelo que a taxa de cofinanciamento FEDER 
para este beneficiário deve ser de 67,5% máximo. 


 


Minimis 


Entidade de França ou Portugal com o seguinte plano financeiro original: 


DESPESA ELEGÍVEL: 200.000€  


AJUDA FEDER: 150.000€.  


Taxa de cofinanciamento do FEDER=75% 


A totalidade da ajuda FEDER foi qualificada como uma ajuda de minimis concedida pela Espanha (sede da 
AUG).  


A entidade identifica na sua contabilidade, ao longo de 3 exercícios sucessivos, auxílios qualificados como de 
minimis concedidos pelas autoridades que concedem no seu país ou recebe uma subvenção nacional de 
75.000€ para atividades mesmo sem vínculo com o projeto Sudoe. Estes 75.000€ poderiam ser considerados 
como compatíveis com a ajuda FEDER concedida pela Espanha, pois o beneficiário é francês ou português. 


Entidade de França ou Portugal com o seguinte plano financeiro original: 


DESPESA ELEGÍVEL: 300.000€  


AJUDA FEDER: 225.000€  


Taxa de cofinanciamento do FEDER=75% 


A ajuda FEDER foi qualificada na sua totalidade como ajuda de minimis concedida pela Espanha (sede da 
AUG). 


A entidade recebe uma subvenção pública regional de 100.000€ para o projeto SUDOE, também qualificado 
como de minimis sobre os mesmos custos elegíveis. 


Uma vez que o minimis não pode exceder 300.000€ por empresa e país ao longo de 3 anos fiscais, a ajuda do 
FEDER concedido pelo programa reduzir-se-ia a 200.000€, fixando a nova taxa de cofinanciamento do FEDER 
em 66,66% como máximo. 
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1. O Plano Financeiro 


No momento da apresentação em pormenor do Plano Financeiro do projeto, as candidaturas devem 


completar duas grandes secções: o plano financeiro e a justificação do plano financeiro.  


 O Plano Financeiro é a informação expressa em números do custo esperado do projeto. Esta 


informação é preenchida diretamente no eSudoe, e permitirá o acesso aos pormenores deste custo 


por beneficiário, anuidade, categoria de despesas e grupo de tarefas.  


 


O plano financeiro indica as despesas elegíveis (as despesas elegíveis que o projeto tenciona declarar), a 


ajuda FEDER correspondente a essa despesa, bem como a contrapartida nacional. A contrapartida nacional 


é, em concreto, a parte do orçamento do projeto que será finalmente assumida ou financiada pelo 


beneficiário. Por último, será pormenorizada a origem da contrapartida nacional (fundos próprios, ajudas de 


outras instituições públicas ou privadas).  


A relação entre a ajuda FEDER a receber e a despesa elegível que se programa denomina-se taxa de 


cofinanciamento do FEDER.  Por defeito, esta taxa será de 75%, embora em circunstâncias excecionais, 


associadas à receção de auxílios estatais, possa ser inferior a essa percentagem.  


No plano financeiro poderão indicar-se despesas que não são elegíveis (despesa não elegível); são despesas 


vinculadas ao projeto, mas que, por alguma razão, como pode ser a natureza das despesas ou as condições 


da sua realização, não podem ser objeto de cofinanciamento FEDER.  


As entidades de Andorra que contribuem com fundos para o projeto serão consideradas sócios do projeto 


(consultar ficha 4 do Guia). A sua participação não poderá ser objeto de cofinanciamento FEDER. O seu 


orçamento será considerado como uma contribuição de países terceiros e as despesas serão despesas não 


elegíveis.  


Em convocatórias sujeitas a duas fases, não será solicitado o mesmo nível de informação no Plano Financeiro. 


Na primeira fase, apenas será solicitado um quadro resumo que indique um orçamento por beneficiário, com 


um total da despesa elegível, a taxa de cofinanciamento e FEDER. Este orçamento é indicativo ao nível dos 


beneficiários, mas a nível do projeto não pode ser ultrapassado na segunda fase. Na segunda fase, o Plano 


Financeiro é mais detalhado, como a sua distribuição por beneficiário, categoria de despesas ou grupo de 


tarefas.  


 


As categorias de despesas nas quais se distribui o Plano Financeiro são as previstas nos artigos 39.º a 44.º 


do Regulamento (UE) n.º 2021/1059, e descritas nas fichas 8.1 a 8.6 deste Guia, bem como a categoria de 


despesas 00_custos de preparação (mais informação na ficha 8.0). O Programa Sudoe adicionou uma 


categoria, "trabalho voluntário (não retribuído)", detalhada na ficha 8.7. 


Os grupos de tarefas em que será distribuído o orçamento para cada beneficiário serão os grupos de tarefas 


específicos, o grupo de tarefas transversal (para gestão e acompanhamento de projetos) e o grupo de tarefas 


0 para a preparação.  


O orçamento aparecerá anualizado em função da data prevista de realização das diversas atividades a 


realizar por cada beneficiário.  
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ATENÇÃO: o Plano Financeiro para a primeira e segunda fases é digitado diretamente no eSudoe, que 


verificará automaticamente se os limiares definidos são respeitados (ver tabela abaixo). No kit de candidatura 


encontra-se uma versão em formato Excel do Plano Financeiro que lhe permite trabalhar no orçamento do 


projeto antes de digitá-lo no eSudoe. 


A Justificação do plano financeiro é o documento onde se detalham conceptualmente as despesas que vão 


ser incluídas em determinadas categorias de despesas (01_ Custos com pessoal, 04_Custos relacionados com 


o recurso a competências e serviços externos, 05_custos de equipamento, 06_custos de infraestruturas e de 


obras), designadas categorias vinculativas (mais informação na ficha 8.0). A Justificação do Plano Financeiro 


também dá detalhes sobre os investimentos produtivos previstos (ou seja, investimentos cujo destino é a 


produção de bens e serviços a comercializar no mercado), uma vez que deve ser realizado um controlo 


específico pelo Programa sobre este tipo de investimentos, que se incluirão potencialmente nas categorias 


04_Custos relacionados com o recurso a competências e serviços externos e 05_custos de equipamento, bem 


como na 06_ custos de infraestruturas e de obras . 


ATENÇÃO: A Justificação do Plano Financeiro é digitada diretamente no eSudoe. No entanto, o kit de 


candidatura inclui uma versão em formato Excel que permite aos beneficiários trabalhar no seu conteúdo. 


 


Ao apresentar as candidaturas, devem ser respeitados os seguintes limites: 


Limites do plano financeiro Tipo Limites obrigatórios 


Despesa elegível por beneficiário nos OE 


2.4, 2.5, 2.7, 1.1, 1.4, 4.6 (beneficiários tipos 


I, II e III) 


Montante mínimo 100.000 € 


Despesa elegível por beneficiário nos OE 4.1 


e OE 4.5 (beneficiários tipos I, II e III) 


Montante mínimo 50.000 € 


Despesas dos sócios de Andorra Montante mínimo Sem montante mínimo 


Despesa elegível dos beneficiários tipo IV 


(privados com fins lucrativos) 


Montante mínimo 20.000 € 


Despesa do Grupo de Tarefas (GT) 


transversal (a nível do projeto) 


% máxima 15% do conjunto do orçamento do 


projeto 


Despesa elegível por beneficiário na 


categoria "01_Custos com pessoal" 


% máxima 50% do orçamento do beneficiário 


Despesas do GT 0 "preparação" Montante fixo 12.500€ por projeto 


 


Salvo renúncia expressa do beneficiário, as despesas orçamentadas nas categorias "02_Custos com 


instalações e custos administrativos" e "03_Custos de deslocação e de alojamento" serão automaticamente 


calculadas como 15% do orçamento da categoria "01_Custos com pessoal".  


O orçamento estabelecido no Acordo de Concessão FEDER será definitivo, exceto em consequência de 


alterações nos projetos, tal como definido na ficha 12.  No entanto, sobre este orçamento, haverá uma 


flexibilidade na execução, tanto a nível dos beneficiários como a nível de projeto. Ou seja, em determinadas 


percentagens que são pormenorizadas abaixo, poderá executar-se acima do orçamento fixo. A flexibilidade 


permitida consta no ponto seguinte. 
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2. Flexibilidade na declaração de despesas de acordo com grupos 


de tarefa e categorias de despesas 


 


2.1 Flexibilidade na declaração de despesas no Grupo de Tarefas transversal 


(GT.T) 


De acordo com as regras da apresentação das candidaturas, um projeto pode apresentar até 15% das 


despesas elegíveis no GT Transversal. Este Plano Financeiro é, por sua vez, distribuído pelos beneficiários. 


Esta limitação existe para evitar erros de programação e estabelece o limite do montante que as Autoridades 


do Programa consideram razoável para gerir um projeto destas características.  


Na execução do projeto, é permitido, em termos de flexibilidade, que no final do projeto a percentagem de 


despesas declaradas no GT transversal exceda até 15% do orçamento estabelecido no Acordo de 


Concessão em vigor antes do encerramento do projeto. Os excessos sobre esta percentagem serão 


corrigidos proporcionalmente entre os beneficiários que tenham excedido as despesas do GT transversal. 


 


2.2 Flexibilidade na despesa declarada por categorias de despesas a nível 


de beneficiário 


Uma vez estabelecido o Plano Financeiro ao nível dos beneficiários, serão aceites, sem necessidade de 


explicação, execuções que excedam o referido Plano Financeiro para cada beneficiário, até aos seguintes 


limites: 


- Em 15% do plano financeiro por categoria. Esta percentagem será calculada realizando a soma do 


excesso de despesa executada em relação à despesa inicialmente programada para cada categoria de 


despesa. Esta percentagem não poderá ser excedida em nenhuma circunstância; 


- Para cada beneficiário, a execução na categoria "01_custos com pessoal" não pode exceder 15% o seu 


orçamento nessa categoria; 


- Para cada beneficiário, no final da sua participação no projeto, a percentagem de despesas declaradas na 


categoria "01_custos com pessoal" não pode exceder 65% do conjunto de despesa declarada por esse 


beneficiário. 


- Sujeito ao cumprimento dos limites acima referidos, e tal como explicado no ponto 2 da ficha 7 


“Encerramento de projetos”, o ajustamento de encerramento que implica uma reprogramação do Plano 


Financeiro para o adaptar à execução final de cada beneficiário, permite que o Plano Financeiro definitivo 


de um beneficiário e, consequentemente, a sua execução seja até 15% superior ao inicialmente 


aprovado (A nível de projeto, o Plano Financeiro no encerramento não pode ser superior ao inicial). O 


novo plano financeiro do beneficiário e as despesas declaradas neste caso devem igualmente respeitar 


os limites acima indicados.  
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A tabela que se segue mostra, com um exemplo, os limites da flexibilidade permitida na execução do plano 


financeiro de um beneficiário.  


 


Estes limites serão controlados exclusivamente pela Autoridade de Gestão e pelo Secretariado Conjunto. Ou 


seja, os controladores ou as Autoridades Nacionais não excluem nem retêm despesas pelo facto destas 


superarem o Plano Financeiro do beneficiário.  


Recomenda-se que o beneficiário declare despesa potencialmente elegível mesmo que exceda seu próprio 


orçamento. Pode acontecer que alguma despesa seja finalmente não elegível e possa, neste caso, ser 


substituída por outras despesas. 


O controlo dos limites provoca que, por vezes, a AUG/SC deve:  


 "afastar uma despesa por exceder o Plano Financeiro" numa ou em várias declarações de despesas de 


projeto intermédio;  


 excluir, normalmente na última declaração de despesas do projeto (saldo final) ou na última 


declaração de despesas do projeto na qual participa um beneficiário, as despesas até ao montante 


máximo a declarar. 


  


Beneficiário 


CATEGORIA DE DESPESA


(3)=(2)-(1) 


modificação (apenas 


aumentos)


% 


variação 


(2/1)


euros % euros % euros %


00_Despesas de preparação 2.000,00 1,19% 2.000,00 1,16%


01_custos com pessoal 80.000,00 47,62% 85.000,00 49,42% 5.000,00 6,25%


NÃO PODE EXCEDER 


15% (no exemplo, 


5.000 / 80.000)


02_Custos com instalações e custos 


administrativos
12.000,00 7,14% 12.750,00 7,41% 750,00


03_Custos de deslocação e de alojamento 12.000,00 7,14% 12.750,00 7,41% 750,00


04_Custos relacionados com o recurso a 


competências e serviços externos
42.000,00 25,00% 42.000,00 24,42%


05_Custos de equipamento 15.000,00 8,93% 10.000,00 5,81%


06_Custos de infraestruturas e de obras 5.000,00 2,98% 7.500,00 4,36% 2.500,00


TOTAIS 168.000,00 100,00% 172.000,00 100,00% 9.000,00 5,36%


NÃO PODE EXCEDER 


15%  (no exemplo, 


9.000/168.000)


102,38%


Esta % é a sobre-execução do 


beneficiário (no exemplo, 


172.000/168.000). Pode aceitar-


se até 115%, se outros 


beneficiários do projeto sub-


executarem, pois a execução 


final a nível de projeto não pode 


exceder o Plano Financeiro inicial


NÃO PODE EXCEDER 


65% NO FINAL DO 


PROJETO (no exemplo, 


85.000/172.000)


(1) Plano Financeiro 


programado
(2) despesa executada
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2.3 Tratamento das despesas inseridas numa categoria de forma errónea 


Uma despesa prevista numa categoria de despesa errónea na Justificação do Plano Financeiro poderá ser 


considerada elegível na categoria de despesas que lhe corresponde, se cumprir as seguintes condições: 


 O conceito foi expressamente previsto na justificação, sem que possa dar lugar a erro de 


interpretação, mesmo que se tenha incluído dito conceito numa categoria de despesa errónea. 


Neste caso, o Beneficiário Principal deverá submeter um pedido à Autoridade de Gestão, e proceder-se-á a 


uma modificação do Plano Financeiro em eSudoe. O montante da despesa em questão será transferido da 


categoria errónea à categoria correta. 


Esta modificação não se contabilizará dentro da flexibilidade de despesa declarada por categorias de despesa 


(15%). 


A modificação não poderá em nenhum caso vulnerar os limites estabelecidos pelo Programa (custos de 


pessoal, GTs transversais). 


ATENÇÃO: É necessário que um erro seja detetado e retificado o mais brevemente possível, uma vez que a 


sua não deteção pode levar a que a despesa, uma vez no circuito financeiro, seja excluída e considerada não 


elegível, por exemplo, por um controlador. 


 


 


3. Inclusão de cofinanciamentos adicionais 


Quando um beneficiário no âmbito de um projeto beneficia de uma ajuda pública nacional, regional ou local, 


deve informar as Autoridades do Programa. Esta ajuda figurará no plano financeiro do formulário de 


candidatura, folha "FEDER e contrapartida nacional", coluna (h) "outras ajudas públicas (não comunitárias) 


que contribuem para o financiamento de (e) ou (f)", ou seja, a contrapartida nacional”. 


Se durante a fase de execução do projeto algum beneficiário obtiver financiamento adicional ao do Programa 


Sudoe que esteja relacionado com as despesas incluídas no seu plano financeiro, deve comunicá-lo o mais 


rapidamente possível à Autoridade de Gestão através do Secretariado Conjunto, fornecendo a documentação 


que justifique o novo financiamento.  


O plano financeiro deste beneficiário será alterado, reduzindo o seu autofinanciamento e incluindo o novo 


financiamento. Em suma, esta informação fará com que a contrapartida nacional do beneficiário seja 


modificada.  


Exemplo 1: 


O beneficiário A tem uma despesa elegível de 200.000€ no orçamento, financiada em 150.000€ de FEDER e 


50.000€ do seu autofinanciamento. 


Recebe uma subvenção adicional pública de uma fundação, subvenção que é específica para o projeto, 


cujo valor alcança os 30.000€. 
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É necessário então modificar o plano financeiro da seguinte forma:  


-150.000€ de FEDER 


-30.000€ de financiamento privado (contrapartida nacional) 


-20.000€ de autofinanciamento (contrapartida nacional) 


 


ATENÇÃO: Se com o novo financiamento público, a soma das ajudas públicas nacionais mais a ajuda FEDER 


ultrapassarem a percentagem máxima de intensidade de ajuda autorizada, a ajuda FEDER deste beneficiário 


será reduzida, de modo que a soma do FEDER e da contrapartida nacional seja idêntica à despesa elegível 


inicialmente prevista para o mesmo. 


Se o beneficiário estiver sujeito à aplicação do regime de Auxílios de Estado do Regulamento de Isenção por 


Categoria (RGIC) (ver ficha 5), deve ser assegurado que a intensidade máxima de ajuda não exceda a prevista 


nos Regulamentos (UE) 2021/1059 e (UE) n.º 1060. Se for esse o caso, a taxa de ajuda FEDER deve ser reduzida 


para a adequá-la a esta regra. 


ATENÇÃO: de acordo com o artigo 13.º do Regulamento (UE) 2021/1059, a percentagem máxima de 


cofinanciamento é de 80%. 


Se o beneficiário se encontrar em regime de minimis, deverá ter-se em consideração os limites a fim de 


ajustar a ajuda ao máximo permitido, o que poderia ter um impacto na ajuda FEDER a ser recebido por parte 


do Programa. 


ATENÇÃO: A ficha 5 do Guia explica mais pormenorizadamente o tratamento dos Auxílios de Estado no 


Programa Sudoe. 


 


Exemplo 2:  


Uma PME tem uma despesa elegível de 120.000€ no projeto. Devido às condições do projeto, está abrangido 


pelo artigo 20.º do RGIC, e dispõe de uma taxa de cofinanciamento de 75%, o que implica uma ajuda FEDER 


de 90.000€.  


Posteriormente, recebe ajuda pública regional aos custos elegíveis do projeto de 20.000€. Isto implica que a 


ajuda pública acumulada seja de 110.000€, ou seja, uma intensidade de ajuda de 92%.  


Neste caso, deve ser feita uma alteração do Plano Financeiro do beneficiário, de modo a que a ajuda FEDER 


seja reduzida para 76.000€, atingindo assim uma intensidade de ajuda público de 80% (96.000€/ 120.000€). 


A taxa de cofinanciamento desceria neste caso para 63,33%. 


 


Os beneficiários, através do beneficiário principal, devem informar as Autoridades Nacionais e o Secretariado 


Conjunto da existência de receitas líquidas geradas no âmbito do projeto, inclusive após a conclusão do 


mesmo.  
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1. O circuito financeiro no programa Sudoe 
1.1 Definição geral 
Entende-se por circuito financeiro o percurso de todas as etapas que deve seguir uma despesa executada 
(realizada e paga) por um beneficiário no âmbito do projeto, desde a sua realização, a sua apresentação 
justificada ao Programa, a sua aceitação pelas Autoridades responsáveis e o reembolso da parte do FEDER 
correspondente a essa despesa. 


No total, o circuito encontra-se composto de 9 etapas (8 para os beneficiários franceses), nas quais intervêm 
8 agentes (7 no caso francês). Os parceiros de Andorra têm um circuito financeiro mais simples, uma vez que 
não solicitam ou recebem qualquer ajuda FEDER.  


Conforme o decorrer das várias etapas, a despesa passará por diversos estados, no sistema de informação. 


Cada etapa corresponde a normas e processos definidos pelos regulamentos comunitários e às regras 
estabelecidas pelo Programa Interreg Sudoe. 


O circuito de despesas está totalmente desenvolvido em eSudoe e desmaterializado. O envio de documentos 
em formato papel só é necessário quando a entidade beneficiária não puder assinar eletronicamente.  


Por último, cada etapa está caraterizada por uma terminologia que simboliza o avanço da despesa no circuito 
financeiro. De igual modo, em cada etapa geram-se na plataforma eSudoe uma série de modelos 
normalizados, que apresentam a informação de maneira ordenada e servirá para declarar formalmente as 
despesas e solicitar os reembolsos do FEDER. 


A tabela seguinte esquematiza as etapas, indicando aos agentes que intervêm em cada uma delas, o estado 
da despesa com a sua respetiva terminologia conforme o seu avanço no circuito financeiro. 
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1.2 Definição de cada etapa do circuito financeiro 
De seguida encontrará uma explicação mais detalhada da tabela anterior, referente ao circuito financeiro das 
despesas elegíveis: 


Etapa 1 - Registo de despesas 


O beneficiário deverá ir introduzindo no registo de despesas da plataforma eSudoe, as despesas que 
considere elegíveis. Estas despesas só poderão ser declaradas uma vez que tenham sido pagas. Este registo 
consiste em introduzir todos os dados relativos à despesa (fornecedor, categoria da despesa, data da fatura, 
data de pagamento da fatura, etc.) e carregar, preferencialmente em formato pdf, todos os justificativos 
necessários. A lista de despesas que podem ser elegíveis e os justificativos necessários para justificar cada 
categoria de despesas figuram no ponto “pista de auditoria” da respetiva ficha das categorias de despesas 
(Fichas 8.1 a 8.6). 


O beneficiário também poderá indicar em eSudoe montantes de despesas não elegíveis, mas relacionadas 
com o projeto. 


Recomenda-se realizar o registo de despesas de maneira contínua, à medida que as despesas se vão 
executando e pagando, permitindo assim, assegurar um acompanhamento exato das despesas executadas, 
visto que a plataforma eSudoe permite gerar tabelas de acompanhamento das despesas. 


Etapa 2 - Declaração de despesas do beneficiário 


O beneficiário realizará esta tarefa em eSudoe quando terminar de registar todas as despesas pagas e 
respetivos justificativos para um período de tempo, e de acordo com o calendário definido pelo Programa 
(ver ponto 1.5 Os prazos do circuito financeiro) e em coerência com o ritmo de declaração acordado por cada 
parceria.  


Esta tarefa consiste em agregar as despesas registadas na etapa 1, o que se realiza com alguns “passos” em 
eSudoe. Para além destes breves passos informáticos, o beneficiário deve preencher, diretamente através da 
aplicação informática eSudoe, o relatório de execução do beneficiário.  O relatório de execução informa 
sobre os progressos na execução física do projeto alcançado através das despesas declaradas.  


As declarações de despesas dos beneficiários são consideradas declarações intermédias, com exceção da 
última declaração, que será a declaração final de despesas.  


Etapa 3: Verificação de despesas (validação para beneficiários franceses e portugueses) 


 Para os beneficiários espanhóis: – Verificação das despesas do beneficiário  


O Controlador verifica as despesas declaradas. Cada beneficiário deverá contar com um Controlador, que 
será quem verifica as despesas, isto é, estabelecendo quais estão em conformidade para seguir avançando 
no circuito financeiro, isto é, quem determina a sua conformidade. O controlador deverá ser contratado por 
cada beneficiário e autorizado pela Autoridade Nacional. O ponto 1.7 indica o processo de seleção do 
Controlador e indica a documentação que deverá apresentar para a sua aprovação.  
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 Para os beneficiários franceses: - Validação das despesas do beneficiário 


No caso concreto de França, o trabalho de verificação do Controlador implica diretamente a validação das 
despesas declaradas (ou seja, neste caso não se aplica o passo 4). Como no caso dos beneficiários dos outros 
Estados, cada beneficiário deverá ter um Controlador, que irá validar as despesas. O referido Controlador 
deverá obter a aprovação da Autoridade Nacional do Estado do respetivo beneficiário. O ponto 1.7 desta ficha 
trata sobre o processo de seleção do Controlador. 


 Para os beneficiários portugueses: - Validação das despesas do beneficiário 


Nesta fase, tal como no caso francês, a verificação do controlador conduzirá diretamente à validação das 
despesas declaradas. O controlador designado deve ter a aprovação da Autoridade Nacional (ver ponto 1.7 
para mais informação). 


 


Etapa 4: validação (Espanha)  / Conformidade (Portugal) da despesa (esta etapa não se aplica aos 
beneficiários franceses) 


 Para os beneficiários espanhóis: Validação das despesas do beneficiário. 


A Autoridade Nacional espanhola realiza a validação das despesas previamente declaradas e verificadas, 
com base nas informações solicitadas. A Autoridade Nacional espanhola não efectua uma análise de 100% 
das despesas, mas procede a um controlo de coerência e de conformidade de uma amostra das despesas 
apresentadas.  


 Para os beneficiários portugueses: Conformidade das despesas validadas pelo controlador. 


A Autoridade Nacional portuguesa efetua um controlo baseado no risco. Na primeira declaração, verifica o 
pedido a 100%. Nas declarações seguintes, a conformidade será efetuada basicamente sobre as despesas 
onde exista contratação pública. 


 


Etapa 5 - Declaração de despesas do projeto e pedido de reembolso FEDER 


De acordo com o ritmo em que se obtenham as validações de despesas, o beneficiário principal irá realizando 
declarações de despesas de projeto e de pedidos de reembolso FEDER à Autoridade de Gestão. Terá de 
realizar pelo menos uma declaração de despesas de projeto por ano.  


Em relação com a ajuda FEDER solicitada, o sistema calculará a mesma automaticamente, através da relação:  


Ajuda FEDER gerada do beneficiário = despesa declarada à AUG * taxa de cofinanciamento 


As declarações de despesas do projeto são consideradas como declarações de despesa intermédias do 
projeto, com exceção da última, que será a declaração final de despesas do projeto.  


Etapa 6 - Declaração de despesas do projeto da Autoridade de Gestão à Autoridade Contabilística 


Uma vez realizado por parte do Secretariado Conjunto e da Autoridade de Gestão o controle de coerência e 
conformidade da declaração de despesa do projeto e do pedido de pagamento FEDER, e se a declaração 
cumpre com as normas do Programa em vigor, a Autoridade de Gestão enviará a mesma à Autoridade 
Contabilística. 
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O envio será realizado de maneira periódica, sob a forma de uma Declaração de despesas do programa, que 
consiste numa agregação das declarações de despesa de projetos. 


Neste caso, em relação com a ajuda FEDER a pagar, o sistema calculará:  


Ajuda FEDER a pagar ao beneficiário = despesa elegível de acordo com a AUG * taxa de cofinanciamento  


 


Etapa 7 - Declaração de despesas e pedido de pagamento da Autoridade Contabilística à Comissão 
Europeia 


Após a receção de uma declaração de despesas do projeto, a Autoridade Contabilística integrá-la-á numa 
declaração de despesas do Programa à Comissão Europeia, e solicitará à Comissão Europeia o reembolso do 
FEDER.  


Espera-se que este processo seja realizado até seis vezes por ano. 


Etapa 8 - Pagamento da Comissão Europeia à Autoridade Contabilística 


A Comissão efetuará o pagamento correspondente à Autoridade Contabilística, em função das normas sobre 
pagamentos estabelecidas no Regulamento (UE) 2021/1060.  


Etapa 9 - Pagamento da Autoridade Contabilística a cada beneficiário 


Uma vez recebido o FEDER pela Autoridade Contabilística, este efetua o pagamento aos beneficiários (ou ao 
beneficiário principal, se aplicável) de acordo com as regras do Programa, se este não foi realizado 
anteriormente.  


Nos termos do artigo 74.º do Regulamento (UE) 2021/1060, o prazo máximo para o pagamento pela 
Autoridade Contabilística ao beneficiário é de 80 dias a partir da conclusão da etapa 5, salvo se o pagamento 
não puder ser efetuado por falta de liquidez na conta do programa. Isto significa que as etapas 8 e 9 não 
estarão necessariamente vinculadas ao pagamento aos beneficiários, se a disponibilidade financeira do 
Programa permitiu realizar esses pagamentos com anterioridade. Note-se também que o prazo de 80 dias 
será interrompido se as informações apresentadas pelo beneficiário não forem suficientes para que o 
montante solicitado seja exigível.  


A disponibilidade financeira deve ser entendida no âmbito do Programa Sudoe, ou seja, a Autoridade 
Contabilística não pode utilizar fundos de outros Programas para realizar transferências no âmbito do 
Programa Sudoe. 


 


1.3 Relação entre as etapas do circuito e os Modelos e documentos a 
assinar (eSudoe) 
A partir do momento em que se gera uma declaração de despesas de beneficiário (etapa 2), eSudoe vai 
gerando documentos resumo (chamados Modelos) que permitem mostrar e monitorizar a situação financeira 
de cada beneficiário e do projeto no seu conjunto. Em cada etapa, os documentos devem ser assinados 
(preferencialmente de forma eletrónica) e incorporados no sistema.  


A tabela que se segue resume esta questão:  
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Etapa circuito Estado da despesa ao 
finalizar a etapa 


MODELO gerado por 
eSudoe 


(Os modelos A1, A2 e A3 
não se assinam) 


Folha de rosto a assinar 
eletronicamente (ou 


manuscrita se não puder 
ser assinada 


eletronicamente) 


2_Declaração do 
beneficiário 


Despesa declarada 
MODELO A1 (Excel) + 
Relatório de execução do 
beneficiário (pdf) 


O beneficiário assina a 
folha de rosto da 
declaração de despesas do 
beneficiário (pdf) 


3_Verificação das despesas 
Despesa verificada 
(despesa validada em 
França e Portugal) 


MODELO A2 (Excel) 


O controlador assina a 
folha de rosto da 
verificação de despesas do 
beneficiário (pdf) 
(validação em França e 
Portugal) 


4. Validação das despesas 
(Espanha) e 
Conformidade  de 
despesas (Portugal) 


Despesa validada 
(Espanha) e despesa 
conforme (Portugal) 


MODELO A3 (Excel) 


A Autoridade Nacional 
assina a folha de rosto da 
validação  / conformidade 
das despesas do 
beneficiário (pdf) 


5. Declaração de despesas 
do projeto e pedido de 
reembolso FEDER 


Despesa declarada à AUG MODELO B1 (Excel)  
O beneficiário principal 
assina a folha de rosto do 
MODELO B1 (pdf) 


6. Verificação de despesas 
do projeto 


Despesa verificada pela 
AUG/SC 


MODELO B2 (Excel) 
A AUG assina a folha de 
rosto do MODELO B2 (pdf) 


 


O sistema permitirá declarar despesa independentemente dos limites financeiros aplicáveis e da flexibilidade 
permitida (ver ficha 6); ou seja, os controladores e as Autoridades Nacionais não excluirão despesas por 
exceder um limite ou um orçamento previsto. Apenas poderão excluir por razões de elegibilidade. Cabe à 
AUG-SC realizar os ajustamentos relativos aos excessos de limites financeiros ou orçamento, se aplicável (na 
etapa 6 do circuito financeiro),  para os quais, por vezes, retém ou afastará despesas por exceder o plano 
financeiro (ver ponto 1.4 desta ficha).  


Será no encerramento dos projetos, (ver ponto 2 desta ficha), quando se estabelece quais as despesas que 
podem finalmente ser declaradas à Autoridade Contabilística por parte da Autoridade de Gestão em função 
do Plano Financeiro dos projetos e nas regras do Programa, nomeadamente na aplicação da flexibilidade 
permitida.  


 


1.4 Tratamento das despesas não aceites durante o circuito financeiro 
As despesas declaradas por um beneficiário vão avançando pelo circuito financeiro. No entanto, pode dar-se 
o caso que, por qualquer motivo (erro na despesa, despesa não elegível, falta de informação, etc) uma 
despesa, ou parte dela, não seja aceite em alguma das etapas posterior do circuito. Também pode acontecer 
que uma despesa não avance devido a questões de limites financeiros. Podem dar-se as seguintes 
circunstâncias:  


 Que um agente do circuito financeiro decida excluir a despesa (despesa excluída por não ser 
elegível). Uma despesa é excluída porque não é elegível, por exemplo, pela sua natureza, e não pode 
ser reintegrada no circuito financeiro. 
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 Que um agente do circuito financeiro (Controlador, Autoridade Nacional ou AUG-SC) decida 


"devolver" uma despesa ao estado “registo de despesas”. Ou seja, por exemplo, a AUG-SC decide 
devolver a despesa a um beneficiário para que, uma vez retificado o motivo da devolução, possa 
decidir se é oportuno voltar a declará-la. Neste caso, a despesa passará de um estado para outro (por 
exemplo, de "declarada à Autoridade de Gestão" para "registada no sistema", mas a despesa, com o 
seu número de referência, permanecerá a mesma, embora numa versão diferente. 
 


 Reter uma despesa, ou um conjunto de despesas (despesa retida). Nesse caso, a despesa não 
continuará a avançar através do circuito financeiro até que o agente do circuito que reteve a despesa 
decida, se aplicável, integrá-la numa outra declaração de despesas posterior. Esta despesa poderá ser 
recuperada na mesma etapa do circuito financeiro em que foi retida. A retenção de despesa só pode 
ser efectuada por uma Autoridade Nacional ou pela AUG-SC. 


EXEMPLO DE DESPESA RETIDA: Despesa de uma prestação de serviço para o qual não foram incorporadas 
todas as informações que justifiquem o processo de contratação. A Autoridade Nacional ou a AUG-SC 
decidem, por uma questão de eficiência, reter uma despesa e solicitar a incorporação da informação em vez 
de devolver a despesa. A mesma poderá fazer parte de uma seguinte declaração de desepesas, se  forem 
fornecidas as informações necessárias.  


Existe ainda a figura das "despesas afastadas por excederem o Plano Financeiro". Tratam-se de despesas 
que, uma vez na etapa 5 "despesas declaradas à AUG" não podem avançar através do circuito financeiro, 
pelo menos provisoriamente, uma vez que foi identificado um risco de que supere um limite financeiro.  As 
despesas só são afastadas em declarações de despesas intermédias e só a AUG-SC podem fazê-lo.  


EXEMPLO DAS DESPESAS AFASTADAS POR SUPERAR O PLANO FINANCEIRO: numa declaração de despesas 
intermédias de projeto inclui-se a penúltima declaração de despesas de um beneficiário. Nesta declaração, a 
percentagem de custos com pessoal em relação ao seu orçamento é de 105%, e o total das despesas com 
pessoal no total das despesas declaradas é de 67%. Uma vez que não se pode garantir que as despesas com 
pessoal não superem os 65% das despesas na declaração final do beneficiário, afastam-se as despesas 
necessárias enquanto se aguarda dispor de toda a informação (com a chegada do saldo final).  


Em todo o caso, o agente que exclua, retenha ou afaste despesa do circuito financeiro, deve justificar o motivo.  


ATENÇÃO. Um agente do circuito financeiro, quer seja uma Autoridade Nacional ou a AUG-SC, pode decidir 
excluir, devolver ou reter uma despesa, mesmo que essa despesa tenha sido considerada corretas numa 
etapa anterior.  


ATENÇÃO: Se no circuito financeiro, ou num controlo, for detetado um montante incorreto numa categoria 
de despesas da qual depende uma taxa fixa de outra categoria, o montante incorreto será repartido 
proporcionalmente a essa taxa fixa. Por exemplo, se for detetado um montante incorreto (erro ou 
irregularidade) de 100 euros nas despesas de pessoal e o beneficiário tiver uma taxa fixa nas categorias 02 e 
03, o sistema retirará 15 euros de cada uma destas categorias. 
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1.5 Os prazos do circuito financeiro 
 


1.5.1 Periodicidade do circuito financeiro 


Com o objetivo de que se inclua pelo menos uma declaração de despesas de beneficiário numa declaração 
de projeto, estabelecem-se as seguintes obrigações: 


 Os beneficiários podem declarar despesas em qualquer momento e, pelo menos, uma declaração 
antes do final do mês de maio de cada ano.  


 Relativamente ao ritmo das declarações, cada beneficiário deve estabelecer com o seu controlador 
um calendário das declarações a verificar. 


 O anterior não implica que a declaração tenha necessariamente de ser apresentada no final de maio. 
Trata-se de uma "janela aberta", com a única condição indicada no ponto anterior.  


 EXEMPLO: Uma entidade beneficiária decide declarar as despesas duas vezes por ano, em março e 
outubro.  


 Este calendário pode ser ajustado se se justificar mediante uma comunicação realizada pela 
Autoridade de Gestão. Pode acontecer, por exemplo, que, para uma convocatória, não se adaptem 
corretamente estes prazos e seja conveniente modificá-lo; se isso acontecer, um anúncio será feito 
em tempo oportuno. Estas alterações não vão contra os acordos assinados entre os beneficiários e 
os seus controladores.  


 As declarações apresentadas devem incluir despesas para um montante mínimo de 10% das 
despesas programadas do beneficiário, exceto em declarações finais e em casos específicos 
previamente autorizados pelas Autoridades nacionais e/ou pela AUG-SC, ou que surjam por iniciativa 
destas.  


 Os beneficiários principais devem agrupar as validações das despesas que dispõem e apresentar 
declarações de despesas de projeto e pedidos de reembolso à medida que obtiverem as validações 
das despesas dos beneficiários, de modo que, dia 1 de novembro de cada ano, declarem despesas 
à Autoridade de Gestão de todos os beneficiários do projeto.  Para assegurar uma boa adequação 
entre o ritmo das declarações de despesas dos projetos com a disponibilidade de validações de 
despesas, e um calendário ótimo das declarações de despesas, uma comunicação fluida entre o 
beneficiário principal e o Secretariado Conjunto é essencial.  


 O calendário estabelecido tem por objetivo que o fluxo financeiro tenha a regularidade necessária 
para que o Programa, entre outros objetivos, não corra o risco de incumprimento da regra N+3 (ver 
ponto 1.6 desta ficha), uma vez que o incumprimento desta regra poderia ser repercutido nos 
projetos programados.  


 


1.5.2 Duração estimada do circuito financeiro 


Várias situações determinarão o tempo decorrido entre a realização e o pagamento das despesas e os 
respetivos pagamentos FEDER.  


De acordo com o artigo 46.º do Regulamento (UE) 2021/1059, (Interreg) as tarefas de verificação das despesas 
não devem exceder 3 meses. Deve ter-se em conta que, quando existe um pedido de informação ou correção 
suplementares, este período é interrompido pela respetiva Autoridade Nacional ou um controlador. Este 
prazo corresponde às etapas 3 e 4 do circuito financeiro, verificação e validação da despesa.  
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Após esta etapa, a partir da receção pelo SC-AUG da declaração do projeto, inicia-se a verificação destas, 
iniciando-se também o período de 80 dias que a Autoridade Contabilística tem para efetuar o reembolso. Este 
prazo é também interrompido em caso de pedido de retificação pelo SC-AUG. E deve recordar-se que a 
Autoridade Contabilística pagará o mais rapidamente possível, uma vez que o pedido tenha sido recebido 
pelo SC-AUG, e pagará 100% do FEDER desde que tenha liquidez na conta do Programa.  


Em resumo, um prazo aproximado de 5 ou 6 meses pode ser tomado em consideração a partir do momento 
em que um beneficiário declara despesas ao Programa (etapa 2 do circuito financeiro) até receber o 
reembolso do FEDER, desde que o Beneficiário Principal execute as tarefas que lhe correspondem e que 
existam fundos disponíveis.  


Por conseguinte, é importante que os beneficiários tenham em conta que, num Programa Interreg, a sua 
estrutura terá de ser suficientemente sólida para poder esperar aproximadamente um ano a partir do 
momento em que efetua e paga uma despesa até receber a correspondente ajuda FEDER. A diferença entre 
os cinco e seis meses acima referidos e o ano de espera deve-se ao facto de os períodos de declaração 
abrangerem vários meses, de modo que, numa declaração que um beneficiário efetua, haverá despesas 
efetivamente efetuadas e pagas há vários meses.  


É igualmente relevante assinalar que a Comissão, nos termos do artigo 93.º do Regulamento (UE) 2021/1060, 
apenas pagará 95% do FEDER correspondente quando a Autoridade Contabilística apresentar um pedido de 
pagamento do Programa. Os restantes 5% serão pagos quando for aprovada a correspondente conta anual 
do Programa. Este facto pode condicionar a disponibilidade de fundos da Autoridade Contabilística, embora, 
por defeito, a Autoridade Contabilística pague, num único pagamento a cada beneficiário, 100% da ajuda que 
lhe corresponda em conformidade com as suas despesas declaradas. 


A Autoridade Contabilística apresentará as declarações de despesas e pedidos de pagamento que sejam 
necessários à Comissão Europeia, dentro do limite fixado pelos regulamentos (até 6 por ano), a fim de 
maximizar a liquidez na conta do Programa.  


 


1.6 Correções financeiras e retiradas ou recuperações devido a controles, 
ajustamentos ou erros. 
 


A Autoridade Contabilística pagará 100% da ajuda FEDER que corresponda a cada beneficiário em cada 
declaração efetuada.  


Não obstante ao anterior, em determinadas circunstâncias esta ajuda FEDER não será paga na totalidade; a 
redução servirá para fazer face a casos como os seguintes: 


 Recuperar, mediante compensação ou retirada, qualquer montante incorretamente solicitado em 
virtude do resultado de qualquer controlo efetuado ao beneficiário,  


 Recuperar montantes devido a erros ou ajustamentos a realizar,  
 Recuperar, mediante compensação ou retirada, qualquer montante devido a uma correção financeira 


em consequência dos resultados das auditorias de sistemas ou de operações efetuadas pela 
Autoridade de Auditoria ou pela Comissão Europeia ou por outra entidade que detenha essa 
capacidade,  
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 Recuperar montantes devido ao incumprimento da regra "N+3" ou liberação de montantes a nível do 
Programa por incumprimento dos prazos de execução do Programa atribuíveis ao beneficiário.  


Os fundamentos de cada caso são apresentados a seguir. 


1.6.1 O incumprimento da "Regra N+3" ou libertação de montantes 


Nos termos do artigo 105.º do Regulamento (UE) 2021/1060, a Comissão Europeia limita o tempo em que o 
Programa deve justificar a execução financeira dos montantes comprometidos para o Programa. Em 
concreto, os montantes comprometidos nos orçamentos da União no ano "n" devem ter sido utilizados para 
efetuar pagamentos ao Programa até ao ano "n+3". (libertação de montantes). Tendo em conta que é o 
Programa que deve solicitar ditos pagamentos à Comissão Europeia, a parte não solicitada nesse prazo será 
automaticamente liberada; ou seja, será desprogramada do Plano Financeiro do Programa.  


Para cada projeto, o Acordo de Concessão FEDER assinado entre o beneficiário principal e a Autoridade de 
Gestão estabelece um calendário para a execução das atividades, estabelecendo igualmente um calendário 
durante o qual os beneficiários podem efetuar as despesas e pagamentos associados. O artigo 8º do próprio 
Acordo de Concessão estabelece que, se o projeto não cumprir o calendário previsto, e este incumprimento 
tiver implicações a nível do Programa nos termos da normativa comunitária, o Programa pode repercutir ao 
projeto a perda de montantes programados.  


 


1.6.2 Retiradas ou recuperações devido a controlos, ajustamentos ou erros ao 
beneficiário 


Os reembolsos FEDER podem igualmente ser afetados pelos resultados dos controlos efetuados, dos 
ajustamentos ou erros detetados durante a execução do projeto. Para efetuar estas retiradas ou 
recuperações, os sistemas utilizados no programa são os de compensação (descontar de um pagamento 
positivo o montante a recuperar), ou uma devolução (pagamento do beneficiário do FEDER correspondente 
ao Programa), caso não seja possível uma compensação. 


 


1.6.3 Correções financeiras, suspensões ou interrupções de pagamentos ao Programa 
em resultado da deteção de falhas nos sistemas de Gestão e Controlo do Programa.  


Como consequências possíveis das auditorias dos sistemas de gestão e controlo das Autoridades envolvidas 
no Programa, os pagamentos intermédios podem ser interrompidos ou suspensos ao Programa pela 
Comissão Europeia, facto que irá afetar todo o circuito financeiro, paralisando-o até que sejam corrigidas as 
deficiências que causaram a interrupção ou suspensão dos pagamentos ao Programa. 


Os controlos anuais efetuados pela Autoridade de Auditoria podem detetar taxas de erro projetado 
(irregularidades detetadas nas despesas declaradas à Comissão) acima de um determinado limiar (2%), o que 
pode resultar numa correção financeira que afeta beneficiários que não forma objeto de controlo. Por vezes, 
são feitas correções a um conjunto de beneficiários por outras razões, como por exemplo um problema na 
legislação nacional que afeta todos os beneficiários desse país.  
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1.7 As etapas 3 e 4 em detalhe. Organização dos sistemas de verificação e 
validação de despesas: o controlador e a Autoridade Nacional 
A Autoridade de Gestão, nos termos do artigo 74.1 do Regulamento (UE) 2021/1060, é responsável pelas 
verificações de gestão que permitem verificar:  


 Que os produtos e serviços foram entregues, e se cumpriu com a legislação aplicável, com as regras 
do Programa e com as condições para que o projeto possa receber ajuda apoio; e 


 que os beneficiários pagaram o montante declarado ao programa e dispõem de registos 
contabilísticos independentes ou de códigos contabilísticos adequados no caso de um pedido de 
reembolso das despesas; e 


 que, se a base da ajuda for montantes fixos ou taxas fixas, foram cumpridas as bases para o 
reembolso das despesas ao beneficiário.  


Em derrogação a este artigo e em conformidade com o n.º 3 do artigo 46º do Regulamento (UE) 2021/1059, 
os Estados-Membros decidiram que as verificações de gestão no âmbito do Programa Interreg Sudoe sejam 
efetuadas nos respetivos territórios por um controlador. As Autoridades Nacionais designarão os 
controladores que efetuam os controlos de gestão para cada beneficiário.  


As Autoridades Nacionais de cada um dos Estados-Membros participantes são:  


 Espanha: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Fondos Europeos. 
 France : Préfecture de la Région Occitanie - Secrétariat Général pour les Affaires régionales. 
 Portugal: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP. 
 


Cada Autoridade Nacional desenhou o seu próprio sistema de verificação.  


Espanha, França e Portugal optaram por um sistema de controlo descentralizado. Isto significa que cada 
entidade beneficiária sediada nestes Estados deve propor à sua Autoridade Nacional, conforme um 
procedimento próprio, um controlador. Uma vez obtida a autorização da Autoridade Nacional 
correspondente, o referido controlador poderá exercer a sua missão de verificar as despesas declaradas 
pelo beneficiário após a contratação por este último.  


 


 


 


1.7.1 Proposta e seleção do controlador  


Será diretamente a partir do eSudoe, que cada beneficiário terá de solicitar o reconhecimento do controlador 
responsável pela verificação / validação / conformidade das despesas. 
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PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DO CONTROLADOR, REALIZADA PELO BENEFICIÁRIO 


ESPANHA FRANÇA PORTUGAL 


1. Solicitud de designación de Controlador  


2. Listado de Criterios para la designación de 
Controladores  


3. Modelos de Compromiso del responsable de las 
verificaciones 


4. En caso de auditores externos, expediente de 
contratación, incluyendo declaración de ausencia 
de conflictos de intereses (DACI) de los 
participantes en el proceso de contratación 


1. La preuve de remise en concurrence des 
prestataires sélecionnés para l’autorité nationale 
(email au format pdf, mentionnant les adresses des 
destinataires) 


2. Le document d'analyse des offres (tableau 
renseigné au format Excel) 


3. La proposition de contrôleur (dernière feuille du 
classeur Excel d'analyse des offres, renseignée, 
signée et scannée au format pdf) 


1. Questionário de reconhecimento do 
controlador nacional 


2. Contrato do controlador nacional 


3. Processo completo de contratação do 
controlador nacional 


 


1.8 O uso de eSudoe e do formato papel 
 


Como já foi indicado em várias ocasiões no presente Guia, eSudoe ocupa um lugar central no circuito 
financeiro e em geral na gestão financeira do Programa e os projetos. A centralização da informação em 
eSudoe melhora significativamente a pista de auditoria, a manutenção centralizada da documentação e o 
acesso à informação relevante necessária por cada Autoridade responsável do Programa, bem como 
auditores designados, nos diversos níveis. Da mesma forma, a utilização de eSudoe incide num menor 
recurso ao envio da documentação em papel.  


Com a implementação progressiva da assinatura eletrónica, a apresentação de documentação na versão em 
papel vai sendo residual, ficando apenas para os casos em que os signatários não podem ter uma assinatura 
eletrónica. Na sua ausência, alguns documentos devem ser impressos, assinados e carimbados e enviados 
em formato papel, além de serem incorporados em eSudoe. Um exemplo de tais documentos é a folha de 
rosto de uma declaração de despesas do projeto. 
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2. Encerramento de projetos 
 


2.1 Definições de encerramento físico e encerramento administrativo e 
financeiro 


 


É importante distinguir entre os conceitos de encerramento físico e encerramento administrativo e financeiro 
de um projeto. 


O encerramento físico do projeto refere-se à finalização das atividades de acordo com o calendário 
estabelecido no Formulário de Candidatura consolidado do projeto (que estabelece também o período de 
elegibilidade das despesas). Portanto, a data de encerramento físico corresponde à data de finalização do 
período de execução. 


O encerramento administrativo e financeiro realiza-se posteriormente à data de finalização da execução 
do projeto e compreende todas os trabalhos de índole unicamente administrativo e financeiro necessários 
para que as últimas despesas do projeto possam ser declaradas à Autoridade Contabilística.   


 


2.2 Quais as despesas elegíveis na fase de encerramento administrativo e 
financeiro. 
 


Trata-se das despesas que têm por objetivo, unicamente, a realização das tarefas inerentes ao cumprimento 
dos procedimentos administrativos relacionados com o encerramento do projeto. São exemplo destas 
despesas: 


 As despesas relativas ao pessoal contratado para a realização de tarefas de encerramento, como a 
elaboração dos relatórios finais, ou das últimas declarações de despesa. 


 As despesas relativas aos trabalhos do Controlador. 


 


2.3 Quais os procedimentos a realizar em cada fase 
 


1) Antes da data de finalização do período de execução: 


 Devem de estar concluídas fisicamente toda as atividades e ações do projeto. 


 Devem de estar cientes deste objetivo, que para além da realidade física de tais atividades e ações, 
pela existência de uma fatura ou documento de valor probatório equivalente da despesa. Esta fatura 
ou documento devem ter como data limite de emissão o dia do encerramento físico do projeto, ou 
seja, o último dia de calendário para a execução do projeto. De forma excecional, poderá admitir-se 
uma despesa com uma data de fatura posterior se se demonstrar que a despesa declarada 
corresponde a uma atividade realizada inequivocamente dentro do período de execução do projeto. 
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O Secretariado Conjunto estudará os motivos da faturação posterior com as Autoridades Nacionais e 
a Autoridade de Gestão. As Autoridades reservam-se ao direito de não aprovar a despesa em questão. 


Exemplo: Um projeto finaliza a sua fase de execução dia 30 de junho. Um fornecedor emite dia 2 de julho 
uma fatura de uma despesa relacionada com o evento final de projeto que teve lugar dia 24 de junho. 
Dado que existe suficiente evidência documental de que o evento finalizou dia 24 de junho, considera-se 
que a despesa pode ser elegível. 


 


2) Nos cinco meses seguintes à data de finalização do período de execução deverá: 


 Pagar as últimas despesas vinculadas à fase de execução do projeto (caso se trate da realização de 
pagamentos vinculados ao apartado anterior que não foram realizados durante a própria fase de 
execução do projeto), * 


 Realizar e pagar as despesas elegíveis próprias da fase de encerramento administrativo e financeiro 
(ponto 1.2),* 


 Realizar a última declaração de despesas do beneficiário (MODELO A1_beneficiário emitido), 


 Ter verificadas (validadas no caso francês), as despesas incluídas na última declaração de despesas 
do beneficiário (MODELO A2_controlador emitido); isto é, verificação das despesas do beneficiário 
finalizadas por parte do Controlador. 


 Enviar (no caso de beneficiários Espanhóis e Portugueses) o pedido de validação das despesas à 
Autoridade Nacional correspondente. 


*As despesas pagas após cinco meses a partir da data do fim do período de execução são consideradas 
inelegíveis. Excecionalmente, as Autoridades do Programa reservam-se o direito de as aceitar, desde que o 
atraso no pagamento seja devidamente justificado. O beneficiário deve justificar o atraso apresentando uma 
nota explicativa fundamentada juntamente com todos os outros documentos relacionados com as despesas. 


 
3) Quando todos os beneficiários tenham disponíveis as suas últimas validações da despesa:  


 O Beneficiário Principal terá ao seu dispor o máximo de 15 dias de calendário para o envio da proposta 
da declaração de despesas do projeto final ao Secretariado Conjunto Sudoe.  


 Neste momento, será iniciado o processo de encerramento do projeto por parte do SC-AUG, que 
finalizará com a declaração de despesas da Autoridade de Gestão à Autoridade Contabilística relativa 
à declaração final do projeto (saldo).  


 


2.4 O ajustamento do encerramento do projeto 
O ajustamento do encerramento do projeto é um processo realizado pelo Secretariado Conjunto no qual 
se ajusta o Plano Financeiro do projeto à execução financeira final. Neste processo, modifica-se a 
programação financeira de cada beneficiário com o fim de maximizar a despesa a declarar à Autoridade 
Contabilística tendo em conta as normas do Programa. O ajustamento do encerramento terá em 
consideração as declarações finais de todos os beneficiários do projeto. 
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Este ajustamento poderá implicar reprogramações financeiras no âmbito do projeto, de tal forma que um 
beneficiário com uma taxa de execução final superior a 100% incrementa a sua programação se a taxa de 
execução do projeto for inferior a 100%.  
 
Este reajustamento do orçamento respeitará as seguintes premissas: 
 
 O último FEDER programado do projeto não poderá ser superior ao existente de maneira prévia à 


realização do ajustamento do encerramento. 


 Caso tenha mais do que um beneficiário com uma execução superior a 100%, o SC irá propor uma 
repartição do FEDER a atribuir. Se a parceria não concordar com a repartição proposta pode fazer 
uma contraproposta. Esta contraproposta terá que ser aprovada pelo beneficiário principal e pelos 
beneficiários com taxa de execução superior a 100%. 


 Para cada beneficiário, a despesa final declarada respeitará a flexibilidade por categorias de despesa 
(ver ficha 6). 


 A despesa final acumulada declarada pelo beneficiário não poderá exceder em mais de 15% a despesa 
programada para tal beneficiário previamente ao ajustamento de encerramento do projeto. 


 Os valores declarados também relativamente à categoria de despesa “custos com pessoal” não 
poderão ultrapassar mais de 65% da despesa final declarada do beneficiário. 


 A base da despesa sobre as quais se constituirá o ajustamento do encerramento do projeto incluirá 
as despesas declaradas pelos beneficiários que se encontravam em eSudoe no estado “Afastadas por 
superar o Plano Financeiro”. 


O plano financeiro vinculado ao encerramento do projeto será comunicado pela AUG-SC ao beneficiário 
principal do projeto. 


De acordo com o artigo 103.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 2021/1060, um montante deduzido do plano 
financeiro de um projeto em resultado de uma correção financeira não pode ser reutilizado por esse projeto 
ou pelos projetos afetados se for detetada uma irregularidade sistémica. 


2.5 Libertação da ajuda FEDER programada não consumida pelo projeto 
O ajustamento de encerramento explicado no ponto anterior gera um novo Plano Financeiro do projeto por 
beneficiário. Se em virtude deste Plano Financeiro o FEDER atribuído ao projeto é inferior ao FEDER 
previamente programado, o FEDER restante será libertado e reintegrado na dotação financeira do Programa. 


 


2.6 Encerramento parcial do projeto 
De maneira paralela aos prazos estabelecidos nos pontos anteriores, passados três meses desde a data de 
finalização da execução do projeto, a Autoridade de Gestão, através do Secretariado Conjunto, poderá 
informar o projeto que se procederá ao encerramento parcial do mesmo. 


Este encerramento parcial consiste na fixação de uns montantes máximos a declarar por cada beneficiário 
do projeto de acordo com a execução real de cada beneficiário. O SC apresentará uma proposta através do 
beneficiário principal com base nas informações existentes no sistema, devendo este último confirmar se a 
informação é correta ou, pelo contrário, é necessário ter em conta outros montantes.  
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Com a informação recebida, o SC notificará os beneficiários do projeto dos montantes definitivos. A parte do 
Plano Financeiro não consumida com base nestes montantes será, portanto, liberada.   


 


2.7 Conservação de documentação 
 


2.7.1 Regulamentos, prazos e condições relativas à conservação da documentação 


Concluído um projeto e apresentada a declaração final do mesmo, cada entidade beneficiária deve assegurar-
se de que conserva a documentação do projeto durante um período de tempo estabelecido nos 
Regulamentos. Durante este período, podem ser efetuados controlos pela Comissão Europeia, pelo Tribunal 
de Contas Europeu, pelos Estados-Membros, etc. ou qualquer outra autoridade competente e  os 
beneficiários devem estar em capacidade de apresentar todos os documentos relativos à justificação das 
despesas efetuadas e pagas. 


O período de conservação da documentação é estabelecido de acordo com o artigo 82º do Regulamento (UE) 
n.º 2021/1060. 


De acordo com as disposições deste artigo, a Autoridade de Gestão do Programa Interreg Sudoe estabeleceu 
um prazo para a conservação da documentação de cinco anos a contar a partir de 31 de dezembro seguinte 
ao último pagamento ao beneficiário. 


Este prazo é de dez anos a contar da data da concessão da ajuda ao projeto no caso previsto no artigo 12.º 
do Regulamento (UE) n.º 651/2014 para os beneficiários que beneficiem da isenção de notificação da 
perceção de auxílios estatais. No presente caso, considera-se a data do Comité de Acompanhamento na 
qual se aprovou o projeto. 


Estes prazos podem ser interrompidos em caso de processo judicial ou administrativo ou a pedido 
devidamente fundamentado da Comissão Europeia. 


No início do ano em que se iniciar a contagem dos cinco anos (se não houver auxílios estatais), a Autoridade 
De Gestão ou o Secretariado Conjunto notificará via eSudoe todas as entidades beneficiárias dos 
projetos em causa da data exata até à qual deve ser conservada a documentação.. 


Todos os utilizadores de eSudoe de cada entidade beneficiária receberão esta notificação. 


As condições de conservação da documentação serão as seguintes:  


 Os documentos devem ser conservados sob a forma de originais ou cópias autenticadas dos originais, 
ou em suporte de dados usualmente admitidos, em especial versões eletrónicas dos documentos 
originais ou os documentos existentes apenas sob forma electrónica, 


 Quando os documentos existem apenas em formato eletrónico, os sistemas informáticos utilizados 
devem cumprir normas de segurança reconhecidas, garantindo que os documentos conservados 
cumprem os requisitos legais nacionais, assim como a sua fiabilidade para efeitos de auditoria. 
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2.7.2 Conservação das realizações e produtos de projeto 


A obrigação de conservar a documentação após o final do projeto está prevista nos artigos 6.o e 11.o do 
Acordo de Concessão FEDER assinado entre a Autoridade de Gestão e o beneficiário principal como 
representante da parceria do projeto.  


Os documentos justificativos inseridos em eSudoe durante todo o período de execução do projeto são 
conservados na aplicação informática de eSudoe. No entanto, conservar os documentos em eSudoe não 
substitui a obrigações previamente definidas para cada entidade beneficiária.  
 
Para além dos documentos justificativos das despesas efetuadas e pagas, deve também ser conservada 
uma cópia das realizações e produtos obtidos durante a execução do projeto. Estes documentos 
apoiam a justificação das despesas do projeto.  
 
A conservação destes documentos é assegurada nas mesmas condições que as aplicadas aos documentos 
relativos às despesas efetuadas e pagas.  
 
eSudoe dispõe de um módulo para visualizar, realizar o download e guardar as realizações e produtos do 
projeto. Este módulo apresenta a lista de realizações e produtos previstos no formulário de candidatura e 
também permite adicionar novas realizações/produtos não previstos inicialmente. Este módulo é alimentado 
pelos registos realizados pelos beneficiários do projeto quando apresentam os relatórios de execução. É 
possível anexar um documento em qualquer momento.  
 
Neste sentido, recomenda-se que, uma vez finalizado o projeto, se verifique que todos as realizações e 
produtos foram devidamente registados neste módulo e, se aplicável, completá-lo. A disponibilidade das 
realizações e produtos facilita igualmente o trabalho de comunicação e capitalização dos resultados para o 
Secretariado Conjunto e as Autoridades responsáveis do Programa. 
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2.7.3 Exemplos para o cálculo do período de conservação da documentação 


EXEMPLO 1: Aplicação do artigo 82.º do Regulamento (UE) n.º 2021/1060 


 


 


EXEMPLO 2: aplicação do artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014 (entidades beneficiárias sujeitas a 
auxílios estatais) 


 


 


 


 


31/10/2024


• O Beneficiário Principal envia a declaração final do projecto à Autoridade de Gestão/Secretariado 
Conjunto.


15/11/2024
• Autoridade de Gestão envia a declaração final do projecto à Autoridade Contabilística. 


15/01/2025
• A Autoridade Contabilística efetua o pagamento ao beneficiário.


31/12/2025
• Inicio dos cinco anos de periodo de cálculo para a conservação da documentação


31/12/2030
• Fim do periodo de conservação da documentação


30/06/2016
• Aprovação do projeto pelo Comité de Acompanhamento


10 anos


• Período durante o qual a documentação deve ser conservada por uma entidade beneficiária sujeita 
a auxílios estatais


30/06/2026
• Data até à qual se deve conservar a documentação das despesas efectuadas e pagas pelo projeto
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1. Base normativa e hierarquia 
O Regulamento (UE) 2018/1046 "Regulamento Financeiro" estabelece o quadro geral aplicável às regras 
financeiras do orçamento geral da União Europeia.  


No que diz respeito à elegibilidade das despesas, existem três regulamentos principais (UE) que a regulam:  


 Regulamento (UE) 2021/1060 (RDC ou de Disposições Comuns) 
 Regulamento (UE) 2021/1058 (FEDER) 
 Regulamento (UE) 2021/1059 relativo às disposições específicas de Interreg 


As normas do Programa, que estão incluídas no Guia Sudoe, são normas que por vezes reproduzem o que 
está estipulado nos regulamentos comunitários, e noutras ocasiões estabelecem novas normas ou precisões. 
Estas normas afetam todos os beneficiários do Programa, independentemente da sua natureza jurídica ou 
localização.  


Sempre que qualquer aspeto não seja abrangido pela legislação comunitária ou pelo presente Guia, aplicar-
se-ão as normas nacionais de elegibilidade:  


 Em Espanha, a Orden HFP/1414/2023, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los 
gastos subvencionables de los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del 
Fondo de Transición Justa para el periodo 2021-2027. 


 Em França, o  décret n°2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des 
programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période 
de programmation 2021-2027. 


 Em Portugal,  o DL n.º 20-A/2023, de 22 de março , que estabelece o regime geral de aplicação dos fundos 
europeus do Portugal 2030 e do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração para o período de 
programação de 2021-2027» 


 


 


 


2. Modalidades de ajuda 
Em conformidade com o artigo 53º do regulamento do RDC, o Programa utilizará as seguintes modalidades 
de ajuda:  


 Custo simplificado: Montante fixo para as despesas de preparação: 12.500 euros por projeto, 
 Custo simplificado: Taxa fixa para os custos com instalações e custos administrativos (15% dos custos 


diretos com pessoal), consultar ficha 8.2 
 Custo simplificado: Taxa fixa para custos de deslocação e de alojamento (15% dos custos diretos com 


pessoal), consultar ficha 8.3 
 Custo real, para o resto das categorias de despesas. Justificação mediante faturas ou documentos de 


valor contabilístico equivalente, e comprovativo de pagamento, consultar fichas 8.1, 8.4, 8.5 e 8.6.  
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3. Critérios básicos que determinam a elegibilidade das 
despesas 
 


Para serem elegíveis, todas as despesas devem, em particular, cumprir os seguintes critérios gerais: 


 Foi realizada e efetivamente paga pelos beneficiários do Programa, exceto quando as regras do 
Programa prevêm a aplicação automática de montantes ou taxas fixas e nos casos específicos 
autorizados, conforme descrito abaixo:   
- As despesas relativas a trabalho voluntário não remunerado autorizadas pelo Programa 


(consultar ficha 8.7) 
- Para Espanha e Portugal, despesas pagas com base numa convenção autorizada pelas 


Autoridades do Programa, se aplicável, (consultar ponto 7 da presente ficha).  
- Em alguns casos, os custos com pessoal colocados à disposição (consultar ficha 8.1, ponto 6) 


 Está prevista no formulário de candidatura consolidado e, no caso das categorias de despesas 
vinculativas definidas no ponto 5 da presente ficha, na Justificação do plano financeiro, 


 Diz diretamente respeito às ações efetivamente realizadas, 
 Foi realizada e paga no prazo especificado no Acordo de Concessão de Ajuda FEDER e de acordo com 


os prazos previstos pelas normas de elegibilidade, 
 Não foi subsidiada por outro Programa comunitário, 
 O beneficiário cumpriu a normativa comunitária, do Programa, e nacional, aplicável a cada despesa, 


nomeadamente no que diz respeito às relativas aos contratos públicos, 
 As despesas realizadas estão em conformidade com as normas do Programa, nacionais e 


comunitárias em matéria de informação e comunicação,  
 Respeita os critérios de boa gestão financeira: é eficaz, eficiente e o seu valor é razoável, 
 Está devidamente justificada de acordo com as normas internas do Programa e do beneficiário, por 


exemplo, por faturas ou documentos de valor probatório equivalente, e comprovativo de pagamento, 
exceto quando as regras do programa prevejam a aplicação automática de taxas ou montantes fixos, 


 Foi imputada ao Programa na percentagem de imputação de acordo com a sua utilização no projeto. 
Quaisquer despesas declaradas ao Programa devem ter em conta o tempo de utilização do objeto da 
despesa dedicada ao projeto, 


 As despesas declaradas respeitam os princípios transversais do ambiente, da igualdade de 
oportunidades e da não discriminação e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Por 
exemplo, a sustentabilidade de um produto é tida em conta ao encomendar materiais aos 
fornecedores, a seleção do pessoal envolvido no projeto está atenta à paridade de género, os 
processos de recrutamento estão livres de qualquer discriminação relacionada com o género, 
orientação sexual, aparência física, deficiência, idade, etc. 


 As despesas refletem-se na contabilidade do beneficiário, quer através de um sistema de 
contabilidade analítica, quer através de uma codificação adequada que reflita adequadamente as 
despesas do projeto. 


 
ATENÇÃO: As despesas declaradas ao abrigo das modalidades de custos simplificados não necessitam de ser 
documentadas no sistema de informação eSudoe. No entanto, devem respeitar as normas administrativas e 
contabilísticas da estrutura beneficiária e a regulamentação europeia e nacional e ser arquivadas, em 
conformidade com as regras da estrutura beneficiária, durante o período estipulado no ponto 2.7 da ficha 7. 
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4. Despesas não elegíveis 
As seguintes despesas não são elegíveis:  


 


4.1 Nos termos do artigo 64º do RDC, que estabelece determinadas 
despesas como despesas não elegíveis: 
 Os juros sobre dívidas,  
 A aquisição de terrenos num montante superior a 10 % das despesas totais elegíveis do projeto; para 


as áreas degradadas e as áreas anteriormente utilizadas para fins industriais que contêm edifícios, 
este limite é elevado para 15 % (Contudo, a regra do Programa Sudoe é mais restritiva; ver ponto 4.4 
desta ficha e ponto 4 da ficha 8.6). 


 O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), exceto:  
- Em projetos cujo custo total não seja superior a 5.000.000 euros (IVA incluído); 
- O IVA não recuperável em projetos cujo custo total seja igual ou superior a 5.000.000 euros (IVA 


incluído). 


ATENÇÃO: A ficha 5 do Guia, bem como o ponto 11 da presente ficha, especificam a não elegibilidade do IVA 
recuperável em despesas dos beneficiários que beneficiam do Regulamento de Isenção por Categoria (RGIC) 
ou que estão sujeitos a uma ajuda de minimis. 


4.2 O artigo 7.o do Regulamento do FEDER estabelece os tipos de 
investimentos para os quais o FEDER não prestará ajuda: 
Alguns investimentos específicos estão excluídos do âmbito de intervenção do FEDER nas condições 
estabelecidas no artigo 7.1 do Regulamento (UE) 2021/1058 de 24 de junho. Por exemplo, são impostas 
restrições no domínio da eliminação de resíduos, combustíveis fósseis, infra-estruturas aeroportuárias. 


 


4.3 O n.º 3 do artigo 38.o do Regulamento INTERREG prevê que as seguintes 
despesas não são elegíveis: 
 Multas, sanções financeiras e despesas judiciais e de contencioso; 
 Custos de donativos;  
 Custos relacionados com a flutuação das taxas de câmbio. 


 


4.4 As seguintes despesas não são elegíveis de acordo com as normas do 
Programa: 
 As despesas não previstas no formulário de candidatura ou na Justificação do Plano Financeiro, com 


exceção prevista no ponto 14 desta ficha; 
 As despesas em espécie, com exceção do trabalho voluntário não remunerado, sempre que o 


Programa permita (consultar ficha 8.1) e no caso de faturação interna, nas condições especificadas 
abaixo,  


 Os prémios monetários, 
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 Os presentes,  
 Os prémios extraordinários, se foram sujeitos à aprovação do projeto (consultar ficha 8.1),  
 A aquisição de terrenos (consultar ficha 8.6).  
 As despesas realizadas por um beneficiário no seio da parceria ou com entidades vinculadas não são 


elegíveis salvo para: 
- As despesas que consistam em faturação interna na mesma entidade beneficiária, por exemplo 


entre diferentes divisões ou departamentos da mesma entidade, só serão elegíveis se, antes da 
declaração de despesas, existirem tabelas oficiais de tarifas internas na entidade beneficiária, se 
for demonstrado o rastreio contabilístico entre divisões e se a utilização de tal faturação interna 
for menos dispendiosa do que a aquisição do bem ou serviço externamente. Estas despesas são 
consideradas como "despesas em espécie",(neste caso, trata-se de uma exceção ao ponto 2 deste 
apartado, que estipula que as despesas em espécie, salvo estas duas exceções, não serão 
elegíveis). 


- As despesas para as quais o fornecedor está vinculado ao beneficiário só serão elegíveis se se 
enquadrarem no âmbito das colaborações com uma entidade terceira previstas no ponto 7 da 
presente ficha (aplicável apenas para Espanha e Portugal); 


- As despesas para as quais o fornecedor é outro beneficiário do projeto ou outra entidade 
vinculada a este beneficiário serão elegíveis, com as seguintes exceções: 


o despesas no âmbito do tratamento de "despesas comuns", ponto 12 da presente ficha.  
o despesas no caso de pessoal colocado à disposição do tipo 2, de acordo com a tabela do 


ponto 7 da ficha 8.1. 
o despesas de deslocação pagas por um beneficiário ao pessoal de um parceiro andorrano. 


- Despesas para as quais o fornecedor é um parceiro associado do projeto ou uma entidade 
vinculada ao mesmo, com as seguintes exceções: 


o  a causada pela exclusividade tecnológica do parceiro associado e, na condição de obter, 
antes da contratação, a aprovação desta situação pela AUG-SC e pelas Autoridades 
Nacionais envolvidas. 


o despesas de deslocação dos parceiros associados, quando necessário, tal como explicado 
na ficha 8.4 


 


ATENÇÃO: por entidades vinculadas deve entender-se aquelas em que uma é a entidade matriz 
da outra, ou ambas são filiais da mesma matriz, ou ambas pertencem ao mesmo grupo ou uma 
exerce uma influência sobre a outra na sua política financeira ou gestão.  


 


5. As despesas em conformidade com as categorias de despesas 
previstas no Programa Sudoe 
As despesas serão declaradas nas seguintes categorias: 


 00_Custos de preparação 
 01_ Custos com pessoal 
 02_ Custos com instalações e custos administrativos 
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 03_ Custos de deslocação e de alojamento 
 04_ Custos relacionados com o recurso a competências e serviços externos 
 05_ Custos de equipamento 
 06_ Custos de infraestruturas e de obras 
 07_ Trabalho voluntário (não remunerado) 


 


Os artigos 39.º a 44.º do Regulamento (UE) 2021/1059 (Interreg) definem as despesas elegíveis em cada 
categoria entre a 01 Custos com pessoal e 06 Custos de infraestruturas e de obras. Estas despesas serão 
declaradas nas fases de execução e encerramento do projeto, dependendo do caso (consultar ponto 10 desta 
ficha).  


O simples facto de que uma despesa conste entre os elementos enumerados como elegíveis ao abrigo desses 
artigos não implica que essas despesas são efetivamente elegíveis. É uma condição necessária, mas não 
suficiente, uma vez que existem normas e condições, como explicado nesta ficha e nas seguintes, que devem 
ser respeitadas para que efetivamente a despesa seja elegível.  


No Programa Sudoe, as categorias 04_ Custos relacionados com o recurso a competências e serviços 
externos, 05_ Custos de equipamento, e 06_ Custos de infraestruturas e de obras, são consideradas 
categorias de despesa vinculativas; isto significa que elementos ou despesas não previstas não podem ser 
objeto de cofinanciamento, a menos que sejam formalmente autorizadas previamente pela AUG-SC.  A 
inclusão de um novo elemento nestas categorias só será autorizada em casos muito excecionais e 
devidamente justificados. 


As fichas 8.1 a 8.7 estão dedicadas a cada uma das categorias de despesas 01 a 07, estabelecendo normas 
do Programa para a elegibilidade das despesas de cada categoria tendo em conta a normativa nacional. 


 


6. As despesas de preparação 
 
O Programa SUDOE estabeleceu um montante fixo de 12.500 euros, montante que, sob a modalidade de 
montante fixo, será atribuído automaticamente a cada projeto aprovado, salvo renúncia expressa. Este 
montante deve ser distribuído por beneficiário no Formulário de Candidatura. 
Contudo, para os beneficiários com um orçamento inferior a 100.000 euros, o montante atribuído no âmbito 
da parceria para as despesas de preparação não poderá exceder 10% do seu orçamento.  
Após a assinatura do Acordo de Concessão FEDER com a Autoridade de Gestão, o Beneficiário Principal 
realizará uma primeira declaração de projeto e pedido de reembolso FEDER com as despesas de 
preparação. As despesas estarão afetas ao GT0 e a uma categoria de despesas denominada " 00_despesas 
de preparação".  
No caso de um beneficiário não exercer as atividades do projeto previstas no Formulário de Candidatura, a 
AUG-SC reserva-se o direito de solicitar o reembolso do montante fixo recebido.  
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7. Despesas no âmbito de colaborações com uma entidade 
terceira 
7.1 Definição e tipos de colaboração 
O termo "colaboração" destina-se a incluir várias situações que possam surgir em função da 
legislação em vigor em Espanha e Portugal. Inclui a existência de acordos de colaboração ou 
acordos-quadro previstos pelas normativas, mas também os encargos a meio próprio ou 
encargos “in house providing”. 


O recurso legal a estas figuras permite que, nestes casos específicos, a legislação em matéria de 
contratação pública não tem de ser cumprida. 


 


ATENÇÃO: Não confunda esta situação com a do pessoal colocado à disposição, que é tratado 
na ficha 8.1 deste Guia.  


 


 Acordos de colaboração ou acordos-quadro:  


A presente secção aplica-se exclusivamente às entidades espanholas e portuguesas, em 
conformidade com as disposições das respetivas legislações nacionais. 


Em geral, um beneficiário apenas pode declarar despesas ao Programa que foram executadas e 
pagas pelo próprio beneficiário.  


Existem, no entanto, situações excecionais em que uma entidade (entidade terceira) cuja 
personalidade jurídica não seja a do beneficiário do Programa pode intervir na execução de 
determinadas atividades, e quando as despesas efetuadas e pagas por essa entidade terceira 
possam ser consideradas elegíveis graças à existência desses acordos.  


Um caso típico é o da existência de um acordo pelo qual o pessoal de entidades públicas afeto a 
uma terceira entidade colabore no projeto porque a normativa aplicável assim o prevê. Desta 
forma, as despesas com pessoal da entidade terceira podem ser consideradas despesas elegíveis 
do projeto. 


EXEMPLO : Uma Fundação que pertence a 100% ao sistema de saúde de uma região é beneficiário 
de um projeto, e parte dos custos de pessoal correspondem ao pessoal médico contratado pelo 
sistema regional de saúde. O sistema regional de saúde seria a entidade terceira, que apresentaria 
como despesas os vencimentos dos médicos que vão trabalhar no projeto. O vínculo jurídico entre 
ambas as entidades existe na normativa regional de referência e nos acordos-quadro em vigor. 
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 Encargos “in house” 


Esta modalidade pode ser aceite para beneficiários em Espanha, França e Portugal, desde que o 
encargo esteja em conformidade com a legislação nacional e comunitária.   


Trata-se de um encargo de uma prestação que efetua o beneficiário a um meio próprio do 
beneficiário. A título indicativo, sem prejuízo do cumprimento das regras nacionais em cada caso, 
podem ser assinaladas as seguintes condições para a consideração de meio próprio: 


- O beneficiário é uma entidade adjudicante; 
- O beneficiário exerce um controlo, direto ou indireto, semelhante ao que exerceria sobre os 


seus próprios serviços, de modo a poder exercer uma influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões sobre o seu meio próprio;  


- Mais de 80% das atividades do meio próprio são realizadas por encargos efetuados pela 
entidade adjudicante (o beneficiário);  


- O capital e o património do meio próprio deve ser público;  


A validade do uso de um encargo in-house deve ser legalmente garantida pelo beneficiário.  


O beneficiário deve demonstrar que os critérios acima referidos são respeitados através da 
apresentação de documentos legais. 


 Encargo a meio próprio 


Esta modalidade poderá ser utilizada unicamente por beneficiários espanhóis. 


Na administração pública existem também situações como um encargo a um meio próprio, em 
que uma entidade (neste caso o beneficiário Sudoe) pode encarregar a um meio próprio (a entidade 
terceira) um trabalho sem a necessidade de lançar um processo normal de contratação pública. 
Normalmente neste caso é a fatura dos serviços prestados pela entidade terceira que é o elemento 
central da elegibilidade da despesa.  


Todas estas situações (tanto nos acordos de colaboração ou acordos-quadro, como nos encargos 
“in house” ou nos encargos a um meio próprio) decorrem de uma realidade jurídica que vincula 
ambas as entidades desde antes da génese do projeto cofinanciado. Ou seja, existe uma base 
jurídica ou um "acordo-quadro" antes da génese do projeto que estabelece uma ligação entre 
ambas as entidades.  


7.2 Comunicação das colaborações à AUG-SC e AN   
As Autoridades do Programa devem ser avisadas de que o beneficiário recorrerá a uma entidade 
terceira ou a um meio próprio para a execução de uma parte das suas atividades. Para isso, tem de 
ser incorporado em eSudoe, durante a preparação do formulário de candidatura (na segunda fase 
em convocatórias de duas fases), documentação suficiente que permita emitir uma opinião sobre 
a correta utilização deste recurso.  
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No caso de acordos de colaboração/acordos-quadro, o acordo-quadro que permite a 
colaboração e, se necessário, um documento específico, deve ser incorporado em eSudoe de forma 
a responder às questões incluídas no documento "anexo conteúdos mínimos acordo" (que consta 
no Formulário de Candidatura em eSudoe e no Kit de candidatura). A documentação deve ser 
introduzida no Anexo 4 "convenção/acordo com entidade terceira" do formulário de candidatura, 
bem como indicar que está prevista a utilização deste recurso na secção C1 do próprio formulário 
de candidatura. 


Para além do objeto do Acordo, das partes envolvidas e do enquadramento jurídico, a informação 
incluída no anexo deverá explicar outros aspetos fundamentais, tais como:  


 a submissão das despesas que se declarem às normas de elegibilidade do programa,  
 que a ajuda FEDER gerada pelas despesas efetuadas pela entidade terceira reverta para a entidade 


terceira, 
 que a entidade terceira esteja sujeita às normas do Programa, incluindo o alcance e os resultados dos 


controlos, e, se aplicável, o seu compromisso de devolução dos montantes indevidamente recebidos. 
A opinião da Autoridade Nacional correspondente ao beneficiário deve poder ser emitida antes da 
assinatura do Acordo de Concessão FEDER. Os acordos assinados, ou a documentação necessária 
para vincular ambas as entidades (o beneficiário e a entidade terceira), e que garante que ambas 
estão sujeitas às normas do programa, farão parte da documentação que acompanha o Contrato 
de Concessão (anexo).  


Um acordo posteriormente proposto deverá ser analisado pela Autoridade Nacional 
correspondente ao beneficiário em causa e pela AUG-SC. A sua aprovação exigirá uma alteração do 
projeto, a aprovar pela AUG, após consulta da AN correspondente. 


No caso de ”encargos in house” e de encargos a um meio próprio, as respectivas Autoridades 
Nacionais devem ser informadas da sua utilização no âmbito do projeto. Para tal, a documentação 
comprovativa da correta utilização destas figuras poderá ser incluída no formulário de candidatura, 
no anexo 4 "convenção/acordo com entidade terceira", bem como a indicação de que está prevista 
a utilização deste recurso na secção C1 do próprio formulário de candidatura.   


Entre esta documentação a incluir no anexo 4, deve figurar o encargo efetuado e os estatutos que 
demonstrem a caraterística de meio próprio, por exemplo. 


Esta informação deve estar disponível na segunda fase da convocatória, para que a Autoridade 
Nacional correspondente possa emitir o seu parecer antes da assinatura do Acordo de Concessão 
FEDER. Um encargo proposto numa fase posterior deve ser analisado pela Autoridade Nacional 
correspondente ao beneficiário concernido e pela AUG-SC. 


 


 







 


Ficha 8.0 – Elegibilidade das despesas (versão 2 – 15/04/2024) |10 


8. Cumprimento da normativa aplicável em matéria de 
contratação externa 
Precisões sobra a aplicação dos princípios dos contratos públicos. 


O cumprimento da normativa comunitária e nacional em matéria de contratos públicos é uma questão de 
particular incidência e importância no que respeita à elegibilidade das despesas.  Os beneficiários de natureza 
pública estão diretamente sujeitos à normativa de contratação pública e devem respeitar a mesma.  


Para os restantes beneficiários, no caso do Programa Sudoe e, tendo em conta que a taxa de cofinanciamento 
apresentada excede os 50% das despesas elegíveis, os princípios aplicáveis à contratação pública devem ser 
aplicados por todos os beneficiários, independentemente da sua natureza jurídica.  


Assim, para qualquer processo de aquisição, seja qual for o montante, e que se trate de uma entidade pública 
ou de uma entidade sujeita a normas do sector público como receptor de fundos públicos (as entidades 
privadas são, portanto, incluídas aqui), os princípios gerais devem ser respeitados.  


Os princípios gerais que devem ser respeitados nos processos de contratação, aplicáveis a todos os 
beneficiários, são: 


 Princípio da transparência e publicidade. 
 Princípio da concorrência. 
 Princípio da confidencialidade. 
 Princípio da igualdade de tratamento. 
 Princípio da não discriminação. 


 


Deve ser possível demonstrar, independentemente do valor da compra, que a escolha do fornecedor, bem 
ou serviço foi feita de acordo com os critérios de eficácia e eficiência económica. 


Em função dos montantes concernidos, as entidades privadas devem igualmente adaptar o grau de 
publicidade e de procura de concorrência aos limites das entidades públicas no seu país. Assim, se, por 
exemplo, a norma nacional indicar que a partir de 20.000 euros a adjudicação deve ser feita através de um 
concurso aberto a qualquer proponente, esse limiar aplicar-se-á também aos beneficiários privados desse 
país.  


O cumprimento destes princípios deve ser verificado por qualquer órgão de controlo estabelecido pelo 
Programa (controlo de primeiro nível, Autoridade Nacional, Autoridade de Gestão, Autoridade de Auditoria 
ou outros).  


Para o efeito, todas as entidades beneficiárias do Programa, incluindo entidades privadas, devem estabelecer 
as suas instruções internas de compra e colocar à disposição das autoridades de controlo do Programa. Na 
ausência destas, é necessário fornecer para cada compra as provas da conformidade dos princípios da 
compra pública durante a apresentação das despesas). Em caso de existência de instruções internas, devem 
estar disponíveis em eSudoe, bem como no perfil do contratante, ou figura semelhante, da entidade. Este 
documento deve estar disponível o mais tardar na primeira declaração de despesas que inclua a primeira 
despesa associada a um contrato e as despesas apresentadas devem respeitar as normas que o mesmo 
estabelece. Na ausência de instruções internas, os documentos comprovativos que demonstrem a correta 
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aplicação destes princípios devem ser apresentados no eSudoe, juntamente com o resto das informações 
que justifiquem as despesas. 


ATENÇÃO: A normativa nacional de contratação pública é complexa, especialmente para os beneficiários que 
não estão habitualmente sujeitos à mesma, mas que estão sujeitos a estas devido à sua participação num 
programa como o Interreg Sudoe. Tal como se explicou previamente, há que demonstrar sempre, 
independentemente do montante do contrato, que os princípios de eficácia e eficiência foram respeitados. 
Entre as medidas que permitem demonstrar a aplicação destes princípios encontram-se, nomeadamente, a 
comparação de preços de catálogo ou preços online ou pedidos de orçamento em número suficiente para 
poder ter um conhecimento adequado dos custos habitualmente incorridos. 


EXEMPLO: Um beneficiário (que não é público por natureza) precisa adquirir um bem por um valor 
aproximado de 1.000 euros. Devido ao seu pequeno valor, seria suficiente solicitar uma proposta a três ou 
mais operadores diferentes susceptíveis de satisfazer a necessidade, guardar estas pesquisas (capturas de 
ecrã, página de catálogo, propostas por e-mail, etc.) e explicar as razões da escolha do melhor proponente 
(aspecto técnico, preço, serviço pós-venda, etc.). 


EXEMPLO: Um beneficiário (que não é público por natureza) necessita de adquirir equipamento de 
laboratório por um montante de 50 euros. Dada a sua pequena quantia, o beneficiário pode considerar 
comprá-lo a um fornecedor habitual. No entanto, se durante a vida do projeto for repetido o mesmo tipo de 
compra, o montante desta despesa dita "homogénea" pode atingir um nível suficientemente elevado para 
exigir uma procura mais ampla da concorrência, a fim de cumprir os princípios dos contratos públicos. É, 
portanto, necessário estimar as necessidades de compra recorrentes no início do projeto a fim de adaptar o 
método de compra à situação (celebrar um contrato global com o melhor proponente, solicitar vários 
fornecedores potenciais para cada compra, dividir as compras entre diferentes fornecedores identificados 
previamente a fim de não utilizar sistematicamente o mesmo, etc.).  Será útil manter um registo de todo o 
processo a fim de justificar o cumprimento dos princípios dos contratos públicos. 


 


Precisões sobre as despesas comuns 


A aquisição de bens e prestação de serviços relacionadas com atividades ou grupos de tarefas do projeto 
envolvendo dois ou mais beneficiários deve ser considerada como "despesa comum" (consultar ponto 12 da 
presente ficha).  


ATENÇÃO: Consequentemente, as despesas relacionadas com a aquisição de bens e prestação de serviços 
que são pagas ao mesmo fornecedor por mais de um beneficiário e que não estão previstas como despesa 
comum não são elegíveis. 


No entanto, esta norma não se aplica a despesas que não estejam especificamente associadas à execução 
direta das atividades do projeto ou grupo de trabalho, mas que estejam relacionadas com o funcionamento 
quotidiano da estrutura beneficiária. 


Os três exemplos seguintes servem para ilustrar as duas situações mencionadas anteriormente: 


 Exemplo 1: vários beneficiários do projeto participam na contratação de um fornecedor para a 
realização de uma assistência técnica (atividades ou grupos de tarefas do projeto): a despesa deve ser 
considerada como uma “despesa comum”. 







 


Ficha 8.0 – Elegibilidade das despesas (versão 2 – 15/04/2024) |12 


 Exemplo 2: antes da implementação do projeto, vários beneficiários tinham contratos com o mesmo 
fornecedor de consumíveis e, portanto, as despesas de equipamento com esta empresa são 
declaradas pelos beneficiários. Neste caso, fica claro que a seleção da empresa não tem relação direta 
com o projeto, sendo, portanto, elegíveis as despesas e não são consideradas como “despesa 
comum”. 


 Exemplo 3: cada beneficiário do projeto vai realizar um protótipo comum no seio da parceria. O 
protótipo desenvolve-se com os mesmos materiais que devem ser adquiridos ao mesmo fornecedor. 
A aquisição dos materiais deve ser considerada como “despesa comum”. 


 


Limitações impostas pelo Programa na seleção do adjudicatário de um contrato 


ATENÇÃO: A secção 4.4 estabelece limites para a apresentação das despesas em função da relação entre o 
beneficiário e o fornecedor do bem ou serviço. Neste sentido, o beneficiário não pode declarar as despesas 
vinculadas a contratos que tenha assinado com outra entidade à qual esteja total ou parcialmente associada 
ou vinculada (sem prejuízo, para a Espanha e Portugal, das colaborações referidas no ponto 7 desta ficha). 
Ou seja, não se aceita a contratação por parte de um beneficiário com a sua entidade-matriz, ou com uma 
filial do mesmo grupo, por exemplo, ou com entidades do mesmo grupo ou com uma entidade que exerça 
influência na política financeira ou de gestão da entidade beneficiária.  


Da mesma forma, também não são aceites os contratos entre dois beneficiários do projeto, nem com as suas 
entidades vinculadas, nem os contratos aceites entre um beneficiário e um parceiro associado do projeto, 
nem com uma entidade vinculada a esta (com a exceção indicada no ponto 4.4 relativo à exclusividade neste 
último caso). 


 


9. Elegibilidade das despesas em função do lugar onde se realiza 
Não existe uma regra geral sobre o lugar onde tem lugar a despesa. 


É possível realizar despesa fora do território Sudoe. Por exemplo, um bem pode ser adquirido num país que 
não pertença ao projeto Sudoe, ou, noutro exemplo, um beneficiário pode participar num evento que ocorra 
num país fora do território do Programa Sudoe ou na parte do país que não seja território do Programa 
Sudoe.  


Em todo o caso, a regra que prevalecente é que todas as despesas devem contribuir para os objetivos do 
projeto e do Programa Sudoe, devendo beneficiar esta área geográfica.  


 


10. Prazo de execução e período de encerramento administrativo 
Independentemente do período de elegibilidade de despesas do Programa, que se estende de 01/01/2021 a 
31/12/2029, cada projeto deverá estabelecer no seu formulário de candidatura consolidado, o seu período 
ou calendário de trabalho próprio, que define a elegibilidade da despesa, segundo o caráter temporal no seu 
projeto. O período de elegibilidade dos projetos pode variar dependendo da convocatória na qual se 
apresentam. 


Assim, para cada projeto estabelece-se:  
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 Período de execução, que marca o período de tempo em que devem ser efetuadas as despesas 
relacionadas com a execução física do projeto. 


Nesse período devem ser realizadas as despesas próprias da execução física do projeto. A acreditação da 
realização da despesa deverá apresentar-se através de uma fatura emitida dentro do prazo de execução, 
um recibo de vencimento ou outro documento de valor probatório equivalente. Para as últimas despesas 
incorridas no período de execução, não é estritamente necessário efetuar o pagamento das despesas no 
prazo de execução, mas pode ser efetuada no período de encerramento administrativo e financeiro.  
Para os beneficiários aos quais se apliquem as regras de Auxílios de Estado (consultar ficha 5 para mais 
informações sobre as questões dos auxílios estatais), as ações não podem ser efetuadas antes e, por 
conseguinte, os custos inerentes, antes da data de apresentação da candidatura.   


 Período de encerramento administrativo e financeiro, que consistirá no prazo de tempo necessário 
para realizar as tarefas relativas ao encerramento administrativo e financeiro de um projeto. 


As questões relativas ao encerramento administrativo e financeiro estão disponíveis na ficha 7 deste Guia, 
que explica as questões relacionadas com o encerramento de projetos programados. 


 


11. Elegibilidade do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) 
 


Nos termos do artigo 64.º do Regulamento (UE) 2021/1060, apartado 1c), o IVA não é elegível, exceto nos 
projetos:  


 cujo custo total seja inferior a 5.000.000 euros (incluindo o IVA), 


 cujo custo total seja igual ou superior a 5.000. 000 euros (incluindo o IVA), quando não for recuperável 
ao abrigo da legislação nacional sobre o IVA. 


Para projetos com mais de 5.000.000 euros de custo total, IVA incluído, os beneficiários devem indicar no 
formulário de candidatura a sua situação jurídica em relação ao IVA:  


 Se podem recuperar o IVA, cujo caso o IVA não será elegível,  


 Se não podem recuperar o IVA, cujo caso o IVA será elegível,  


 Se podem recuperar o IVA em forma de pro rata, cujo caso a parte não recuperada do IVA será elegível.  


O IVA recuperável não é elegível para as despesas dos beneficiários que beneficiam do Regulamento de 
Isenção por Categoria (RGIC) nem aos que estão sujeitos a uma ajuda de minimis (ver ficha 5). 


 


12. Tratamento das despesas comuns no âmbito do Programa 
Por despesas comuns devem entender-se a realização de despesa externalizada partilhada pelo 
conjunto de beneficiários de um projeto. Um exemplo de despesas comuns poderá ser a despesa 
derivada da realização de um estudo interessante para um conjunto de beneficiários. 


Estas despesas podem ser cofinanciáveis pelo Programa, desde que se informe previamente o 
Programa, através do formulário de candidatura consolidado, e que figurem no Acordo de 
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Colaboração entre os beneficiários, nomeadamente no ANEXO 1. Se a parceria do projeto verificar 
a necessidade de realizar uma despesa comum durante a execução, deve ser enviado, através do 
Secretariado Conjunto, um pedido à Autoridade de Gestão. A Autoridade de Gestão decidirá sobre 
o pedido após a análise da proposta do Anexo 1 do Acordo apresentada. 


É precisamente no ANEXO 1 do documento normalizado do Acordo de Colaboração, onde se 
dão as instruções específicas que devem seguir-se para que essas despesas possam ser aceites pelo 
controlador e posteriormente validadas. O modelo estabelece duas metodologias diferentes para 
a sua implementação. 


Em resumo, o referido anexo 1 indica que:  
 Deve identificar-se a natureza da despesa e o seu montante;  
 Na licitação deverá indicar-se o procedimento habilitado para efetuar os pagamentos;  
 Deve figurar a distribuição da despesa entre os beneficiários;  
 Cada beneficiário poderá declarar despesa em função do pagamento efetuado. Caso o 


pagamento se efetue ao beneficiário encarregue do pagamento ao fornecedor, será 
necessário apresentar também a informação comprovativa de que o mesmo também pagou 
ao fornecedor do bem ou do serviço contratado;  


 Deve cumprir com a regulamentação comunitária, nacional e do Programa em matéria de 
contratação externa (ponto 8 da ficha).  


 


Os beneficiários privados com fins lucrativos (beneficiários de tipo IV no Programa) não poderão 
ser os responsáveis por contratar despesas comuns. 


Os beneficiários que não sejam responsáveis da contratação que dê lugar a uma despesa comum 
não poderão declarar a sua parte correspondente até que o controlador do beneficiário encarregue 
do contrato não determine que este se realizou de acordo com a normativa aplicável em matéria 
de contratação.  


Uma vez verificada a despesa, o controlador de primeiro nível deverá indicá-lo em eSudoe, de tal 
forma que os restantes beneficiários afetados e os seus respectivos controladores possam declarar 
e verificar ou validar a despesa.  


ATENÇÃO: É muito importante que cada beneficiário envolvido num processo de despesas comuns 
confirme com os diferentes serviços administrativos, financeiros e contabilísticos da sua entidade 
que esta figura é viável de acordo com a sua normativa interna.  Por exemplo, existem entidades 
que não podem efetuar qualquer tipo de pagamento a um fornecedor com o qual não tenha 
contratado diretamente. Neste caso, o beneficiário deverá procurar, dentro das possibilidades 
oferecidas pelo Programa, como pode participar nas despesas comuns sem comprometer o 
funcionamento interno da sua entidade.  
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13. Uso do tipo de câmbio de outras moedas em euros 
O montante das despesas efetuadas numa moeda diferente do euro deve ser convertido para o 
seu valor em euros para realizar a sua declaração.  


Na maioria dos casos, a conversão em euros figura na fatura ou documento equivalente e/ou na 
prova de pagamento. O montante a declarar corresponde ao valor indicado nos documentos 
justificativos anteriores. 


No entanto, se o montante convertido não constar da fatura ou documento equivalente ou da prova 
de pagamento, a conversão em euros será efetuada através da aplicação da taxa de câmbio da 
Comissão Europeia, no mês em que a despesa é declarada pelo beneficiário ao seu controlador.  


A taxa de câmbio que deverá aplicar-se é a taxa de câmbio mensal publicada todos os meses pela 
Comissão Europeia no site Internet InforEuro: https://commission.europa.eu/funding-
tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-
inforeuro_pt 


Neste caso, o beneficiário deverá demonstrar, perante o seu Controlador, o cálculo efetuado, 
apresentando a informação necessária. 


Por último, independentemente do método utilizado para declarar uma despesa noutra moeda, 
apenas o montante da despesa é elegível; os encargos bancários relativos ao pagamento noutra 
moeda não são elegíveis. 


 


14. Despesas não elegíveis ou não previstas no dossier de 
candidatura 
Além das despesas não elegíveis previstas na normativa comunitária, nacional e do Programa, não 
serão elegíveis as despesas realizadas pela entidade beneficiária, que não estivessem previstas no 
formulário de candidatura ou na Justificação do Plano financeiro. A exceção a esta condição são as 
despesas realizadas derivadas de uma obrigação imposta pelo Programa (por exemplo, 
participação em eventos de gestão e comunicação, despesas derivadas da contratação do 
controlador de primeiro nível). 


Para além dos casos de obrigação imposta pelo Programa, uma despesa não prevista apenas 
poderá ser elegível mediante um pedido prévio, devidamente justificado, enviado ao Secretariado 
Conjunto, e aprovação por parte da Autoridade de Gestão se a sua necessidade for demonstrada 
em relação ao projeto programado.  


 



https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pt

https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pt
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1. Contexto 
 
As normas de elegibilidade dos custos com pessoal no Programa SUDOE assentam nas disposições do artigo 
55.º do Regulamento (UE) 2021/1060 (RDC) e do artigo 39.º do Regulamento (UE) 2021/1059 (Interreg).  
 


2. Definição 
 
Os custos com pessoal são os custos brutos de emprego do pessoal contratado pelo beneficiário, necessários 
para a execução do projeto. Pode tratar-se de pessoal que já esteja a trabalhar para a entidade beneficiária 
ou de pessoal contratado para a execução do projeto.  
 


3. Modalidade de declaração dos custos com pessoal 
 


No Programa Sudoe, os custos com pessoal serão declarados com base no seu custo real, de acordo com 
as duas modalidades seguintes:  


 Sistema 1: pessoa afeta a 100% do seu tempo; 


 Sistema 2: pessoa afeta numa percentagem fixa, entre 5% e 99% (sem casas decimais)  


ATENÇÃO: Os beneficiários portugueses só podem utilizar o sistema 1 para o pessoal especificamente 
contratado para a execução do projeto (em nenhum caso para pessoal que já fazia parte da estrutura do 
beneficiário no momento da aprovação do projeto). 


Em ambos os casos, o montante a imputar será determinado para cada pessoa imputada, com base na 
unidade temporal do mês trabalhado e será calculado como:  


Despesa elegível por mês = % da afetação * elementos elegíveis do custo bruto de emprego do mês 


 


4. Elementos elegíveis dos custos brutos do emprego 
 


Os custos com pessoal ou os custos brutos de emprego, contemplam apenas:  


 Pagamentos salariais derivados de atividades relacionadas com o projeto. Esses pagamentos devem 
estar estabelecidos num contrato de trabalho ou devem incidir sobre uma decisão de nomeação 
(contrato de trabalho). Os pagamentos efetuados a pessoas físicas que trabalham para a entidade 
beneficiária no âmbito de um contrato distinto de um contrato de trabalho podem ser equiparados a 
custos salariais, e o referido contrato poderá considerar-se como um acordo laboral. 


 Outras despesas diretamente relacionadas com as despesas salariais pagas pelo empregador, como 
as contribuições de segurança social, sempre que: 
- Estejam estabelecidas no acordo laboral ou na lei; 
- Estejam conformes a legislação aplicável; 
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- Não possam ser recuperadas pelo empregador. 


Para além dos salários e das contribuições à segurança social, e de acordo com o anterior, serão elegíveis as 
despesas relativas às seguintes rubricas, desde que estejam reunidas as condições acima indicadas , e 
sempre que essas despesas estejam claramente identificadas nas folhas de remuneração ou 
documentos de valor probatório equivalente dos trabalhadores: 


 Despesas com contribuições para planos de pensões, sempre que seja respeitada a política da 
entidade e a normativa nacional aplicável, e que conste na folha de remuneração; 


 Horas extraordinárias, sempre que seja respeitada a política da entidade e a normativa nacional 
aplicável, e que conste na folha de remuneração. A existência e a imputação de horas extraordinárias 
não devem ter como origem direta a obtenção de uma subvenção por parte do Programa Sudoe.  


 Vales de refeição, pagamentos realocação, sempre e quando sejam permitidos pela normativa 
nacional e comunitária, e esteja previsto na política de emprego de cada entidade beneficiária, e que 
conste na folha de remuneração; 


 Outros custos de pessoal suportados pela entidade, sempre e quando sejam permitidos pela 
normativa nacional e comunitária, e esteja previsto na política de emprego da entidade beneficiária 
de maneira prévia ao início do projeto. 


 
Os pagamentos em matéria de prémios apenas poderão ser declarados caso correspondam a prémios que 
tenham um carácter periódico, pelo menos de carácter anual, e que não sejam consequência direta da 
obtenção da ajuda do FEDER concedida pelo programa Sudoe. do projeto programado. Os documentos que 
justifiquem o cumprimento destas condições devem ser disponibilizados em eSudoe. Por exemplo, os 
documentos da política de remuneração da entidade, onde figure especificamente a existência do prémio em 
causa.  


Em relação aos salários recebidos em matéria de “subsídios de férias/Natal”, isto é, pagamentos cujo período 
de exercício exceda o mês e tenham sido legalmente estabelecidos, a despesa elegível limitar-se-á apenas 
à parte correspondente aos meses de imputação ao projeto. 


Exemplo: se num subsídio de férias/Natal o período de exercício for de janeiro a junho e a pessoa começar a 
trabalhar em abril, apenas poderá ser imputado o subsídio correspondente aos três meses (abril, maio e 
junho) em que a pessoa tem estado a trabalhar no projeto.  


ATENÇÃO: As despesas incorridas só podem ser declaradas uma vez efetivamente pagas, com as exceções 
enumeradas no ponto 8 desta ficha.  


ATENÇÃO: Embora a base de cálculo seja os custos salariais de um mês, para efeitos de declaração em 
eSudoe os custos salariais de vários meses no mesmo ano civil podem ser agrupados num único registo (a 
justificação deve, contudo, permitir identificar o custo de cada mês). Do mesmo modo, as despesas vinculadas 
às contribuições para a segurança social e aos impostos relativos aos custos de emprego podem ser 
declaradas no mesmo registo , desde que os montantes tenham sido pagos no momento da declaração 
por parte do beneficiário (exceto se a legislação nacional o prevê, como no caso dos beneficiários franceses, 
para os quais o fornecimento das folhas de vencimentos implica o pagamento de todos os elementos 
financeiros registados nas mesmas). 


ATENÇÃO: Salvo a exceção acima referida relativa à França, é aconselhável declarar o vencimento de um 
trabalhador quando a segurança social e os impostos do mês correspondente tiverem sido pagos.  
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5. Afetação de pessoal e modificação das taxas de afetação 
 


A entidade beneficiária deverá vincular os trabalhadores, aos quais se pretende declarar despesa, através de 
um “certificado de afetação de pessoal”. Dita afetação deverá estar disponível, o mais tardar, no momento 
da apresentação da primeira declaração de despesas do beneficiário.  


O certificado de afetação deverá estar assinado pela pessoa responsável da entidade beneficiária e pelo 
próprio trabalhador, e deverá conter a seguinte informação:  


 Identificação do trabalhador;  
 As atividades que o trabalhador desempenhará no âmbito do projeto;  
 A modalidade de declaração de despesa selecionada (1 ou 2);  
 O período de tempo no qual vai desenvolver atividades no âmbito do projeto.  
 A percentagem de afetação de tempo ao projeto (no caso de seleção do sistema 2);  
 As funções que desempenha de forma quotidiana o trabalhador na entidade;  
 Outros projetos cofinanciados por fundos públicos a que esteja afeto o trabalhador.  


 


Não será possível afetar pessoas com percentagens de afetação inferiores a 5%, exceto no caso de declaração 
de trabalho não remunerado.  


A percentagem de afetação pode, se necessário, ser alterada uma vez por ano civil. 


O Programa fornecerá um modelo para a designação das pessoas ("certificado de afetação de pessoal"). 


O certificado de afetação deverá fazer referência ao horizonte temporal no qual se declaram custos com 
pessoal e constará em eSudoe, juntamente com outras informações pertinentes sobre o trabalhador; 
alterações no que está indicado no certificado implicarão uma nova versão do documento. As despesas 
associadas a um trabalhador não podem ser incorporadas no circuito financeiro até que o seu perfil esteja 
concluído em eSudoe (módulo de custos com pessoal), que inclui a versão assinada do certificado de afetação.  


As despesas declaradas nesta categoria não poderão exceder o montante previsto no plano financeiro, salvo 
as exceções da flexibilidade autorizada, explicada na ficha 6 deste Guia. 


 


6. Custos com pessoal dos administradores ou outras pessoas 
singulares sem contrato de trabalho com a entidade beneficiária 
O pessoal não assalariado (sócios, gestores, diretores, pessoas com funções especiais de representação ou 
gestão, etc.) que não tenham um contrato de trabalho pode ser elegível na categoria de custos de pessoal. 


Condição indispensável para a elegibilidade da despesa é que, como para qualquer outra pessoa, a pessoa 
seja afeta ao projeto para a realização das atividades previstas no Formulário de Candidatura.  


Por conseguinte, poderá unicamente ser valorada a remuneração recebida que tenha relação direta 
com trabalho vinculado às atividades realizadas pelo projeto.  
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As pessoas poderão receber a remuneração através de um vencimento ou fatura. 


ATENÇÃO: Para os beneficiários franceses, é igualmente possível justificar a remuneração dos gestores ou de 
outras pessoas singulares sem contrato de trabalho com a entidade beneficiária através de um documento 
que confirme as condições de pagamento da remuneração e da apresentação de um extrato bancário. 


Nestes casos, as despesas serão consideradas como despesas da categoria 01_custos com pessoal.  


Para este efeito:  


 A pessoa será designada pelo Conselho de Administração ou organismo similar e o interessado não 
participará na decisão de afetação; por conseguinte, o Conselho ou o organismo similar deve designar 
a correspondente % da afetação.  


 A afetação será realizada para desenvolver tarefas para as quais a pessoa designada esteja 
qualificada, em função das suas qualificações profissionais,  


 Deverá poder demonstrar-se por parte do beneficiário que a remuneração declarada ao programa 
Sudoe diz respeito a tarefas específicas do projeto,  


ATENÇÃO: Cabe à entidade beneficiária demonstrar que a remuneração indicada sobre a qual é aplicada a 
percentagem de afetação está relacionada com tarefas técnicas, uma vez que a pessoa será integrada como 
mais uma pessoa da equipa afeta pela entidade beneficiária ao projeto.  


 


7. Custos de pessoal colocados à disposição 
 


Trata-se de pessoas que não pertencem à organização beneficiária, mas que são colocadas à sua disposição 
para a execução de atividades de projeto. Pode haver várias modalidades em relação às despesas elegíveis. 
A tabela seguinte resume as diferentes opções. A elegibilidade dos custos associados pode assumir as 
seguintes formas:  
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Número de 
modalidade 


Método de colocação 
à disposição de 


pessoal 


Documentos 
comprovativos a 


fornecer 


Categoria de despesa 
afetada 


Colocação à 
disposição a título 
oneroso com fins 
não lucrativos 


1 


Colocação à disposição 
de pessoal com 
pagamento de 
remuneração pela 
estrutura de 
acolhimento (o 
beneficiário) 


Convenção ou acordo 
de colocação à 
disposição (nominativo, 
datado e assinado por 
ambas as entidades) + 
certificado de afetação 
de pessoal + elementos 
que justifiquem as 
despesas  


01_Custos com pessoal 


2 


Colocação à disposição 
de pessoal com 
pagamento de 
remuneração pela 
estrutura de origem 
(que disponibiliza o 
trabalhador à entidade 
beneficiária), com 
repercussão do 
pagamento sobre a 
estrutura de 
acolhimento (o 
beneficiário) 


Convenção ou acordo 
de colocação à 
disposição (nominativo, 
datado e assinado por 
ambas as entidades) + 
certificado de afetação 
de pessoal + fatura da 
colocação à disposição 
e, se aplicável, folha de 
vencimento (se a 
categoria afetada é 01) + 
comprovativo de 
pagamento da 
prestação 
 


04_ Custos 
relacionados com o 
recurso a 
competências e 
serviços externos 
 
Ou 
 
01 Custos com pessoal 
(estes custos com 
pessoal não incluem 
os 15%  de despesas 
administrativas, nem, 
salvo a exceção abaixo 
explicada (*) de 
deslocações) 


3 


Colocação à disposição 
de pessoal com 
pagamento de 
remuneração pela 
estrutura de origem 
(sem repercussão do 
pagamento sobre a 
estrutura de 
acolhimento (o 
beneficiário) 


Convenção ou acordo 
de colocação à 
disposição (nominativo, 
datado e assinado por 
ambas as entidades) + 
certificado de afetação 
de pessoal + 
comprovativo da 
materialidade da 
despesa 


01_Custos com pessoal 
(estes custos com 
pessoal não incluem 
os 15%  de despesas 
administrativas, nem 
de deslocações) 


Colocação à 
disposição a título 
oneroso com fins 
lucrativos 


4 


Colocação à disposição 
pecuniária de pessoal 
no âmbito de um 
“portage salarial”ou de 
uma agência de 
trabalho temporário 


Contrato de trabalho 
temporário + faturação 
da colocação à 
disposição indicando o 
nome da pessoa 
colocada à disposição, o 
vínculo com o projeto, o 
número de horas 
faturadas e o seu custo 
horário + comprovativo 
do pagamento das 
faturas.  


01_Custos com pessoal 
(estes custos com 
pessoal não incluem 
os 15%  de despesas 
administrativas, nem 
de deslocações) 
 
ou 
 
04_ Custos 
relacionados com o 
recurso a 
competências e 
serviços externos 
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* nestes casos, as despesas de deslocação podem ser elegíveis se estiverem reunidas as seguintes condições:  


 (1) As despesas, tal como indicado na tabela, são apresentadas como custos de pessoal e,  


(2) A estrutura de acolhimento (o beneficiário) pode apresentar provas contabilísticas de que paga 
efetivamente as despesas de deslocação da(s) pessoa(s) colocada(s) à sua disposição. 


 


ATENÇÃO: A soma dos custos orçamentados no Plano Financeiro para a modalidade 3 indicados no quadro 
acima, mais os custos do trabalho voluntário (não remunerado), explicados na ficha 8.7, não pode exceder o 
autofinanciamento do orçamento do beneficiário (ver coluna g) na secção ”plano financeiro / FEDER e 
contrapartida nacional” de eSudoe). 


8. Pista de auditoria 
 


Os elementos justificativos necessários para assegurar o rasto de auditoria são:  


 O documento laboral (contrato de trabalho, trabalhador por conta própria ou por conta de outrem, 
decisão de nomeação ou por lei).  


ATENÇÃO: No caso de funcionários ou situação similar, bastará reportar esta circunstância no certificado 
de afetação. 


ATENÇÃO: é importante distinguir:  


- Os casos específicos de remuneração de trabalhos vinculados a um emprego sem contrato de trabalho 
com o beneficiário, detalhados no ponto 6 da presente ficha, que formam parte efetivamente das despesas 
a declarar na categoria 01_custos com pessoal 


e 


- As faturas pagas por um beneficiário a uma pessoa física a quem foi adjudicado um contrato para uma 
atividade de projeto, que devem ser declaradas na categoria 04_ Custos relacionados com o recurso a 
competências e serviços externos 


 


 O certificado de afetação da pessoa, 


 Folha de vencimento ou outro documento de valor probatório equivalente, correspondente aos 
vencimentos recebidos,  


 Documentos oficiais relativos a outras despesas relacionadas com pagamentos salariais, tais como os 
relativos à segurança social e aos impostos,  


 Comprovativo dos pagamentos salariais efetuados, e das restantes despesas imputadas relacionadas 
com os referidos salários.  


 Uma tabela pormenorizada com os cálculos dos montantes declarados mês a mês. 
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Ver exceções para os beneficiários franceses mais abaixo, em particular sobre os vencimentos e os 
comprovativos de pagamento. 


 


Em relação aos elementos justificativos e às provas de pagamento dos diferentes elementos elegíveis 
(vencimentos, segurança social ou impostos), deve ser introduzido em eSudoe, para cada trabalhador:  
 
Para os beneficiários espanhóis:  
 Em qualquer caso, o vencimento, bem como o documento IDC da Segurança Social “Informe de datos 


para la cotización”, que inclui o período declarado, com o seu correspondente carimbo temporal 
(referência electrónica que figura no documento, atestando a sua existência numa data e hora 
específicas).  


 Comprovativo de pagamento do vencimento,  
 Como prova do pagamento das contribuições para a segurança social, deve ser fornecido o RLC 


("Recibo de liquidación de cotizaciones") de cada mês com o respectivo carimbo temporal, bem como o 
comprovativo bancário do débito.  


 Em relação ao pagamento de impostos declarados (IRPF), bastará um extracto bancário geral de 
pagamento efetuado, e os Modelos 111 ou de pagamento de retenções na fonte.  


 
Quando não for possível apresentar estes comprovativos de pagamento, estes podem ser substituídos por 
uma Declaração da pessoa responsável da instituição com competências de tesouraria, indicando, individualmente 
para cada trabalhador para quem as despesas são declaradas, o seguinte:  
 
 O montante pago, assim como o conceito (vencimento, segurança social, impostos).  
 A data do débito no banco  
 O destinatário  


 
A declaração deve indicar expressamente que o pagamento efetivo dos mesmos foi verificado. Se existir mais 
do que um Serviço na entidade responsável por estas funções, deve ser fornecida uma declaração por cada 
Unidade responsável.  
 
Esta Declaração apenas substitui as provas de pagamento no caso de não ser possível fornecer as indicadas 
anteriormente. A Declaração não dispensa a apresentação do vencimento mensal e do documento IDC, que 
não constituem em si mesmos provas de pagamento, e que devem ser fornecidos em qualquer caso (no caso 
do IDC, é aconselhável incluí-lo no primeiro registo de despesa de cada trabalhador).  


Para os beneficiários franceses, a apresentação dos vencimentos ou DSN (déclaration sociale nominative) 
dispensa a apresentação de outros documentos que permitam certificar o pagamento dos custos de pessoal.  
 
No caso do vencimento ou DSN não poder ser apresentado, deve ser fornecido um documento que justifique 
o detalhe da remuneração e dos encargos tidos em conta, bem como justificar a realidade efetiva do 
pagamento de cada elemento da despesa (tanto o pagamento efetuado, como o vencimento recebido pelo 
trabalhador, os organismos sociais, etc).  
 
Quando os reembolsos, abatimentos ou reduções de encargos ocorrem posteriormente, será feito um novo 
cálculo dos encargos elegíveis quando o montante se tornar definitivo. 
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Para os beneficiários portugueses, e em relação aos pagamentos à segurança social e impostos (IRS), deve 
ser fornecido o comprovativo do pagamento dos meses em que a pessoa foi imputada ao projeto, bem como 
a listagem dos trabalhadores que contribuíram para o respetivo pagamento, identificando o(s) 
trabalhador(es) do projeto na respetiva listagem. Tendo em consideração o Regulamento Geral de Proteção 
de Dados só os trabalhadores que estão imputados ao projeto terão de vir identificados na referida listagem. 





		1. Contexto

		2. Definição

		3. Modalidade de declaração dos custos com pessoal

		4. Elementos elegíveis dos custos brutos do emprego

		5. Afetação de pessoal e modificação das taxas de afetação

		6. Custos com pessoal dos administradores ou outras pessoas singulares sem contrato de trabalho com a entidade beneficiária

		7. Custos de pessoal colocados à disposição

		8. Pista de auditoria
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1. Contexto 
As normas de elegibilidade dos custos com instalações e custos administrativos no Programa Sudoe assentam 
principalmente nas disposições do Regulamento (UE) 2021/1060, em particular no artigo 54º " Financiamento 
por taxa fixa para custos indiretos no quadro de subvenções ", e no artigo 40º do Regulamento (CE) 2021/1059, 
Interreg " Custos com instalações e custos administrativos ". 


 


2. Definição 
Custos com instalações e custos administrativos do beneficiário que estão relacionados com a execução das 
tarefas do projeto.  


 


3. Princípios gerais 
As despesas incluídas nesta categoria podem ser diretas ou indiretas: 


 Despesas diretas, que podem ser atribuídas diretamente ao projeto, e que são identificadas pelo 
beneficiário, de acordo com as normas de contabilidade e com as normas internas da entidade. 


 Despesas indiretas, que não podem ser atribuídas completamente ao projeto, mas sim a várias 
atividades do beneficiário, incluindo as que não têm vínculo com o projeto. 


 


4. Formas de reembolso 
O Programa Sudoe reembolsará, a nível de beneficiário, os custos com instalações e custos administrativos a 
uma taxa fixa de 15% sobre os custos diretos de pessoal, exceto se alguma entidade decida não declarar 
este tipo de despesas.  


Tal como especificado no ponto 7 da ficha 8.1 "custos de pessoal", os custos de pessoal para o pessoal 
colocado à disposição, nas modalidades 2, 3 e 4, não são incluídos na base de cálculo da taxa fixa de 15%. 


Tanto nos documentos de programação do projeto (plano financeiro) como nos de declaração de despesas, 
calcular-se-á automaticamente o montante elegível. 


 


5. Elementos incluidos na categoria de custos com instalações e 
custos administrativos 
O artigo 40º do Regulamento (UE) nº 2021/1059 estabelece numa lista os elementos incluídos nesta categoria 
de despesas: 


 Arrendamento de escritórios; 


 Seguros e impostos relativos aos imóveis onde o pessoal está instalado e ao equipamento de 
escritório (por exemplo, seguros contra incêndio ou roubo); 
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 Serviços essenciais (por exemplo, eletricidade, aquecimento e água); 


 Material de escritório; 


 Contabilidade geral realizada na própria organização do beneficiário; 


 Arquivos; 


 Manutenção, limpeza e reparações; 


 Segurança; 


 Sistemas informáticos; 


 Comunicações (por exemplo, telefone, fax, Internet, serviços postais e cartões de visita); 


 Encargos bancários relativos à abertura e gestão de contas, nos casos em que a execução de uma 
operação exija a abertura de uma conta separada; e 


 Encargos relativos a transações financeiras transnacionais. 


Consequentemente, todos estes elementos estarão englobados nesta categoria, e logicamente não poderão 
ser declarados em nenhuma outra.  


Precisões: 


 As despesas de equipamentos informáticos, hardware e software, assim como mobiliário e acessórios 
podem ser elegíveis na categoria 5 “Custos de equipamento” apenas se a sua imputação responde a um 
objetivo específico do projeto (ver ficha 8.5); mas de forma geral, estas despesas entram na categoria 8.2. 


 As despesas de controlo e auditoria (como os relativos aos controlos de primeiro nível) não se incluem 
nesta categoria, e sim na categoria 4 “Custos relacionados com o recurso a competências e serviços 
externos”. 


 Isto inclui as despesas decorrentes dos controlos de primeiro nível a serem efetuados pelos beneficiários 
do Programa, de acordo com o funcionamento do circuito financeiro.  


 As despesas decorrentes, se aplicável, da obtenção de assinatura digital devem ser incluídas nesta 
categoria. 


 


6. Pista de auditoria 
No âmbito de aplicação da taxa fixa (custo simplificado) dos custos diretos de pessoal, não é necessário 
documentar a despesa elegível em eSudoe para efeitos da declaração de despesas. 


No entanto, recomenda-se aos beneficiários que conservem elementos que permitam demonstrar a 
existência de custos com instalações e administrativos (despesas, atividades, etc). 





		1. Contexto

		2. Definição

		3. Princípios gerais

		4. Formas de reembolso

		5. Elementos incluidos na categoria de custos com instalações e custos administrativos

		6. Pista de auditoria
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1. Contexto 
As normas de elegibilidade dos custos de deslocação e de alojamento no Programa Sudoe assentam 
principalmente nas disposições do Regulamento (UE) nº2021/1059, Interreg, em especial no artigo 
41º “Custos de deslocação e de alojamento”. 


 


2. Definição 
Custos de deslocação e de alojamento efetuados e pagos pelos beneficiários dos projetos 
programados vinculados às tarefas dos projetos. 


 


3. Modalidade de declaração e montante das despesas elegíveis 
Em conformidade com a opção de custos simplificados indicada no artigo 41, apartado 5 do 
Regulamento (UE) Interreg, o montante das despesas elegíveis em qualidade de viagem e 
alojamento será automaticamente calculado num montante equivalente a 15% dos custos 
diretos com pessoal. No momento da apresentação da candidatura, o beneficiário principal 
poderá indicar os beneficiários que não incorrerão em despesas de viagem e alojamento durante 
o projeto, renunciando assim ao montante correspondente. 


Como especificado no ponto 7 da ficha 8.1 "custos com pessoal", as despesas com pessoal colocado 
à disposição segundo as modalidades 3 e 4 não estão incluídas na base de cálculo desta taxa fixa 
de 15%. No que diz respeito à modalidade 2, dependerá do facto do beneficiário poder demonstrar 
que paga efetivamente as despesas de deslocação do pessoal colocado à disposição. 


ATENÇÃO: nos 15% indicados, incluem-se as deslocações por qualquer motivo, incluídos os 
relacionados com visitas de terreno, por exemplo. 


 


4. Elementos incluídos na categoria de custos de deslocação e de 
alojamento 
De acordo com o artigo 41, alínea 1, os elementos incluídos nesta categoria de despesas são:  


 Deslocação (por exemplo, bilhetes, seguros de viagem e com veículos, combustíveis, 
quilometragem, portagens e estacionamento); 


 Refeições; 
 Alojamento; 
 Vistos; e 
 Ajudas de custo diárias. 
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Todos estes elementos incluídos nesta categoria não podem ser declarados em nenhuma outra. 


5. Pista de auditoria 
No âmbito da aplicação da taxa fixa (custo simplificado) dos custos diretos com pessoal, não é 
necessário documentar as despesas elegíveis em eSudoe para efeitos de declaração de despesas. 
Contudo, os relatórios de execução do beneficiário devem incluir um registo das viagens efetuadas. 


No entanto, recomenda-se aos beneficiários que guardem evidência de elementos que 
demonstrem a realidade das despesas e das atividades relacionadas com os custos de deslocação 
e de alojamento. 
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1. Contexto 
Os elementos elegíveis relativos aos “custos relacionados com o recurso a competências e serviços externos” 
no Programa SUDOE estão identificados no Regulamento (UE) n.º 2021/1059, nomeadamente no artigo 42.º. 


O facto de uma determinada despesa corresponder a um elemento da lista estabelecida pelo Regulamento 
não implica que essa despesa seja elegível no âmbito do projeto, uma vez que, para esse efeito, deve cumprir 
com as restantes condições necessárias, tais como estar prevista na justificação aprovada do plano financeiro 
ou que tenha uma relação direta com o projeto em causa. 


 


2. Definição 
Despesas pagas a peritos externos ou a serviços prestados por um agente público ou privado ou por uma 
pessoa física externa à entidade beneficiária. A categoria "custos relacionados com o recurso a competências 
e serviços externos" inclui as despesas pagas pelo beneficiário com base em contratos ou acordos escritos 
pelos quais um perito externo ou fornecedor de serviços realiza determinadas atividades do projeto 
vinculadas à sua execução. 


ATENÇÃO: Na ficha 8.1, custos com pessoal, ponto 7, explica-se que, em função dos elementos que 
constituem a convenção, determinadas despesas relativas à colocação à disposição de pessoal devem ser 
declaradas nesta categoria. 


 


3. Modalidade de declaração e princípios gerais 


 Os custos relacionados com o recurso a competências e serviços externos serão declarados em 
função do seu montante real. 


 Os custos relacionados com o recurso a competências e serviços externos só serão elegíveis se forem 
aprovados pelo Programa. Para tal, devem estar devidamente identificados no Formulário de 
Candidatura e, em particular, na justificação do Plano Financeiro. Tal como definido no ponto 5 da 
ficha "8_elegibilidade das despesas", o documento de justificação do plano financeiro é vinculativo 
no que diz respeito à categoria de "custos relacionados com o recurso a competências e serviços 
externos ". Uma exceção a esta condição são as despesas incorridas em consequência de uma 
obrigação imposta pelo programa.  


 O trabalho de peritos externos ou prestadores de serviços deve ser essencial para o projeto. 
 Os processos de contratação externa vinculados a estas despesas devem respeitar o disposto na ficha 


8 "elegibilidade das despesas", ponto 8 “cumprimento da normativa aplicável em matéria de 
contratação externa". 


 Determinadas despesas relacionadas com o pessoal colocado à disposição devem ser declaradas 
nesta categoria. Para informação mais detalhada, ver ponto 7 da ficha 8.1 "Custos com pessoal" 
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4. Elementos elegíveis dos custos relacionados com o recurso a 
competências e serviços externos 
O artigo 42.º do Regulamento (UE) n.º 2021/1059 define numa lista os elementos que podem ser elegíveis. O 
regulamento estipula que nenhum outro elemento pode ser elegível. Os seguintes elementos são os mais 
relevantes para os beneficiários dos projetos:  


 Estudos ou inquéritos (por exemplo, avaliações, estratégias, documentos de síntese, planos de 
conceção e manuais); 


 Formação; 
 Traduções; 
 Desenvolvimento, alterações e atualizações dos sistemas informáticos e do sítio Web; 
 Promoção, comunicação, publicidade, artigos e atividades promocionais ou informação ligados a uma 


operação ou a um programa enquanto tais; 
 Gestão financeira; 
 Serviços relacionados com a organização e realização de eventos ou reuniões (incluindo renda, 


restauração ou interpretação); 
 Participação em eventos (por exemplo, taxas de inscrição); 
 Assessoria jurídica e serviços notariais, competências técnicas e financeiras, outros serviços de 


consultoria e de contabilidade; 
 Direitos de propriedade intelectual; 
 Verificações nos termos do artigo 74º, nº 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2021/1060 e do artigo 46º, 


nº 1, do Regulamento (UE) nº 2021/1059, (nota: estes artigos referem-se ao custo com os controlos de 
primeiro nível); 


 Garantias concedidas por um banco ou outra instituição financeira, se tal for exigido pelo direito da 
União, pelo direito nacional ou por um documento de programação adotado pelo comité de 
acompanhamento; 


 Deslocação e alojamento de peritos externos, oradores, presidentes das reuniões e prestadores de 
serviços;  


 Outros serviços e conhecimentos especializados necessários para as operações. 
 


Precisões:  


 Os custos de deslocação e de alojamento de sócios associados, tanto que assimiláveis a peritos 
externos, serão declarados nesta categoria de despesas. Não são elegíveis despesas de deslocação e 
alojamento pagas por um beneficiário ao pessoal de outro beneficiário, exceto aos sócios de Andorra. 


 Os custos de deslocação e de alojamento declarados nesta categoria devem respeitar o princípio de 
boa gestão financeira na hora de selecionar o transporte e o alojamento.  


 As despesas de organização de uma reunião de parceria (por exemplo: refeição paga por um 
beneficiário ao conjunto da parceria) são elegíveis nesta categoria de despesas. 


 As despesas em espécie vinculadas aos “custos relacionados com o recurso a competências e serviços 
externos” não serão elegíveis, exceto o previsto em relação a faturações internas (ver ficha 8.0, ponto 
4.4); 


 As despesas vinculadas à atribuição de prémios concedidos podem ser elegíveis, com a condição de 
que tenham uma relação direta com o projeto cofinanciado e que os premiados sejam selecionados 







 


Ficha 8.4 – Custos relacionados com o recurso a competências e serviços externos (versão 2 – 15/04/2024) |  4 
 


a partir de um concurso que respeite os princípios de publicidade, de não discriminação e de livre 
concorrência. Os prémios monetários não serão elegíveis. 


 Se uma despesa está relacionada a um investimento produtivo ou um investimento em infra-
estrutura, deve ser identificada na justificação do plano financeiro. Esta obrigação refere-se ao 
cumprimento do artigo 65º do Regulamento (UE) 2021/1060 (RDC) sobre a durabilidade das 
operações. 


ATENÇÃO: Um investimento produtivo deve ser entendido como investimento realizado para a produção de 
bens e serviços, contribuindo para a geração bruta de capital fixo e criação de emprego. 


 


5. Pista de auditoria 
Será necessário apresentar a seguinte informação: 


 Provas do processo de seleção do perito ou do prestador dos serviços, respeitando as 
normas do Programa, nacionais e comunitárias em função do montante das prestações 
contratadas; 


 Fatura ou documento justificativo de valor equivalente emitida pelo prestador de serviços 
ou pelo perito externo; 


 Prova do pagamento; 
 Resultados das prestações realizadas (relatórios, estudos, produtos etc.) 
 Cada despesa declarada nesta categoria estará vinculada diretamente a um elemento 


identificado na Justificação do Plano Financeiro. 
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1. Contexto 
Os elementos elegíveis relativos aos custos de equipamentos no Programa SUDOE assentam nas disposições 
do Regulamento (EU) n.º 2021/1059, em especial no artigo 43.º. 


O facto de uma despesa corresponder a qualquer elemento da lista estabelecida no regulamento não implica 
que essa despesa seja elegível no âmbito do projeto, uma vez que, para isso, devem ser satisfeitas as restantes 
condições necessárias, como por exemplo estar prevista na Justificação do plano financeiro aprovada ou que 
tenha uma relação direta com o projeto em causa. 


 


2. Definição 
Despesa para o financiamento de equipamento adquirido, alugado ou arrendado por um beneficiário. O 
equipamento deve ser necessário para os objetivos do projeto. Esta categoria inclui também as despesas de 
equipamento que se encontre em posse do beneficiário de maneira prévia à aprovação do projeto e tenha 
relação com a execução de atividades do mesmo. 


 


 


3. Modalidade de declaração e princípios gerais 
 Os custos de equipamento só serão elegíveis se foram aprovados pelo Programa.  Para esse efeito, 


devem ser devidamente identificados no Formulário de Candidatura e, em particular, na Justificação 
do Plano Financeiro. Tal como definido no ponto 5 da ficha "8.0_Elegibilidade das despesas", os 
elementos previstos nesta categoria são vinculativos, ou seja, é condição necessária para a sua 
elegibilidade estar devidamente indicados na Justificação do Plano Financeiro.  


 Em relação à Justificação do plano financeiro, os montantes indicados na justificação serão indicativos, 
uma vez que serão calculados de acordo com a informação disponível no momento do seu 
preenchimento. 


 Os processos de contratação externa associados a estas despesas devem seguir as disposições da 
ficha 8.0 "elegibilidade das despesas", ponto 8, " Cumprimento da normativa aplicável em matéria 
de contratação externa ".  


 Os custos de equipamentos, nomeadamente em segunda mão ou recondicionados, podem ser 
elegíveis se satisfizerem as condições enunciadas no ponto 5.3 da presente ficha. 


 Se alguma despesa estiver relacionada com um investimento produtivo ou um investimento em 
infraestruturas, deve ser identificada na Justificação do Plano Financeiro. Esta obrigação diz respeito 
ao cumprimento do artigo 65.º do Regulamento (UE) 2021/1060 (RCP) relativo à durabilidade das 
operações. 


ATENÇÃO: Um investimento produtivo deve ser entendido como investimento realizado para a produção de 
bens e serviços, contribuindo para a geração bruta de capital fixo e criação de emprego. 
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4. Elementos elegíveis dos custos de equipamentos 
O Regulamento (UE) 2021/1059, no seu artigo 43.º, estabelece numa lista os elementos que podem ser 
elegíveis.  Nenhum outro elemento pode ser elegível: 


 Equipamento de escritório.* 
 Hardware e software.* 
 Mobiliário e acessórios.* 
 Equipamentos de laboratório. 
 Máquinas e instrumentos. 
 Ferramentas ou dispositivos. 
 Veículos.** 
 Outro equipamento específico necessário à operação. 


* Em relação a estes elementos, é necessário esclarecer que são equipamentos necessários para as tarefas 
do projeto específico, e não para um uso geral da estrutura do beneficiário. Assim, o Programa só co-
financiará equipamento informático se for equipamento especializado necessário para o projeto para um fim 
específico. O mesmo raciocínio é válido para o resto dos equipamentos, tais como mobiliário e acessórios. 
(ver ficha 8.2 - Custos com instalações e custos administrativos). 


ATENÇÃO: O programa participará ao financiamento de um equipamento informático de uso geral 
unicamente no âmbito da taxa fixa prevista para a categoria 02_ Custos com instalações e custos 
administrativos. 


** ATENÇÃO: Em relação aos veículos, os únicos elementos cofinanciáveis são aqueles que terão um 
propósito específico para o projeto que não seja a deslocação. Por exemplo, a amortização de um veículo 
utilizado para a deslocação de pessoal não é cofinanciada nesta categoria. Sim, poderia ser cofinanciado, por 
exemplo, o aluguer de um veículo específico necessário para trabalhar no terreno ou que faça parte de um 
projeto-piloto. 


ATENÇÃO: Não podem ser declarados os montantes baseados na amortização de equipamento previamente 
adquirido com a ajuda de financiamento público. 


 


5. Cálculo do montante a declarar 
Os montantes declarados na categoria de "custos de equipamento" podem ser elegíveis em função do 
tempo e do uso no projeto. 


Em relação à Justificação do Plano Financeiro, e no que diz respeito aos elementos nele contidos, pode ser 
aceite, no momento da execução do projeto, a substituição de um elemento por um elemento similar que 
tenha a mesma finalidade, ou a variação do número de elementos previstos, se forem explicados.  Em relação 
aos montantes declarados, podem ser diferentes do orçamentado. 


Não obstante, é aconselhável, em caso de substituição, que o beneficiário, através do beneficiário principal, 
contacte previamente a AUG-SC e as AN para obter o seu parecer.  


Os montantes a declarar para o equipamento devem ser calculados em função das situações a seguir 
descritas:  bens amortizáveis e, bens não amortizáveis. Neste caso, o elemento-chave será o facto de os 
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montantes a declarar serem calculados de acordo com as regras de contabilidade interna da entidade 
beneficiária, o que, obviamente, não pode ser contrário às regras nacionais de contabilidade. 


5.1 Montante a declarar no caso de bens não amortizáveis 
 Os bens que não se amortizam contabilisticamente (bens de baixo valor, segundo a normativa 


nacional aplicável, ou por decisão interna do beneficiário), poderão ser declarados de acordo ao seu 
valor total de aquisição.  


 No caso de bens com duração superior a um ano, que não se estejam a amortizar 
contabilisticamente pelo beneficiário, devem apresentar ao Programa um sistema de “cálculo da 
repartição do custo de aquisição” durante a duração do projeto. Os montantes apresentados 
devem basear-se em tabelas fiscais para o tipo de equipamento em causa. 
 
ATENÇÃO: Estes casos, em que o montante a declarar se baseia no "cálculo da repartição de custo 
de aquisição", só se aplicam, em conformidade com a respectiva legislação nacional, aos beneficiários 
franceses, não afetando, por conseguinte, os beneficiários espanhóis ou portugueses, que apenas 
podem basear a sua declaração na amortização contabilística (ponto 5.2). 
 


 Se o bem não for utilizado exclusivamente para o projeto cofinanciado durante a execução do projeto, 
deve imputar-se o valor de aquisição proporcional ao seu uso no projeto. 


 


Tal como acontece com os equipamentos, cujas despesas devem ser declaradas proporcionalmente ao seu 
uso no projeto, este princípio aplica-se a qualquer ativo com um uso limitado no tempo, como o aluguer de 
equipamento, as licenças anuais de software ou outros casos semelhantes. 


 


5.2 Montante a declarar com base no montante de amortização de um bem 
que se amortiza contabilisticamente 
Os equipamentos que, por legislação nacional, ou por decisão interna do beneficiário, são amortizados 
contabilisticamente, devem ser declarados em função do montante amortizado na contabilidade do 
beneficiário:  


 O montante correspondente poderá declarar-se quando se tenha refletido na contabilidade da 
entidade o período no qual se está amortizando o equipamento, e o método de cálculo. A ficha de 
imobilizado deve ser disponibilizada. 


 O montante declarado deve ter em conta o uso do bem no projeto, ou seja, deve ser proporcional em 
função do tempo de uso para o projeto; Ou seja, se por exemplo for utilizado para dois projetos em 
partes iguais, o montante a declarar será de 50% do valor de amortização do período considerado. 


ATENÇÃO: Não é possível declarar montantes amortizados de equipamentos cuja aquisição tenha sido 
financiada com ajudas públicas. 


 


A tabela a seguir mostra um exemplo de equipamento amortizado. 
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5.3 Montante a declarar no caso de aluguer e tratamento de equipamentos 
em segunda mão ou recondicionados. Não elegibilidade de despesas em 
espécie de equipamento 
 Além dos casos de aquisição ou amortização, também podem ser elegíveis as despesas com o aluguer 


de equipamentos, incluindo as figuras de leasing ou renting. 
 A aquisição de equipamento em segunda mão ou recondicionados pode ser elegível nos termos acima 


descritos se: 


- A origem exata do bem pode ser demonstrada pelo vendedor, 


- O equipamento está em conformidade com as normas em vigor, 


- Não receberam qualquer ajuda pública nos últimos 5 anos, e 


- O seu preço não excede os custos geralmente aceites no mercado. Para o efeito, será necessária 
apresentar uma comparativa. 
 


 As contribuições de equipamento como despesas em espécie não estão autorizadas. 


EXEMPLO


data mês
01/10/2023 1
30/09/2026 36


01/12/2023
6 anos 01/12/2029 72


20.000,00


277,78


01/12/2023 3
30/09/2026 34


6


1.111,08 4


50%


555,54


01/04/2024Data a partir da qual se pode declarar :


(7) início imputação do equipamento ao projeto
(8) fim imputação do equipamento ao projeto
(9) declaração de despesas: período 01/10/2023 a 31/03/2024


(10) Montante amortizado no período 01/12/2023 
a 31/03/2024  (4 quotas de amortização incluídas 
no período de declaração)


(11) % de uso do equipamento ao projeto SUDOE


(12)=(10)*(11) Importe a declarar, euros


(6) montante amortizado por mês, segundo figura 
na contabilidade da entidade


(1) início da fase de execução do projeto 
(2) fim da fase de execução do projeto


(3) data de aquisição do equipamento: 
(4) vida útil do equipamento
(5) preço aquisição, euros
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5.4 Montante a declarar no caso particular de equipamento vinculado e 
necessário para a realização de uma ação-piloto do projeto. 
 


ATENÇÃO: O ponto 5.4 não se aplica ao equipamento de escritório e ao equipamento ou programas 
informáticos (tais como computadores, telefones, outros dispositivos electrónicos, máquinas fotográficas, 
etc.), que devem seguir as regras descritas no ponto 5.2 da presente ficha. 


No caso particular do equipamento adquirido durante o período de execução do projeto e cujo uso se destina 
exclusivamente ao projeto, vinculado e necessário para a realização de uma ação-piloto prevista no 
Formulário de Candidatura, mas cuja vida útil se estende para além da data final da fase de execução do 
projeto, e que será utilizado para o projeto mesmo após essa data, pode ser declarado ao Programa o 
seguinte montante: 


O montante da repartição dos custos de aquisição, se o equipamento não for amortizado 
contabilisticamente (apenas para beneficiários franceses, ver ponto 5.1), ou da amortização 
contabilística acumulada desde o início do uso do bem no projeto até, no máximo, um ano após a 
finalização da fase de execução do projeto;  


Por outras palavras, os montantes elegíveis estarão baseados nos valores de amortização do equipamento, 
que deve ser demonstrado através de uma tabela de repartição dos custos de aquisição ou através da ficha 
contabilística do imobilizado. 


Os beneficiários deverão efetuar os cálculos correspondentes para orçamentar o custo elegível.  


No momento da declaração das despesas, proceder da seguinte forma:  


- Para os equipamentos que se amortizem contabilisticamente, deve ser introduzido no eSudoe a ficha 
de imobilizado, com uma tabela contendo informações suficientemente pormenorizadas para 
permitir reconstituir o montante declarado ao Programa. 


- Para os equipamentos que não se amortizem contabilisticamente e declarados através de uma 
repartição dos custos de aquisição (beneficiários franceses), devem ser introduzidas no eSudoe as 
informações contabilísticas relativas às despesas, permitindo a verificação da vida útil do 
equipamento com uma tabela de repartição dos custos que contenha informações suficientemente 
pormenorizadas para permitir reconstituir o montante declarado ao Programa. 


 


Segue um exemplo deste tipo de equipamento: 
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No exemplo, o equipamento foi adquirido no mês 7 da execução do projeto, tendo começado a ser utilizado 
exclusivamente para o projeto. O equipamento tem uma vida útil de 60 meses, de acordo com as tabelas de 
amortização internas do beneficiário. Dado que a vida útil ultrapassa um ano após a finalização do projeto, o 
Programa permite que, para este tipo de equipamento, se impute numa única linha de despesa (registo no 
eSudoe) o equivalente ao montante da amortização acumulada desde o início da sua utilização para o projeto 
até um ano civil após a data de finalização do período de execução do projeto.  


Os equipamentos que reúnam as características desta rubrica e que completem a sua amortização no prazo 
de um ano após a finalização do projeto podem ser contabilizados a 100% do seu valor de aquisição, se o 
início do seu uso tiver início durante o período de execução do projeto e se forem utilizados exclusivamente 
para o mesmo.  


Este tipo de equipamento estará bem identificado no documento de” Justificação do Plano Financeiro”. O 
Secretariado Conjunto e, se aplicável, a Autoridade de Gestão e as Autoridades Nacionais analisarão, caso a 
caso, se o equipamento a imputar ao projeto no âmbito desta modalidade cumpre os requisitos estabelecidos 
no presente ponto. 


EJEMPLO  (este exemplo reflete uma situação possível, mas não a única)


data mês
01/01/2025 1
31/12/2027 36


01/07/2025
5 anos 01/07/2030 60


20.000,00


333,33


01/07/2025 10
31/12/2027 36


31/12/2028 48


13.000,00


100%


13.000,00(12)=(10)*(11) Montante a declarar, euros


(7) início imputação do equipamento ao projeto
(8)  imputação dentro do periodo de execução até:
(9) Um ano de amortização (ou até ao final do período de 
amortização, consoante o que ocorrer primeiro) elegível 
após terminada a execução do projeto


(11) % de uso do equipamento ao projeto 


(10) Montante da amortização acumulada (desde o mês 
10 até ao 48*, ambos inclusive).
* 12 meses após o fim do periodo de execução do projeto


Nota: este montante poderá ser declarado na 1ª declaração de beneficiário após a aquisição do 
bem, num único registo.


(6) montante amortizado por mês, tal 
como figura na contabilidade da entidade  


(1) início da fase de execução do projeto 
(2) fim da fase de execução do projeto


(3) data de aquisição do equipamento: 
(4) vida útil do equipamento
(5) preço aquisição, euros
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6. Pista de auditoria 
Será necessário fornecer a seguinte informação: 


 
 Evidência do processo de seleção do fornecedor do equipamento, cumprindo as normas do 


Programa, nacionais e comunitárias em função do montante contratado,  
 Fatura ou documento justificativo de valor equivalente emitida pelo prestador do serviço  
 A ficha de imobilizado contabilística, se o equipamento for amortizado contabilisticamente. 
 Em caso de imputação do montante amortizado contabilisticamente, ou de repartição dos custos de 


aquisição, no caso particular do cálculo do equipamento a imputar até um ano depois do período de 
execução do projeto, documentação comprovativa, com informação gerada a partir da contabilidade 
do beneficiário, que permita reconstituir o cálculo da amortização aplicada (por exemplo, uma ficha 
de imobilizado contabilístico e uma tabela de cálculo), ou um plano de repartição dos custos de 
aquisição nos casos em que o bem não seja amortizado contabilisticamente. 


 Documentação justificativa, assinada pelo responsável financeiro, da distribuição do custo de 
aquisição durante a execução do projeto para casos especiais de bens de duração superior a um ano 
que não estão a ser amortizados internamente pela entidade devido à aplicação da legislação nacional 
(caso que apenas se aplica aos beneficiários franceses). Este documento deve conter toda a 
informação que figura na tabela do ponto 5.2.  


 Prova de pagamento. 
 Os elementos pertinentes que comprovem a existência física do equipamento. 
 Cada despesa declarada nesta categoria estará claramente identificada com uma despesa indicada 


na Justificação do Plano Financeiro. 
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		4. Elementos elegíveis dos custos de equipamentos
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1. Contexto 
O artigo 44.º do Regulamento (UE) n.º 2021/1059 define numa lista os elementos que podem ser elegíveis. 
Nenhum outro elemento pode ser elegível.  


O facto de uma determinada despesa corresponder a um elemento da lista estabelecida pelo Regulamento 
não implica que essa despesa seja elegível no âmbito do projeto, uma vez que, para esse efeito, deve cumprir 
com as restantes condições necessárias, tais como estar prevista na justificação aprovada do plano financeiro 
ou que tenha uma relação direta com o projeto em causa. 


 


2. Definição 
Despesa para o financiamento de obras e infraestruturas de pequena envergadura que pode contemplar a 
instalação, renovação ou construção de infraestruturas de pequena envergadura, ou a realização de obras. 


 


3. Modalidade de declaração e princípios gerais 
 As despesas de infraestruturas e obras serão declaradas em função do seu montante real. 
 As despesas de obras e pequenas infraestruturas serão elegíveis se foram aprovadas pelo Programa. 


Para esse efeito, deverão estar convenientemente identificadas no formulário de candidatura e, em 
especial, na justificação do plano financeiro. Como indicado no ponto 5 da ficha 8.0 “Elegibilidade 
das despesas”, os elementos previstos nesta categoria são vinculativos, ou seja, é condição 
necessária para a sua elegibilidade que estejam convenientemente indicados na Justificação do plano 
financeiro. 


 Em relação à Justificação do plano financeiro, os montantes indicados na justificação serão indicativos, 
pois serão calculados com base na informação disponível no momento do seu preenchimento. 


 Para que uma obra ou uma pequena infraestrutura possa ser aprovada pelo Programa, devem ser 
indispensáveis para a execução do projeto, de tal modo que sem estas obras ou esta pequena 
infraestrutura, o projeto não poderia alcançar os resultados esperados. No entanto, as pequenas 
infraestruturas não podem ser objetivos a atingir pelo projeto mas a sua construção deve representar 
um meio para atingir os objetivos do projeto. 


 As despesas em obras e em pequenas infraestruturas deverão respeitar as disposições deste guia em 
matéria de contratação externa, indicadas na ficha 8.0 “elegibilidade das despesas”, ponto 8 
“cumprimento da normativa aplicável em matéria de contratação externa”. 


 Quaisquer obras ou infraestruturas de pequena envergadura devem cumprir os regulamentos 
nacionais em vigor (dependendo da localização das obras ou infraestruturas de pequena 
envergadura) e europeus, nomeadamente em matéria de urbanismo, construção e meio ambiente. 
Se forem necessárias autorizações antes da execução de determinadas obras, estas também devem 
ser obtidas. Os documentos comprovativos destas autorizações devem ser anexados aos 
comprovativos de despesas.  


 As despesas serão consideradas como "investimento em infraestrutura" para fins de cumprimento 
do artigo 65º do Regulamento (UE) 2021/1060 (CRDC) sobre a durabilidade das operações. 
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4. Elementos elegíveis dos custos de infraestruturas e de obras 
Poderão ser elegíveis os seguintes elementos: 


 Licenças de construção;  
 Materiais de construção;  
 Mão-de-obra; e 
 Intervenções especializadas (por exemplo, descontaminação dos solos, desminagem). 


Precisões:  


 O Programa Sudoe não é um Programa cuja vocação é financiar obras ou infraestruturas; esta 
categoria de despesas está incluída no Programa porque, por vezes, para atingir os objetivos dos 
projetos, é necessário fazer uma pequena intervenção em termos de obras ou de pequenas 
infraestruturas,  


 O Programa Sudoe decidiu que, apesar de estar presente como elemento elegível no Regulamento 
Interreg, a aquisição de terrenos não será elegível, 


 Em relação com o indicado na Justificação do plano financeiro para esta categoria de despesas 
vinculativa, poderá aceitar-se a substituição de um elemento por um elemento similar, que tenha a 
mesma finalidade, ou a variação do número de elementos previstos com a condição de apresentar a 
devida justificação. Em relação aos valores declarados, podem ser diferentes daqueles orçamentados. 


 As despesas com estudos relativos a infraestruturas e obras podem ser elegíveis na categoria 4 " 
Custos relacionados com o recurso a competências e serviços externos ". 


 


5. Pista de auditoria 
Será necessário apresentar a seguinte informação: 


 Provas do processo de seleção do prestador, respeitando as normas do Programa, nacionais e 
comunitárias em função do montante dos trabalhos contratados; 


 Fatura ou documento justificativo de valor equivalente emitida pelo prestador. 
 Prova de pagamento. 
 Elementos pertinentes que comprovem a existência das obras ou pequenas infraestruturas.  


 


6. Principal normativa aplicável 
Diretiva 2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera a Diretiva 
2011/92/UE relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. 


 Quadro normativo de cada Estado-Membro do Sudoe:  
- Espanha: Ley 21/2013 de Evaluación ambiental que unifica el derecho comunitario en torno a los 


procedimientos de evaluación ambiental establecidos en la Directiva 2001/42/CE sobre evaluación de 
las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente; 
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- França: Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et Ordonnance du 
3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du 
public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement; 


 


- Portugal : Decreto-Lei nº 232/2007, estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as 
Directivas nºs 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, e 2003/35/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio modificado pelo Decreto-Lei nº 58/2011, que 
estabelece os deveres de divulgação de informação relativa à avaliação ambiental, procedendo à 
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, que estabelece o regime a que fica 
sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. 
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1. Contexto 
 


A elegibilidade do trabalho voluntário (não remunerado) no âmbito do Programa Sudoe baseia-se nas 
disposições do artigo 67.º, alínea e), e do artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2021/1060 (RDC). 


Nos termos do n.º 2 do artigo 37.º do Regulamento (UE) 2021/1059 (Interreg), o Programa pode prever 
despesas noutras categorias para além das previstas no Regulamento RDC.  


Por conseguinte, o Programa Sudoe determinou a criação de uma categoria adicional de despesas, "Trabalho 
voluntário (não remunerado)". 


ATENÇÃO: Esta categoria de despesas apenas diz respeito aos beneficiários que participam num projeto 
integrado nos objetivos específicos (OE) 4.1 e 4.5. 


 


2. Definição 
 


Trata-se da valorização do tempo de trabalho não remunerado, ou seja, pelo qual não foi efetuado qualquer 
pagamento documentado.  


De acordo com a alínea e) do artigo 67.º do RDC, a valorização do trabalho não remunerado pode ser elegível 
se o valor atribuído estiver relacionado com o tempo de trabalho verificado e em conformidade com o de um 
trabalho remunerado equivalente. 


3. Cálculo dos montantes a declarar 
 


O trabalho voluntário (não remunerado) só pode ser valorizado pelos beneficiários que participam num 
projeto inscrito nos OE 4.1 e 4.5.  


Para a sua valorização no âmbito do Programa Sudoe, e de um ponto de vista prático, devem ser respeitados 
os seguintes requisitos:  


 O trabalho não remunerado deve ser previsto e devidamente indicado no formulário de candidatura 
consolidado, nomeadamente na justificação do plano financeiro,  


 O valor do trabalho não remunerado será determinado com base no salário mínimo bruto do Estado 
em que o beneficiário se encontra, 


 Será possível valorizar o trabalho não remunerado até uma, duas ou três vezes o montante do salário 
mínimo do Estado em causa, em função das tarefas exercidas pela pessoa afeta. Estes valores serão 
os únicos aceitáveis no âmbito do Programa, e estabelecerão um máximo para cada escalão. Em 
função das tarefas exercidas, o pessoal será classificado da seguinte forma: 
- Assistente administrativo ou técnico, 
- Executivo ou técnico superior,  
- Diretor.  
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Consequentemente, os três níveis salariais para o trabalho não remunerado são os seguintes: 


 


Estado Espanha França Portugal 


Nível 1: Assistente administrativo ou técnico: 
uma vez o salário mínimo bruto (€) 1.323 €  1.798 €  820 €  


Nível 2: Executivo ou técnico superior: duas 
vezes o salário mínimo bruto (€) 


2.646 €  3.596 €  1.640 €  


Nível 3: Diretor: três vezes o salário mínimo 
bruto (€) 


3.969 €  5.394 €  2.460 €  


 


Estes valores serão aplicados às despesas incorridas a partir de 2024, e serão válidos até à próxima 
atualização aprovada pelo Comité de Acompanhamento. 


 


ATENÇÃO: A soma dos custos orçamentados no plano financeiro como trabalho voluntário não remunerado 
mais os previstos na modalidade 3 para o pessoal colocado à disposição (ver tabela no ponto 7 da ficha 8.1) 
não pode exceder o autofinanciamento do orçamento do beneficiário (ver coluna g) na secção ”plano 
financeiro / FEDER e contrapartida nacional” de eSudoe). 


 


4. Pista de auditoria 
 


Os documentos comprovativos a fornecer para a imputação das despesas relativas a este tipo de despesas 
são os seguintes:  


 Um Acordo assinado entre a entidade e o trabalhador voluntário, especificando o objetivo do trabalho 
a realizar,  


 Um documento que determina o nível a utilizar: 1, 2 ou 3, consoante o tipo de trabalho a efetuar, 


 Certificado de afetação do pessoal. 


 


A informação disponível (relatórios de trabalho, documentos elaborados, etc.) deve permitir avaliar a 
coerência entre a percentagem de afetação da pessoa e o trabalho ou os serviços prestados. 
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