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Herramienta con la cual se organizan las actividades necesarias
para poder alcanzar los objetivos establecidos.

Tras la determinación de las actividades, éstas deben ser agrupadas en
Grupos de Tareas (GT), según un encadenamiento lógico, secuencial y
cronológico. Se corresponde con la parte D5 del formulario de
candidatura, y está compuesto por:

Plan de trabajo

GTs específicos

GTs transversales

GT0 preparación (voluntario) Du 01/07/2017 hasta 
el cierre de la 
segunda fase de la 
convocatoria

La fecha de inicio de
Los proyectos debe
ser el 1 de septiembre
de 2019



Propios de cada proyecto. Su rol es abordar la problemática enfocada,
contribuyendo a conseguir los objetivos previstos.

agrupados por área de conocimiento o actuación, y ordenados de manera
cronológica

Desagregados en un conjunto de actividades que deben ser detalladas

Generan productos: prever actividades para que éstos perduren en el tiempo
(perdurabilidad) y que sean transferidos a otras entidades, regiones, países, a
otras políticas públicas dentro o fuera del territorio del partenariado
(transferibilidad)

Participación de grupos objetivo: prever actividades para implementar su 
participación en el proyecto

GTs específicos

Parte D7



Son obligatorias, e incluyen actividades predefinidas;
conciernen:

GT T1 Gestión del proyecto

GT T2 Comunicación del proyecto

GT T3 Seguimiento y evaluación del proyecto

GTs transversales



GT T1 Gestión del proyecto – actividades propias y específicas ligadas a la
gestión y a la coordinación del proyecto

Estructuras, responsabilidades y procedimientos para la gestión administrativa y la 
coordinación diaria del proyecto

Órganos para la toma de decisiones políticas y técnicas del proyecto y sus 
competencias

Sistema de comunicación interna en el seno del partenariado

Organización interna previstas para la elaboración d informes de ejecución

Gestión financiera del proyecto

Otros

GTs transversales



GT T2 Comunicación du projet que tiende a:
- Asegurar la transparencia en la utilización de fondos públicos
comunitarios
- Dar a conocer el proyecto al gran público, valorizar y capitalizar sus
resultados

Creación de un logotipo

Página web

Evento de difusión de resultados

Cartel con información del proyecto (dimensión minima : A3), de acuerdo
con el reglamento (UE) No 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013

Otros

GTs transversales



GT T3 Seguimiento y evaluación del proyecto, que tiende a:
- Asegurar una buena ejecución del proyecto, así como detectar los problemas, de
manera que puedan ser previstas medidas correctoras
- Medir la implementación del proyecto y su grado de consecución de los objetivos
establecidos

Estructura, responsabilidades y procedimiento para el seguimiento del proyecto

Estructura, responsabilidades y procedimiento para la evaluación del proyecto

Procedimientos previstos para la gestión de los riesgos y el control de calidad

Otros

GTs transversales



Comprende las actividades inherentes a la preparación del 
proyecto

- Desplazamientos, reuniones, otras actividades para la preparación
del proyecto,
- Desplazamientos y actividades efectuadas como consecuencia de
correcciones o informaciones suplementarias solicitadas por las
autoridades del programa para la firma del Acuerdo de Concesión.

GT0 preparación (voluntario)



- Lenguage accesible al gran público;
- Traducciones de calidad;
- Evitar repeticiones entre la descripción del GT (visión global) 

y la de las actividades (visión específica;
- Orden secuencial / cronológico.

Recomendaciones



Cuestiones
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