
O calendário da segunda fase da 
convocatória de projetos
Isabelle Roger – Directora 
Secretariado Conjunto



Calendário provisional

5 junho 2018 3-21 
setembro

18 janeiro 
2019 

21 janeiro

29 março
18 junho julho-agosto setembro

Primeira
fase

Comité 
Programação

Segunda 
fase

Comité 
Programação

Consolidação
formulário

Assinatura Acordo
Concessão FEDER

Comité 
Acompanhamento



A segunda fase – envio das candidauras

21 janeiro
29 março

eSudoe: 29 março 2019 antes das 12:00:00 
– meio dia (UTC+1)

Declaração de Responsabilidade e de 
Compromisso segunda fase do 
Beneficiário Principal
(sendo válido o carimbo dos correios)
29 março 2019 até 23h59 (UTC+1)



Comité de Programação e início dos projetos

Início execução projetos Assinatura Acordo
FEDER

Comité 
Programação

18 
junho

Julho-
agosto setembro

Aprovação dos projetos Consolidação formulários

Seminário Gestão  projetos -
Santander 

1 de setembro  mais tardar:
Início execução projetos



lunes martes miércoles jueves viernes
11 12 13 14 15

18 19 20 21 22
Portugal
Webinario I 
14h30-16h30 (PT)

France
Webinaire I
10h-12h

España
Webinario I
10h-12h

25 26 27 28 1
Portugal
Webinario II 
14h30-16h30 (PT)

France
Webinaire II
10h-12h

España
Webinario II
10h-12h

lunes martes miércoles jueves viernes
4 5 6 7 8

España  | 60' | 12h 
Portugal| 60' | 14h30 (PT)

France | 60' | 11h

11 12 13 14 15
España  | 60' | 12h 
Portugal| 60' | 14h30 (PT)

France | 60' | 11h

18 19 20 21 22
España  | 60' | 12h France | 60' | 11h Portugal| 60' | 10h00 (PT)

25 26 27 28 29

FEBRERO

MARZO



Obrigada por terem vindo e boa sorte!
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