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Plano de trabalho

Ferramenta com a qual se organizam as atividades necessarias
para poder alcancar os objetivos estabelecidos.

ApoOs a determinacdo das atividades, estas devem ser agrupadas em
Grupos de Tarefas (GT) segundo um encadeamento lo6gico, sequencial e
cronoldgico. Corresponde ao apartado D5 do formulario de candidatura
e esta composto por:

Data de inicio dos
projetos podera ser o
dia 1 de setembro de

Transversais 2019

Especificos

De 01/07/2017 até
encerramento da 22
fase da convocatéria

‘ GTO Preparacao (facultativo)
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nterreg

CUE0F AN R D

Sudoe ‘ GTs Especificos

Corcomar Segbcral Dl oomas Mued

Proprios a cada projeto e a sua missao € abordar a problematica enfocada,

contribuindo a atingir os objetivos previstos.

> Agrupados por area de conhecimento / atuacdo e ordenados cronologicamente

> Desagregados por um conjunto de atividades que devem ser detalhadas

Geram outputs: prever atividades para que estes perdurem no tempo
(durabilidade) e sejam transferidos a outras entidades, regifes, paises, a outras
politicas publicas fora ou dentro do territorio da parceria (transferéncia).

Apartado
D7

Participacéo dos Grupos-Alvo: prever atividades para implementar a sua participacéo
no projeto

www.interreg-sudoe.eu
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De caracter obrigatdorio e possuem atividades preé-
definidas; sao aqueles relacionados com:

)GT T1 Gestao do projeto

)GT T2 Comunicacao do projeto

)GT T3 Acompanhamento e avaliacao do projeto

www.interreg-sudoe.eu
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GT T1 Gestao do projeto - atividades proprias e especificas relativas a gestao
e coordenacéao do projeto

)

Estrutura, responsabilidades e procedimentos para a gestao administrativa e para a
coordenacdao diaria do projeto

Orgéaos criados para a tomada de decisao de caracter politico e técnico do projeto
e suas competéncias

) Comunicacao interna na parceria

) Organizacéo interna prevista para a elaboracéo de relatérios de execucao

) Gestao financeira do projeto

Outras
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HERREEEIR

GT T2 Comunicacgao do projeto visa:
‘ - assegurar a transparéncia no uso de fundos publicos comunitarios

- dar a conhecer o projeto ao publico em geral, valorizar e capitalizar os
seus resultados

) Criacao do logotipo

) Pagina de Internet

) Evento de difusdo de resultados

Cartaz com informacao sobre o projeto (dimensdo minima A3), segundo o
estabelecido no Regulamento (UE) 1303/2013 de 17 de dezembro de 2013

Outras
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GT T3 Acompanhamento e avaliacao do projeto, visa:
- assegurar a correta execucao do projeto, assim como, a deteccao de problemas,

de forma a prever medidas de correcéo

- medir a implementacdo do projeto e o grau de consecucdo dos objetivos
estabelecidos

) Estrutura, responsabilidades e procedimentos para o0 acompanhamento do
projeto

) Estrutura, responsabilidades e procedimentos para a avaliagao do projeto

) Procedimentos previstos para a gestéo dos riscos e do controlo da qualidade

) Outras

ww.interreg-sudoe.eu
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‘ GTO Preparacao (facultativo)

Inclui as atividades inerentes a preparacao do projeto

- Viagens, reunides, outras atividades para a preparacéao do projeto;

- Viagens e atividades realizadas como consequéncia de correcoes /
informacdes suplementares solicitadas pelos Orgaos de Gestao do
Programa para a assinatura do Acordo de Concesséo

www.interreg-sudoe.eu
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Recomendacoes

- Linguagem acessivel ao publico em geral;
- Traducao de gualidade;

- Evitar repeticOes entre descricao do GT (visao geral) e das
atividades (visdo especifica);
- Ordenacéao sequencial / cronologica.

www.interreg-sudoe.eu
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Questoes
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