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Quais sdo os elementos-chave para o sucesso
de um projeto Sudoe?
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Cooperar esta en tus manos
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
ORCAMENTO FEDER (em milhdes de euros)

. @ Prioridades e Objetivos especificos

Promover a adaptacao as
alteracdes climaticas, a prevencao
dos riscos de catastrofe e a resiliéncia,
tendo em conta abordagens baseadas
em ecossistemas

Promover o acesso a agua e
a gestdo sustentavel da agua

Reforcar a protecdo e
preservacao da natureza, a
biodiversidade e as infraestruturas
verdes, inclusive nas zonas
urbanas, e reduzir todas as formas
de poluicao

a"...‘..."...0...00...0...00...00..00...0‘

:05 1.1 Desenvolver e reforcar as:

=capacidades de investigacdo e:
:inovacao e a adocao de tecnologias *

:avangadas

19,3 M€
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: 05 1.4 Desenvolver competéncias ;
:para a especializacdo inteligente, a:
-

: transi¢do industrial e o empreendedorismo *
7.5 M€
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:0S 4.1 Reforcar a eficacia e:
.mcluswldade dos mercados de.
.trabalho € 0 acesso a empregos de :
s qualidade, através do desenvolvimento :
sdas infraestruturas sociais e da:
promocao da economia social

5.4 M€
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$0S 4.5 Garantir a igualdade de:
sacesso aos cuidados de salde,:
: fomentar a resiliéncia dos sistemas :
¢+ de saude, inclusive dos cuidados de:
:SaL’Jde primarios, e promover a:
.tran5|§ao dos cuidados |nst|tUC|c-na|s.
-para os cuidados centrados na:
s familia e de proximidade

15,9 M€
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:+ 0S 4.6 Reforcar o papel da culturae:
sdo turismo sustentavel
¢ desenvolvimento econdémico, na
¢ inclus&o social e na inovacéo social
: 8,5 M€
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+1SO 6.6 Outras acbes para apoiar
:uma melhor governanca em
‘matéria de cooperacdo (todas as
Evertentes)

: 5,3 M€

*
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36 meses

Consolidagao do Assinatura do Acordo
formulario de de Concessdo FEDER
candidatura entre o Beneficiario
Principal e a
Autoridade de Gestao Accdes
piloto
Estratégias e
planos de acgdo Estratégias
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Elementos-chave de um projeto:

Objetivos claros: O qué?, como?, quando?, porqué?

e Definicdo clara de papéis e metodologia: Quem faz o qué?
e Planeamento

e Compromisso e comunicacao

e Visibilidade e sinergias do projeto
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Os projetos da primeira convocatdria no
Programa Sudoe

1. As acoes de cooperacao propostas do OE deverao
contribuir para a realizacdo dos objetivos
estabelecidos

2. Resultados esperados

3. Principais grupos destinatarios
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Elementos-chave de um projeto SUDOE

vk o=

Abordagem transnacional - > responder a um desafio transnacional
Indicadores

Replicabilidade

Capitalizacao de resultados -> Mapeamento de atores e politicas/estratégias
Contribuir para a tomada de decisfes: policy makers

[ Coordenacao ][ Cooperacao ] [Comunicagéo ]

Co-funded by
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Pilares de um projeto SUDOE

1. Eixo técnico
2. Eixo administrativo e financeiro
3. Eixo de comunicacao

Eixo técnico

Eixo
administrativo
e financeiro

Eixo de
comunicagao
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Planeamento

2024 2025 2026

Meses 1 2 3 4 5 6 7/8 9101112 1,2 3 4 5 6 7 8 9111121 2 3 4 5 6 78 9 1011 12

GT1. Estrategia Transnacional Uso Agua Regenerada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Modelizacidn Recursos Hidricos - Espacio SUDQE [ M O N0 B BN BN OE BN AN BN OO B BN BN OF AN OO O NN OO OF O NN OONC O NN OO NN AN )

1.2 Evaluacién de Impactos ambientales mediante el ACVdel Usode AguaRegeneradaenelEspacioSUDCE @ @ @ © © © © © © © 0 0 0 0 0 D 0 O D 0 D0 0 OO OO ODOOIPOOSEDS

1.2 Andlisis Socio-Econdmico - Uso Agua Regenerada — Espacio SUDCE ( M A M O BN AN DN O O BN OO O BN AN OO NN M O NN OOM O NN NN OO M OM N

1.4 Desarrollo e Implementacién de |a Estrategia de uso de Agua Regenerada en el regadio - Espacio SUDOE OO OO OO0 O 00O OO0 OO PTOPOIITIDBTEOIDOITDIEDIKDITDIXOIVDBDTLYEOO®OEVYESE
1.5 Divulgacién Estrategia Transnacional L B B BN BN BN BN BE BN OX X BN BN AN BN AK B AN AN NN N0 BN O BN BN AN BN OBK BC O AN O M M M
1.1 ESTRATEGIA DE INCREMENTO DEL S0 DEL AGUA REGENERADA EM LA AGRICULTURA J

GT2. Acciones Piloto en cultivos lefiosos v horticolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Implementacién Acciones Piloto - Calidad del agua, anélisis de suelo y estado nutricional L M AN N B BN NN OK NN BN BN BN BN NN AN OC NN OBK B NN BN O O BN OOK O BN OOM O NN M OO N M N |
2.2 Digitalizacidn del fertirriego con agua regenerada L M I M B BN BN B BN O AN BC B BN BN OC NN OK O NN OOM OE NN NN OF NN NN OOE NN AN O NN )

2.3 Ecofisiologia, produccidn. calidad L 2 K AN BN BN BN BN BN OK B BN BN OF OO OF OO BN Of BN OU OO O BN ON Of B0 OO OO M N N
2.4 Divulgacién Actividades Piloto Uso Agua Regenerada L M I M B BN BN B BN O BN ONC BC BN AN OO NN AC B NN OBE O NN NN OF O AN OBC NN AN NC NN BN O N )
2.1 ACTIVIDADES PILOTO USO AGUA REGENERADA EN EL REGADIO o/

GT3. Hub Uso Agua Regenerada - Riego EERRRRREREEEREREREREEREEREEEENENREREEEENEENENEEDEN
3.1 Sistema de ayuda a la decisién del manejo del riego con agua regenerada N NN NN NN NEEEMNANENNEENNEREMNMNENENMNNEMNMMNMNENNN R

3.2 Plataforma de Recursos de Uso de Agua Regenerada en el regadio - Espacio SUDOE L M M BC B B OC DN BN BN BN BN BN AN BN AR BN AN AN BN NN BN BN OON NN DN BN OON NN AN NN M M NN |

3.3 Divulgacian Plataforma Uso Agua Regenerada en el regadio L A0 0 B B BE B O BN BN BN BN BN BN BN BN AN AN AN BN NN OR BN BN BN DN DN BN BN MM AN AN M M O |
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1. Eixo técnico

« Beneficiario Principal para liderar o projeto e orientar os beneficiarios 4 Parceria:
« Acompanhamento de prazos, atividades, realiza¢des e resultados Beneficiarios
. A . +
« Plano de contingéncia ,
Associados

« Colaboragdo com o Secretariado Conjunto e projetos estratégicos \_

Valor objetivo

Indicador de resultado do Programa Indicador de Prazo de entrega
resultado

RCR79-Estratégias Conjuntas e.PIarlos de Acao 1 31/12/2027
Adotados pelas Organizacdes

RCR104-Solucdes Adotgdas~ou ampliadas pelas 3 31/12/2027
Organizacoes

CTE-Organiza¢Bes com capacidade aumentada 10 30/11/2026




2. Eixo administrativo e financeiro

Recomendacdes:

Registe as despesas de forma continua, a medida que as despesas sao
incorridas e pagas.

Pelo menos uma declaracdo de despesas por ano:
- Maio - beneficidrio; novembro - BP_projeto

- 10% de despesa apresentada do beneficiario, exceto nas declara¢des
finais.

Recomenda-se que o beneficiario declare despesa, mesmo que exceda o
seu préprio orcamento. Pode acontecer que algumas despesas acabem
por ndo ser elegiveis e possam, neste caso, ser substituidas por outras
despesas.

Informe-se previamente da documentacado a fornecer em cada fase por
cada beneficiario (B e BP) em cada declara¢do. Consulte o Guia Sudoe (ver
ficha 7).

Preste atencdo aos prazos. Se forem solicitadas correcdes, a agilidade é
fundamental, pois influencia o processo e o circuito financeiro depende
disso.

Informar prontamente o SC se existirem cofinanciamentos adicionais.

Cumprimento da regulamentacdo aplicavel em matéria de contratacdo
externa, que também é aplicavel a entidades privadas.

Nao ha adiantamento neste periodo de programacao.

Co-funded by
the European Union

HILCIrCyYy

Sudoe

O Guia Sudoe é o documento de referéncia

I;I::,?;:: Titulo da ficha
1 Apresentacdo e composi¢ao do Guia Sudoe
2 Estrutura e Autoridades do Programa
3 Aplica¢do informatica eSudoe (pendente)
4 A construc¢ao do projeto
5 Auxilios de Estado
6 Plano financeiro e flexibilidade
7 Circuito financeiro
8.0 Elegibilidade das despesas
8.1 Custos com pessoal
8.2 Custos com instala¢des e custos administrativos
8.3 Custos de deslocacdo e de alojamento
8.4 Custos relacionados com o recurso a competéncias e servicos externos
8.5 Custos de equipamento
8.6 Custos de infraestruturas e de obras (de pequena envergadura)
8.7 Trabalho voluntario (ndo remunerado)
9 Controles e auditorias (pendente)
10 Acompanhamento e avalia¢do de projetos
11 A comunicac¢do dos projetos
12 Modificacdes e evolu¢des do projeto no decurso da sua execugao




3. Eixo de comunicagao Sudoe ® [l e v

« Esta é uma questdo central mm) Responsavel pela comunicagdo.

« A estratégia de comunicacdo € essencial desde o inicio do projeto.

« E muito importante identificar os objetivos especificos do projeto e o publico-alvo.

« Estabelecer as atividades que permitam alcancar os objetivos especificos de comunicacdo.
« Selecione as ferramentas certas.

« O responsavel pela comunicacdo deve ser informado das atividades de divulgacao dos
parceiros

« Os projetos terdao ao seu dispor:
- Logotipo
- Cartaz

- Subpagina web

Responsavel de Comunica¢do do Secretariado Conjunto: Antonio Teles



Secretariado Conjunto - Programa Sudoe
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