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» Objetivos y grandes principios

Garantizar la correcta Comprobar que el gasto

V ejecucion de los proyectos y la === declarado es necesario
consecucion de las e ] para la ejecucion del
realizaciones y resultados proyecto
Promover las realizaciones y Beneficiario principal,

Id los resultados de los c interlocutor Unico, en
proyectos para aumentar su B  ntacto conel responsable
impacto de proyecto en la SC
Responsable de comunicacién El seguimiento técnico y de la

* del proyecto en contacto con el #h  comunicacion puede o no estar
responsable de comunicacién 48l asociado alos procedimientos de
de la sC declaracion de gastos
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 Modalidades de seguimiento de la ejecucion

« Minimo 1 informe/aiio por beneficiario en el momento de la declaracion
de gastos

» Referencia al apartado « realizaciones y comunicacién » en eSudoe2127
donde los proyectos deben incluir la informacion (coordinacion entre los
beneficiarios para evitar duplicados)

e Seguimiento via:
0 Reuniones de progreso,
o Visitasinsituy
o Elinforme final

« Seguimiento financiero a nivel del proyecto: como minimo una vez al aio,
sin informe de ejecucion
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Reuniones de progreso

©) Objetivo: medir avances de las realizaciones y de los resultados,
identificar buenas practicas o dificultades...

ge.{ Una reunion anual por videoconferencia

.% Entre la SCy el proyecto, con los responsables de proyecto
(beneficiario principal) y los responsables de comunicacion
.g_. También pueden estar presentes otras autoridades: Autoridad

de Gestidon, Autoridades Nacionales, expertos, etc.

® cuestionario que debe rellenarse antes de la entrevista
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Visitas in situ

« Las visitas in situ pueden ser realizadas por la Autoridad de

Gestion/Secretaria  Conjunta, Autoridades nacionales, expertos
externos...

e Posibles motivos de las visitas:
o Verificar la correcta implementacion de un piloto previsto
o Participar en un evento organizado por el proyecto
o Participar en una reunion del proyecto (prevista o ad hoc)
0

Evaluar la capacidad de capitalizacion y de difusion de los
resultados del proyecto

« Ellugar del desplazamiento dependera del motivo de la visita.

]| |'i.e'rl'cg Co-funded by
sudoe the European Union



Informe final

©

v'° %

Objetivo: Documento Preparacién La primera Modelo Intercambios
Presentar de utilizado para del documento version proporcionado entre el
forma sintética y difundiry en la tercera debera por el responsable
comprensible el promover los reunion de presentarse a programa de proyectoy
desarrollo y los resultados progreso mas tardar la Secretaria
resultados del proyecto dos meses Conjunta
obtenidos por el después de la

proyecto finalizacion

del proyecto
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Buenas practicas a destacar

« Planificar reuniones y visitas in situ desde la firma del Acuerdo de Concesion

- Informar al responsable de proyectos de la secretaria Conjunta,
fundamentalmente de las reuniones del proyecto, de las declaraciones de
gastos...

« Es posible efectuar, a nivel de cada beneficiario, mas de una declaracion de
gastos al ano.

- Mantener informado al responsable de comunicacion del Programa (a través
del responsable de comunicacién del proyecto) de los elementos que puedan
difundirse ampliamente

« De forma mas general, informar de las dificultades o necesidades para llevar a
cabo el proyecto correctamente.
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Co-funded by

° HILCIrCyYy _
Calendario Sudoe
Visita in situ 1% reunion de
(ejemplo) seguimiento

Inicio del proyecto

m Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

m Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio ~ Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre | Diciembre
N — . ‘\‘K / ' \ A e \" ® ) a

/] L\ |
m Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio ~ Julio = Agosto  Septiembre = Octubre Noviembre| | Diciembre
Enero Febrero Marzo Abril May Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembfe Diciembre“
22 reunién de Declaracion de 32 reunién de Declaracion de
seguimiento gastos seguimiento gastos
(Beneficiarios) (Proyecto)

N
Fecha limite para la obtencion de
resultados

J
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Los indicadores
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Los indicadores

* Proyecto
* Realizaciones del proyecto e Indicadores de realizacién « Indicadores de resultado
« Estrategias/Planes « Estrategias y planes * I(Ejstrateglas y planes
de accion de accidn e %ccu%ndcomunes
elaborados dadoptados por
conjuntamente organizaciones

* Soluciones
adoptadas o
desarrolladas por

: : organizaciones
* Acciones piloto

elaboradas « Organizaciones cuya
« Acciones piloto conjuntamente e ~ capacidad
P implementadas en el institucional se ha
marco del proyecto visto aumentada
gracias a su

participacion en las
actividades de
cooperacion
transnacional
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e Los indicadores

Obligacion derivada del articulo 32 del Reglamento (UE)
2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEQO Y DEL CONSEJO de
24 de junio de 2021, que obliga a los programas a enviar a la
Comision Europea las contribuciones realizadas por los
proyectos a los indicadores del programa.

Los proyectos (beneficiarios principales) tendran que
proporcionar informacion sobre su contribucion a través
de eSudoe al menos una vez al aino durante la fase de
ejecucion y hasta un ano después del final de la fase de
ejecucion.
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Los indicadores

La tarea debe realizarse antes de cada reunidn de progreso para permitir un
intercambio de opiniones sobre los elementos aportados (contribucion,
documentacion justificativa, etc.).

Los proyectos deben justificar su contribucion a los indicadores con pruebas
documentales que permitan a la Secretaria Conjunta validarlos: los
documentos deben demostrar claramente la consecucion de realizaciones y
resultados (documentos oficiales firmados, informes de ejecucién, etc.).

Los proyectos solo deberan registrar sus realizaciones y resultados una vez
que se hayan completado en su totalidad.
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Los indicadores : ejemplo de un proyecto

Tipo de indicador ID Indicador de realizacién Valor objetivo
Realizacién RCO 83 Estrgteglas y planes de accion elaborados 1
conjuntamente
Realizacién RCO 84 Acaones piloto elaboradas conjuntamente e 2
implementadas en el marco del proyecto
Tipo de indicador ID Indicador de resultado Valor objetivo
Resultado RCR 79 Estrategias conJuntas'y pl'anes de accién 5
adoptados por organizaciones
Organizaciones cuya capacidad institucional
Resultado INTERACT ha aumentado como resultadodesu 10
participacidén en actividades de cooperacién
transfronteriza
Resultado RCR 104 Solucpne; adoptadas o ampliadas por 2
organizaciones
* El proyecto: —
_ _ _ _ . _ — | Realizacién
v" Termina el desarrollo de la estrategia y realiza los pilotos en el ultimo afo de la_|
ejecucion del proyecto (2026) y —
v Logra la adopcién de la estrategia por una organizacién durante el afio 2027
v Logra la adopcién de las soluciones desarrolladas por un total de 3 organizaciones
durante el afio 2026 — Resultado

v' Demuestra claramente que todos los beneficiarios del proyecto (10) han
augmentado su capacidad institucional gracias a su participacion en el proyecto

desde el segundo afio de ejecucidn del proyecto
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Indicadores: ejemplo de proyecto ficticio

Contribucion del proyecto a los distintos indicadores:

Tipo de D Indicador de realizacién Valor Contribucién Contribucién
indicador objetivo 2024 2026
Realizacién RCO 83 | Estrategias y planes de accion elaborados conjuntamente 1 0 1
Realizacién RCO 84 Acaones piloto elaboradas conjuntamente e 5 0 )
implementadas en el marco del proyecto
Tipo de . Valor Contribucién Contribucién
indicador D Indicador de resultado objetivo 2024 24+25+26
Resultado RCR 79 Estratggla.s conjuntas y planes de accién adoptados por 5 0 0 0 5
organizaciones
INTERA Organizaciones cuya capacidad institucional ha aumentado
Resultado T como resultado de su participacion en actividades de 10 0 10 10 10
cooperacion transfronteriza
ltad RCR luci q q liad N
Resultado 104 Soluciones adoptadas o ampliadas por organizaciones 2 0 0 2 2
miLterIre
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Las modificaciones
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Modificaciones

« En términos generales, los proyectos han de respetar el plan de trabajo, la
duracion, el presupuesto y consorcio establecidos en el Formulario de
Candidatura aprobado por el Comité de Seguimiento.

« Sin embargo, existe la posibilidad de realizar modificaciones al proyecto
siempre que sean claramente justificadas y argumentadas. Estas modificaciones
pueden afectar a:

1. El plan de trabajo
2. El consorcio
3. Laduracion del proyecto

Dependiendo de la naturaleza de los cambios, la decision de aceptacion o no del cambio propuesto
puede ser tomada por la Autoridad de Gestion (modificaciones de caracter menor) y/o el Comité de
Seguimiento segun corresponda.

En la practica, las solicitudes de modificacion deberan ser realizadas por el beneficiario principal del

proyecto en cuestion en eSudoe a traves de una tarea especifica. Esta tarea debera presentarse a la
secretaria conjunta para su validacion.
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* Modificacion del plan de trabajo

Durante la vida de un proyecto pueden ocurrir eventos que implican un reajuste del plan de trabajo.

Modificacion
del formulario
o [
candidatura

Modificaciones Organo de decisiéon Procedimiento

Modificacion del plan de trabajo El beneficiario principal presentara a la SC la

que afecta a las realizaciones y Comité de Seguimiento e e Si
modificacién propuestay su justificacion.

resultados del proyecto

Modificacion de realizacion, . . El beneficiario principal presentara a la SC la )
Comité de Seguimiento P e Si

resultado. modificacién propuestay su justificacion.

Modificacibn del numero de Sin obieto Explicaciéon y justificacibn en las reuniones de No

entregables, realizacion, resultado. ) progreso.
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Modificacion del consorcio

Las decisiones de cambios en relacion a la composicién del consorcio deben ser medidas excepcionales tomadas en el caso de que
ninguna otra solucion pueda corregir la situacion que motiva la salida y/o entrada de un beneficiario.

Organo de Modificacién

decisién Procedimiento del EC

El beneficiario principal presentara a la SC el cambio propuesto y la justificacion
Renuncia de un Comité de del mismo que sera presentada ante el Comité de Seguimiento.

beneficiario Seguimiento Se presentara también la correspondiente carta de renuncia de participacion en el
proyecto.

Modificaciones

Si

El beneficiario principal presentard a la SC la modificacion propuesta y su
justificacion.
Participacién de un Comité de Se deberan aportar igualmente la declaracion de interés del nuevo beneficiario, la
beneficiario nuevo Seguimiento declaracion DNSH asi como el Acuerdo de Colaboracion bilateral entre éste y el
Beneficiario Principal. El importe FEDER programado no podra ser aumentado en
ningun caso.

Si

El beneficiario principal suplente previsto en el acuerdo de colaboracién
representara al consorcio del proyecto durante la fase de busqueda de un nuevo
beneficiario principal. El beneficiario principal suplente presentara a la SC la
modificacion y la justificacion de esta Ultima.

Renuncia del Comité de Se debe presentar igualmente la carta de renuncia firmada por el beneficiario

Beneficiario Principal Seguimiento principal saliente. o

En cuanto a la entidad propuesta como nuevo Beneficiario Principal, debe
presentar la declaracion responsable y de compromiso, la declaracién de interés y
la declaracion DNSH. Se debe presentar también un nuevo Acuerdo de
Colaboracion entre beneficiarios (multilateral).

iiterreg
Sudoe
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Modificacion del consorcio

Modificacion de los socios asociados

El proyecto podra incorporar o suprimir uno 0 mas socios asociados.

« El Beneficiario Principal debera comunicar a la Secretaria Conjunta la voluntad de integrar o de
retirar uno o0 mas socios asociados enviado una carta firmada, justificando dicha solicitud.

e Las autoridades responsables seran informadas de dicha modificacion por la Secretaria
Conjunta.

« Una vez recibida dicha peticién, la Secretaria Conjunta permitira al Beneficiario Principal
materializar la modificacion en eSudoe.

« Esta modificacion no significara una alteracion del Acuerdo de concesion de Ayuda FEDER ni del
Acuerdo de Colaboraciéon entre Beneficiarios.

Co-funded by
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Modificacion de duracion de la fase de ejecucion del proyecto

La ejecucion del plan de trabajo de un proyecto debe ser conforme a las previsiones iniciales.
« Lasolicitud debera estar debidamente justificada

» Debera obtener la aprobacion del Comité de Seguimiento del Programa Sudoe.
» Lasolicitud debera ser formalizada 2 meses antes del fin de la fase de ejecucion
« La solicitud debera estar acompafiada de:

1.La carta de solicitud 2.El documento 3.El cronograma | 4. El Plan financiero | 5. El estado de los
de ampliaciéon de la fase justificativo del acuerdo | modificado a modificado por el indicadores

de ejecucion del proyecto, | del conjunto del nivel de acciones | beneficiario principal | actualizado.
firmada por el consorcio acercade la y grupos de si la ampliacion

beneficiario principal, ampliacion solicitada (Ej: tareas. incluye una nueva

donde explicaray correos electrénicos de anualidad.

justificara la decision. todos los beneficiarios).

Esta solicitud sera estudiada por la Secretaria Conjunta y sometida al Comité de Seguimiento para la toma de

decision,

 En el caso de aceptacién de una ampliacion de la fase de ejecucién del proyecto, Gnicamente sera necesaria
una adenda al Acuerdo de Concesion FEDER, no siendo exigible para el Acuerdo de Colaboracién entre
Beneficiarios.

« La solicitud no debe implicar que la duracion total del proyecto exceda la duracion maxima prevista en el texto
de la convocatoria correspondiente (36 meses para la primera convocatoria).
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QUIZZ

iA jugar!
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Pregunta

¢Cuales son los distintos informes debe presentar cada beneficiario?

a) Soblo el informe final de ejecucidon del proyecto,
elaborado por todo el partenariado y presentado por

el beneficiario principal.

b) Uninforme anual de cada beneficiario, asi como un
informe anual del proyecto y el informe final del
proyecto, elaborados por todo el partenariado y

presentados por el beneficiario principal.

c) Uninforme anual de cada beneficiario y el informe
final del proyecto, elaborados por todo el partenariado

y presentados por el beneficiario principal.
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Pregunta

¢En qué consiste el informe final del proyecto?

a) Presenta, a nivel de proyecto, las actividades realizadas
en el ultimo periodo declarado, siguiendo el mismo
modelo que los informes de ejecucion presentados
cada afno.

b) Se trata de un informe cientifico sobre los resultados
del proyecto, destinado a su publicacidén en revistas
especializadas.

c) Se trata de un documento de sintesis del conjunto de la
ejecucion del proyecto y de sus resultados, destinado a

su difusion al publico en general.
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Pregunta

¢Son las reuniones de progreso las unicas reuniones entre la Secretaria Conjuntay el
proyecto en las que se habla de comunicacion?

a) Si, éstas son las Unicas reuniones. Serviran para comprobar el
progreso de la comunicacion en el proyecto. Por lo tanto, es

importante que el Beneficiario Principal esté presente para

recibir toda la informacidn sobre las actividades de | | *QO | ?9 ? ’\c,/
®
comunicacion. *Q/ 7
Fo
|
b) No, el responsable de comunicacion del proyecto y el .
responsable de comunicacidon de la SC estan en contacto Q}o 9 : :?)
permanente. Las reuniones de progreso también brindan la o @ o) ?/
oportunidad de debatir posibles mejoras a los problemas de /@a O

comunicaciéon del proyecto.
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Pregunta

Mi proyecto prevé el desarrollo de una estrategia y un plan de accién y ya tengo una
estrategia finalizada y una primera version del plan de accion. ;Qué contribucion al
indicador RCO83 "Estrategias y planes de accion desarrollados conjuntamente" debo
indicar en eSudoe:

a) O
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Pregunta

1. El proyecto necesita modificar el numero de entregables/realizaciones/resultados ;Qué
procedimiento debe llevarse a cabo?

a) El beneficiario presentara a la SC la modificacion ‘ oy @? ? :
propuestay la justificacion de la misma.
b) Explicaciony justificacion en las reuniones de

progreso

2. ;Este cambio conlleva la modificacion del
Formulario de Candidatura?

a) Si
b) No
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